Руководитель
регионального проекта —
Короткова Александра Юрьевна

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(42) Успех каждого ребенка (Камчатский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
3 показателей в отчетном периоде, из них: - 3 достигнутых показателей.	*40 результатов в отчетном периоде , из них: - 32 достигнутых результатов.*	*195 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 155 достигнутых контрольных точек.*	*388848,63 тыс. руб., 98,42%*
			Отсутствие отклонений

Информация о достижении показателей:

(17) Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», процент.
План на 31.12.2024 – 40%.
Факт на 31.12.2024 – 69,31%.
1. «Проектория»
Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 31.12.2024 (накопительным итогом) составила 15 370 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 3 919 человек, в 5-11 классах – 11 451 человек.
В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 03.06.2024 № Р-102 «Об утверждении плана публикации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на профориентацию, в 2024 году» в период с мая по ноябрь текущего года организована демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». В апреле, мае и декабре учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2023 годах.
В период с января по март текущего года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта

Общий статус реализации

цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась.
2. «Билет в будущее»
По состоянию на 31.12.2024 г. на платформе «Билет в будущее» зарегистрировано 2 467 новых обучающихся для проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта. Также были привлечены участники проекта прошлых лет, зарегистрированные до 31.12.2023 г., в количестве 1 715 человек. В настоящее время 1828 учеников прошли основные диагностики «Мои интересы»/«Мои ориентиры», а также 2043 человека прошли дополнительные диагностики. 671 человек посетил профессиональные пробы на базе техникумов и вузов, 672 человека посетили экскурсии на базе площадок партнеров-работодателей. Всего в мероприятиях проекта «Билет в будущее» в 2024 г. приняли участие 3806 детей.
С марта 2024 г. ведутся работы по созданию условий для реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае.
По состоянию на 31.12.2024 года 46 педагогов-администраторов прошли обучение в рамках образовательного интенсива администраторов школ. С 03.09.2024 г. на платформе «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 31.12.2024 на платформе для прохождения курсов и последующей работы в проекте зарегистрированы 112 новых педагогов-навигаторов. Итоговую аттестацию по завершению образовательной программы повышения квалификации прошли 97 педагогов. 34 педагога-навигатора, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году.
Для организации работы подписаны соглашения с Фондом Гуманитарных Проектов, 6 общеобразовательными организациями Камчатского края, 9 учреждениями среднего профессионального и дополнительного образования, 27 организациями-партнерами из реального сектора экономики и социальной сферы.
По данным формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Камчатском крае по состоянию на 31.12.2024 года составило 22 013 человек.
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», по состоянию на 31.12.2024 г. составила 69,31%.

(16) Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», процент.
План на 31.12.2024 – 14,86%.
Факт на 31.12.2024 – 39,15%.
В Камчатском крае созданы и функционируют Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» (2018 г.) и Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» (2020 г.) на базе КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»; 2 Центра цифрового образования «IT-куб» на базе КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (2021 г.) и – МБУ ДО «Центр «Луч» (2024 г.); «Региональный центр «Восход» (2023 г.); 2 детских технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций: МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа (2023 г.), МБОУ «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа (2024 г.). Охват детей, включая обучающихся по образовательным программам и вовлеченных в мероприятия, по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 17 675 человек:
- Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» – 4 901 чел.;
- Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» – 4 048 чел.;
- Центры цифрового образования «IT-куб» - 4 307 чел.;
- Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 2 212 чел.;
- Детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций – 2 207 чел.
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды) на конец отчетного периода составляет 45 142 чел.
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» – составляет 39,15%.

(14) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент.
План на 31.12.2024 – 76,36%.
Факт на 31.12.2024 – 95,75%.

Общий статус реализации

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребёнок учитывается единожды) по состоянию на 31.12.2024 года составляет 33 144 чел. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных программами спортивной подготовки (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребёнок учитывается единожды) по состоянию на 31.12.2024 года составляет 11 998 чел.
Программами дополнительного образования охвачены 95,75% от общего числа детей указанного возраста (по данным Росстата на 01.01.2024 г. — 47 144 детей в возрасте от 5 до 18 лет).

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.
Информация о достижении результатов:

04.01.01. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
План на 31.12.2024 – 1,42 единицы.
Факт на 31.12.2024 — 1,42 единицы.
В Камчатском крае по состоянию на 31.12.2024 г. создано 1420 новых мест дополнительного образования детей (далее – Новых мест) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 Новых мест в 9 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.
В 2024 году в Камчатском крае было создано 1021 Новое место (100% от запланированного количества) в 48 образовательных организациях различных типов по приоритетным направлениям дополнительного образования детей:
- школьных медиацентров – 12 ед.;
- школьных театров – 28 ед.;
- школьных спортивных клубов – 13 ед.;
- школьных туристических клубов – 7 ед.;
- школьных музеев – 12 ед.;
- места технической направленности – в 2 образовательных учреждениях.
Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 г. составляют 6 133 577,58 руб., в том числе за счет средств из федерального бюджета – 6 023 900,00 руб., за счет средств из краевого бюджета – 60 847,54 руб., за счет средств муниципального бюджета – 48 830,04 руб.
В июне 2024 г. были завершены работы по контрактации: заключено 73 контракта (договора) с единственным поставщиком на поставку товаров на сумму 6 143 537,54 руб., из них средства федерального бюджета – 6 023 900,00 руб., краевого бюджета – 60 847,54 руб., муниципальных бюджетов – 48 830,04 руб., внебюджетные ассигнования – 9 959,96 руб., что составляет 100,16% от выделенных средств.
К началу учебного года получены товары по 73 договорам на сумму 6 143 537,54 руб.
Образовательные организации Камчатского края дооснащали Новые места и возмещали средства обучения и воспитания за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципальных образований Камчатского края, собственного бюджета образовательных организаций, а также иных внебюджетных источников.
По состоянию на 26.12.2024 г. на Новых местах, созданных в 2020 и 2024 гг. обучается 1420 детей (100% от запланированного количества), из них 51 ребёнок с ОВЗ и ребёнок-инвалид. Ежегодно на созданные в 2020 г. Новые места ведется набор детей и по мере необходимости актуализируется содержание ДООП.
Всего в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» размещены 93 общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования (далее – ДООП), реализующиеся на Новых местах, созданных в 2020 г. (14 ДООП) и 2024 г. (79 ДООП).
По состоянию на 26.12.2024 г. все ДООП обеспечены педагогами дополнительного образования. В отчетный период 79 педагогов (100 %), работающих на Новых местах, созданных в 2024 г., имеют актуальное повышение квалификации по соответствующей направленности или являются молодыми специалистами.
В течение 2023-2024 гг. в рамках достижения результата «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации

Общий статус реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» были проведены подготовительные работы: заключены соглашения, определены ответственные, утверждены перечни новых мест и средств обучения и воспитания.

04.05.05. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.
План на 31.12.2024 – 2,465 тыс. чел.
Факт на 31.12.2024 — 9,024 тыс. чел.
Накопительным итогом с 2019 года по 2024 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 9,024 тыс. человек, из них: в 2019 г. – 0,106 тыс. чел. (план: 0,1 тыс. чел.), в 2020 г. – 0,031 тыс. чел. (план: 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. чел. (план: 1,245 тыс. чел.), в 2022 г. – 0,865 тыс. чел. (план: 1,593 тыс. чел.), в 2023 г. – 2, 078 тыс. чел. (план: 2,056 тыс. чел.), 2024 г. – 3,806 тыс. чел. (план: 2,465 тыс. чел).
По состоянию на 23.12.2024 г. на платформе «Билет в будущее» зарегистрировано 2 467 новых обучающихся для проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта. Также были привлечены участники проекта прошлых лет (зарегистрированные до 31.12.2023 г.) в количестве 1 715 человек. В настоящее время 1828 учеников прошли основные диагностики «Мои интересы»/«Мои ориентиры», а также 2043 человека прошли дополнительные диагностики. 671 человек посетил профессиональные пробы на базе техникумов и вузов, 672 человек посетили экскурсии на базе площадок партнеров-работодателей.
С марта 2024 г. ведутся работы по созданию условий для реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае.
По состоянию на 23.12.2024 г. 46 педагогов-администраторов прошли обучение в рамках образовательного интенсива администраторов школ. С 03.09.2024 г. на платформе «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 23.12.2024 г. на платформе для прохождения курсов и последующей работы в проекте зарегистрированы 112 новых педагогов-навигаторов. Итоговую аттестацию по завершению образовательной программы повышения квалификации прошли 97 педагогов.
34 педагога-навигатора, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году.
Для организации работы подписаны соглашения с Фондом Гуманитарных Проектов, 6 общеобразовательными организациями Камчатского края, 9 учреждениями среднего профессионального и дополнительного образования, 27 организациями-партнерами из реального сектора экономики и социальной сферы.

04.10.08. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
План на 31.12.2024 – 1 единица.
Факт на 31.12.2024 — 1 единица.
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году.
В настоящий момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 года создано отдельное юридическое лицо: краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход». Внесены изменения в Устав в части наименования – КГАУ ДО «Региональный центр «Восход» (далее – РЦ «Восход»). Дополнены виды экономической деятельности по организации отдыха и оздоровления, получена лицензия на ведение образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение на программы дополнительного образования.
К работе в РЦ «Восход» привлечены 26 педагогов. Их них 14 штатных сотрудников, включая внешних совместителей, и 12 педагогов, принятых по договорам ГПХ. По состоянию на 26.12.2024 года доля педагогов, обученных по программам в ОЦ «Сириус», составила 57,60 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 92,30 %. В плановом режиме продолжается работа РЦ «Восход» не только по направлению педагогической общественности субъекта на курсы по программам повышения квалификации и стажировки, но и по организации участия детей и молодежи края в профильных образовательных программах ОЦ «Сириус», проектах, в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по 6 предметам (математика, физика, химия, биология, астрономия, информатика), которые проходят на технологической платформе «Сириус. Курсы». В текущем учебном году от субъекта в школьном этапе ВсОШ приняли участие 10 868 человек.
Ведется работа по внесению в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» реализуемых РЦ «Восход» мероприятий и общеобразовательных программ дополнительного образования с возможностью регистрации заявок на участие. По состоянию на 26.12.2024 года зарегистрировано 45 программ в статусе «опубликовано», из них в очной форме – 1, в очной форме с применением дистанционных образовательных

Общий статус реализации

технологий – 43, в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения - 1.
Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт» с 01.05.2024 г. по 29.08.2024 г. составила 60 человек.
Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт», в ГИС «Навигатор» по состоянию на 26.12.2024 г. составляет 32 человека.
Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход», на период с 01.01.2024 года составляет:
- по итогам I квартала - 162 человека;
- по итогам II квартала нарастающим итогом – 235 человек, из них во II квартале – 73 человека;
- по итогам III квартала нарастающим итогом – 389 человек, из них в III квартале – 154 человека;
- по итогам IV квартала нарастающим итогом – 604 человека, их них в IV квартале – 215 человек.
По состоянию на 26.12.2024 года численность обучающихся нарастающим итогом составляет 604 человека, из них с 01.12.2024 года по 26.12.2024 года – 96 человек.
С 01.01.2024 г. в мероприятиях РЦ «Восход» приняли участие:
- по итогам I квартала – 9 человек;
- по итогам II квартала накопительным итогом – 785 человек;
- по итогам III квартала накопительным итогом – 804 человека;
-по итогам IV квартала накопительным итогом – 1608 человек.
По состоянию на 26.12.2024 года численность обучающихся нарастающим итогом составляет 1608 человек, из них с 01.12.2024 года по 31.12.2024 года – 31 человек.
По состоянию на 26.12.2024 года мероприятиями РЦ «Восход» накопительным итогом охвачены 2212 человек. Значение охвата мероприятиями скорректировано на основании данных ГИС «Навигатор».
В декабре 2024 года на базе РЦ «Восход» были проведены следующие мероприятия:
- региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинского;
- краевая научно-практическая конференция исследовательских проектов обучающихся «Рождественские чтения»;
- Дальневосточный новогодний командный турнир по спортивному программированию совместно со Школой программирования Альт+, ИМКТ ДВФУ, ASAP, CODE Work для обучающихся и студентов Камчатского края в возрасте от 14-17 лет;
- полуфинальные соревнования Всероссийской командной олимпиады по программированию среди 9-11 классов.

04.25.20. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети.
План на 31.12.2024 – 0,0133 млн. чел. (накопительным итогом).
Факт на 31.12.2024 – 0,0154 млн. чел.
Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за декабрь 2024 года составила 1 921 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 577 человек, в 5-11 классах – 1 344 человека.
Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за 4 квартал 2024 года составила 6 532 человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 1 908 человек, в 5-11 классах – 4 624 человека.
Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 23.12.2024 (накопительным итогом) составила 15 370 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 3 919 человек, в 5-11 классах – 11 451 человек.
В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 03.06.2024 № Р-102 «Об утверждении плана публикации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на профориентацию, в 2024 году» в период с мая по ноябрь текущего года организована демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом

Общий статус реализации

опыта цикла открытых уроков «Проектория». В апреле, мае и декабре учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2023 годах.
В период с января по март текущего года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась.
Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, составила 50.

04.64.64. В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.
План на 31.12.2024 — 57 единиц (накопительным итогом).
Факт на 31.12.2024 — 57 единиц.
В 2019-2024 гг. для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 57 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 26.12.2024 года обучается 17 597 человек, были проведены следующие мероприятия:
1) отремонтированы спортивные залы в 23 общеобразовательных организациях;
2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 16 открытых плоскостных спортивных сооружений;
3) организована работа 57 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащен спортивным инвентарем и оборудованием 41 школьный спортивный клуб. Количество обучающихся-участников спортивных клубов, созданных в 2019-2024 гг., в отчетном периоде составило 3 863 чел. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. Ежегодно на обновленной материально технической базе проводится не менее 600 спортивно-массовых мероприятий; в 2024 г. проведено 1149 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 37 452 неуникальных детей.
В 2024 г. в Камчатском крае завершены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 9 общеобразовательных организациях, в которых обучается 3886 чел.:
- ремонты 3 спортивных залов (МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО, МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО, МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО),
- ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 плоскостного спортивного сооружения в КГОБУ «Средняя школа № 2»,
- оснащение 9 школьных спортивных клубов.
Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в начале 2024 году составляли 30 455 821,86 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 29 914 200,00 руб., за счет средств из краевого бюджета – 302 163,64 руб., за счет средств муниципального бюджета – 229 458,22 руб.
Дополнительно из краевого бюджета выделены ассигнования в размере 8 190 220,40 рублей на ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения КГОБУ «Средняя школа № 2».
Для достижения результата в 2024 г. было заключено 14 контрактов договоров. С учётом экономии, сложившейся по результатам заключения договоров и приёмки выполненных работ общая стоимость заключенных контрактов (договоров) составила 34 122 038,87 рублей, из них федеральный бюджет – 25 849 385,09 руб., краевой бюджет – 261 104,90 руб., муниципальный бюджет 172 723, 95 руб., внебюджетные средства 7 838 824,93 руб. (средства краевого бюджета, выделенные на ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения КГОБУ «Средняя школа № 2»).
Средства федерального бюджета в размере 4 064 814,91 руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ.
В итоге общий объем бюджетных ассигнований составляет 26 283 213,94 рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 25 849 385,09 руб., за счет средств краевого бюджета 261 104,90 руб., за счет средств местного бюджета — 172 723,95 руб.
С декабря 2023 г. проведены подготовительные работы по достижению результата в 2024 г.: заключены соглашения, определены ответственные, утверждены перечни мероприятий и инвентаря и оборудования, распределены объемы финансирования.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	75	76,36	95,75		76,36	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребёнок учитывается единожды) по состоянию на 31.12.2024 года составляет 33 144 чел. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных программами спортивной подготовки (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребёнок учитывается единожды) по состоянию на 31.12.2024 года составляет 11 998 чел. Программами дополнительного образования охвачены 95,75% от общего числа детей указанного возраста (по данным Росстата на 01.01.2024 г. — 47 144 детей в возрасте от 5 до 18 лет). Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										"Информация по показателям в Системе управления проектной деятельностью Е2 за декабрь 2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	11	14,86	39,15		14,86	В Камчатском крае созданы и функционируют Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» (2018 г.) и Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» (2020 г.) на базе КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»; 2 Центра цифрового образования «IT-куб» на базе КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (2021 г.) и – МБУ ДО «Центр «Луч» (2024 г.); «Региональный центр «Восход» (2023 г.); 2 детских технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций: МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа (2023 г.), МБОУ «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа (2024 г.). Охват детей, включая

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										обучающихся по образовательным программам и вовлеченных в мероприятия, по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 17 675 человек: - Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» – 4 901 чел.; - Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» – 4 048 чел.; - Центры цифрового образования «IT-куб» - 4 307 чел.; - Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 2 212 чел.; - Детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций – 2 207 чел. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды) на конец отчетного периода составляет 45 142 чел. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» – составляет 39,15%. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям в Системе управления проектной деятельностью Е2 за декабрь 2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.3.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий	ФП	Процент	13,79	40	69,31		40	1. «Проектория» Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за декабрь 2024 года составила 1 921 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 577 человек, в 5-11 классах – 1 344 человека. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за 4 квартал 2024 года составила 6 532 человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										уроках, в 1-4 классах составила 1 908 человек, в 5-11 классах – 4 624 человека. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 31.12.2024 (накопительным итогом) составила 15 370 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 3 919 человек, в 5-11 классах – 11 451 человек. Приказом Министерства образования Камчатского края от 19.09.2024 № 887 «Об определении регионального координатора открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»» региональным координатором открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» определен Региональный модельный центр дополнительного образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										детей Камчатского края (структурное подразделение КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»). Для взаимодействия с муниципальными образованиями Камчатского края в целях проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, определены муниципальные координаторы, которым еженедельно направлялась информация о выходе новых выпусков онлайн-уроков и их тематике. В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 03.06.2024 № Р-102 «Об утверждении плана публикации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на профориентацию, в 2024 году» в период с мая по ноябрь текущего года организована демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										«Проектория». В апреле, мае и декабре учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2023 годах. В период с января по март текущего года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась. Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, составила 50. 2. «Билет в будущее» По состоянию на 31.12.2024 г. на платформе «Билет в будущее» зарегистрировано 2 467 новых обучающихся для проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта. Также были привлечены участники проекта прошлых лет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										(зарегистрированные до 31.12.2023 г.) в количестве 1 715 человек. В настоящее время 1828 учеников прошли основные диагностики «Мои интересы»/ «Мои ориентиры», а также 2043 человека прошли дополнительные диагностики. 671 человек посетил профессиональные пробы на базе техникумов и вузов, 672 человека посетили экскурсии на базе площадок партнеров-работодателей. Всего в мероприятиях проекта «Билет в будущее» в 2024 г. приняли участие 3806 детей. С марта 2024 г. ведутся работы по созданию условий для реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае. По состоянию на 31.12.2024 года 46 педагогов-администраторов прошли обучение в рамках образовательного инте...
										2. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети», по состоянию на 23.12.2024 г." Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Министерства образования Камчатского края от 24.12.2024г. №24.24/6660, приложен файл.
										3. "Информация по показателю регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», по состоянию на 25.12.2024 г." Иное Министерства образования Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл.
										4. "Информация по показателям в Системе управления проектной деятельностью Е2 за декабрь 2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019	Тысяча единиц	0	0	0				31.12.2019	31.12.2019	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Заявка Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2021 гг. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федеральног	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2021 гг. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (III очередь)" Заявка Правительства Камчатского края от 16.09.2019г. №01-03-21-3561, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (III очередь)	файл.
														Информация О направлении информации	2. "О направлении информации" Информация Министерство образования Камчатского края от 19.12.2019г. № 24.05/7920, приложен файл.
														Приказ Об утверждении протокола заседания комиссии по распределению субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий в рамках	3. "Об утверждении протокола заседания комиссии по распределению субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"" Приказ Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														регионального проекта "Успех каждого ребенка"	Камчатского края от 16.12.2019г. №379, приложен файл.
														Приказ Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в Камчатском крае	4. "Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в Камчатском крае" Приказ Министертсва образования Камчатского края от 29.09.2019г. №1066, приложен файл.
1.2		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 0,3990 Дата: 31.12.2020	Тысяча единиц	0	0,399	0,399				31.12.2020	31.12.2020	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Камчатском крае	Выполнено.Значение результата достигнуто в полном объеме: - заключено дополнительное соглашение № 073-2019-Е20042-1/5 от 22.01.2020 г.); - заключены и исполнены в полном объеме 18 договоров на сумму 2 689 638,35

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															руб.; - создано 399 новых мест в 9 образовательных организациях различных типов в 5 муниципальных образований Камчатского края, включая 3 краевые образовательные организации.; - организована работа «Экостанции» и «Центра детско-юношеского туризма»; - на новые места зачислено 399 обучающихся. В дополнительном соглашении № 073-2019-Е20042-1/6 от 07.12.2020 г. результат сохранен, но выделение субсидии из федерального бюджета на мероприятия по его достижению в 2021 году не предусмотрено. В 2021 году и последующие годы обеспечение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работы новых мест, созданных в 2020 году, будет осуществляться в штатном режиме за счет средств государственных и муниципальных заданий. Предоставлена информация : 0,399 из 0,399. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Камчатском крае" Письмо Министерства образования Камчатского края от 10.06.2020г. № 24.05/3688, приложен файл.
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению	10. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского края	ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского края " Соглашение Министерства образования Камчатского края от 22.01.2020г. № 073-2019-Е20042-1/5, приложен файл.
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края	11. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 07.12.2020г. №073-2019-Е20042-1/6, приложен файл.
														Приказ О создании регионального центра	12. "О создании регионального центра детско-юношеского туризма в Камчатском

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														детско-юношеского туризма в Камчатском крае	крае" Приказ Министерства образования Камчатского края от 15.05.2020г. №443, приложен файл.
														Приказ О создании Экостанции в Камчатском крае	13. "О создании Экостанции в Камчатском крае" Приказ Министерства образования Камчатского края от 15.05.2020г. №444, приложен файл.
														Приказ Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) и Концепции по созданию и функционированию Экостанции в Камчатском крае	14. "Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) и Концепции по созданию и функционированию Экостанции в Камчатском крае" Приказ Министерства образования Камчатского края от 13.07.2020г. №599, приложен файл.
														Иное Информацио	15. " Информационная справка новые места

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нная справка новые места ДОД 2020 год	ДОД 2020 год" Иное Министерства образования Камчатского края от 24.12.2020г. № 24.05/8153, приложен файл.
														Иное Реестр приказов о зачислении детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах (Камчатский край)	16. "Реестр приказов о зачислении детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах (Камчатский край)" Иное Министерства образования Камчатского края от 28.12.2020г. №б\н, приложен файл.
														Иное Информация о статусе получения лицензии на образовательную деятельность на реализацию образователь	17. "Информация о статусе получения лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах" Иное Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ных программ на созданных местах	Камчатского края от 25.12.2020г. №б\н, приложен файл.
														Приказ Об утверждении перечня, плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей и перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования	18. "Об утверждении перечня, плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей и перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования" Приказ Министерства образования Камчатского края от 29.11.2019г. №301, приложен файл.
														Приказ О внесении изменений в приказ Министерства образования	19. "О внесении изменений в приказ Министерства образования Камчатского края от 29.11.2019 № 301 „Об утверждении перечня,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Камчатского края от 29.11.2019 № 301 „Об утверждении перечня, плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей и перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования“	плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей и перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования“" Приказ Министерства образования Камчатского края от 14.04.2020г. №373, приложен файл.
														Письмо Мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест дополнитель	2. "Мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Камчатском крае"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ного образования детей в Камчатском крае	Письмо Министерства образования Камчатского края от 24.08.2020г. № 24.05/5303, приложен файл.
														Письмо О проведенных закупках	3. "О проведенных закупках" Письмо Министерства образования Камчатского края от 14.09.2020г. № 24.05/5780, приложен файл.
														Приказ Об утверждении списочного состава обучающихся	4. "Об утверждении списочного состава обучающихся" Приказ КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества» от 27.11.2020г. №460, приложен файл.
														Приказ О зачислении обучающихся в объединение "ЮИД"	5. "О зачислении обучающихся в объединение "ЮИД"" Приказ МБУ ДО «Центр детского творчества» от 23.10.2020г. №63, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приказ О зачислении учащихся МБОУ СШ № 6 в туристико-краеведческое объединение "Юные краеведы земли Камчатской""	6. "О зачислении учащихся МБОУ СШ № 6 в туристико-краеведческое объединение "Юные краеведы земли Камчатской"" Приказ МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск» от 01.10.2020г. №43/1, приложен файл.
														Иное Справка	7. "Справка" Иное МБУ ДО «Центр детского творчества» от 17.12.2020г. №114, приложен файл.
														Приказ О зачислении учащихся	8. "О зачислении учащихся" Приказ КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» от 09.10.2020г. №48-од, приложен файл.
														Реестр контрактов Создание новых мест в образователь	9. "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" Реестр контрактов Министерства образования Камчатского края от 20.10.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 0,3990 Дата: 31.12.2021	Тысяча единиц	0	0,399	0,399	0,399			31.12.2021	31.12.2021	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2021 года	Выполнено.По состоянию на 30.12.2021 г. на новых местах обучается 588 человек (48 детей в общеобразовательных организациях и 540 детей в организациях дополнительного образования): - на программах физкультурно-спортивной направленности – 19 человек, - художественной – 45 человек, - естественнонаучной –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															271 человек, - технической – 169 человек, - туристско-краеведческой – 69 человек, - социально-гуманитарной - 15 человек. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составило 49 человек. Увеличение количества обучающихся достигнуто за счет открытия дополнительных групп для программ, реализуемых на новых местах. Предоставлена информация : 0,399 из 0,399. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															результатов проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2021 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б\н, приложен файл.
														Иное Информация по результату «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» на 30.12.2021	2. "Информация по результату «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» на 30.12.2021" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.3.К.1		Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения								31.03.2021	31.03.2021	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Письмо О мониторинге эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на новых местах дополнительного образования детей	Выполнено. Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на новых местах дополнительного образования детей. Подтверждающие документы: 1. "О мониторинге эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на новых местах дополнительного образования детей" Письмо Министерства образования Камчатского края от 31.03.2021г. № 24.05/1669, приложен файл.
1.3.К.2		Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности								30.06.2021	30.06.2021	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельност	Письмо Письмо о мониторинге эффективнос	Выполнено. В 2020-2021 учебном году все программы, открытые на созданных в 2020

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		использования закупленного оборудования и средств обучения											ью (СУПД)	ти использования закупленного оборудования и средств обучения на новых местах дополнительного образования детей	году новых местах, реализованы в полном объеме. По данным АИС "Навигатор дополнительного образования Камчатского края", на новых местах обучаются 288 человек. По оперативным данным образовательных организаций по состоянию на 30 июня 2021 г. на новых местах обучаются 457 человек. Снижение количества зачисленных в АИС "Навигатор..." связано с наступлением периода летних каникул. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о мониторинге эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															новых местах дополнительного образования детей" Письмо Министерства образования Камчатского края от 01.07.2021г. № 24.05/3595, приложен файл.
1.3.К.3		Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения								30.09.2021	30.09.2021	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	Выполнено. По состоянию на 30 сентября 2021 года г. на новых местах обучается 382 человека (57 детей в общеобразовательных организациях и 325 детей в организациях дополнительного образования): - на программах физкультурно-спортивной направленности – 20 человек, - художественной – 40 человек, - естественнонаучной – 126 человек, - технической – 150 человек, - туристско-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														программ всех направленностей» на 30 сентября 2021 года	краеведческой – 46 человек. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составило 48 человек. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» на 30 сентября 2021 года" Иное Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 30.09.2021г. № 24.05/5336, приложен файл.
1.3.К.4		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.12.2021	31.12.2021	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация по результату «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» на 30.12.2021	Выполнено. Подготовлены условия для проведения ежеквартального мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения. Результаты мониторинга будут сформированы к концу 1 квартала 2022 г. По состоянию на 30.12.2021 г. на новых местах обучается 588 человек (48 детей в общеобразовательных организациях и 540 детей в организациях дополнительного образования): - на программах физкультурно-спортивной направленности – 19

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															человек, - художественной – 45 человек, - естественнонаучной – 271 человек, - технической – 169 человек, - туристско-краеведческой – 69 человек, - социально-гуманитарной - 15 человек. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составило 49 человек. Увеличение количества обучающихся достигнуто за счет открытия дополнительных групп для программ, реализуемых на новых местах. Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Информация по результату «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» на 30.12.2021" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2021г. №б\н, приложен файл.
1.4		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 0,3990 Дата: 31.12.2022	Тысяча единиц	0	0,399	0,399	0,399			31.12.2022	31.12.2022	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Созданы новые места в образовательных	Выполнено.По состоянию на 30.12.2022 года на новых местах обучается 537 детей (30 детей в общеобразовательной организации и 507 детей в организациях дополнительного образования): на программах физкультурно-спортивной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» за IV квартал по состоянию на 30.12.2022	направленности – 19 чел., художественной – 61 чел., естественно-научной – 206 чел., технической – 144 чел., туристско-краеведческой – 66 чел., социально-гуманитарной направленности – 41 чел. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составило 27 человек. Предоставлена информация : 0,399 из 0,399. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Созданы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» за IV квартал по состоянию на 30.12.2022" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Подтверждающие документы: Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных	2. "Подтверждающие документы: Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 31.10.2022 года	состоянию на 31.10.2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информация по результатам проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022	3. "Информация по результатам проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитическ	4. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ий отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30.12.2022 г.	в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30.12.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.4.К.1		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для								28.02.2022	28.02.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация по результату «Созданы новые места в образовательных	Выполнено. По состоянию на 28 февраля 2022 года: - на новых местах обучается 590 человек; - повышение квалификации прошли 40% педагогов и 2,78 % руководителей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» на 28.02.2022	новых мест; - 59 обучающихся на новых местах приняли участие в 47 региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» на 28.02.2022" Иное Министерства образования Камчатского края от 28.02.2022г. №б/н, приложен файл.
1.4.К.2		Проведен периодический								30.04.2022	30.04.2022	Карасёва Ксения	Система управления	Отчет Информацио	Выполнено. В Камчатском крае в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										Юрьевна - Консультант	проектной деятельностью (СУПД)	нно-аналитический отчет по результатам периодического мониторинга функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 29.04.2022 г.	2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 01.01.2022 на новых местах обучалось 588 человек. По состоянию на 29.04.2022 - 608 обучающихся. По данным ГИС «Навигатор» на новых местах реализуются 16 дополнительных общеобразовательных программ, из них по направленностям: - физкультурно-спортивной – 1, - социально-гуманитарной - 1, - художественной - 1, -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															естественнонаучной - 4, - технической - 7, - туристско-краеведческой – 2. 01.01.2022 по 30.04.2022 г. количество региональных этапов всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых задействованы обучающиеся на новых местах составило 76 единиц, количество участников - 324. Количество педагогических работников, привлеченных преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 27 человек. Количество педагогических

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них педагогические работники 40%, руководители 2,78%. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по результатам периодического мониторинга функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 29.04.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															29.04.2022г. №б\н, приложен файл.
1.4.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								30.06.2022	30.06.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 30.06.2022	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 01.01.2022 на новых местах обучалось 588 человек. По состоянию на 30.06.2022 - 608 обучающихся. По данным ГИС «Навигатор» на новых местах реализуются 16 дополнительных общеобразовательных программ, из них по направленностям: - физкультурно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивной – 1, - социально-гуманитарной - 1, - художественной - 1, - естественнонаучной - 4, - технической - 7, - туристско-краеведческой – 2. 01.01.2022 по 30.06.2022 г. количество региональных этапов всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых задействованы обучающиеся на новых местах составило 76 единиц, количество участников - 324. Количество педагогических работников, привлеченных преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования детей, составляет 27 человек. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них педагогические работники 40%, руководители 2,78%. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 30.06.2022" Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 30.06.2022 от 30.06.2022г. №б\н, приложен файл.
1.4.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.08.2022	31.08.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 01.01.2022 на новых местах обучалось 588 человек. По состоянию на 31.08.2022 - 459

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														всех направленностей по состоянию на 31.08.2022	обучающихся. По данным ГИС «Навигатор» на новых местах реализуются 16 дополнительных общеобразовательных программ, из них по направленностям: - физкультурно-спортивной – 1, - социально-гуманитарной - 1, - художественной - 1, - естественнонаучной - 4, - технической - 7, - туристско-краеведческой – 2. С 01.01.2022 по 31.08.2022 г. количество региональных этапов всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых задействованы обучающиеся на новых местах, составило 76 единиц, количество участников - 324.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Количество педагогических работников, привлеченных преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 27 человек. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них педагогические работники 40%, руководители 2,78%. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 31.08.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.08.2022г. №б\н, приложен файл.
1.4.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.10.2022	31.10.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														всех направленностей по состоянию на 31 октября 2022 года	направленностей. По состоянию на 01.01.2022 на новые места были зачислены 588 обучающихся, на 31.10.2022 – 484. По данным государственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 16 дополнительных общеобразовательных программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 1, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 4, технической направленности – 7, туристско-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															краеведческой направленности – 2. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных	2. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 31 октября 2022 года	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организация	3. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 31 октября 2022 года	состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	4. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 31 октября 2022 года	Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.4.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления								30.12.2022	30.12.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Выполнено. По состоянию на 01.01.2022 на новые места были зачислены 588 обучающихся, на 30.12.2022 – 537. Новые места созданы в 9 образовательных организациях различных типов. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		субсидии												всех направленностей по состоянию на 30.12.2022 г.	составляет 27 человек. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации, составляет 13 педагогов, из них: педагогические работники 40%, руководители 2,78%. По данным ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 16 дополнительных общеобразовательных программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 1, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 4,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технической направленности – 7, туристско-краеведческой направленности – 2. За истекший период 324 школьника приняли участие в 76 региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30.12.2022 г." Отчет Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.5		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 0,3990 Дата: 31.12.2023	Тысяча единиц	0	0,399	0,399	0,399			31.12.2023	29.12.2023	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», по состоянию	Выполнено.В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 29.12.2023 года на новых местах обучается 490 детей (29 детей в общеобразовательной организации и 461

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на 29 декабря 2023 года	ребенок в организациях дополнительного образования): на программах физкультурно-спортивной направленности – 24 человека, художественной – 73 человек, естественно-научной – 186 человек, технической – 116 человек, туристско-краеведческой –74 человека, социально-гуманитарной направленности – 17 человек. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 22 человека. В 2023 году обеспечение работы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															новых мест осуществлялось в штатном режиме за счет средств государственных и муниципальных заданий образовательных организаций. Предоставлена информация : 0,399 из 0,399. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», по состоянию на 29 декабря 2023 года" Отчет Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г.	2. "Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	25.12.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	Выполнено. На основании заявки Камчатского края из федерального бюджета бюджету Камчатского края в 2020 году были выделены 2 667 676,77 руб. рублей на создание 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	направленностей: соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от «24» декабря 2019 г. № 073-09-2020-259. Для достижения результата в январе 2020 года были заключены соглашения с 3 краевыми организациями дополнительного образования и 6 муниципальными образованиями Камчатского края

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(Усть-Камчатским, Мильковским, Елизовским муниципальными районами, Вилючинским городским округом). С марта по ноябрь 2020 года заключены и исполнены в полном объёме 18 договоров. В соответствии с пунктами 4, 5 части 11 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» все закупочные процедуры были проведены по прямым договорам с поставщиками. На 23.12.2020 кассовое исполнение составило 2 667 676,77 руб. (100%). Новые места

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															созданы в 9 образовательных организациях различных типов. По состоянию на 25.12.2023 на новых местах обучаются 490 обучающихся. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 22 человека. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них: педагогические работники 81%, руководители 64%. По данным государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 14 дополнительных общеобразовательных программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 2, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 3, технической направленности – 5, туристско-краеведческой направленности – 2. За истекший период 197 школьников приняли участие в 13 региональных этапах всероссийских и международных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятиях различной направленности. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии" Отчет Министерства образования Камчатского края от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.К.2		Проведен периодический								28.02.2023	28.02.2023	Абдуллина Зоя	ГИИС "Электронн	Отчет Информацио	Выполнено. По состоянию на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ый бюджет"	нно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 28.02.2023 г.	01.01.2023 на новые места были зачислены 537 обучающихся, на 28.02.2023 – 542. Новые места созданы в 9 образовательных организациях различных типов. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 29 человек. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации составляет 16 педагогов, из них: педагогические работники 43,28%, руководители 10,3%. По данным государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 14 дополнительных общеобразовательных программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 1, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 3, технической направленности – 6, туристско-краеведческой направленности – 2. За истекший период 16 школьников приняли участие в 3 региональных этапах всероссийских и международных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятиях различной направленности. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 28.02.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 28.02.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных								30.04.2023	28.04.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 28.04.2023	«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 28.04.2023 на новые места были зачислены 553 обучающихся. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 22 человека. Количество педагогических

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них: педагогические работники 81%, руководители 64%. За истекший период 133 школьника приняли участие в 6 региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															состоянию на 28.04.2023" Отчет Министерства образования Камчатского края от 28.04.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								30.06.2023	30.06.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 30.06.2023 г. на новые места зачислен 431

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на 30.06.2023 г.	обучающийся. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 22 человека. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них: педагогические работники 81%, руководители 64%. За истекший период 159 школьников приняли участие в 9 региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30.06.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации								31.08.2023	30.08.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образователь	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												ных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30.08.2023 г.	«Образование» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 30.08.2023 г. на новые места зачислено 410 обучающихся. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 22 человека. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															составляет 13 педагогов, из них: педагогические работники 81%, руководители 64%. За истекший период 159 школьников приняли участие в 9 региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30.08.2023 г." Отчет Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 30.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.10.2023	30.10.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30 октября 2023 года	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 01.01.2023 на новых местах обучаются 537 обучающихся, на 30.10.2023 – 478. Количество

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 22 человека. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них: педагогические работники 81%, руководители 64%. По данным государственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 16 дополнительных общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 2, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 3, технической направленности – 7, туристско-краеведческой направленности – 2. За истекший период 197 школьников приняли участие в 13 региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30 октября 2023 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.6		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 1,4200 Дата: 31.12.2024	Тысяча единиц	0	1,42	1,42	1,42			31.12.2024	31.12.2024	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчёт о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на 24.12.2024 г. (Новые места ДОД)	Выполнено.1. Количество созданных новых мест по направлениям дополнительного образования В Камчатском крае по состоянию на 26.12.2024 г. создано 1420 новых мест дополнительного образования детей (далее – Новых мест) в образовательных организациях различных типов для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 Новых мест в 9 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. В 2024 году в Камчатском крае было создано 1021 Новое место (100% от запланированного количества) в 48 образовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организациях различных типов по приоритетным направлениям дополнительного образования детей: - школьных медиацентров – 12 ед.; - школьных театров – 28 ед.; - школьных спортивных клубов – 13 ед.; - школьных туристических клубов – 7 ед.; - школьных музеев – 12 ед.; - места технической направленности – в 2 образовательных учреждениях. 2. Бюджетные ассигнования, договоры, дооснащение, компенсация Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 г. составляют 6 133 577,58 руб., в том числе за счет средств из федерального бюджета – 6 023 900,00 руб., за счет средств из краевого бюджета – 60 847,54 руб., за счет средств муниципального бюджета – 48 830,04 руб. В июне 2024 г. были завершены работы по контрактации: заключено 73 контракта (договора) с единственным поставщиком на поставку товаров на сумму 6 143 537,54 руб., из них средства федерального бюджета – 6 023 900,00 руб., краевого бюджета – 60 847,54 руб., муниципальных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бюджетов – 48 830,04 руб., внебюджетные ассигнования – 9 959,96 руб., что составляет 100,16% от выделенных средств. К началу учебного года получены товары по 73 договорам на сумму 6 143 537,54 руб. Образовательные организации Камчатского края дооснащали Новые места и возмещали средства обучения и воспитания за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципальных образований Камчатского края, собственного бюджета образовательных организаций, а также иных внебюджетных источников. 3. Программы и обучающиеся По состоянию на 26.12.2024 г. на Новых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															местах, созданных в 2020 и 2024 гг. обучается 1420 детей (100% от запланированного количества), из них 51 ребёнок с ОВЗ и ребёнок-инвалид. Ежегодно на созданные в 2020 г. Новые места ведется набор детей и по мере необходимости актуализируется содержание ДООП. Всего в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» размещены 93 общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования (далее – ДООП), реализующиеся на Новых местах, созданных в 2020 г. (14 ДООП) и 2024 г. (79

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ДООП). 4. Повышение квалификации педагогов По состоянию на 26.12.2024 г. все ДООП обеспечены педагогами дополнительного образования. В отчетный период 79 педагогов (100 %), работающих на Новых местах, созданных в 2024 г., имеют актуальное повышение квалификации по соответствующей направленности или являются молодыми специалистами. 5. Методическая и преподавательская работа Педагоги, работающие на Новых местах с 2020 г., готовят обучающихся к конкурсам различных типов и сами участвуют в конкурсных мероприятиях. В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															декабре 2024 г. образовательные организации Камчатского края, на базе которых создавались Новые места, приняли участие в трех мониторингах. 6. Соглашения и распорядительные акты В течение 2023-2024 гг. в рамках достижения результата «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» были проведены подготовительные работы: заключены соглашения, определены ответственные, утверждены перечни новых мест и средств обучения и воспитания.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлена информация : 1,42 из 1,42. Подтверждающие документы:...
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», по состоянию	2. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», по состоянию на 26.12.2024 г." Иное Министерства образования Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на 26.12.2024 г.	
1.6.К.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								15.05.2024	08.10.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ЕИС "Закупки"	Иное Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 1-10	Выполнено. Просрочка 146 дней. Заключено 73 контракта (договора) на поставку товаров на сумму 6 143 537,54 руб. Мероприятия по заключению договоров и контрактов завершены. Подтверждающие документы: 1. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 1-10" Иное Министерства образования Камчатского края от 27.02.2024г. №24/06-36, приложен файл,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка.
														Соглашение Соглашения Министерства образования Камчатского края с Муниципальными образованиями Камчатского края 2-9.1	10. "Соглашения Министерства образования Камчатского края с Муниципальными образованиями Камчатского края 2-9.1" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 28.05.2024г. № 30701000-1-2024-006/2, приложен файл.
														Соглашение Соглашения Министерства образования Камчатского края с подведомственными образовательными организациями 10-22	11. "Соглашения Министерства образования Камчатского края с подведомственными образовательными организациями 10-22" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 11.06.2024г. №20-2024-005279/1, приложен файл.
														Иное Договоры	2. "Договоры образовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 11-20	организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 11-20" Иное Министерства образования Камчатского края от 05.03.2024г. №18-Т, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания	3. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 21-30" Иное Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 21-30	образования Камчатского края от 07.03.2024г. №13, приложен файл.
														Иное Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 31-40	4. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 31-40" Иное Министерства образования Камчатского края от 13.03.2024г. №1/2024, приложен файл.
														Иное Договоры образовательных	5. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 41-50	закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 41-50" Иное Министерства образования Камчатского края от 18.03.2024г. №15/24, приложен файл.
														Иное Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образователь	6. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 51-60" Иное Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ных организаций различных типов в 2024 г. 51-60	18.03.2024г. №Ц76-001034, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 61-67	7. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 61-67" Иное Министерства образования Камчатского края от 18.03.2024г. №66, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Договоры образовательных организаций Камчатского	8. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 68-73	в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 2024 г. 68-73" Иное Министерства образования Камчатского края от 14.06.2024г. №3/2024, приложен файл.
														Соглашение Соглашения между Министерством просвещения РФ и Министерством образования Камчатского края 1-1.2	9. "Соглашения между Министерством просвещения РФ и Министерством образования Камчатского края 1-1.2" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 23.05.2024г. №073-09-2024-361/2, приложен файл.
1.6.К.2		Проведен периодический мониторинг функционирования								25.04.2024	23.04.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитическ	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										начальника отдела		ий отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 23 апреля 2024 года	«Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 01.01.2024 на новых местах обучаются 490 обучающихся, на 23.04.2024 – 507. Новые места созданы в 9 образовательных организациях различных типов: 1. МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа; 2. МБУ ДО «Центр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа; 3. МБУ ДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района; 4. МКУ ДО «Районный дом детского творчества» Мильковского муниципального района; 5. МКУ ДО «Мильковская детско-юношеская спортивная школа» Мильковского муниципального района; 6. КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» Петропавловск-Камчатского городского округа; 7. КГБУ ДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества Рассветы Камчатки» Петропавловск-Камчатского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															городского округа; 8. КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» Петропавловск-Камчатского городского округа; 9. МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск» Усть-Камчатского муниципального района. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 22 человека. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															педагогические работники 81%, руководители 64%. По данным государственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 14 дополнительных общеобразовательных программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 2, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 3, технической направленности – 5, туристско-краеведческой направленности – 2. За истекший период 197

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школьников приняли участие в 13 региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 23 апреля 2024 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 23.04.2024г. №б/н, приложен файл.
1.6.К.3		Проведен периодический								27.06.2024	27.06.2024	Абдуллина Зоя	ГИИС "Электронн	Отчет Информацио	Выполнено. В Камчатском крае в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ый бюджет"	нно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 27.06.2024 г.	2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 новых мест в 9 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 01.01.2024 на новых местах обучалось 490 обучающихся, на 27.06.2024 – 460 человек. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															местах дополнительного образования детей составляет 15 человек, из них 1 человек - привлекаемый специалист (наставник), в т.ч. из предприятий реального сектора экономики, образовательный волонтер и др. Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, – 12 человек. Количество привлекаемых специалистов, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, – 1 человек. Количество руководителей образовательных организаций, профессиональную

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															переподготовку и (или) повышение квалификации, составляет 16 человек. Общее количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, составляет 29 человек: педагогические работники 41%, руководители 55%, привлеченные специалисты 4%. По данным государственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 14 дополнительных общеобразовательных программ, из них: физкультурно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивной направленности – 2, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 3, технической направленности – 5, туристско-краеведческой направленности – 2. За истекший период 108 школьников приняли участие в 23 региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности. Приказом Министерства образования Камчатского края № 443 от 15.05.2020 «О создании регионального центра детско-юношеского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															туризма в Камчатском крае» на базе КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» создан и функционирует региональный центр детско-юношеского туризма в Камчатском крае. Приказом Министерства образования Камчатского края № 444 от 15.05.2020 «О создании Экостанции в Камчатском крае» на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» создана и функционирует «Экостанция» в Камчатском крае. В 2024 году в Камчатском крае запланировано создание 1021 нового места в 48 образовательных организациях

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 27.06.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл.
1.6.К.4		Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения								15.08.2024	24.09.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель	Система управления проектной деятельност	Иное Акты, УПД, ТН Новые места 2024	Выполнено. Просрочка 40 дней. По состоянию на 20.09.2024 года получены товары по 73

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												начальника отдела	ью (СУПД)	Камчатский край 1-20	контрактам (договорам) из 73 заключенных контрактов (договоров) на поставку товаров на сумму 6 143 537,54 руб., из них ФБ – 6 023 900,00 руб., РБ – 60 847,54 руб., МБ – 48 830,04 руб., внебюджет – 9 959,96 руб. Всего подгружено 74 документа приёмки. Подтверждающие документы: 1. "Акты, УПД, ТН Новые места 2024 Камчатский край 1-20" Иное Министерства образования Камчатского края от 25.07.2024г. №286, приложен файл.
														Иное Акты, УПД, ТН Новые места 2024 Камчатский край 21-39	2. "Акты, УПД, ТН Новые места 2024 Камчатский край 21-39" Иное Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.08.2024г. №20, приложен файл.
														Иное Акты, УПД, ТН Новые места 2024 Камчатский край 40-59	3. "Акты, УПД, ТН Новые места 2024 Камчатский край 40-59" Иное Министерства образования Камчатского края от 20.09.2024г. №149, приложен файл.
														Иное Акты, УПД, ТН Новые места 2024 Камчатский край 60-73	4. "Акты, УПД, ТН Новые места 2024 Камчатский край 60-73" Иное Министерства образования Камчатского края от 03.07.2024г. №12, приложен файл.
1.6.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных								29.08.2024	29.08.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		общеразвивающих программ всех направленностей												организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 29.08.2024 г.	создано 399 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 01.01.2024 на новых местах обучалось 490 человек, на 29.08.2024 – 427 человек. Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 17 человек, из них прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, – 17

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															человек. Количество руководителей образовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, составляет 10 человек из 12, привлеченных к работе по сопровождению новых мест и/или реализации программ на новых местах. Общее количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, составляет 27 человек: педагогические работники 62,96%, руководители 37,04%, привлеченные специалисты 0%. По данным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 14 дополнительных общеобразовательных программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 2, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 3, технической направленности – 5, туристско-краеведческой направленности – 2. С 01.01.2024 г. по 29.08.2024 г. 108 школьников приняли участие в 23 региональных этапах

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															всероссийских и международных мероприятий различной направленности. В отчетном периоде июль-август 2024 г. школьники, обучающиеся на новых местах дополнительного образования участия в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности не принимали. Приказом Министерства образования Камчатского края № 443 от 15.05.2020 «О создании регионального центра детско-юношеского туризма в Камчатском крае» на базе КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															создан и функционирует региональный центр детско-юношеского туризма в Камчатском крае. Приказом Министерства образования Камчатского края № 444 от 15.05.2020 «О создании Экостанции в Камчатском крае» на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» создана и функционирует «Экостанция» в Камчатском крае. В 2024 году в Камчатском крае запланировано создание 1021 нового места в 48 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленностей. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 29.08.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 29.08.2024г. №б/н, приложен файл.
1.6.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для								31.10.2024	30.10.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в	Выполнено. В 2020 г. создано 399 новых мест в 9 образовательных организациях различных типов. По состоянию на 01.01.2024 на новых местах обучалось 490

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30.10.2024	человек. В 2024 году в Камчатском крае было создано 1021 новое место (100% от запланированного количества) в 48 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. По состоянию на 30.10.2024 в Камчатском крае в 2020 и 2024 гг. в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» создано 1420 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленностей. В ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» размещены общеразвивающие программы дополнительного образования. По состоянию на 30.10.2024 г. на новых местах, созданных в 2020 и 2024 гг. обучается 997 детей. Продолжается зачисление детей на программы дополнительного образования. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 30.10.2024" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.10.2024г. №б/н, приложен файл.
1.6.К.7		Представлен отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.12.2024	23.12.2024	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по	Выполнено. 1. Количество созданных новых мест по направлениям дополнительного образования В Камчатском крае по состоянию на 23.12.2024 г. создано 1420 новых мест дополнительного образования детей (далее – Новых мест) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														состоянию на 23.12.2024 г.	2024 году в Камчатском крае было создано 1021 Новое место (100% от запланированного количества) в 48 образовательных организациях различных типов по приоритетным направлениям дополнительного образования детей: - школьных медиацентров – 12 ед.; - школьных театров – 28 ед.; - школьных спортивных клубов – 13 ед.; - школьных туристических клубов – 7 ед.; - школьных музеев – 12 ед.; - места технической направленности – в 2 образовательных учреждениях. 2. Бюджетные ассигнования, договоры Бюджетные ассигнования для реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 г. составляют 6 133 577,58 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 6 023 900,00 руб., за счет средств из краевого бюджета – 60 847,54 руб., за счет средств муниципального бюджета – 48 830,04 руб. В июне 2024 г. были завершены работы по контрактации: заключено 73 контракта (договора) с единственным поставщиком на поставку товаров на сумму 6 143 537,54 рублей, из них средства федерального бюджета

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															– 6 023 900,00 руб., краевого бюджета – 60 847,54 руб., муниципальных бюджетов – 48 830,04 руб., внебюджетные ассигнования – 9 959,96 руб., что составляет 100,16% от выделенных средств. К началу учебного года получены товары по 73 договорам на сумму 6 143 537,54 руб. 3. Организации, программы и обучающиеся Новые места в 2024 г. созданы 43 общеобразовательных организациях и 5 профессиональных образовательных организациях, из них 13 организаций находятся в сельской местности (321 новое место), 35 – в городской (700 новых мест), 3 образовательные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организации специализируются на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детьми-инвалидами. По состоянию на 23.12.2024 г. на Новых местах, созданных 2024 г., обучается 1021 человек (100% от запланированного количества), из них 51 ребёнок с ОВЗ и ребёнок-инвалид. Всего в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» (далее – Навигатор) размещены 79 общеобразовательных общеразвивающих программы дополнительного образования (далее – ДООП), реализующихся на Новых местах. В том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, разработано 13 ДООП, что составляет 16,5 % от общего количества ДООП, разработанных в рамках создания Новых мест в 2024 г. 4. Повышение квалификации педагогов По состоянию на 23.12.2024 г. все ДООП обеспечены педагогами дополнительного образования. В отчетный период 79 педагогов (100 %), работающих на новых местах ДОД, созданных в 2024 г. имеют актуальное повышение квалификации по соответствующей направленности или являются молодыми

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															специалистами. В декабре 2024 г. образовательные организации Камчатского края, на базе которых создавались новые места, приняли участие в трех мониторингах: 5. Соглашения и распорядительные акты В течение 2023-2024 гг. в рамках достижения результата «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» были проведены подготовительные работы: заключены соглашения, определены ответственные, утверждены перечни новых мест и средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обучения и воспитания. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 23.12.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 23.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.6.К.8		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации								31.12.2024	23.12.2024	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образователь	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 и 2024 гг. в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» создано 1420 новых мест в 57 образовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии												ных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 23.12.2024 г.	организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В 2020 г. создано 399 новых мест в 9 образовательных организациях различных типов. По состоянию на 01.01.2024 на новых местах обучалось 490 человек, по состоянию на 23.12.2024 г. на них обучается 399 человек. В 2024 году в Камчатском крае было создано 1021 новое место (100% от запланированного количества) в 48 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленностей: - школьный медиацентр – 12 ед.; - школьный театр – 28 ед.; - школьный спортивный клуб – 13 ед.; - школьный туристический клуб – 7 ед.; - школьный музей – 12 ед.; - места технической направленности – в 2 образовательных учреждениях. В ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» размещены общеразвивающие программы дополнительного образования. По состоянию на 23.12.2024 г. на новых местах, созданных в 2020 и 2024 гг. обучается 1420 детей (100% от запланированного количества), из них 51

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ребёнок с ОВЗ и ребёнок-инвалид. По данным периодического мониторинга функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 23.12.2024 г. количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 95 человек; количество руководителей, привлеченных к работе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по сопровождению новых мест и/или реализации программ на новых местах – 64 чел.; количество привлеченных к работе на новых местах специалистов (наставников) – 4 чел. 82 педагогических работника (86,3 %), работающих на новых местах, прошли профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации по направлениям (имеют актуальное повышение квалификации). Количество руководителей образовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, составляет 46 чел. (71,9 %). Количество

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															привлекаемых к работе на новых местах специалистов (наставников), в том числе из предприятий реального сектора экономики, – 3 чел., из них 1 специалист (33,3 %) прошел профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации. Работа по повышению квалификации педагогов, привлеченных к реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на новых местах, продолжается. По данным государственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															новых местах реализуется 93 дополнительных общеобразовательных программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 20, социально-гуманитарной направленности – 13, художественной направленности – 29, технической направленности – 9, туристско-краеведческой направленности – 21, естественно-научной направленности – 1. С 01.01.2024 г. по 23.12.2024 г. 357 школьников, обучающихся на новых местах, приняли участие в 85 региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленности. В отчетном периоде ноябрь-декабрь 2024 г. 152 школьника приняли участие в 42 региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности. Приказом Министерства образования Камчатского края созданы и функционируют на базе КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» региональный центр детско-юношеского туризма, на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» «Экостанция». Подтверждающие документы: 1. "Информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 23.12.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 23.12.2024г....
1.6.К.9		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.03.2024		Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.6.К.10		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.06.2024		Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.6.К.11		Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по								01.06.2024	27.05.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель	Система управления проектной деятельност	Иное КГПОБУ «Камчатский	Выполнено. Загружены лицензии образовательных организаций на ведение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		программам дополнительного образования										начальника отдела	ью (СУПД)	индустриальный техникум»	образовательной деятельности по программам дополнительного образования. Подтверждающие документы: 1. "КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»" Иное Министерства образования Камчатского края от 09.04.2015г. №Л035-01210-41/ 00225863 , приложен файл.
														Иное МАОУ "Средняя школа № 30"	10. "МАОУ "Средняя школа № 30"" Иное Министерства образования Камчатского края от 16.09.2015г. №Л035-01210-41/00225861, приложен файл.
														Иное МБОУ "СШ № 9" Вилючинский ГО	11. "МБОУ "СШ № 9" Вилючинский ГО" Иное Министерства образования Камчатского края от 28.07.2015г. №№ Л035

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															-01210-41/00280274, приложен файл.
														Иное МБОУ "Основная школа № 6"	12. "МБОУ "Основная школа № 6"" Иное Министерства образования Камчатского края от 09.03.2016г. №Л035-01210-41/ 00280183, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 10"	13. "МБОУ "Средняя школа № 10"" Иное Министерства образования Камчатского края от 01.07.2016г. № Л035-01210-41/00280197, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 35"	14. "МБОУ "Средняя школа № 35"" Иное Министерства образования Камчатского края от 22.08.2016г. №Л035-01210-41/00280228, приложен файл.
														Иное МАОУ "Средняя школа № 45"	15. "МАОУ "Средняя школа № 45"" Иное Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															27.12.2016г. №Л035-01210-41/00225786, приложен файл.
														Иное МАОУ "Средняя школа № 36"	16. "МАОУ "Средняя школа № 36"" Иное Министерства образования Камчатского края от 06.05.2016г. №Л035-01210-41/ 00225787 , приложен файл.
														Иное КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	17. "КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»" Иное Министерства образования Камчатского края от 02.03.2015г. №Л035-01210-41/00280263, приложен файл.
														Иное МБОУ "Усть-Большерецкая СОШ № 2"	18. "МБОУ "Усть-Большерецкая СОШ № 2"" Иное Министерства образования Камчатского края от 29.12.2011г. №Л035-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01210-41/00280321, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 26"	19. "МБОУ "Средняя школа № 26"" Иное Министерства образования Камчатского края от 21.01.2016г. №№ Л035-01210-41/00280184, приложен файл.
														Иное КГПОАУ "Камчатский морской энергетический техникум"	2. "КГПОАУ "Камчатский морской энергетический техникум"" Иное Министерства образования Камчатского края от 26.06.2015г. №Л035-01210-41/ 00225875, приложен файл.
														Иное МБОУ "СШ № 2" Вилючинский ГО	20. "МБОУ "СШ № 2" Вилючинский ГО" Иное Министерства образования Камчатского края от 13.11.2015г. №Л035-01210-41/00280278, приложен файл.
														Иное МАОУ "Гимназия № 39"	21. "МАОУ "Гимназия № 39"" Иное Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 01.04.2019г. №Л035-01210-41/00225720, приложен файл.
														Иное МАОУ "СШ № 43"	22. "МАОУ "СШ № 43"" Иное Министерства образования Камчатского края от 13.05.2016г. №Л035-01210-41/00280200, приложен файл.
														Иное КГОБУ "Елизовская районная вечерняя (сменная) школа"	23. "КГОБУ "Елизовская районная вечерняя (сменная) школа"" Иное Министерства образования Камчатского края от 17.02.2020г. №Л035-01210-41/00225718, приложен файл.
														Иное КГОБУ "Мильковская средняя школа № 2"	24. "КГОБУ "Мильковская средняя школа № 2"" Иное Министерства образования Камчатского края от 28.01.2020г. №Л035-01210-41/00225710,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
														Иное МАОУ "Озерновская СОШ № 3 Усть-Большерецкого муниципального района"	25. "МАОУ "Озерновская СОШ № 3 Усть-Большерецкого муниципального района"" Иное Министерства образования Камчатского края от 11.06.2014г. №Л035-01210-41/00280321, приложен файл.
														Иное МБОУ "Апачинская СОШ № 7"	26. "МБОУ "Апачинская СОШ № 7"" Иное Министерства образования Камчатского края от 03.11.2016г. №Л035-01210-41/00280181, приложен файл.
														Иное МАОУ "Средняя школа № 33"	27. "МАОУ "Средняя школа № 33"" Иное Министерства образования Камчатского края от 06.05.2016г. №Л035-01210-41/00225784, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя	28. "МБОУ "Средняя школа № 41"" Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа № 41"	Министерства образования Камчатского края от 14.03.2016г. № Л035-01210-41/00280205, приложен файл.
														Иное МАОУ "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина"	29. "МАОУ "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина"" Иное Министерства образования Камчатского края от 11.01.2016г. № Л035-01210-41/00225806, приложен файл.
														Иное КГПОБУ "Камчатский сельскохозяйственный техникум"	3. "КГПОБУ "Камчатский сельскохозяйственный техникум"" Иное Министерства образования Камчатского края от 02.03.2015г. №Л035-01210-41/ 00225864 , приложен файл.
														Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика"	30. "КГОАУ "Центр образования "Эврика"" Иное Министерства образования Камчатского края от 27.01.2016г. № Л035-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01210-41/00225821, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 7"	31. "МБОУ "Средняя школа № 7"" Иное Министерства образования Камчатского края от 14.06.2016г. №Л035-01210-41/00280196, приложен файл.
														Иное КГОБУ "Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья" (КГОБУ "Петропавлвоск-Камчатская	32. "КГОБУ "Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья"" Иное Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья"	Камчатского края от 09.09.2015г. №Л035-01210-41/00280255, приложен файл.
														Иное КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж"	33. "КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж"" Иное Министерства образования Камчатского края от 25.05.2015г. №Л035-01210-41/ 00225848 , приложен файл.
														Иное КГОБУ "Мильковская средняя школа № 1"	34. "КГОБУ "Мильковская средняя школа № 1"" Иное Министерства образования Камчатского края от 17.02.2020г. №Л035-01210-41/ 00225704 , приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное МБОУ "Термальненская СШ" им. Героя Российской Федерации А.Н. Попова	35. "МБОУ "Термальненская СШ" им. Героя Российской Федерации А.Н. Попова" Иное Министерства образования Камчатского края от 13.08.2015г. №Л035-01210-41/00225874, приложен файл.
														Иное МАОУ "Средняя школа № 27"	36. "МАОУ "Средняя школа № 27"" Иное Министерства образования Камчатского края от 28.03.2019г. №Л035-01210-41/00225727, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко"	37. "МБОУ "Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко"" Иное Министерства образования Камчатского края от 09.12.2016г. №Л035-01210-41/00280191, приложен файл.
														Иное КГОБУ "Средняя	38. "КГОБУ "Средняя школа № 2"" Иное Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа № 2"	образования Камчатского края от 13.02.2020г. №Л035-01210-41/00225713, приложен файл.
														Иное МАОУ "Средняя школа № 42"	39. "МАОУ "Средняя школа № 42"" Иное Министерства образования Камчатского края от 23.05.2016г. № Л035-01210-41/00225819, приложен файл.
														Иное МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана»	4. "МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана»" Иное Министерства образования Камчатского края от 24.04.2013г. №Л035-01210-41/ 00280301 , приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 5 п. Ключи -1"	40. "МБОУ "Средняя школа № 5 п. Ключи -1"" Иное Министерства образования Камчатского края от 29.03.2016г. №Л035-01210-41/00280216, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное МБОУ "Средняя школа № 12"	41. "МБОУ "Средняя школа № 12"" Иное Министерства образования Камчатского края от 26.02.2016г. №Л035-01210-41/00280209, приложен файл.
														Иное МБОУ "Основная школа № 32"	42. "МБОУ "Основная школа № 32"" Иное Министерства образования Камчатского края от 21.01.2016г. №Л035-01210-41/00225828, приложен файл.
														Иное КГОБУ "Елизовская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	43. "КГОБУ "Елизовская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"" Иное Министерства образования Камчатского края от 04.02.2016г. №Л035-01210-41/00225789, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 6 п.	44. "МБОУ "Средняя школа № 6 п. Козыревск"" Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Козыревск"	Министерства образования Камчатского края от 06.05.2016г. №Л035-01210-41/00280230, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа №34"	45. "МБОУ "Средняя школа №34"" Иное Министерства образования Камчатского края от 16.05.2016г. №Л035-01210-41/00280219, приложен файл.
														Иное МБОУ "СШ № 3" Вилючинский ГО	46. "МБОУ "СШ № 3" Вилючинский ГО" Иное Министерства образования Камчатского края от 13.11.2015г. №Л035-01210-41/00280269, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 20"	47. "МБОУ "Средняя школа № 20"" Иное Министерства образования Камчатского края от 29.04.2016г. №Л035-01210-41/00280206, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное КГПОБУ "Камчатский промышленный техникум"	48. "КГПОБУ "Камчатский промышленный техникум"" Иное Министерства образования Камчатского края от 24.03.2017г. №Л035-01210-41/ 00225856, приложен файл.
														Иное МОКУ "Устьевая школа"	5. "МОКУ "Устьевая школа"" Иное Министерства образования Камчатского края от 15.02.2016г. №Л035-01210-41/ 00280215 , приложен файл.
														Иное МБОУ "Усть-Хайрюзовская СОШ"	6. "МБОУ "Усть-Хайрюзовская СОШ"" Иное Министерства образования Камчатского края от 17.02.2020г. №Л035-01210-41/ 00225711 , приложен файл.
														Иное МБОУ "Лесновская ООШ"	7. "МБОУ "Лесновская ООШ"" Иное Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.12.2016г. №Л035-01210-41/ 00225804, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 4"	8. "МБОУ "Средняя школа № 4"" Иное Министерства образования Камчатского края от 21.11.2016г. №Л035-01210-41/00225824, приложен файл.
														Иное МБОУ "Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск"	9. "МБОУ "Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск"" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.05.2016г. №Л035-01210-41/00280236, приложен файл.
1.6.К.12		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.09.2024		Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.6.К.13		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.12.2024		Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.6.К.14		Утвержден план-график создания новых мест								15.02.2024	02.02.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Приказ Об утверждении плана-графика создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Выполнено. Министерством образования Камчатского края утвержден план-график создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (приказ Министерства образования Камчатского края от 02.11.2023 №1043). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана-графика создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленностей" Приказ Министерства образования Камчатского края от 02.11.2023г. №1043, приложен файл.
1.6.К.15		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								29.02.2024	29.02.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на	Выполнено. В Камчатском крае в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399 новых мест в 9 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. По состоянию на 29.02.2024 на новых местах обучаются 499 человек. Количество

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														29.02.2024 г.	педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей, составляет 22 человека. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации составляет 13 педагогов, из них: педагогические работники 81%, руководители 64%. По данным государственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» на новых местах реализуется 16 дополнительных общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программ, из них: физкультурно-спортивной направленности – 2, социально-гуманитарной направленности – 1, художественной направленности – 1, естественно-научной направленности – 3, технической направленности – 7, туристско-краеведческой направленности – 2. За истекший период 25 школьников приняли участие в 2 региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности. Приказом Министерства образования Камчатского края № 443 от 15.05.2020 «О создании

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															регионального центра детско-юношеского туризма в Камчатском крае» на базе КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» создан и функционирует региональный центр детско-юношеского туризма в Камчатском крае. Приказом Министерства образования Камчатского края № 444 от 15.05.2020 «О создании Экостанции в Камчатском крае» на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» создана и функционирует «Экостанция» в Камчатском крае. В 2024 году в Камчатском крае запланировано создание 1021 нового места в 48

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по состоянию на 29.02.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 29.02.2024г. №б/н, приложен файл.
1.6.К.16		Объявлены закупки товаров, работ, услуг								15.03.2024	25.03.2024	Абдуллина Зоя	ЕИС "Закупки"	Реестр контрактов	Выполнено. Просрочка 10 дней. Бюджетные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем										Фаритовна - Заместитель начальника отдела		Реестр закупок Новые места ДОД Камчатский край	ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» составляют 6 133 869,10 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 6 023 900,00 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 60 847,54 рублей, за счет средств муниципального бюджета – 49 121,56 рубль. По состоянию на 25.03.2024 года заключены 69 контрактов (договоров) на поставку товаров на сумму 6 065 909,90 руб., из них ФБ – 5 949 183,02 руб., РБ - 60 092,80 руб., МБ - 48

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															433,65 руб., внебюджет – 8 230,43 руб., что составляет 98,75% от выделенных средств. Общий остаток – 76 159,63 руб. Подтверждающие документы: 1. "Реестр закупок Новые места ДОД Камчатский край" Реестр контрактов Министерства образования Камчатского края от 22.03.2024г. №б\н, приложен файл.
														Закупка Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в	2. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов 1-15" Закупка Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														образовательных организациях различных типов 1-15	25.03.2024г. №б\н, приложен файл.
														Закупка Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов 33-50	3. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов 33-50" Закупка Министерства образования Камчатского края от 25.03.2024г. №б/н, приложен файл.
														Закупка Договоры образовательных организаций Камчатского края на	4. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов 51-59	мест в образовательных организациях различных типов 51-59" Закупка Министерства образования Камчатского края от 25.03.2024г. №б/н, приложен файл.
														Закупка Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов 16-32	5. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов 16-32" Закупка Министерства образования Камчатского края от 25.03.2024г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов 60-69	6. "Договоры образовательных организаций Камчатского края на закупку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов 60-69" Закупка Министерства образования Камчатского края от 25.03.2024г. №б/н, приложен файл.
1.7		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 2,4650 Дата: 31.12.2024	Тысяча человек	0	2,465	9,024	9,024			31.12.2024	31.12.2024	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Обеспечено проведение	Выполнено.Накопительным итогом с 2019 года по 2024 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 9,024 тыс. человек, из них: в 2019 г. – 0,106 тыс. чел. (план: 0,1 тыс.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети», по состоянию на 23.12.2024 г.	чел.), в 2020 г. – 0,031 тыс. чел. (план: 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. чел. (план: 1,245 тыс. чел.), в 2022 г. – 0,865 тыс. чел. (план: 1,593 тыс. чел.), в 2023 г. – 2,078 тыс. чел. (план: 2,056 тыс. чел.), 2024 г. – 3,806 тыс. чел. (план: 2,465 тыс. чел). По состоянию на 23.12.2024 г. на платформе «Билет в будущее» зарегистрировано 2 467 новых обучающихся для проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта. Также были привлечены участники проекта прошлых лет (зарегистрированные до 31.12.2023 г.) в количестве 1 715 человек. В настоящее время 1828 учеников

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															прошли основные диагностики «Мои интересы»/«Мои ориентиры», а также 2043 человека прошли дополнительные диагностики. 671 человек посетил профессиональные пробы на базе техникумов и вузов, 672 человек посетили экскурсии на базе площадок партнеров-работодателей. С марта 2024 г. ведутся работы по созданию условий для реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае. По состоянию на 23.12.2024 года 46 педагогов-администраторов прошли обучение в рамках образовательного интенсива администраторов школ. С 03.09.2024 г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на платформе «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 23.12.2024 на платформе для прохождения курсов и последующей работы в проекте зарегистрированы 112 новых педагогов-навигаторов. Итоговую аттестацию по завершению образовательной программы повышения квалификации прошли 97 педагогов. 34 педагога-навигатора, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году. Для организации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работы подписаны соглашения с Фондом Гуманитарных Проектов, 6 общеобразовательным и организациями Камчатского края, 9 учреждениями среднего профессионального и дополнительного образования, 27 организациями-партнерами из реального сектора экономики и социальной сферы. Предоставлена информация : 9,024 из 2,465. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети», по состоянию на 23.12.2024 г." Иное Министерства образования Камчатского края от 24.12.2024г. № 24.24/6660, приложен файл.
1.7.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	23.12.2024	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 23.12.2024 г.	Выполнено. По состоянию на 23 декабря 2024 года завершились мероприятия проекта «Билет в будущее». Основную диагностику «Мои интересы» прошли 978 человек, основную диагностику «Мои ориентиры» – 850 человек, дополнительные диагностики – 2043 человека. В период с 06 по 29 ноября в профессиональных образовательных организациях прошли

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															профессиональные пробы, в которых принял участие 671 человек, на базе площадок партнеров-работодателей – профориентационные экскурсии, в них приняли участие 672 человека. Общий охват профессиональными пробами и профориентационными экскурсиями составил 1343 человека. Накопительным итогом с 2019 года по 2024 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 9,024 человек, из них: в 2019 г. – 0,106 чел. (план 0,1), в 2020 г. – 31 чел. (план 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. чел. (план 1,245 тыс. чел.), в 2022 г. – 0,865 тыс. чел.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(план 1,593 тыс. чел.), в 2023 г. – 2, 078 тыс. чел. (план 2,056 тыс. чел.), 2024 г. – 3,806 тыс. чел. (план 2,465 тыс. чел.). По состоянию на 23.12.2024 года завершился образовательный интенсив для администраторов школ с возможностью получения сертификата, 46 педагогов – администраторов прошли обучение. С 03 сентября на платформе «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 23.12.2024 года на платформе для прохождения курсов и последующей работы в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проекте зарегистрированы 112 новых педагогов-навигаторов. Итоговую аттестацию по завершению образовательной программы повышения квалификации прошли 97 педагогов. Для организации работы подписаны соглашения с Фондом Гуманитарных Проектов, 6 общеобразовательным и организациями Камчатского края, 9 учреждениями среднего профессионального и дополнительного образования, 27 организациями-партнерами из реального сектора экономики и социальной сферы. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 23.12.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 23.12.2024г. № 24.24/6624, приложен файл.
1.7.К.2		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								31.10.2024	30.10.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2024 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,218 человек, из них: в 2019 г. – 0,106 чел. (план 0,1), в 2020 г. – 31 чел. (план 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															человек), в 2022 г. – 0,865 тыс. человек (план 1,593 тыс. человек), в 2023 г. – 2, 078 тыс. человек (план 2,056 тыс. человек), 2024 г. – 1,163 тыс. человек (план 2,896 тыс. человек). По состоянию на 30.10.2024 года завершился образовательный интенсив для администраторов школ с возможностью получения сертификата, 46 педагогов-администраторов прошли обучение. С 03 сентября на платформе «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 30.10.2024 на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															платформе для прохождения курсов и последующей работы в проекте зарегистрированы 45 новых педагогов-навигаторов. Планируемый охват педагогов не менее 48 человек. 20 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» " Отчет Министерства образования Камчатского края от 28.10.2024г. № 24.24/5480, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл.
1.7.К.3		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.03.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.7.К.4		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.06.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.7.К.5		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.09.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.7.К.6		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								28.03.2024	28.03.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в	Выполнено. В период с января по март 2024 года информация о старте мероприятий проекта «Билет в будущее» от федерального оператора проекта не поступала. Накопительным итогом с 2019 года по 2024 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														будущее»	реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,218 человек, из них: в 2019 г. – 0,106 чел. (план 0,1), в 2020 г. – 31 чел. (план 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек), в 2022 г. – 0,865 тыс. человек (план 1,593 тыс. человек), в 2023 г. – 2,078 тыс. человек (план 2,056 тыс. человек), 2024 г. – 0 тыс. человек (план 2,465 тыс. человек). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" Отчет Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															27.03.2024г. № 24.05/1530, приложен файл.
1.7.К.7		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								25.04.2024	23.04.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 23.04.2024 года	Выполнено. В период с января по апрель 2024 года информация о старте мероприятий проекта «Билет в будущее» от федерального оператора проекта не поступала. Накопительным итогом с 2019 года по 2023 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,218 человек, из них: в 2019 г. – 0,106 чел. (план 0,1), в 2020 г. – 31 чел. (план 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек), в 2022 г. – 0,865 тыс. человек (план 1,593 тыс. человек), в 2023 г. – 2,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															078 тыс. человек (план 2,056 тыс. человек), 2024 г. – 0 тыс. человек (план 2,465 тыс. человек). По состоянию на 23.04.2024 года мероприятия проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае не стартовали. В 2019 году 106 человек зарегистрированы на платформе проекта, прошли тестирование и получили общие рекомендации по итогам тестирования. В 2020 году 31 человек посетил хотя бы одно мероприятие и получил рекомендации по построению индивидуальных образовательных траекторий. В 2021 году на платформе Проекта https://bvbinfo.ru/ зарегистрировано 1175 учеников

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в которых работают 23 педагога-навигатора. В 2021 году 2138 человек приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее». В 2022 году численность уникальных обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», составила 865 человек. В рамках реализации проекта «Билет в будущее» в 2023 году 2 078 уникальных обучающихся 6-11

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															классов (зарегистрированные на платформе в 2023 году) и 344 уникальных обучающихся 6-11 классов прошлых лет (пользователи, зарегистрированные в 2021 и 2022гг.) приняли участие в профориентационных мероприятиях проекта. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 23.04.2024 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 22.04.2024г. № 24.05/2027, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.7.К.8		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								27.06.2024	27.06.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 27.06.2024 г.	Выполнено. В период с января по май 2024 года информация о старте мероприятий проекта «Билет в будущее» от федерального оператора проекта не поступала. По состоянию на 27.06.2024 мероприятия проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае не стартовали. В настоящий момент подписаны: - соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6 -11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» между Фондом Гуманитарных Проектов и Министерством

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края № 41/БВБ/РОО от 13.03.2024; - договор регионального оператора с федеральным оператором проекта «Билет в будущее» № 41/БВБ от 25.03.2024г. По состоянию на 27.06.2024 на платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 45 новых педагогов-навигаторов в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2024 году. 20 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															будущее» в 2024 году. Накопительным итогом с 2019 года по 2023 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,218 человек, из них: в 2019 году – 0,106 человек (план 0,1), в 2020 году – 31 человек (план 0), в 2021 году – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек), в 2022 году – 0,865 тыс. человек (план 1,593 тыс. человек), в 2023 году – 2, 078 тыс. человек (план 2,056 тыс. человек), 2024 году – 0 тыс. человек (план 2,465 тыс. человек). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 27.06.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.06.2024г. № 24.24/3242, приложен файл.
1.7.К.9		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.12.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.7.К.10		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								29.08.2024	28.08.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации	Выполнено. В период с января по август 2024 года информация о старте мероприятий проекта «Билет в будущее» от федерального оператора проекта не поступала. Накопительным итогом с 2019 года по 2023 год в мероприятиях по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проекта «Билет в будущее» по состоянию на 29.08.2024 г.	профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,218 человек, из них: в 2019 г. – 0,106 чел. (план 0,1), в 2020 г. – 31 чел. (план 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек), в 2022 г. – 0,865 тыс. человек (план 1,593 тыс. человек), в 2023 г. – 2,078 тыс. человек (план 2,056 тыс. человек), 2024 г. – 0 тыс. человек (план 2,465 тыс. человек). По состоянию на 29.08.2024 года стартовал образовательный интенсив администраторов школ, 25 педагогов – администраторов прошли обучение. В настоящий момент подписаны: -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6 -11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» между Фондом Гуманитарных Проектов и Министерством образования Камчатского края № 41/ББВ/РОО от 13 марта 2024 г.; - договор регионального оператора с федеральным оператором проекта «Билет в будущее» № 41/ББВ от 25 марта 2024 г.; - соглашения о сотрудничестве в области реализации Единой модели профориентации с 6 общеобразовательным и учреждениями; -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соглашения о партнерстве в рамках качественной подготовки, организации и проведения мероприятий в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» с 14 организациями-партнерами. По состоянию на 29.08.2024 года на платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 45 новых педагогов-навигаторов в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2024. 20 педагогов-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 29.08.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.08.2024г. № 24.24/4291, приложен файл.
1.8		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в	Тысяча человек	0	1,245	2,275	2,275			31.12.2021	31.12.2021	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о достижении результатов проекта «Успех	Выполнено.Накопительным итогом с 2019 года по 2021 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		которых приняли участие дети Значение: 1,2450 Дата: 31.12.2021												каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2021	"Билет в будущее" приняли участие 2,275 человек: 2019 – 0,106 чел. (план 0,1), 2020 – 31 чел. (план 0), 2021 – 2, 138 чел. (план 1,245). В 2019 году 106 человек зарегистрированы на платформе проекта и прошли тестирование и получили общие рекомендации по итогам тестирования. По данным Министерства Просвещения РФ в 2020 году 31 человек посетил хотя бы одно мероприятие (и получил рекомендации по построению индивидуальных образовательных траекторий). В 2021 году в рамках реализации Проекта «Билет в будущее» на территории Камчатского края реализованы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															следующие мероприятия: - определен региональный оператор проекта «Билет в будущее»: КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»; - подписан договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» на территории Камчатского края между региональным оператором и федеральным оператором проекта; - на платформе Проекта https://bvbinfo.ru/ зарегистрированы 23 педагога-навигатора из 21 общеобразовательной организации Петропавловск-Камчатского городского округа; - 17 педагогов-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															навигаторов успешно прошли обучение по специальной Программе повышения квалификации «Методы и технологии профориентационной работы»; - на платформе Проекта https://bvbinfo.ru/ зарегистрировано 1175 учеников общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в которых работают педагоги-навигаторы. Количество обучающихся 6-11 классов, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации, составило 2138 человек. Расхождение в количестве учеников, принявших участие в профориентационных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															уроках, по состоянию на 30.11.2021 года (1195 человек) и на 24.12.2021 года (1175 человек) возникло в связи с тем, что в отчете на 30.11.2021 года были отражены ученики, зарегистрированные на платформе "Билет в будущее". В отчете регионального оператора на 24.12.2021 года - ученики, родители (законные представители) которых дали согласие на обработку персональных данных учеников. В 2020 году в паспорте регионального проекта "Успех каждого ребенка" показатель и результат проекта "Билет в будущее" отсутствовали (Дополнительное соглашение к

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского края «22» января 2020 г. № 073-2019-Е20042-1/5). Предоставлена информация : 2,275 из 1,245. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2021" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б\н, приложен файл.
														Отчет Отчет по реализации проекта «Билет в будущее» в	2. "Отчет по реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году на 24.12.2021 года" Отчет КГПОАУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2021 году на 24.12.2021 года	«Камчатский морской энергетический техникум» от 24.12.2021г. №1085/1, приложен файл.
														Отчет Отчёт за 2019 год по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Не менее 100 детей в Камчатском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	3. "Отчёт за 2019 год по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Не менее 100 детей в Камчатском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее»" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее»	
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского края	4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского края" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 22.01.2020г. №073-2019-Е20042-1/5, приложен файл.
1.8.К.1		Проведен ежеквартальный мониторинг								30.06.2021	30.06.2021	Короткова Александра Юрьевна -	Система управления проектной	Иное Информация о	Выполнено. Содержание информации о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реализации мероприятий проекта «Билет в будущее», направленных на раннюю профориентацию										Министр	деятельностью (СУПД)	достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30 июня 2021 года	результате и контрольной точке идентично. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30 июня 2021 года" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.06.2021г. № 24.05/3583, приложен файл.
1.8.К.2		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий проекта «Билет в будущее», направленных на								30.09.2021	30.09.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация о достижении результата регионального проекта	Выполнено. С сентября 2021 года Камчатский край приступил к реализации проекта "Билет в будущее". Мониторинг от федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		раннюю профориентацию												«Успех каждого ребёнка» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30 сентября 2021 года	оператора проекта "Билет в будущее" по состоянию на 30.09.2021 не поступал. Заключен договор с показателями, установленными федеральным оператором проекта "Билет в будущее". Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30 сентября 2021 года" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.09.2021г. № 24.05/5338, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл.
1.8.К.3		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.12.2021	31.12.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Отчет по реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году на 24.12.2021 года	Выполнено. В рамках реализации Проекта «Билет в будущее» на территории Камчатского края реализованы следующие мероприятия: - определен региональный оператор проекта «Билет в будущее»: КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»; - подписан договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» на территории Камчатского края между региональным оператором и федеральным оператором проекта; - на платформе Проекта https://bvbinfo.ru/ зарегистрированы 23 педагога-навигатора из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21 общеобразовательной организации Петропавловск-Камчатского городского округа; - 17 педагогов-навигаторов успешно прошли обучение по специальной Программе повышения квалификации «Методы и технологии профориентационной работы»; - на платформе Проекта https://bvbinfo.ru/ зарегистрировано 1175 учеников общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в которых работают педагоги-навигаторы. Количество обучающихся 6-11 классов, принявших участие в мероприятиях по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															профессиональной ориентации, составило 2138 человек. Расхождение в количестве учеников, принявших участие в профориентационных уроках, по состоянию на 30.11.2021 года (1195 человек) и на 24.12.2021 года (1175 человек) возникло в связи с тем, что в отчете на 30.11.2021 года были отражены ученики, зарегистрированные на платформе "Билет в будущее". В отчете регионального оператора на 24.12.2021 года отражены ученики, родители (законные представители) которых дали согласие на обработку персональных данных учеников. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году на 24.12.2021 года" Отчет КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» от 24.12.2021г. №1085/1, приложен файл.
1.9		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 1,5930 Дата: 31.12.2022	Тысяча человек	0	1,593	3,14	3,14			31.12.2022	31.12.2022	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в	Выполнено.Накопительным итогом с 2019 года по 2022 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 3,140 человек, из них: в 2019 – 0,106 чел., в 2020 – 31 чел., в 2021 – 2,138 тыс. человек, с 01.01.2022 по 30.12.2022 – 0, 865 тыс. человек. С 01.01.2022 по 30.12.2022 численность уникальных обучающихся 6 - 11 классов, которые

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														будущее», в которых приняли участие дети за IV квартал по состоянию на 30.12.2022	приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», составляет 865 человек (план на 31.12.2022 – 1,593 тыс. человек, факт на 30.12.2022 – 3,140 тыс. человек), в том числе 45 обучающихся 6-11 классов с ОВЗ. В соответствии с приложением к договору возмездного оказания услуг № 41/ББВ от «30» марта 2022 г. региональный оператор осуществил реализацию следующих мероприятий: - регистрация на платформе bvbinfo.ru 1070 обучающихся 6-11 классов, в том числе 45 обучающихся 6-11 классов с ОВЗ, в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образовательной программы проекта «Билет в будущее» на территории Камчатского края в 2022 году; - обеспечение обучения в рамках программы повышения квалификации не менее 12 педагогов-навигаторов от Камчатского края, 11 из которых прошли итоговую аттестацию; - обеспечение прохождения профессиональных региональных проб 349 уникальных обучающихся 6-11 классов, в том числе 41 уникальных обучающихся с ОВЗ; - прохождение 773 онлайн-диагностик, по результатам которых 235 обучающихся получили рекомендацию по выбору профессии в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2022 году, в том числе 21 обучающийся с ОВЗ; - расширение географии реализации проекта на территории Камчатского края (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный район). Предоставлена информация : 3,14 из 1,593. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети за IV квартал по состоянию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на 30.12.2022" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. № 24.05/7385, приложен файл.
														Отчет Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022	2. "Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках	3. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30.12.2022" Отчет Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30.12.2022	Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.9.К.1		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»								31.03.2022	31.03.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли	Выполнено. По результатам проведенного мониторинга в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 2,275 тыс. человек: 2019 – 0,106 чел. (план 0,1), 2020 – 31 чел. (план 0), 2021 – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек) накопительным итогом с 2019 года по 2021 год. В марте 2022 года информация о старте мероприятий проекта «Билет в будущее» от федерального оператора проекта не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														участие дети по состоянию на 31 марта 2022 года	поступала. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети по состоянию на 31 марта 2022 года" Иное Министерства образования Камчатского края от 31.03.2022г. № 24.05/1722, приложен файл.
1.9.К.2		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках								30.04.2022	30.04.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2021 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реализации проекта «Билет в будущее»												по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 29.04.2022 г.	реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 2,275 человек: 2019 – 0,106 чел. (план 0,1), 2020 – 31 чел. (план 0), 2021 – 2, 138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек). С 01.01.2022 по 30.04.2022 обучающиеся 6-11 классов участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках проекта «Билет в будущее» не принимали. По состоянию на 30.04.2022 г. в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае Региональным оператором реализованы подготовительные мероприятия. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 29.04.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 29.04.2022г. №б\н, приложен файл.
1.9.К.3		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»								30.06.2022	30.06.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2021 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 2,275 человек: 2019 – 0,106 чел. (план 0,1), 2020 – 31 чел. (план 0), 2021 – 2, 138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек). По состоянию на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на 30.06.2022	30.06.2022 года в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае Региональным оператором реализованы подготовительные мероприятия: подписан договор возмездного оказания услуг, 25 педагогов-навигаторов зарегистрировано на платформе проекта. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30.06.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.06.2022г. №б\н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
1.9.К.4		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»								31.08.2022	31.08.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31.08.2022	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2021 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 2,275 человек: 2019 – 0,106 чел. (план 0,1), 2020 – 31 чел. (план 0), 2021 – 2, 138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек). По состоянию на 31.08.2022 года в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае Региональным оператором реализованы подготовительные мероприятия: подписан договор возмездного оказания услуг, 25 педагогов-навигаторов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															зарегистрировано на платформе проекта. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31.08.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.08.2022г. №б\н, приложен файл.
1.9.К.5		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»								31.10.2022	31.10.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2022 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 2,425 тыс. человек: 2019 – 0,106 тыс. чел. (план

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31 октября 2022 года	0,1), 2020 – 0,031 тыс. чел. (план 0), 2021 – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек). В 2019 году 106 человек зарегистрированы на платформе проекта, прошли тестирование и получили общие рекомендации по итогам тестирования. В 2020 году 31 человек посетил хотя бы одно мероприятие (и получил рекомендации по построению индивидуальных образовательных траекторий). В 2021 году на платформе Проекта https://bvbinfo.ru/ зарегистрировано 1175 учеников общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в которых работают 23

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															педагога-навигатора. В 2021 году 2138 человек приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках проекта «Билет в будущее». С 01.01.2022 по 31.10.2022 150 обучающихся 6-11 классов приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках проекта «Билет в будущее» (план на 31.12.2022 – 1,593 тыс. человек, факт на 31.10.2022 – 2,425 тыс. человек). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31 октября 2022 года	2. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информацио	3. "Информационно-аналитический отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31 октября 2022 года	реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации	4. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31 октября 2022 года	31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.9.К.6		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»								30.12.2022	30.12.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30.12.2022	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2022 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 3,140 человек, из них: в 2019 – 0,106 чел., в 2020 – 31 чел., в 2021 – 2,138 тыс. чел., с 01.01.2022 по 30.12.2022 – 0, 865 тыс. чел., в том числе 45 обучающихся 6-11 классов с ОВЗ. В 2022 году численность обучающихся, которые посетили профессиональные пробы всех форматов, составила 349 чел., 235

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															чел. получили рекомендации по выбору профессии. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.10		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 2,0560 Дата: 31.12.2023	Тысяча человек	0	2,056	5,218	5,218			31.12.2023	29.12.2023	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено	Выполнено.Накопительным итогом с 2019 года по 2023 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,218 тыс. человек, из них: в 2019 – 0,106 тыс. чел.,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети, по состоянию на 28.12.2023	в 2020 – 0,031 тыс. чел., в 2021 – 2,138 тыс. человек, с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 0,865 тыс. человек, с 01.01.2023 по 28.12.2023 г. – 2,078 тыс. человек. Данные об общей численности обучающихся, принявших участие в 2023 году в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», были уточнены в декабре 2023 г. в связи с некорректной работой платформы bvbinfo.ru. В рамках реализации проекта «Билет в будущее» в 2023 году 2 078 уникальных обучающихся 6-11 классов (зарегистрированные на платформе в 2023 году) и 344

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															уникальных обучающихся 6-11 классов прошлых лет (пользователи, зарегистрированные в 2021 и 2022гг.) приняли участие в профориентационных мероприятиях проекта: - 1173 обучающихся приняли участие в профориентационных уроках; - пройдено 3 248 обязательных и 3 530 необязательных диагностик; - 472 обучающихся посетили профессиональные региональные оффлайн-пробы на площадках в 2023 году; - 689 обучающихся получили рекомендации по выбору профессии. Предоставлена информация : 5,218 из 2,056. Подтверждающие документы: 1. "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети, по состоянию на 28.12.2023" Иное Министерства образования Камчатского края от 26.12.2023г. № 24.05/7094, приложен файл.
														Отчет Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г.	2. "Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.10.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	22.12.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2023 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,147 тыс. человек, из них: в 2019 – 0,106 тыс. чел., в 2020 – 0,031 тыс. чел., в 2021 – 2,138 тыс. человек, с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 0,865 тыс. человек, с 01.01.2023 по 22.12.2023 г. – 2,007 тыс. человек. В 2023 году на платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 81 новый педагог-навигатор в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет в будущее» на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															территории субъекта Российской Федерации в 2023. 16 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2023 году. 66 педагогов навигаторов успешно завершили обучение по программе образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2023. 54 общеобразовательные организации Камчатского края в 2023 году приняли участие в реализации проекта. 2 340 учеников 6-11 классов общеобразовательных организаций

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края, зарегистрированных на платформе, приняли участие в профориентационных мероприятиях проекта в отчетный период, из них 2 007 уникальных обучающихся 6-11 классов, зарегистрированных на платформе в 2023 году, и 333 уникальных обучающихся 6-11 классов прошлых лет (2021, 2022 годы): - 1428 обучающихся прошли профориентационные диагностики; - 472 обучающихся посетили профессиональные региональные офлайн-пробы на площадках в 2023 году; - 585 обучающихся получили рекомендации по выбору профессии. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" Отчет Министерства образования Камчатского края от 21.12.2023г. № 24.05/6910, приложен файл.
1.10.К.2		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								31.03.2023	31.03.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2022 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 3,140 человек, из них: в 2019 – 0,106 чел., в 2020 – 31 чел., в 2021 – 2,138 тыс. чел., в 2022 – 0,865 тыс. чел. Старт проекта «Билет в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														состоянию на 31.03.2023 г.	будущее» запланирован на апрель 2023 г. По состоянию на 31.03.2023 г. определен региональный оператор для реализации проекта в Камчатском крае – КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум». Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 31.03.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.К.		Проведен								30.04.2023	28.04.2023	Абдуллина	ГИИС	Отчет	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
3		периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"										Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	"Электронный бюджет"	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 28 апреля 2023 года	Накопительным итогом с 2019 года по 2022 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 3,140 тыс. человек, из них: в 2019 – 0,106 чел., в 2020 – 31 чел., в 2021 – 2,138 тыс. человек, с 01.01.2022 по 30.12.2022 – 0,865 тыс. человек. По состоянию на 30 апреля 2023 года мероприятия по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае не проводились, определен региональный оператор для реализации проекта в Камчатском крае - КГПОАУ «Камчатский морской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															энергетический техникум». Заключен договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» от 31.03.2023 №41/БВБ между КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» и Фондом Гуманитарных Проектов, сформирована команда реализации проекта в Камчатском крае в 2023 г. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 28 апреля 2023 года" Отчет Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 28.04.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.К.4		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.06.2023	30.06.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30 июня 2023 года	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2022 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 3,140 человек, из них: в 2019 – 0,106 чел., в 2020 – 0,031 чел., в 2021 – 2,138 тыс. чел., в 2022 – 0,865 тыс. чел. По состоянию на 30 июня 2023 года определен региональный оператор для реализации проекта в Камчатском крае - КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум». Заключен договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Билет в будущее» от 31.03.2023 №41/ББВ между КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» и Фондом Гуманитарных Проектов. Сформирована команда реализации проекта в Камчатском крае в 2023 г. В рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2023 на платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 73 педагога-навигатора; 16 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2023 году.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30 июня 2023 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.К.5		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								31.08.2023	30.08.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2022 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 3,140 тыс. человек, из них: в 2019 – 0,106 тыс. человек, в 2020 – 0,031 тыс. человек, в 2021 –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Билет в будущее» по состоянию на 30.08.2023 г.	2,138 тыс. человек, в 2022 – 0,865 тыс. человек. По состоянию на 30 августа 2023 года определен региональный оператор для реализации проекта в Камчатском крае - КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум». Заключен договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» от 31.03.2023 №41/БВБ между КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» и Фондом Гуманитарных Проектов. Сформирована команда реализации проекта в Камчатском крае в 2023 г. В рамках образовательной программы (курсов повышения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квалификации) проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2023 на платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 73 педагога-навигатора; 16 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2023 году. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30.08.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.К.6		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								31.10.2023	30.10.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30 октября 2023 года	Выполнено. Накопительным итогом с 2019 года по 2023 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,471 тыс. человек, из них: в 2019 – 0,106 тыс. чел., в 2020 – 0,031 тыс. чел., в 2021 – 2,138 тыс. человек, с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 0,865 тыс. человек, с 01.01.2023 по 31.10.2023 г. – 2, 331 тыс. человек. В текущем году по состоянию на 30 октября 2023 года 2 331 ученик 6-11 классов общеобразовательных организаций Камчатского края, зарегистрированных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															платформе, приняли участие в профориентационных мероприятиях проекта: - 2 331 ребенок принял участие в профориентационных уроках в рамках реализации курса занятий «Россия – мои горизонты»; - 200 детей прошли профориентационные диагностики на закрытом контуре платформы «Билет в будущее». Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по состоянию на 30 октября 2023 года" Отчет Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 30.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.11		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019	Единица	0	0	0				31.12.2019	19.12.2019	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 09.12.2019г. №073-2019-Е20042-1/4, приложен файл.
1.12		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и	Единица	0	0	0				31.12.2020	31.12.2020	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации	Выполнено.Сформирована и направлена в Министерство просвещения заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		молодежи Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020												регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края	предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». На основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского края № 073-2019-Е20042-1/6 от 07.12.2020 г. создание регионального центра выявления, поддержки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае запланировано в 2023 году. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 07.12.2020г. №073-2019-Е20042-1/6, приложен файл.
														Распоряжение Заявка на участие в отборе субъектов	2. "Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образовани	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»." Распоряжение Правительства Камчатского края от 16.10.2020г. №439-РП, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е».	
1.13		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» на 31.12.2021	Выполнено.Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи запланировано в 2023 году. Проведение подготовительных мероприятий намечено на вторую половину 2022 года. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» на 31.12.2021" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
														Соглашение Соглашение	2. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 25.12.2020г. №073-09-2021-185, приложен файл.
1.13.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета								15.02.2021	11.01.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение Соглашение о предоставле	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении бюджету Камчатского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»												нии субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	края субсидий федерального бюджета на создание центров выявления и поддержки одаренных детей и формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации». Выделение средств предусмотрено в 2023 году. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 25.12.2020г. №073-09-2021-185, приложен файл.
1.14		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи запланировано в 2023 году. Проведение подготовительных мероприятий намечено на вторую половину 2022 года. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2022/001 от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.01.2022.
1.14.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022		Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС «Электронный бюджет»		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2022/001 от 28.01.2022.
1.14.К.2		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.03.2022	31.03.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		В работе. Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи запланировано в 2023 году. Проведение подготовительных мероприятий намечено на вторую половину 2022 года. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2022/001 от 28.01.2022.
1.14.К.3		Проведен ежеквартальный								30.06.2022		Короткова Александра	Система управления		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		мониторинг реализации результата										Юрьевна - Министр	проектной деятельностью (СУПД)		42-2022/001 от 28.01.2022.
1.14.К.4		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.09.2022		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2022/001 от 28.01.2022.
1.14.К.5		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.12.2022		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2022/001 от 28.01.2022.
1.15		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	29.12.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату регионального проекта "Успех каждого ребенка": "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способносте	Выполнено.Официальное открытие Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в Камчатском крае «Восход» (далее – РЦ «Восход») состоялось 05 сентября 2023 года. Проведены следующие работы по состоянию на 29.12.2023: 1. Завершена работа по приёмке оборудования. Заключено и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й и талантов у детей и молодежи", по состоянию на 29.12.2023 г.	исполнено в полном объеме 36 договоров на сумму 176 190 381,03 руб. (100%), оборудование поставлено в полном объеме в РЦ «Восход». 2. На территории ДОЛ им. А.Ю. Гагарина произведён ремонт учебных помещений 1 и 2 этажей административного здания, монтаж брендирования учебных кабинетов и помещений общего пользования и входной зоны, установлено крупное оборудование и мебель. На базе ДОЛ им. Ю.А. Гагарина создана инфраструктура для проведения профильных смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» с возможностью проживания

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обучающихся и педагогического коллектива на территории кампуса. 3. К работе в РЦ «Восход» привлечено 21 педагогов. Доля педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 57% (12 человек). Количественный показатель по доле педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус (25%) достигнут. 12 педагогов (60%) прошли курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми. 4. В период с 05.09.203 по 29.12.2023 проведены мероприятия по направлению «Наука»: - научно-образовательная школа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Камчатская школа физики с международным участием – 2023»; - профильная смена по образовательной программе «Школа будущего педагога»; - реализация образовательной программы «Практикум по паразитологии» и программы «Практикум по химии»; - ¼ финала Региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Камчатки»; - Региональный предметный марафон для обучающихся 5-6 классов по предметам математика, русский язык; - Региональный этап Всероссийской командной олимпиады по программированию; - Интеллектуальный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															марафон «Дошкольник»; - Региональный этап Российская психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского; - Краевая научно-практическая конференция исследовательских проектов обучающихся «Рождественские чтения». 5. По состоянию на 29.12.2023 в реализации образовательных программ по направлениям деятельности РЦ «Восход» приняли участие 660 обучающихся. По образовательным программам РЦ «Восход» в летний период прошли обучение 252 человека. 6. РЦ «Восход» заключены договоры

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по сетевому взаимодействию с МБУ ДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района, КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», МАОУ «Средняя школа №33 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа, МБОУ «Термальненская средняя школа им. Героя Российской Федерации А. Н. Попова» Елизовского муниципального района, МАУДО «Детская художественная школа»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Петропавловск-Камчатского городского округа, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» Петропавловск-Камчатского городского округа, ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН». 7. Продолжается работа на платформе «Сириус. Онлайн». 8. Продолжена работа по созданию и регистрации программ дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых РЦ «Восход», в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края», по состоянию на 29.12.2023 зарегистрирована 61

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программа. 9. Продолжено наполнение разделов сайта РЦ «Восход» https://voshod41.ru/. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта "Успех каждого ребенка": "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", по состоянию на 29.12.2023 г." Иное Министерства образования Камчатского края от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Отчет по результатам	2. "Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г.	СУПД за декабрь 2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.15.К.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								01.03.2023	27.02.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Распоряжение О внесении изменений в распоряжение Правительства Камчатского края от 16.10.2020 № 439-РП	Выполнено. Распоряжением Правительства Камчатского края: - определен региональный координатор, ответственный за создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее – Региональный центр) в Камчатском крае (Министерство образования Камчатского края), и региональный оператор, ответственный за функционирование

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Регионального центра в Камчатском крае (Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение «Центр образования «Эврика»); - утверждены план («дорожная карта») по созданию и функционированию Регионального центра и описание Регионального центра. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Камчатского края от 16.10.2020 № 439-РП" Распоряжение Правительства Камчатского края от 19.12.2022г. №773-РП, приложен файл.
														Распоряжение О создании Камчатского	2. "О создании Камчатского центра выявления, поддержки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи	и развития способностей и талантов детей и молодежи" Распоряжение Правительства Камчатского края от 16.10.2020г. №439-РП, приложен файл.
1.15.К.2		Открытие регионального центра в единый день								01.09.2023	06.09.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное В Камчатском крае открылся Центр для одарённых детей «Восход»// Информационное агентство ИА «КамчаткаМедиа»	Выполнено. Просрочка 5 дней. Торжественное открытие Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» состоялось 05.09.2023 г. Подтверждающие документы: 1. "В Камчатском крае открылся Центр для одарённых детей «Восход»// Информационное агентство ИА «КамчаткаМедиа»" Иное ООО «Лидер» от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															05.09.2023г. №б/н, указана ссылка.
														Иное На камчатке открыт центр для одарённых детей «Восход»// Телекомпания «41 Регион»	2. "На камчатке открыт центр для одарённых детей «Восход»// Телекомпания «41 Регион»" Иное ООО Телекомпания «Регион ТВ» от 06.09.2023г. № б/н, указана ссылка.
														Иное Центр для одаренных детей «Восход» открыли на Камчатке// ИА «Камчатка сегодня»	3. "Центр для одаренных детей «Восход» открыли на Камчатке// ИА «Камчатка сегодня»" Иное КГАУ «Информационное агентство „Камчатка“» от 06.09.2023г. №б/н, указана ссылка.
1.15.К.3		Формирование перечня и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у								01.09.2023	01.09.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Годовой календарный план региональных мероприятий по выявлению,	Выполнено. Годовой календарный план региональных мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и талантов у детей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		детей и молодежи												сопровождению и развитию выдающихся способностей и талантов у детей и молодежи "Восход"	молодежи "Восход" включает в себя проведение отборочных туров на образовательные программы по различным предметам, различных региональных олимпиад, краевых конкурсов, фестивалей, мастер-классов и турниров с указанием сроков и количества участников. Подтверждающие документы: 1. "Годовой календарный план региональных мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и талантов у детей и молодежи "Восход"" Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 01.06.2023г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.15.К.4		Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.12.2023	25.12.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	Выполнено. Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по результату «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» составили 176 190 381,03 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 174 428 477,22 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 1 761 903,81 рубля. Кассовое исполнение мероприятия по созданию и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по состоянию на 25.12.2023 составило 176 190 381,03 рубль, в том числе за счет средств из федерального бюджета — 174 428 477,22 рублей, за счет средств краевого бюджета — 1 761 903,81 рубля. По состоянию на 25.12.2023 г. заключено и исполнено в полном объеме 36 договоров на сумму 176 190 381,03 руб. (100%). Официальное открытие РЦ «Восход» в Камчатском крае состоялось 05 сентября 2023 года. К работе в РЦ «Восход» привлечён 21 педагог. Доля педагогов,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 57% (12 человек). Количественный показатель по доле педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус (25%) достигнут. 12 педагогов (60%) прошли курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми. В период с 05.09.2023 по 25.12.2023 на базе Регионального центра проведены мероприятия регионального уровня по направлению «Наука»: - научно-образовательная школа «Камчатская школа физики с международным участием – 2023» по направлению «Наука»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															учебный предмет: физика (32 школьника в возрасте от 13 до 15 лет); - профильная смена по образовательной программе «Школа будущего педагога» (60 школьников в возрасте от 15 до 17 лет), профильная смена по направлению «Искусство» - 60 человек, из них по образовательной программе «Цирковой экспресс» - 32 человека в возрасте от 7 до 15 лет, по программе «Фестиваль искусств» - 28 человек в возрасте от 13 до 17 лет; - в рамках сетевого взаимодействия на базе МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» реализация образовательной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программы «Практикум по паразитологии» - 16 школьников, по программе «Практикум по химии» – 16 школьников; - ¼ финала Региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Камчатки» всего прошло 6 чел., для участия во всероссийской олимпиаде направлено 3 чел.; - Региональный предметный марафон для обучающихся 5-6 классов по предметам (математика, русский язык): в очном этапе приняли участие 155 чел., в дистанционном этапе – 94 чел.; - Региональный этап Всероссийской командной олимпиады по программированию – 18 чел.; -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Интеллектуальный марафон «Дошкольник» - 98 чел.; - Региональный этап Российская психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д.Ушинского – 64 чел.; - Краевая научно - практическая конференция исследовательских проектов обучающихся «Рождественские чтения» - 53 чел. По состоянию на 25.12.2023 в реализации образовательных программ по направлениям деятельности РЦ «Восход» приняли участие 621 обучающихся. По образовательным программам РЦ «Восход» в летний период прошли

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обучение 252 человека. Общий охват обучающихся образовательными программами и мероприятиями на 25.12.2023 года РЦ «Восход» составляет: - интенсивные смены: 335 чел. - регулярные программы: 621 чел. - дистанционные программы: 531 чел. - мероприятия по выявлению и сопровождению талантливых школьников: 3348 чел. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															минимальных показателей эффективности предоставления субсидии" Отчет Министерства образования Камчатского края от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.15.К.5		Закупка включена в план закупок								01.03.2023	31.03.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка Договор поставки шахматных столов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Козырь В. Д.	Выполнено. Просрочка 30 дней. Заключен 31 прямой договор с единственным поставщиком, из них 5 до 100 тыс. руб. Размещены 3 аукциона в электронной форме. По результатам 2 аукционов заключены 2 договора. Всего объявлено закупок и заключено договоров на сумму: 177 643 902,34 руб. Закупки осуществлялись на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. От 05.12.2022) «О

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» составляют 177 430 303,03 руб., в том числе за счет средств из федерального бюджета – 175 656 000,00 руб., за счет средств из краевого бюджета – 1 774 303,03 руб. Подтверждающие документы: 1. "Договор поставки шахматных столов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Козырь В. Д." Закупка КГОАУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Центр образования «Эврика» от 08.02.2023г. №24, приложен файл.
														Закупка Договор поставки учебного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Каширина А. А.	10. "Договор поставки учебного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Каширина А. А. " Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.02.2023г. №1 М, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка лабораторных комплектов	11. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка лабораторных комплектов" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.02.2023г. № 32312136650, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация	12. "Информация о договоре о закупке

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000027000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Лабораторные компоненты № 2Ф от 22.02.2023 г.	товаров, работ, услуг № 5410109495823000027 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Лабораторные компоненты № 2Ф от 22.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 22.02.2023г. № 5410109495823000027 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки лабораторных комплектов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Интеграл»	13. "Договор поставки лабораторных комплектов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Интеграл»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 22.02.2023г. №2Ф, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о	14. "Извещение о проведении закупки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка продукции	КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка продукции" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.02.2023г. № 32312128114, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000022000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка продукции № К-11 от 16.02.2023 г.	15. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000022 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка продукции № К-11 от 16.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.02.2023г. № 5410109495823000022 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки спортивного	16. "Договор поставки спортивного оборудования между КГОАУ «Центр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «РУССАМБО»	образования «Эврика» и ООО «РУССАМБО»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 16.02.2023г. №К-11, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка спортивного оборудования	17. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка спортивного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 20.02.2023г. № 32312132435, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495 8230000240	18. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000024 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка спортивного оборудования № 3 от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка спортивного оборудования № 3 от 16.02.2023 г.	16.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 20.02.2023г. № 5410109495823000024 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки спортивного оборудования (диски) между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Арни Трейд»	19. "Договор поставки спортивного оборудования (диски) между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Арни Трейд»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 16.02.2023г. №3, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка	2. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка шахматного инвентаря" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.02.2023г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														шахматного инвентаря	32312117643, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка спортивного оборудования	20. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка спортивного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 20.02.2023г. № 32312132892, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495 8230000250 000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка спортивного	21. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000025 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка спортивного оборудования № 04 от 20.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 20.02.2023г. № 5410109495823000025 0000, приложен файл,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудования № 04 от 20.02.2023 г.	указана ссылка.
														Закупка Договор поставки художественного инвентаря между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Абузяров А. И.	22. "Договор поставки художественного инвентаря между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Абузяров А. И." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 13.02.2023г. №4, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение КГОАУ «Центр образования «Эврика» на поставку учебного и лабораторного оборудования в целях оснащения регионально	23. "Извещение КГОАУ «Центр образования «Эврика» на поставку учебного и лабораторного оборудования в целях оснащения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход»	«Восход»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 15.02.2023г. № 32312120150, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки спортивного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Валиев Ф. Ф.	24. "Договор поставки спортивного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Валиев Ф. Ф." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 20.02.2023г. №04, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика»	25. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного и лабораторного оборудования по направлению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка учебного и лабораторного оборудования по направлению «Физика», «Химия» в целях оснащения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход»	«Физика», «Химия» в целях оснащения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 28.02.2023г. № 32312151127, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495	26. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000047 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Поставка учебного и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														8230000470000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Поставка учебного и лабораторного оборудования в целях оснащения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» № 295982 от 25.03.2023 г.	лабораторного оборудования в целях оснащения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» № 295982 от 25.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 27.03.2023г. № 5410109495823000047 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ	27. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка лабораторных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Центр образования «Эврика» Закупка лабораторных практикумов	практикумов" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.02.2023г. № 32312136655, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного и лабораторного оборудования в целях оснащения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в	28. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного и лабораторного оборудования в целях оснащения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 22.02.2023г. № 32312141893, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Камчатском крае «Восход»	
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка рулонных штор	29. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка рулонных штор" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 02.03.2023г. № 32312159554, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000020000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка шахматного инвентаря №	3. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000020000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка шахматного инвентаря № 2 от 10.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 15.02.2023г. № 5410109495823000020000, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2 от 10.02.2023 г.	
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000028000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка рулонных штор № 11 О/23 от 03.03.2023 г.	30. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000028 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка рулонных штор № 11 О/23 от 03.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 03.03.2023г. № 5410109495823000028 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки рулонных штор между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Ир-Лайн СПб»	31. "Договор поставки рулонных штор между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Ир-Лайн СПб»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 03.03.2023г. №11 О/23, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Договор поставки хозяйственно бытовых товаров между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Мельник Н. В.	32. "Договор поставки хозяйственно бытовых товаров между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Мельник Н. В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 06.03.2023г. №361, приложен файл.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000026 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка лабораторных практикумов № 1Ф от	33. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000026 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка лабораторных практикумов № 1Ф от 22.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 22.02.2023г. № 5410109495823000026 0000, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														22.02.2023 г.	
														Закупка Договор поставки электротоваров между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Мельник Н. В.	34. "Договор поставки электротоваров между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Мельник Н. В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 06.03.2023г. №362, приложен файл.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка робототехнического комплекса-конструктора LEX	35. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка робототехнического комплекса-конструктора LEX" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 07.03.2023г. № 32312171378, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке	36. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														товаров, работ, услуг № 541010949582300030000 0 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка робототехнического комплекса-конструктора LEX № Т1 от 09.03.2023 г.	5410109495823000030 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка робототехнического комплекса-конструктора LEX № Т1 от 09.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 09.03.2023г. № 5410109495823000030 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки робототехнического комплекса-конструктора LEX между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Лоретт	37. "Договор поставки робототехнического комплекса-конструктора LEX между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Лоретт ПРО»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 09.03.2023г. №Т1, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПРО»	
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка инженерного конструктора Link2Space	38. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка инженерного конструктора Link2Space" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 07.03.2023г. № 32312171376, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495 8230000310 000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка инженерного конструктора Link2Space	39. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000031 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка инженерного конструктора Link2 Space № Т2 от 09.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 09.03.2023г. № 5410109495823000031 0000, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														№ Т2 от 09.03.2023 г.	
														Закупка Договор поставки шахматного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Меркурий-ИТ»	4. "Договор поставки шахматного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Меркурий-ИТ»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 10.02.2023г. №2, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки инженерного конструктора Link2Space между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Лоретт ПРО»	40. "Договор поставки инженерного конструктора Link2 Space между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Лоретт ПРО»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 09.03.2023г. №Т2, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о	41. "Извещение о проведении закупки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка компьютерной и бытовой техники	КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка компьютерной и бытовой техники" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 13.03.2023г. № 32312183528, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000037000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка компьютерной и бытовой техники № ТЗ от 15.03.2023 г.	42. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000037 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка компьютерной и бытовой техники № ТЗ от 15.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 15.03.2023г. № 5410109495823000037 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка	43. "Договор поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Договор поставка компьютерной и бытовой техники между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Яровенко О. В.	компьютерной и бытовой техники между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Яровенко О. В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 15.03.2023г. №Т3, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка учебного компьютерного оборудования	44. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка учебного компьютерного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 13.03.2023г. № 32312183520, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке	45. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														товаров, работ, услуг № 5410109495823000032 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка учебного компьютерного оборудования № Т4 от 14.03.2023 г.	5410109495823000032 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка учебного компьютерного оборудования № Т4 от 14.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. № 5410109495823000032 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки учебного компьютерного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Портал-Камчатка»	46. "Договор поставки учебного компьютерного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Портал-Камчатка»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. №Т4, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка интерактивных панелей и стоек	47. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка интерактивных панелей и стоек" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 13.03.2023г. № 32312183551, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495 8230000330 000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка интерактивных панелей и стоек № Т3	48. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000033 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка интерактивных панелей и стоек № Т3 от 14.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. № 5410109495823000033 0000, приложен файл,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														от 14.03.2023 г.	указана ссылка.
														Закупка Договор поставки интерактивных панелей и стоек между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Понятов Н. В.	49. "Договор поставки интерактивных панелей и стоек между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Понятов Н. В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. №Т3, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000021 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка художественного инвентаря.	5. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000021 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика». Закупка художественного инвентаря. № 4 от 13.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 15.02.2023г. № 5410109495823000021 0000, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														№ 4 от 13.02.2023 г.	
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка мебели	50. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка мебели" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 13.03.2023г. № 32312183547, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000036000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка мебели № 63 от 14.03.2023 г.	51. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000036000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка мебели № 63 от 14.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. № 5410109495823000036000, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Договор поставки мебели между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Торговый дом Форест»	52. "Договор поставки мебели между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Торговый дом Форест»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. №63, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка многопараметрического зонда	53. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка многопараметрического зонда" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 13.03.2023г. № 32312183542, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг	54. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000034 0000 КГОАУ «Центр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														№ 5410109495823000034000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка многопараметрического зонда № 09/03/2023 от 14.03.2023 г.	образования «Эврика» Поставка многопараметрического зонда № 09/03/2023 от 14.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. № 5410109495823000034 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки многопараметрического зонда AquaRtad AP-7000 между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Тайманов Ю. М.	55. "Договор поставки многопараметрического зонда AquaRtad AP-7000 между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Тайманов Ю. М." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. № 09/03/2023, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка	56. "Извещение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка образовательного оборудования	проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка образовательного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 13.03.2023г. № 32312183533, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495 8230000350 000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка образовательного оборудования №	57. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000035 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка образовательного оборудования № 10/03/2023 от 14.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. № 5410109495823000035 0000, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														10/03/2023 от 14.03.2023 г.	
														Закупка Договор поставки образовательного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Технолайн»	58. "Договор поставки образовательного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Технолайн»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.03.2023г. № 10/03/2023, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка экипировки для самбо	59. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка экипировки для самбо" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 16.03.2023г. № 32312196483, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении	6. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка художественного инвентаря	образования «Эврика» Закупка художественного инвентаря" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 14.02.2023г. № 32312117654, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000038 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка экипировки для самбо № Э1 от 17.03.2023 г.	60. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000038 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка экипировки для самбо № Э1 от 17.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.03.2023г. № 5410109495823000038 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки	61. "Договор поставки экипировки по самбо между КГОАУ «Центр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														экипировки по самбо между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Яровенко О. В.	образования «Эврика» и ИП Яровенко О. В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.03.2023г. №Э1, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка образовательного оборудования	62. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка образовательного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 16.03.2023г. № 32312196486, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг №	63. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000039 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														5410109495823000039000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка Образовательного оборудования № 10 от 17.03.2023 г.	Закупка Образовательного оборудования № 10 от 17.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 19.03.2023г. № 5410109495823000039 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки образовательного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Тайманов Ю. М.	64. "Договор поставки образовательного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Тайманов Ю. М." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.03.2023г. № 14/03/2023 , приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ	65. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Центр образования «Эврика» Закупка Образовательного оборудования	Образовательного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 16.03.2023г. № 32312196482, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000040000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка образовательного оборудования № 13 от 17.03.2023 г.	66. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000040000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка образовательного оборудования № 13 от 17.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 19.03.2023г. № 5410109495823000040000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки	67. "Договор поставки образовательного оборудования между

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														образовательного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Технолайн»	КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ООО «Технолайн»" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.03.2023г. № 13/03/2023, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка компьютерной техники	68. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка компьютерной техники" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 20.03.2023г. № 32312205393, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495 8230000410	69. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000041 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка компьютерной техники

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка компьютерной техники № Т7 от 21.03.2023 г.	№ Т7 от 21.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.03.2023г. № 5410109495823000041 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки лабораторных практикумов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Небалуев И. Г.	7. "Договор поставки лабораторных практикумов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Небалуев И. Г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 22.02.2023г. №1Ф, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки компьютерной техники между КГОАУ «Центр	70. "Договор поставки компьютерной техники между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Яровенко О. В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														образования «Эврика» и ИП Яровенко О. В.	21.03.2023г. №Т7, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка художественных материалов	71. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка художественных материалов" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 20.03.2023г. № 32312205055, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000043000 КГОАУ «Центр образования «Эврика»	72. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000043 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка художественных материалов № 17 от 21.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка художественных материалов № 17 от 21.03.2023 г.	от 21.03.2023г. № 5410109495823000043 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки художественных материалов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Абузяров А. И.	73. "Договор поставки художественных материалов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Абузяров А. И." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.03.2023г. №17, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка сейсмологического	74. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка сейсмологического оборудования " Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 20.03.2023г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудования	32312205399, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000042000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка сейсмологического оборудования № 20/03/2023 от 21.03.2023 г.	75. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000042 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка сейсмологического оборудования № 20/03/2023 от 21.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.03.2023г. № 5410109495823000042 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки сейсмологического оборудования между	76. "Договор поставки сейсмологического оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Андреев И. Л." Закупка КГОАУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Андреев И. Л.	«Центр образования «Эврика» от 21.03.2023г. № 20/03/2023, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки шкафов для документов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Стрельцовой С. Г.	77. "Договор поставки шкафов для документов между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Стрельцовой С. Г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 23.03.2023г. №С5, приложен файл.
														Закупка Договор поставки боксов для хранения между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Мельник Н. В.	78. "Договор поставки боксов для хранения между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Мельник Н. В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 28.03.2023г. №24, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка принтеров и маркерных досок	79. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка принтеров и маркерных досок" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 28.03.2023г. № 32312230299, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного оборудования	8. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.02.2023г. № 32312128123, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров,	80. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000048

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работ, услуг № 5410109495823000048000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка принтеров и маркерных досок № Т10 от 29.03.2023 г.	0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка принтеров и маркерных досок № Т10 от 29.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 29.03.2023г. № 5410109495823000048 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки принтеров и маркерных досок между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Яровенко О. В.	81. "Договор поставки принтеров и маркерных досок между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Яровенко О. В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 29.03.2023г. №Т10, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки	82. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка учебного оборудования	Закупка учебного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 29.03.2023г. № 32312234742, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000050000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного оборудования по направлению «Физика» № 32 от 30.03.2023 г.	83. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000050000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного оборудования по направлению «Физика» № 32 от 30.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 30.03.2023г. № 5410109495823000050000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка	84. "Договор поставки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Договор поставки учебного оборудования по направлению «Физика» и «Математика» между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Каширин Д. А.	учебного оборудования по направлению «Физика» и «Математика» между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Каширин Д. А." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 30.03.2023г. №32, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Текущий (косметический ремонт), помещений 1 и 2 этажей здания «Оздоровительный центр	85. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Текущий (косметический ремонт), помещений 1 и 2 этажей здания «Оздоровительный центр для детей и молодежи», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, с Паратунка, ул. Невельского,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для детей и молодежи», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, с Паратунка, ул. Невельского, обособленное структурное подразделение КГАУ «Камчатский центр развития детского отдыха» - детский оздоровительный лагерь «им. Ю.А. Гагарина» № 3231224372 2 от 31.03.2023 г.	обособленное структурное подразделение КГАУ «Камчатский центр развития детского отдыха» - детский оздоровительный лагерь «им. Ю.А. Гагарина» № 32312243722 от 31.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 31.03.2023г. № 32312243722, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка	9. "Информация о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Информация о договоре закупки товаров, работ, услуг № 5410109495823000023 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного оборудования № 1М от 17.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.02.2023г. № 5410109495823000023 0000, приложен файл, указана ссылка.	договоре закупки товаров, работ, услуг № 5410109495823000023 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Поставка учебного оборудования № 1М от 17.02.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 17.02.2023г. № 5410109495823000023 0000, приложен файл, указана ссылка.
1.15.К.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.08.2023	20.12.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Товарная накладная № О23-1222 от 15.05.2023 г.	Выполнено. Просрочка 117 дней. Риск снят: Задержка поставки оборудования по 3 договорам., Причина риска: Задержка поставки оборудования обусловлена следующими причинами: спецификой груза – стеклянная лабораторная посуда, реагенты поставляются

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															только наземным транспортом, производством отдельного оборудования (поляриметр, лабораторные установки) в европейских странах (Германия, Венгрия), длительным таможенным оформлением оборудования, закупленного у иностранных поставщиков., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2023г. Принятые меры: 1. В настоящее время продолжается претензионная работа, выставлены штрафные санкции. Ведется контроль продвижения грузов и приемки товаров., срок исполнения 15.12.2023, Короткова Александра

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Юрьевна - Министр - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, Не в полном объеме поступили товары по 3 договорам. По состоянию на 20.12.2023 г. региональным оператором, ответственным за функционирование в Камчатском крае Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» (далее – РЦ «Восход») КГОАУ «Центр образования «Эврика» исполнено 36 договоров на сумму 176 190 381,03 руб. (100%). Оборудование получено и установлено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "Товарная накладная № О23-1222 от 15.05.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 15.05.2023г. №О23-1222, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 493 от 30.03.2023 г.	10. "Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 493 от 30.03.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 30.03.2023г. №493, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 3 от 13.02.2023 г.	11. "Товарная накладная № 3 от 13.02.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 13.02.2023г. №3, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 2320 от 10.08.2023 г.	12. "Товарная накладная № 2320 от 10.08.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 10.08.2023г. №2320, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Товарная накладная № 5 от 10.05.2023 г.	13. "Товарная накладная № 5 от 10.05.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 10.05.2023г. №5, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный акт (счет-фактура) № УТ-64 от 21.02.2023 г.	14. "Универсальный передаточный акт (счет-фактура) № УТ-64 от 21.02.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 21.02.2023г. №УТ-64, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 361 от 26.04.2023 г.	15. "Товарная накладная № 361 от 26.04.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 26.04.2023г. №361, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 27 от 06.06.2023 г.	16. "Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 27 от 06.06.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 06.06.2023г. №27, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Товарная накладная № СП00000084 от 15.05.2023 г.	17. "Товарная накладная № СП00000084 от 15.05.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 15.05.2023г. № СП00000084, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 44 от 25.06.2023 г.	18. "Товарная накладная № 44 от 25.06.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 25.06.2023г. №44, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 43 от 14.04.2023 г.	19. "Товарная накладная № 43 от 14.04.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 14.04.2023г. №43, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 362 от 26.04.2023 г.	2. "Товарная накладная № 362 от 26.04.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 26.04.2023г. №362, приложен файл.
														Иное Универсальн	20. "Универсальный передаточный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ый передаточный документ (счет фактура) № 494 от 19.06.2023 г.	документ (счет фактура) № 494 от 19.06.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 19.06.2023г. №494, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 10 от 15.06.2023 г.	21. "Акт № 10 от 15.06.2023 г." Акт приема-передачи КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 15.06.2023г. №10, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 39 от 02.10.2023 г.	22. "Товарная накладная №39 от 02.10.2023 г. " Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 02.10.2023г. №39, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 5 от 30.05.2023 г.	23. "Товарная накладная № 5 от 30.05.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 30.05.2023г. №5, приложен файл.
														Иное Товарная накладная №	24. "Товарная накладная № 8 от 01.07.2023 г" Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														8 от 01.07.2023 г	КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 01.07.2023г. №8, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № СЕРТ-465 от 19.05.2023 г.	25. "Товарная накладная № СЕРТ-465 от 19.05.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 19.05.2023г. № СЕРТ-465, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № О23-1271 от 09.06.2023 г.	26. "Товарная накладная № О23-1271 от 09.06.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 09.06.2023г. №О23-1271, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 008 от 27.06.2023 г.	27. "Акт № 008 от 27.06.2023 г." Акт приема-передачи КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 27.06.2023г. №008, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 42 от 02.11.2023 г.	28. "Товарная накладная №42 от 02.11.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 02.11.2023г. №42, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № О23-1224 от 17.05.2023 г.	29. "Товарная накладная № О23-1224 от 17.05.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 17.05.2023г. №О23-1224, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 2 от 29.03.2023 г.	3. "Товарная накладная № 2 от 29.03.2023 г. " Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 29.03.2023г. №2, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 44 от 14.04.2023 г.	30. "Товарная накладная № 44 от 14.04.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 14.04.2023г. №44, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 25 от 01.07.2023 г.	31. "Товарная накладная №25 от 01.07.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 01.07.2023г. №25, приложен файл.
														Иное	32. "Товарная

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Товарная накладная № 367 от 06.06.2023 г.	накладная № 367 от 06.06.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 06.06.2023г. №367, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 22 от 30.03. 2023 г.	33. "Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 22 от 30.03. 2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 30.03.2023г. №22, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 82/1 от 25.08.2023 г.	34. "Акт № 82/1 от 25.08.2023 г." Акт приема-передачи КГОАУ "Центр образования Ээрика" от 25.08.2023г. №82/1, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № О23-1223 от 16.05.2023 г.	35. "Товарная накладная № О23-1223 от 16.05.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 16.05.2023г. №О23-1223, приложен файл.
														Иное Универсальн	36. "Универсальный передаточный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ый передаточный документ (счет-фактура) № 81 от 11.12.2023 г.	документ (счет-фактура) №81 от 11.12.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 11.12.2023г. №81, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 68 от 18.12.2023 г.	37. "Товарная накладная № 68 от 18.12.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "эврика" от 18.12.2023г. №68, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 80 от 11.12.2023 гю	38. "Универсальный передаточный документ (счет-фактура) №80 от 11.12.2023 гю" Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 11.12.2023г. №80, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 30 от 09.06.2023 г.	4. "Товарная накладная № 30 от 09.06.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 09.06.2023г. №30, приложен файл.
														Иное	5. "Товарная накладная

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Товарная накладная № 1 от 29.03.2023 г.	№ 1 от 29.03.2023 г. " Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 29.03.2023г. №1, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № П23-1084 от 01.06.2023 г.	6. "Товарная накладная № П23-1084 от 01.06.2023 г. " Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 01.06.2023г. №П23-1084, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 24 от 07.04.2023 г.	7. "Универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 24 от 07.04.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 07.04.2023г. №24, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 20305 от 24.07.2023 г.	8. "Товарная накладная № 20305 от 24.07.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 24.07.2023г. №20305, приложен файл.
														Иное Универсальный	9. "Универсальный передаточный документ (счет-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передаточный документ (счет-фактура) № 48 от 17.03.2023 г.	фактура) № 48 от 17.03.2023 г." Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 17.03.2023г. №48, приложен файл.
1.15.К.7		Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)								01.03.2023	28.02.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Распоряжение О внесении изменений в распоряжение Правительства Камчатского края от 16.10.2020 № 439-РП	Выполнено. Региональным оператором, ответственным за функционирование Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае, определено Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение «Центр образования «Эврика». Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Камчатского края от 16.10.2020 № 439-РП"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Распоряжение Правительства Камчатского края от 19.12.2022г. №773-РП, приложен файл.
														Иное Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	2. "Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых" Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 27.01.2016г. №2277, приложен файл.
1.15.К.8		Проведен промежуточный мониторинг создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								30.06.2023	30.06.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга создания и функционирования Регионального центра	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» (далее – РЦ «Восход») является структурным подразделением Краевого государственного общеобразовательного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход»	автономного учреждения «Центр образования «Эврика» (далее – КГОАУ «Центр образования «Эврика»), в котором с 2015 года действовал «Центр работы с одаренными детьми». В настоящее время ведется работа по выделению структурного подразделения РЦ «Восход» в статус отдельного, вновь созданного юридического лица (срок до 30 сентября 2023 года). Официальное открытие Регионального центра в Камчатском крае согласно федеральной дорожной карте запланировано на 01 сентября 2023 года. Создание и функционирование РЦ «Восход»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предусмотрено по распределенной модели. Для этих целей отобрано 12 площадок. ВрИО директора, заместитель директора по УВР КГОАУ «Центр образования «Эврика» Моторина Юлия Евгеньевна выполняет функции руководителя РЦ «Восход». В формате площадки для проведения регулярных профильных смен на круглогодичной основе будет эксплуатироваться административное здание детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина. В РЦ «Восход» обучение будет проходить по: - 13 программам профильных школ; - 15 регулярным программам; - 8

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дистанционным программам. В настоящее время отдельный сайт РЦ «Восход» находится в стадии разработки. Срок введения в эксплуатацию 01.07.23 года, сайт размещен на временной платформе: http://voshod.web41.ru/ . Численность педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы базе РЦ «Восход» составила 27 человек, из них - в Образовательном центре «Сириус» (далее – ОЦ «Сириус») 8 педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации (29,63 % – показатель по доле педагогов, обученных по программам

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															повышения квалификации ОЦ «Сириус» исполнен), 2 педагога прошли конкурсный отбор на обучение по программам повышения квалификации (далее – ППК) ОЦ Сириус и будут направлены на обучение в период с августа по сентябрь 2023 года; - на площадках организаций, имеющих лицензию по подвиду «Дополнительное профессиональное образование» по профильным программам с углубленным изучением предмета и методикам работы с одаренными детьми, прошли повышение квалификации 10 человек (37,04% - показатель по доле педагогов, обученных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по программам повышения квалификации работы с одаренными детьми на иных площадках, (50%) будет исполнен к 01.09.2023 г. С 21.06.2023 г. по 31.08.2023 г. в РЦ «Восход» будет проведено 4 апробационных профильных смены. На первую профильную смену (21.06.23 – 04.07.23) по математике и биологии, живописи, экологии зачислено 88 человек. До окончания 2023 года предусмотрено проведение 13 профильных смен длительностью от 7 до 21 дня с полным погружением в спецификацию (1 565 ч\ч.). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга создания и функционирования Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход»" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл.
1.15.К.9		Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР)								01.08.2023	01.08.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ Приказ Министерства образования Камчатского края О работе в государственном информационном ресурсе о	Выполнено. КГОАУ «Центр образования «Эврика», структурным подразделением которого является Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лицах, проявивших выдающиеся способности	«Восход», направлена заявка в информационно-аналитический центр Образовательного Фонда «Талант и успех» на подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности, сотрудников, назначенных ответственными за взаимодействие с оператором ГИР согласно Приказу Министерства образования Камчатского края от 25.07.2023 года № 671. В настоящее время все заявки одобрены, ожидается официальный ответ на запрос. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства образования Камчатского края О работе в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности" Приказ Министерства образования Камчатского края от 25.07.2023г. №671, приложен файл.
														Иное Заявка на подключение на подключение регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в области	2. "Заявка на подключение на подключение регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в области искусства, спорта, науки к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														искусства, спорта, науки к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности	способности" Иное Министерства образования Камчатского края от 26.07.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Приложение к письму Министерства образования Камчатского края № 24.03/4123 от 26.07.2023 г. руководителю информационно-аналитического центра Образовательного Фонда	3. "Приложение к письму Министерства образования Камчатского края № 24.03/4123 от 26.07.2023 г. руководителю информационно-аналитического центра Образовательного Фонда «Талант и успех» Шаратиновой В.В. Об одобрении заявки на подключение к Государственному информационному ресурсу (далее – ГИР) сотрудников КГОАУ «Центр образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Талант и успех» Шаратиновой В.В. Об одобрении заявки на подключение к Государственному информационному ресурсу (далее – ГИР) сотрудников КГОАУ «Центр образования «Эврика», назначенных ответственными за взаимодействие с оператором ГИР. Сведения о лицах, ответственных за	«Эврика», назначенных ответственными за взаимодействие с оператором ГИР. Сведения о лицах, ответственных за взаимодействие с оператором" Иное Министерства образования Камчатского края от 26.07.2023г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														взаимодействие с оператором	
														Письмо Письмо Министерства образования Камчатского края руководителю информационно-аналитического центра Образовательного Фонда «Талант и успех» Шаратиновой В.В. Об одобрении заявки на подключение к Государственному информационному ресурсу (далее – ГИР) сотрудников КГОАУ «Центр образования «Эврика», назначенных ответственными за взаимодействие с оператором ГИР"	4. "Письмо Министерства образования Камчатского края руководителю информационно-аналитического центра Образовательного Фонда «Талант и успех» Шаратиновой В.В. Об одобрении заявки на подключение к Государственному информационному ресурсу (далее – ГИР) сотрудников КГОАУ «Центр образования «Эврика», назначенных ответственными за взаимодействие с оператором ГИР" Письмо Министерства образования Камчатского края от 26.07.2023г. № 24.03/4123, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(далее – ГИР) сотрудников КГОАУ «Центр образования «Эврика», назначенных ответственными за взаимодействие с оператором ГИР	
														Письмо Письмо КГОАУ «Центр образования «Эврика» руководителю информационно-аналитического центра Образовательного Фонда «Талант и успех» Шаратиново	5. "Письмо КГОАУ «Центр образования «Эврика» руководителю информационно-аналитического центра Образовательного Фонда «Талант и успех» Шаратиновой В.В. Об одобрении заявки на подключение к Государственному информационному ресурсу (далее – ГИР) сотрудников КГОАУ «Центр образования «Эврика», назначенных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й В.В. Об одобрении заявки на подключение к Государственному информационному ресурсу (далее – ГИР) сотрудников КГОАУ «Центр образования «Эврика», назначенных ответственными за взаимодействие с оператором ГИР	ответственными за взаимодействие с оператором ГИР" Письмо КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 26.07.2023г. №159, приложен файл.
														Иное Информация по результату подключения к Государстве	6. "Информация по результату подключения к Государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» регионального проекта «Успех каждого ребенка»: «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития	выдающиеся способности Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» регионального проекта «Успех каждого ребенка»: «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, по состоянию на 31.07.2023 г." Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 31.07.2023г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														способностей и талантов у детей и молодежи, по состоянию на 31.07.2023 г.	
1.15.К.10		Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в образовательном Центре "Сириус" и/или на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми								25.08.2023	24.08.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Реестр сотрудников регионального центра, прошедшие обучение по профильным программам с углубленным изучением предмета и методикам работы с одаренными детьми на площадках организаций, имеющих лицензию по подвиду "Дополнительное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр сотрудников регионального центра, прошедшие обучение по профильным программам с углубленным изучением предмета и методикам работы с одаренными детьми на площадках организаций, имеющих лицензию по подвиду "Дополнительное профессиональное образование", или принявших участие в организации образовательных организаций Центра "Сириус" " Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														профессиональное образование", или принявших участие в организации образовательных организаций Центра "Сириус"	КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 24.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.15.К.11		Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. с использованием дистанционных технологий. Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему сопровождению выпускников Центра и ОЦ "Сириус"								30.08.2023	22.08.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное План мероприятий по поддержке будущих выпускников регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Восход» и Образовательного центра «Сириус»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий по поддержке будущих выпускников регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Восход» и Образовательного центра «Сириус»" Иное КГОАУ "Центр образования "Эврика" от 22.08.2023г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.15.К.12		Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра								31.08.2023	21.08.2023	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Естественно-научая образовательная программа	Выполнено. С 21.06.2023 по 30.08.2023 на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Восход" в Камчатском крае апробированы 7 образовательных программ, информация о которых размещена на сайте организации Подтверждающие документы: 1. "Естественно-научая образовательная программа " Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.08.2023г. №б/н, указана ссылка.
														Иное Образовательная программа по экологии	2. "Образовательная программа по экологии " Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.08.2023г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Образовательная программа «Самбо»	3. "Образовательная программа «Самбо»" Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.08.2023г. №б/н, указана ссылка.
														Иное Образовательная программа «Арт каникулы. Пленэр»	4. "Образовательная программа «Арт каникулы. Пленэр»" Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.08.2023г. №б/н, указана ссылка.
														Иное Образовательная программа «Старт в науку»	5. "Образовательная программа «Старт в науку»" Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.08.2023г. №б/н, указана ссылка.
														Иное Образовательная программа «Пой. Танцуй. Рисуй»	6. "Образовательная программа «Пой. Танцуй. Рисуй»" Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 21.08.2023г. №б/н, указана ссылка.
														Иное Образовательная программа	7. "Образовательная программа «Chess holiday»" Иное КГОАУ «Центр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Chess holiday»	образования «Эврика» от 21.08.2023г. №б/н, указана ссылка.
1.16		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» по состоянию на 26.12.2024 г.	Выполнено.Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году. В настоящий момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 года создано отдельное юридическое лицо:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход». Внесены изменения в Устав в части наименования – КГАУ ДО «Региональный центр «Восход» (далее – РЦ «Восход»). Дополнены виды экономической деятельности по организации отдыха и оздоровления, получена лицензия на ведение образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение на программы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительного образования. К работе в РЦ «Восход» привлечены 26 педагогов. Их них 14 штатных сотрудников, включая внешних совместителей, и 12 педагогов, принятых по договорам ГПХ. По состоянию на 26.12.2024 года доля педагогов, обученных по программам в ОЦ «Сириус», составила 57,60 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 92,30 %. В плановом режиме продолжается работа РЦ «Восход» не только по направлению педагогической общественности субъекта на курсы по программам

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															повышения квалификации и стажировки, но и по организации участия детей и молодежи края в профильных образовательных программах ОЦ «Сириус», проектах, в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по 6 предметам (математика, физика, химия, биология, астрономия, информатика), которые проходят на технологической платформе «Сириус. Курсы». В текущем учебном году от субъекта в школьном этапе ВсОШ приняли участие 10 868 человек. Ведется работа по внесению в ГИС «Навигатор дополнительного образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края» реализуемых РЦ «Восход» мероприятий и общеобразовательных программ дополнительного образования с возможностью регистрации заявок на участие. По состоянию на 26.12.2024 года зарегистрировано 45 программ в статусе «опубликовано», из них в очной форме – 1, в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий – 43, в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения - 1. Численность обучающихся по дополнительным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт» с 01.05.2024 г. по 29.08.2024 г. составила 60 человек. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт», в ГИС «Навигатор» по состоянию на 26.12.2024 г. составляет 32 человека. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Восход», на период с 01.01.2024 года составляет: - по итогам I квартала - 162 человека; - по итогам II квартала нарастающим итогом – 235 человек, из них во II квартале – 73 человека; - по итогам III квартала нарастающим итогом – 389 человек, из них в III квартале – 154 человека; - по итогам IV квартала нарастающим итогом – 604 человека, их них в IV квартале – 215 человек. По состоянию на 26.12.2024 года численность обучающихся нарастающим итогом составляет 604 человека, из них с 01.12.2024 года по 26.12.2024 года – 96 человек. С 01.01.2024 г. в мероприятиях РЦ «Восход» приняли

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участие: - по итогам I квартала – 9 человек; - по итогам II квартала накопительным итогом – 785 человек; - по итогам III квартала накопительным итогом – 804 человека; - по итогам IV квартала накопительным итогом – 1608 человек. По состоянию на 26.12.2024 года численность обучающихся нарастающим итогом составляет 1608 человек, из них с 01.12.2024 года по 31.12.2024 года – 31 человек. По состоянию н...
														Отчет Информация по результатам Е2 из Системы управления проектной деятельность	2. "Информация по результатам Е2 из Системы управления проектной деятельностью за декабрь 2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ю за декабрь 2024 г.	31.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.16.К.1		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.03.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.16.К.2		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.10.2024	31.10.2024	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи по состоянию на 30.10.2024 г.	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году. В настоящий момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 создано отдельное юридическое лицо: краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход», 16.08.2024 г. переименовано в краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр «Восход» (далее – РЦ «Восход»). Завершилась работа по получению лицензии, разработке локальных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															нормативных актов, подбору кадров для дальнейшего функционирования учреждения. К работе в РЦ «Восход» привлечены 23 педагога. По состоянию на 31.10.2024 г. доля педагогов, обученных по программам в ОЦ «Сириус», составила 56,5 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 91,3 %. В период с 01.09.2024 года по 31.10.2024 года работа по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» проводилась в плановом режиме. По состоянию на 29.08.2024 доля

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 54,5 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 90,9 %. Ведется работа по внесению в государственную информационную систему «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» реализуемых РЦ «Восход» мероприятий и дополнительных общеобразовательных программ с возможностью регистрации заявок на участие. По состоянию на 31.10.2024 года зарегистрировано 37 программ в статусе «опубликовано», из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															них с применением дистанционных образовательных технологий – 33 программы, численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в ГИС «Навигатор» – 430 человек. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход», по итогам I квартала составляет 162 чел.; по итогам II квартала нарастающим итогом – 235 чел. (из них во II квартале – 73 чел.); по итогам III квартала нарастающим итогом – 386 чел. (из них в III квартале – 151 чел.). По состоянию на 31.10.2024 года мероприятиями РЦ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Восход» накопительным итогом охвачены 1173 человека. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи по состоянию на 30.10.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.10.2024г. №б/н, приложен файл.
1.16.К.3		Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.12.2024	24.12.2024	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по состоянию на 24.12.2024 г.	2023 году. В настоящий момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 года создано отдельное юридическое лицо: краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															молодёжи «Восход». Внесены изменения в Устав в части наименования – КГАУ ДО «Региональный центр «Восход» (далее – РЦ «Восход», Учреждение). Дополнены виды экономической деятельности по организации отдыха и оздоровления, получена лицензия на ведение образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение на программы дополнительного образования. К работе в РЦ «Восход» привлечены 26 педагогов. Их них 14 штатных сотрудников, включая внешних совместителей, и 12 педагогов, принятых по договорам ГПХ. По

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															состоянию на 23.12.2024 года доля педагогов, обученных по программам в ОЦ «Сириус», составила 57,60 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 92,30 %. В плановом режиме продолжается работа РЦ «Восход» не только по направлению педагогической общественности субъекта на курсы по программам повышения квалификации и стажировки, но и участие детей и молодежи края в профильных образовательных программах ОЦ «Сириус», проектах, участию в школьном

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по 6 предметам (математика, физика, химия, биология, астрономия, информатика), которые проходят на технологической платформе «Сириус. Курсы». В текущем учебном году от субъекта в школьном этапе ВсОШ приняли участие 10 868 человек. Ведется работа по внесению в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» реализуемых РЦ «Восход» мероприятий и общеобразовательных программ дополнительного образования с возможностью регистрации заявок на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участие. По состоянию на 23.12.2024 года зарегистрировано 45 программ в статусе «опубликовано», из них в очной форме – 1, в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий – 43, в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения - 1. В ГИС «Навигатор» численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход», составляет 604 человека. Численность обучающихся по дополнительным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт», в ГИС «Навигатор» составляет 32 человека. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход», на период с 01.01.2024 года составляет нарастающим итогом – 604 человека, их них в IV квартале – 215 человек, из них с 01.12.2024 года по 23.12.2024 года – 96 человек. По состоянию на 23.12.2024 года численность обучающихся нарастающим итогом составляет 1608

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															человек, из них с 01.12.2024 года по 23.12.2024 года – 31 человек. По состоянию на 23.12.2024 года мероприятиями РЦ «Восход» накопительным итогом охвачены 2212 человек. В декабре 2024 года на базе РЦ «Восход» были проведены следующие мероприятия: - региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинского; - краевая научно-практическая конференция исследовательских проектов обучающихся «Рождественские чтения»; - Дальневосточный новогодний командный турнир по спортивному программированию совместно со Школой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программирования Альт+, ИМКТ ДВФУ, ASAP, CODE Work для обучающихся и студентов Камчатского края в возрасте от 14-17 лет; - полуфинальные соревнования Всероссийской командной олимпиады по программированию среди 9-11 классов. Общее количество участнико...
1.16.К.4		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.06.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.16.К.5		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.09.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.16.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки								29.02.2024	29.02.2024	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционир	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		и развития способностей и талантов у детей и молодежи												овании Регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Восход»	молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году. В феврале 2024 г. завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо: «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» (далее КГАУ ДО РЦ «Восход»). К работе в КГАУ ДО РЦ «Восход» привлечён 21 педагог. Доля

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 57,1%. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми составила 90,4%. Продолжается работа по направлению на обучение педагогов в ОЦ «Сириус», которые привлекаются для работы с обучающимися в рамках работы КГАУ ДО РЦ «Восход». В отчетном периоде работа проводилась в плановом режиме по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». Начата подготовительная работа по включению дополнительного направления в деятельность КГАУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ДО РЦ «Восход» по искусству: музыкального искусства. В отчетный период на базе КГАУ ДО РЦ «Восход» проведены мероприятия регионального уровня по направлению «Наука», в которых приняло участие в мероприятиях по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи: 711 человек. По состоянию на 29.02.2024 года численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															талантов детей и молодежи составляет 676 человек с учетом нарастающего итога. РЦ «Восход» заключены договоры по сетевому взаимодействию с 9 образовательными и научными организациями Камчатского края, в том числе художественной, музыкальной, спортивной школами и ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН». Продолжается работа на платформах «Сириус. Онлайн». Организована работа по проекту ОЦ «Сириус» «Сириус. Лето», в мероприятия Регионального центра включён проект ОЦ «Сириус» «Большие вызовы». Продолжается работа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по созданию и регистрации программ дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых РЦ «Восход», в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края», по состоянию на 29.02.2024 год зарегистрировано 42 программы. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Восход»" Отчет Министерства образования Камчатского края от 29.02.2024г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.16.К.7		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								25.04.2024	25.04.2024	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году. В настоящий момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 создано отдельное юридическое лицо краевое государственное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» с сокращенным названием – КГАУ ДО «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» (далее КГАУ ДО РЦ «Восход»). Ведется работа по получению лицензии, разработке локальных нормативных актов, подбору кадров для дальнейшего функционирования учреждения. К работе в КГАУ ДО РЦ «Восход» привлечён 21 педагог. Доля

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 57, 1 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми составила 90,4%. В апреле 2024 года работа проводилась в плановом режиме по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». В соответствии с п. 4 перечня Поручений Президента РФ по итогам посещения ОЦ «Сириус» от 04.10.2023 года Пр-2371 начата подготовительная работа по включению дополнительного направления в деятельность регионального центра по искусству для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обеспечения реализации дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства для обучающихся Камчатского края и получению дополнительного профессионального образования педагогами, привлечёнными к работе по данному направлению, в том числе на базе ОЦ «Сириус». В 2023 году в рамках стажировки по музыкально-исполнительскому искусству, которая проходила в ОЦ Сириус, был обучен один педагог по программе «Особенности работы с одаренными детьми в системе музыкального образования»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															специализация «Флейта». В мероприятиях по выявлению и сопровождению одаренных детей приняло участие: 930 человек. Продолжается работа по созданию и регистрации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых РЦ «Восход», в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края». В настоящее время утвержден календарный план профильных смен по направлениям деятельности КГАУ ДО РЦ «Восход», которые запланированы с 22.03.2024 года по 09.08.2024 года на базе ДОЛ им. Ю.А.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Гагарина. Осуществляется набор детей на профильные летние смены по естественно-научному и художественному направлению. По состоянию на 25.04.2024 года численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных деятельностью регионального центра выявления составляет 155 человек. Продолжается работа по созданию и регистрации программ дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых РЦ «Восход», в ГИС «Навигатор дополнительного образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края», по состоянию на 25.04.2024 год зарегистрировано 26 программ. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи" Отчет Министерства образования Камчатского края от 25.04.2024г. №б/н, приложен файл.
1.16.К.8		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								27.06.2024	27.06.2024	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления,	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 г. В настоящий

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи по состоянию на 27.06.2024 г.	момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 создано отдельное юридическое лицо: краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сокращенным названием – КГАУ ДО «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» (далее – КГАУ ДО РЦ «Восход»). Ведется работа по получению лицензии, разработке локальных нормативных актов, подбору кадров для дальнейшего функционирования учреждения. К работе в КГАУ ДО РЦ «Восход» привлечён 21 педагог. По состоянию на 27.06.2024 г. доля педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 60 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по программам работы с одаренными детьми, составила 95 %. В июне 2024 г. работа проводилась в плановом режиме по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». В соответствии с п. 4 перечня Поручений Президента РФ по итогам посещения ОЦ «Сириус» от 04.10.2023 г. Пр-2371 начата подготовительная работа по включению в деятельность КГАУ ДО РЦ «Восход» дополнительного направления по искусству для обеспечения реализации дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства для обучающихся

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края и получению дополнительного профессионального образования педагогами, привлечёнными к работе по данному направлению, в том числе на базе ОЦ «Сириус». В 2023 г. в рамках стажировки по музыкально-исполнительскому искусству, которая проходила в ОЦ Сириус, был обучен один педагог по программе «Особенности работы с одаренными детьми в системе музыкального образования», специализация «Флейта». Ведется работа по внесению в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» реализуемых РЦ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Восход» мероприятий и образовательных программ дополнительного образования. По состоянию на 27.06.2024 г. зарегистрировано 3 программы, снижение количества программ обусловлено окончанием учебного года и закрытием программ. По итогам I квартала 2024 г. в мероприятиях КГАУ ДО РЦ «Восход» приняло участие 930 человек, из них обучающиеся 5-11 классов – 81 чел. По итогам II квартала – приняло участие 153 человека, из них обучающиеся 5-11 классов – 107 чел. В период с 04.06.2024 г. по 24.06.2024 г. в КГАУ ДО РЦ «Восход» на базе ДОЛ им. Ю.А. Гагарина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															прошли профильные смены по естественно-научной и художественно-эстетической направленностям (физика, математика, биология – 32 чел., обучающиеся 7-8 кл., живопись – 28 чел., обучающиеся 5-11 кл.). В период с 27.06.2024 г. по 17.07.2024 г. проходит образовательная программа по физкультурно-спортивному направлению «Шахматы», в смене принимают участие школьники Камчатского края от 9 до 17 лет – 28 чел. Численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															деятельностью регионального центра выявления по итогам I квартала составляет 162 человека. По состоянию на 27.06.2024 г. численность обучающихся составляет 235 человек с нарастающим итогом. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи по состоянию на 27.06.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл.
1.16.К.		Подготовлен								31.12.2024		Короткова	Система		Завершено. Исключен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
9		информационно-аналитический отчет о функционировании Камчатского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в 2024 году										Александра Юрьевна - Министр	управления проектной деятельностью (СУПД)		на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.16.К.10		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								29.08.2024	29.08.2024	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи по состоянию на 29.08.2024 г.	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году. В настоящий момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 создано отдельное юридическое лицо: краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход», 16.08.2024 г. переименовано в краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр «Восход» (далее – РЦ «Восход»). Следующим вектором

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															развития РЦ «Восход» будет проведение дальнейшей реорганизации путем присоединения структурного подразделения краевого государственного учреждения «Камчатский центр развития детского отдыха» детского оздоровительного лагеря «им. Ю.А. Гагарина» (далее – ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина). Планируется увеличение видов деятельности, включая отдых и оздоровление детей. Завершилась работа по получению лицензии, разработке локальных нормативных актов, подбору кадров для дальнейшего функционирования учреждения. К работе в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															РЦ «Восход» привлечены 22 педагога. По состоянию на 29.08.2024 доля педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 54,5 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 90,9 %. В соответствии с п. 4 перечня Поручений Президента РФ по итогам посещения ОЦ «Сириус» от 04.10.2023 Пр-2371 начата подготовительная работа по включению в деятельность РЦ «Восход» дополнительного направления по искусству для обеспечения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства для обучающихся Камчатского края и получению дополнительного профессионального образования педагогами, привлечёнными к работе по данному направлению, в том числе на базе ОЦ «Сириус». В 2023 г. в рамках стажировки по музыкально-исполнительскому искусству, которая проходила в ОЦ Сириус, был обучен один педагог по программе «Особенности работы с одаренными детьми в системе музыкального образования», специализация

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Флейта». Ведется работа по внесению в государственную информационную систему «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» (далее – ГИС «Навигатор») реализуемых РЦ «Восход» мероприятий и дополнительных общеобразовательных программ с возможностью регистрации заявок на участие. По состоянию на 29.08.2024 зарегистрировано 6 программ в статусе «опубликовано», из них с применением дистанционных образовательных технологий – 5 программ. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программам, охваченных деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, в ГИС «Навигатор» составляет 117 человек. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт», в ГИС «Навигатор» составляет 60 человек. Снижение количества реализуемых программ и количества обучающихся обусловлено окончанием учебного года, закрытием программ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отчислением обучающихся, окончивших образовательные программы. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам РЦ «Восход» по итогам I квартала составляет 162 человека. По итогам II квартала – 235 человек с нарастающим итогом, из них во II квартале – 73 человека. По состоянию на 29.08.2024 г. численность обучающихся составляет 277 человек с нарастающим итогом, из них с 01.07.2024 г. по 29.08.2024 г. – 42 человека. Охвачены мероприятиями РЦ «Восход» с 01.01.2024 г.: по итогам I квартала

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2024 г. – 9 человек; по итогам II квартала 2024 г. – 785 человек накопительным итогом с учетом I квартала; с 01.07.2024 г. по 29.08.2024 г. – 0 ч...
1.17		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019	Единица	0	0	0				31.12.2019	31.12.2019	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за 2019 год по результату регионального проекта "Успех каждого ребенка": "В Камчатском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2019 год по результату регионального проекта "Успех каждого ребенка": "В Камчатском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б\н, приложен файл.
1.18		Внедрена и функционирует Целевая модель	Единица	0	0	0	0			31.12.2020	01.01.2021	Спирина Наталия Анатольевн	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о ходе реализации	Выполнено.Мероприятия и контрольная точка результата исполнены

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020										а - Заместитель Министра		регионального проекта на 2020 год " (Е2-30) Успех каждого ребенка (Камчатский край)"	в полном объеме. Достижение результата запланировано на 2021 год. Создан "Навигатор дополнительного образования Камчатского края» (https://dop.sgo41.ru/): - зарегистрировано 194 организации (общеобразовательные организации - 52; дошкольные образовательные организации - 14; организации дополнительного образования – 29.); - в различных статусах размещено 1787 программы; общее количество опубликованных программ составляет 1381; - общее количество детей, обучающихся по программам дополнительного образования,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															зарегистрированных через региональный «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» – 12638; - заключен договор об оказании информационно-технологических услуг по созданию системы защиты персональных данных и техническому сопровождению Регионального навигатора дополнительного образования детей с ООО «Государство Детей»; - сформирован пакет организационно-распорядительных документов по защите персональных данных. Создан Региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края на базе КГАУ ДПО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Камчатский институт развития образования»: - утверждено штатное расписание сотрудников РМЦ ДОД; - подготовлены и утверждены планы работы РМЦ ДОД на 2020 и 2021 гг.; - разработано положение о деятельности РМЦ ДОД Камчатского края; - созданы 9 Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей в Камчатском крае; - заключены 8 соглашений о сотрудничестве между Региональным модельным центром дополнительного образования детей Камчатского края и муниципальными опорными центрами дополнительного образования детей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края; - утверждено государственное задание КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на обеспечение деятельности РМЦ в 2021 году выделено 16 381 732 руб. 60 коп. Выделение федеральной субсидии на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" предусмотрено в 2021 году (дополнительное соглашение 07.12.2020г. №073-2019-Е20042-1/6). Просрочка 1 день.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта на 2020 год "(Е2-30) Успех каждого ребенка (Камчатский край)"" Отчет Министерства образования Камчатского края от 01.01.2021г. №Е2.30-15-2020.12-1077-1, приложен файл.
1.19		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о достижении результатов проекта "Успех каждого ребенка" по состоянию на 31.12.2021	Выполнено.Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей: - создан Региональный модельный центр дополнительного образования Камчатского края; - в 14 (100%) муниципальных образованиях созданы Муниципальные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															опорные центры дополнительного образования детей Камчатского края; - внедрена и поддерживается ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»; - внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае; - реализуются плановые методические мероприятия; Для обеспечения функционирования РМЦ КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" заключены договоры на сумму 14 028 080,81 рублей, исполнены в полном объеме - на общую сумму 14 028 080,81 (100 %). С 01.09.2021 в Камчатском крае 19

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организаций дополнительного образования детей 7 муниципальных образований реализуют дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему персонифицированного финансирования. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов проекта "Успех каждого ребенка" по состоянию на 31.12.2021" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б\н, приложен файл.
														Иное Информация по результату регионально	2. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30 декабря 2021 года	функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30 декабря 2021 года" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2021г. №б\н, приложен файл.
1.19.К.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2021	31.12.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Отчет о достижении результатов предоставления субсидии	Выполнено. На базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» создан Региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края. Для обеспечения функционирования РМЦ КГАУ ДПО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Камчатский ИРО" заключены договоры на сумму 14 028 080,81 рублей, исполнено в полном объеме - на общую сумму 14 028 080,81 (100 %). Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов предоставления субсидии" Отчет КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 29.12.2021г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Отчет о расходах, источником финансирова	2. "Отчет о расходах, источником финансирования которых является

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ния которых является субсидия	субсидия " Отчет КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 29.12.2021г. №б\н, приложен файл.
1.19.К.2		Утверждено государственное задание КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"								25.12.2021	25.12.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Государственное (муниципальное) задание Государственное задание КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования "	Выполнено. Обеспечение деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей Камчатского края предусмотрено за счет государственного задания КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования": часть II, раздел 1, показатели, характеризующие объем работы 3.2., номер реестровой записи 854200.Р.25.1.02300001000 , наименование показателя «Научно-методическое обеспечение реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральных и региональных проектов, программ» Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"" Государственное (муниципальное) задание Министерства образования Камчатского края от 24.12.2021г. №1, приложен файл.
1.19.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2021	28.01.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение Соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей и	Выполнено. Работы по заключенному соглашению выполняются согласно Комплекса мер (дорожной карте) по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Камчатском крае. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования	предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей и формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и дополнительного образования детей в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской федерации	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской федерации" Соглашение Министерства образования Камчатского края с КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования" от 28.01.2021г. №20-2021-02695, приложен файл.
1.19.К.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,								31.12.2021	31.12.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация о ведении закупочной деятельност	Выполнено. Для обеспечения функционирования РМЦ КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		заключенных заказчиками по результатам закупок												и: Приложение к информационной справке Министерства образования Камчатского края по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2021	заключены договоры на сумму 14 028 080,81 рублей, исполнено в полном объеме - на общую сумму 14 028 080,81 (100 %). Подтверждающие документы: 1. "Информация о ведении закупочной деятельности: Приложение к информационной справке Министерства образования Камчатского края по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2021" Иное Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.19.К.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	31.12.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация о ведении закупочной деятельности: Приложение к информационной справке Министерства образования Камчатского края по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнитель	Выполнено. Для обеспечения функционирования РМЦ КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" заключены договоры на сумму 14 028 080,81 рублей, исполнено в полном объеме - на общую сумму 14 028 080,81 (100 %). Подтверждающие документы: 1. "Информация о ведении закупочной деятельности: Приложение к информационной справке Министерства образования Камчатского края по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ного образования детей по состоянию на 30.12.2021	дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2021" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2021г. №б\н, приложен файл.
1.19.К.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2021	31.12.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация о ведении закупочной деятельности: Приложение к информационной справке Министерства образования Камчатского края по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и	Выполнено. Для обеспечения функционирования РМЦ КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" заключены договоры на сумму 14 028 080,81 рублей, исполнено в полном объеме - на общую сумму 14 028 080,81 (100 %). Подтверждающие документы: 1. "Информация о ведении закупочной деятельности: Приложение к информационной справке Министерства образования Камчатского края по результату

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2021	регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2021" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.19.К.7		Проведен промежуточный мониторинг реализации результата								30.06.2021	30.06.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональны	Выполнено. Работы по достижению результата ведутся согласно дорожной карте «Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей». Заключен 21 договор на поставку товаров и оказание услуг, 19 договоров исполнены в полном объёме. В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х систем дополнительного образования детей за II квартал 2021 года	контрольную точку подтверждающие документы загружены не в полном объеме из-за отсутствия технической возможности погрузить больше 53 записей. Обращение в ТП 1974394 от 05.07.2021, плановый срок решения 09.07.2021. Оставшиеся документы подгружены в результат с нарушением последовательности. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования детей за II квартал 2021 года" Иное Министерства образования Камчатского края от 29.06.2021г. № 24.05/3538, приложен файл.
														Иное Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	10. "Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Иное КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 26.02.2021г. № 14/21, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 380784 от 08.04.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО	11. "Платежное поручение № 380784 от 08.04.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	от 08.04.2021г. № 380784, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 3103006 от 31.03.21 на сумму 126000,00 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	12. "Акт № 3103006 от 31.03.21 на сумму 126000,00 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Акт приема-передачи КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 31.03.2021г. № 310006, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 3103006 от 31.03.21 на сумму 126000,00 к договору между КГАУ ДПО	13. "Акт № 3103006 от 31.03.21 на сумму 126000,00 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Акт приема-передачи КГАУ ДПО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	«Камчатский институт развития образования» от 31.03.2021г. № 310006, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 380785 от 08.04.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	14. "Платежное поручение № 380785 от 08.04.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 08.04.2021г. № 380785, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 380784 от 08.04.21 к договору между	15. "Платежное поручение № 380784 от 08.04.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 08.04.2021г. № 380784, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 380785 от 08.04.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	16. "Платежное поручение № 380785 от 08.04.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 08.04.2021г. № 380785, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 3004004 от 30.04.21 на сумму 104000,00 к	17. "Акт № 3004004 от 30.04.21 на сумму 104000,00 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	№ 14/21 от 26.02.2021" Акт приема-передачи КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 30.04.2021г. № 3004004, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 602050 от 11.05.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	18. "Платежное поручение № 602050 от 11.05.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 11.05.2021г. № 602050, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 602053 от	19. "Платежное поручение № 602053 от 11.05.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														11.05.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 11.05.2021г. № 602053, приложен файл.
														Распоряжение Распоряжение О внесении изменения в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017	2. "Распоряжение О внесении изменения в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017" Распоряжение Правительства Камчатского края от 06.04.2021г. №155-РП, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 3105002 от 31.05.21 на	20. "Акт № 3105002 от 31.05.21 на сумму 144000,00 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сумму 144000,00 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Акт приема-передачи КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 31.05.2021г. № 3105002, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 760804 от 01.06.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	21. "Платежное поручение № 760804 от 01.06.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 01.06.2021г. № 760804, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное	22. "Платежное поручение № 760806 от 01.06.21 к договору

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение № 760806 от 01.06.21 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021	между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчатмедиасервис» № 14/21 от 26.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 01.06.2021г. № 760806, приложен файл.
														Иное Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ИП Козырь В.Д. № 45 от 24.02.2021	23. "Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ИП Козырь В.Д. № 45 от 24.02.2021" Иное КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 24.02.2021г. №45, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 45 от 01.03.2021 к договору между КГАУ ДПО	24. "Товарная накладная № 45 от 01.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ИП Козырь В.Д. № 45 от 24.02.2021" Иное КГАУ ДПО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Камчатский ИРО» и ИП Козырь В.Д. № 45 от 24.02.2021	«Камчатский институт развития образования» от 01.03.2021г. №45, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 203376 от 16.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ИП Козырь В.Д. № 45 от 24.02.2021	25. "Платежное поручение № 203376 от 16.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ИП Козырь В.Д. № 45 от 24.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 16.03.2021г. № 203376, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 203377 от 16.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ИП Козырь	26. "Платежное поручение № 203377 от 16.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ИП Козырь В.Д. № 45 от 24.02.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 16.03.2021г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														В.Д. № 45 от 24.02.2021	203377, приложен файл.
														Иное Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № 1 от 25.03.2021	27. "Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № 1 от 25.03.2021" Иное КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 25.03.2021г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 13671 от 31.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № 1 от 25.03.2021	28. "Акт № 13671 от 31.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № 1 от 25.03.2021" Акт приема-передачи КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 31.03.2021г. № 13671, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное	29. "Платежное поручение № 465588 от 20.04.2021 к

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение № 465588 от 20.04.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № 1 от 25.03.2021	договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № 1 от 25.03.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 20.04.2021г. № 465588, приложен файл.
														Распоряжение Распоряжение Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017	3. "Распоряжение Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017" Распоряжение Правительства Камчатского края от 11.12.2017г. №506-РП, приложен файл, указана ссылка.
														Платежное поручение Платежное поручение № 465590 от 20.04.2021 к договору между	30. "Платежное поручение № 465590 от 20.04.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № 1 от 25.03.2021"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № 1 от 25.03.2021	Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 20.04.2021г. № 465590, приложен файл.
														Иное Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчаттерматур» № 58/5 от 15.03.2021	31. "Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчаттерматур» № 58/5 от 15.03.2021" Иное КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 15.03.2021г. №58/5, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 85 от 15.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчаттерматур» №	32. "Акт № 85 от 15.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчаттерматур» № 58/5 от 15.03.2021" Акт приема-передачи КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 15.03.2021г. №85,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														58/5 от 15.03.2021	приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 233395 от 19.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчаттерматур» № 58/5 от 15.03.2021	33. "Платежное поручение № 233395 от 19.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчаттерматур» № 58/5 от 15.03.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 19.03.2021г. № 233395, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 233396 от 19.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчаттер	34. "Платежное поручение № 233396 от 19.03.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Камчаттерматур» № 58/5 от 15.03.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 19.03.2021г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														матур» № 58/5 от 15.03.2021	233396, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 205768 от 16.03.2021 к приказу об участии в стратегической сессии № 29/л от 15.03.2021	35. "Платежное поручение № 205768 от 16.03.2021 к приказу об участии в стратегической сессии № 29/л от 15.03.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 16.03.2021г. № 205768, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 258262 от 23.03.2021 к приказу об участии в стратегической сессии № 29/л от 15.03.2021	36. "Платежное поручение № 258262 от 23.03.2021 к приказу об участии в стратегической сессии № 29/л от 15.03.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 23.03.2021г. № 258262, приложен файл.
														Платежное поручение	37. "Платежное поручение № 205767

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение № 205767 от 16.03.2021 к приказу об участии в стратегической сессии № 29/л от 15.03.2021	от 16.03.2021 к приказу об участии в стратегической сессии № 29/л от 15.03.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 16.03.2021г. № 205767, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение № 258261 от 23.03.2021 к приказу об участии в стратегической сессии № 29/л от 15.03.2021	38. "Платежное поручение № 258261 от 23.03.2021 к приказу об участии в стратегической сессии № 29/л от 15.03.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 23.03.2021г. № 258261, приложен файл.
														Приказ Приказ Об участии в стратегической сессии «Организационно-	39. "Приказ Об участии в стратегической сессии «Организационно-управленческая структура внедрения целевой модели

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														управленческая структура внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» № 29/л от 15.03.2021	развития региональных систем дополнительного образования детей» № 29/л от 15.03.2021 " Приказ КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 15.03.2021г. №29/л, приложен файл.
														Иное Выписка из Распоряжения Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017	4. "Выписка из Распоряжения Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл.
														Иное Договор на поставку оргтехники между КГАУ ДПО	40. "Договор на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021" Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021	КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 15.04.2021г. № 19/21, приложен файл.
														Иное Накладная № 108 от 28.05.21 на сумму 872200.00 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021	41. "Накладная № 108 от 28.05.21 на сумму 872200.00 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021" Иное КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 28.05.2021г. №108, приложен файл.
														Иное Накладная № 110 от 28.05.21 на сумму 978260.00 к договору на поставку	42. "Накладная № 110 от 28.05.21 на сумму 978260.00 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021	от 15.04.2021" Иное КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 28.05.2021г. №110, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение №732387 от 27.05.2021 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021	43. "Платежное поручение №732387 от 27.05.2021 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 27.05.2021г. № 732387, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение №732388 от	44. "Платежное поручение №732388 от 27.05.2021 к договору на поставку оргтехники между

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														27.05.2021 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 27.05.2021г. № 732388, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение №753002 от 31.05.2021 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021	45. "Платежное поручение №753002 от 31.05.2021 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 31.05.2021г. № 753002, приложен файл.
														Платежное поручение	46. "Платежное поручение №753003 от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение №753003 от 31.05.2021 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021	31.05.2021 к договору на поставку оргтехники между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Ника» № 19/21 от 15.04.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 31.05.2021г. № 753003, приложен файл.
														Иное Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Торговый дом БИЕМ ГРУПП» № 17/ТДБМ/04/2021 от 22.04.2021	47. "Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Торговый дом БИЕМ ГРУПП» № 17/ТДБМ/04/2021 от 22.04.2021" Иное КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 22.04.2021г. № 17/ТДБМ/04/2021 , приложен файл.
														Платежное поручение Платежное	48. "Платежное поручение №516705 от 27.04.2021 к договору

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение №516705 от 27.04.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Торговый дом БИЕМ ГРУПП» № 17/ТДБМ/04/2021 от 22.04.2021	между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Торговый дом БИЕМ ГРУПП» № 17/ТДБМ/04/2021 от 22.04.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 27.04.2021г. № 516705, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение №516706 от 27.04.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Торговый дом БИЕМ ГРУПП» № 17/ТДБМ/04	49. "Платежное поручение №516706 от 27.04.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Торговый дом БИЕМ ГРУПП» № 17/ТДБМ/04/2021 от 22.04.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 27.04.2021г. № 516706, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/2021 от 22.04.2021	
														Акт приема-передачи Акт оказания услуг № 7 от 25.05.2021 на сумму 134400,00 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Электронная школа» 41-1-ЭШ-2021-06-КПК от 29.04.2021	5. "Акт оказания услуг № 7 от 25.05.2021 на сумму 134400,00 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Электронная школа» 41-1-ЭШ-2021-06-КПК от 29.04.2021" Акт приема-передачи КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 25.05.2021г. №7, приложен файл.
														Иное Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Электронная школа» 41-1-ЭШ-2021-	50. "Договор между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Электронная школа» 41-1-ЭШ-2021-06-КПК от 29.04.2021" Иное КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														06-КПК от 29.04.2021	от 29.04.2021г. №41-1-ЭШ-2021-06-КПК, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение №732786 от 27.05.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Электронная школа» 41-1-ЭШ-2021-06-КПК от 29.04.2021	51. "Платежное поручение №732786 от 27.05.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Электронная школа» 41-1-ЭШ-2021-06-КПК от 29.04.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 27.05.2021г. № 732786, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение №732787 от 27.05.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и	52. "Платежное поручение №732787 от 27.05.2021 к договору между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и ООО «Электронная школа» 41-1-ЭШ-2021-06-КПК от 29.04.2021" Платежное поручение КГАУ ДПО «Камчатский институт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ООО «Электронная школа» 41-1-ЭШ-2021-06-КПК от 29.04.2021	развития образования» от 27.05.2021г. № 732787, приложен файл.
														Распоряжение Распоряжение О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае 108-РП от 05.03.2021	53. "Распоряжение О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае 108-РП от 05.03.2021" Распоряжение Правительства Камчатского края от 05.03.2021г. №108-РП, приложен файл.
														Распоряжение Распоряжение О внесении изменений в приложение к	6. "Распоряжение О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края № 108-РП от 05.03.2021

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														распоряжению Правительства Камчатского края № 108-РП от 05.03.2021 (Положение о внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае) 164-РП от 09.04.2021	(Положение о внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае) 164-РП от 09.04.2021" Распоряжение Правительства Камчатского края от 09.04.2021г. №164-РП, приложен файл.
														Приказ Приказ Об утверждении типового положения о муниципальном опорном	7. "Приказ Об утверждении типового положения о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей Камчатского края №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														центре дополнительного образования детей Камчатского края № 349 от 21.04.2021	349 от 21.04.2021" Приказ Министерства образования Камчатского края от 21.04.2021г. №349, приложен файл.
														Постановление Постановление О государственной информационной системе Камчатского края «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»	8. "Постановление О государственной информационной системе Камчатского края «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»" Постановление Правительства Камчатского края от 15.06.2021г. №256-П, приложен файл.
														Приказ Приказ Об утверждении Порядка организации	9. "Приказ Об утверждении Порядка организации персонифицированного финансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае	дополнительного образования детей в Камчатском крае" Приказ Министерства образования Камчатского края от 17.06.2021г. №577, приложен файл.
1.19.К.8		Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены								01.09.2021	01.09.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края»	Выполнено. Нормативно правовые и распорядительные акты одного типа объединены в реестре по 4 тематическим блокам с указанием страниц. Реестр подгружен в файле № 12: - соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» между Министерством и 14 муниципальными образованиями; - постановления, распоряжения, приказы 14 муниципалитетов о создании МОЦ; -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соглашения между РМЦ и 13 МОЦ (соглашение с Алеутским МОЦ не предусмотрено); - нормативные и распорядительные акты 14 ОМСУ. В файлах соблюден алфавитный порядок следования муниципалитетов. В карточке документа указаны реквизиты первого документа. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края»" Соглашение Министерства просвещения РФ и Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 07.12.2020г. №073-2019-Е20042-1/6, приложен файл.
														Приказ Об утверждении Регламента общественной экспертизы дополнительных общеобразовательных программ	10. "Об утверждении Регламента общественной экспертизы дополнительных общеобразовательных программ" Приказ Министерства образования Камчатского края от 19.04.2021г. №339, приложен файл.
														Приказ О проведении организационных мероприятий, в том числе информационной кампании, в целях внедрения системы персонифицированного финансирова	11. "О проведении организационных мероприятий, в том числе информационной кампании, в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" Приказ Министерства образования Камчатского края от 26.03.2021г. №260,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ния дополнительного образования детей	приложен файл.
														Иное Реестр нормативно правовых и распорядительных актов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнитель	12. "Реестр нормативно правовых и распорядительных актов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей в Камчатском крае" Иное Министерства образования Камчатского края от 02.09.2021г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ного образования детей в Камчатском крае	
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	13. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей" Иное Министерства образования Камчатского края от 01.09.2021г. № 24.05/4693, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении из бюджета	14. "Соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии на создание центров выявления и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Камчатского края субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей и формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации, в рамках регионального проекта	поддержки одаренных детей и формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	федерации" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 28.01.2021г. №20-2021-02695, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Бюджетного кодекса Российской федерации	
														Приказ Об увеличении штатной численности КИРО	15. "Об увеличении штатной численности КИРО" Приказ Министерства образования Камчатского края от 26.10.2020г. №923, приложен файл.
														Соглашение Соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» между Министерства образования Камчатского края и Администрациями муниципальных районов	16. "Соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» между Министерства образования Камчатского края и Администрациями муниципальных районов" Соглашение Министерства образования Камчатского края и Администраций муниципальных районов от 30.11.2020г. №4, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Постановление Постановления, распоряжения, приказы о создании муниципальных опорных центров	17. "Постановления, распоряжения, приказы о создании муниципальных опорных центров" Постановление Администрации муниципальных районов от 13.11.2020г. №190, приложен файл.
														Соглашение Соглашения о сотрудничестве между РМЦ ДОД и МОЦ	18. "Соглашения о сотрудничестве между РМЦ ДОД и МОЦ" Соглашение Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Камчатском крае и Муниципальных опорных центров дополнительного образования Камчатского края от 17.12.2020г. №б\н, приложен файл.
														Приказ О назначении ответственного	19. "О назначении ответственного исполнителя за внедрение в 2021 году

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнителя за внедрение в 2021 году в Камчатском крае Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	в Камчатском крае Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования" Приказ Министерства образования Камчатского края от 02.12.2020г. №1039, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национально	2. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Министерства просвещения РФ и Министерства образования Камчатского края от 25.12.2020г. №073-09-2021-185, приложен файл.
														Приказ Об утверждении сметы расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Камчатском крае	20. "Об утверждении сметы расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Камчатском крае" Приказ Министерства образования Камчатского края от 15.03.2021г. №197, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Распоряжение О внесении изменения в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017	21. "О внесении изменения в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017" Распоряжение Правительства Камчатского края от 06.04.2021г. №155-РП, приложен файл.
														Приказ Об утверждении типового положения о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей Камчатского края	22. "Об утверждении типового положения о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей Камчатского края" Приказ Министерства образования Камчатского края от 21.04.2021г. №349, приложен файл.
														Приказ Об определении КГАУ «Камчатски	23. "Об определении КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й центр информатизации и оценки качества образования » уполномоченной организацией, ответственной за техническое сопровождение интеграции Навигатора дополнительного образования детей Камчатского края с системой ЕСИА Камчатского края	образования» уполномоченной организацией, ответственной за техническое сопровождение интеграции Навигатора дополнительного образования детей Камчатского края с системой ЕСИА Камчатского края" Приказ Министерства образования Камчатского края от 22.07.2021г. №662, приложен файл.
														Приказ О введении в опытную эксплуатаци	24. "О введении в опытную эксплуатацию государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ю государственной информационной системы Камчатского края «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»	информационной системы Камчатского края «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»" Приказ Министерства образования Камчатского края от 20.08.2021г. №741, приложен файл.
														Распоряжение О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае 108-РП от 05.03.2021	25. "О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае 108-РП от 05.03.2021" Распоряжение Правительства Камчатского края от 05.03.2021г. №108-РП, приложен файл.
														Распоряжени	26. "О внесении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края № 108-РП от 05.03.2021 (Положение о внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае)	изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края № 108-РП от 05.03.2021 (Положение о внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае)" Распоряжение Правительства Камчатского края от 09.04.2021г. №164-РП, приложен файл.
														Приказ Об определении уполномоченных организаций, ответственн	27. "Об определении уполномоченных организаций, ответственных за администрирование, техническое и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ых за администрирование, техническое и методическое сопровождение информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Камчатского края»	методическое сопровождение информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Камчатского края»" Приказ Министерства образования Камчатского края от 27.10.2020г. №929, приложен файл.
														Приказ О внедрении модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	28. "О внедрении модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме" Приказ Министерства образования Камчатского края от 01.09.2021г. №836, приложен файл.
														Приказ О	29. "О назначении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														назначении ответственных за сбор и анализ данных мониторинга региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Камчатского края	ответственных за сбор и анализ данных мониторинга региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Камчатского края" Приказ Министерства образования Камчатского края от 20.08.2021г. №740, приложен файл.
														Приказ Об увеличении штатной численности КИРО	3. "Об увеличении штатной численности КИРО" Приказ Министерства образования Камчатского края от 26.10.2020г. №924, приложен файл.
														Приказ Об утверждении положений о моделях выравнивания	30. "Об утверждении положений о моделях выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями	программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями" Приказ Министерства образования Камчатского края от 31.08.2021г. №772, приложен файл.
														Приказ Об утверждении медиаплана информационного сопровождения внедрения Целевой модели развития системы дополнительного образования детей Камчатского края	4. "Об утверждении медиаплана информационного сопровождения внедрения Целевой модели развития системы дополнительного образования детей Камчатского края" Приказ Министерства образования Камчатского края от 24.02.2021г. №132, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Распоряжение Распоряжение Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017	5. "Распоряжение Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017" Распоряжение Правительства Камчатского края от 11.12.2017г. №506-РП, указана ссылка.
														Иное Выписка из Распоряжения Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017	6. "Выписка из Распоряжения Правительства Камчатского края № 506-РП от 11.12.2017" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл.
														Постановление Нормативные и распорядительные акты ОМСУ	7. "Нормативные и распорядительные акты ОМСУ" Постановление Администрации муниципальных районов от 17.06.2021г. №549, приложен файл.
														Постановление О	8. "О государственной информационной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственной информационной системе Камчатского края «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»	системе Камчатского края «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»" Постановление Правительства Камчатского края от 15.06.2021г. №256-П, приложен файл.
														Приказ Об утверждении Порядка организации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае	9. "Об утверждении Порядка организации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае" Приказ Министерства образования Камчатского края от 17.06.2021г. №577, приложен файл.
1.19.К.9		В Камчатском крае внедрена целевая модель развития региональных систем								31.12.2021	31.12.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельност	Иное Информация по результату	Выполнено. Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		дополнительного образования детей											ью (СУПД)	регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30 декабря 2021 года	систем дополнительного образования детей: - создан Региональный модельный центр дополнительного образования Камчатского края; - в 14 (100%) муниципальных образованиях созданы Муниципальные опорные центры дополнительного образования детей Камчатского края; - внедрена и поддерживается ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»; - внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае; - реализуются плановые методические мероприятия; Для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обеспечения функционирования РМЦ КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" заключены договоры на выполнение рекламно-информационных работ, поставку мебели, бактерицидных рециркуляторов, канцелярских товаров, техники и др. на сумму 14 028 080,81 рублей, исполнено в полном объеме - на общую сумму 14 028 080,81 (100 %). С 01.09.2021 в Камчатском крае 19 организаций дополнительного образования детей 7 муниципальных образований реализуют дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему персонифицированного финансирования.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30 декабря 2021 года" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2021г. №б\н, приложен файл.
1.19.К.10		Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в								15.02.2021	11.01.2021	Короткова Александра Юрьевна - Министр	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении бюджету Камчатского края субсидий федерального бюджета на создание центров выявления и поддержки одаренных детей и формирование современных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»												реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации». Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															25.12.2020г. №073-09-2021-185, приложен файл.
1.20		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» за IV квартал по состоянию на 30.12.2022	Выполнено.В 2022 году продолжалась реализация мероприятий по функционированию Целевой модели региональных систем дополнительного образования детей. В декабре завершены процедуры по аттестации регионального навигатора как ГИС, получен аттестат соответствия требованиям по защите информации. Продолжают функционировать в тестовом режиме модули ГИС «Навигатор»: «Умный навигатор» (всего пройдено 556 тестов), «Одаренные дети», «Достижения преподавателей». По

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															состоянию на 30.12.2022 в ГИС «Навигатор» зарегистрировано 239 организаций, из них в декабре – 1, в IV квартале – 5: 64 организации дополнительного образования, из них в IV квартале – 3; 35 дошкольные образовательные организации, из них в IV квартале – 2; 105 общеобразовательных организаций; 2 образовательных организаций высшего образования; 9 профессиональных образовательных организаций различной ведомственной принадлежности; 2 нетиповые образовательные организации; 22 организации, осуществляющие спортивную

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовку, из них 14 – организации, подведомственные Министерству спорта Камчатского края. Перечисленными организациями реализуется 3 361 дополнительная общеобразовательная программа, из них в декабре – 37, в IV квартале – 267. Проведена инвентаризация инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала организаций, реализующих программы дополнительного образования. Из 239 организаций, зарегистрированных в ГИС «Навигатор», инвентаризацию прошли 165 организаций, из них в декабре – 8, в IV

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квартале – 35. В реестр исполнителей образовательных услуг, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему ПФ ДОД, вошло 24 организации, из них в декабре – 2, в IV квартале – 4. В реестр сертифицированных программ включено 338 дополнительных общеобразовательных программ, из них в декабре – 2, в IV квартале – 62. В 2022 году количество выданных сертификатов дополнительного образования (далее – сертификаты ПФ ДОД) составляет: общее количество в муниципалитетах-пилотах и муниципалитетах-непилотах – 23 141

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(47,8%), из них в декабре – 1 256 единиц, в IV квартале – 4 734 единицы; сертификатов ПФ ДОД в муниципалитетах-пилотах – 20 974 (43,3%), из них в декабре –1 314 единиц, в IV квартале – 4 468 единицы. Плановое количество выданных сертификатов в 2022 году в Камчатском крае составляет 25% (не менее 11 923 сертификатов). По состоянию на 30.12.2022 года проведены мероприятия по следующим направлениям: 1) профессиональная подготовка и обучение педагогов дополнительного образования – 32 педагога завершили обучение; 2) организационно -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															методическое и консультативное сопровождение. Сотрудники РМЦ ДОД, МОЦ ДОД, педагоги дополнительного образования принимали участие в различных образовательных мероприятиях. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» за IV квартал по состоянию на 30.12.2022" Иное Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информация по результатам проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022	2. "Информация по результатам проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по	3. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														состоянию на 30.12.2022	
1.20.К.1		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								28.02.2022	28.02.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 28.02.2022	Выполнено. На текущий момент достигнуты все показатели внедрения целевой модели: - создан РМЦ – 1. - созданы МОЦ – 14 (1 в каждом муниципальном районе); - внедрена ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края», постоянно производится техническая доработка системы посредством внедрения новых модулей; - увеличено число детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием на 5 %; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															доступности дополнительного образования детей; - в реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей участвуют 7 муниципальных образований Камчатского края (50%); - для педагогов и руководителей организаций дополнительного образования организованы курсы повышения квалификации, всего проведено 27 обучающих мероприятий, общее количество участников составило 226 человек. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 28.02.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 28.02.2022г. №б\н, приложен файл.
1.20.К.2		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.04.2022	30.04.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 29.04.2022 г.	Выполнено. По состоянию на 30.04.2022 все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей; - созданы и функционируют 14 муниципальных опорных центров; - внедрен, функционирует, регулярно обновляется ГИС «Навигатор»; -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ГИС «Навигатор» интегрирован с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей; - 01.09.2021 г. разработано и реализуется 752 дополнительных общеобразовательных программ; - функционирует система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (выдано 11 258 сертификатов персонифицированного финансирования; - в целях совершенствования профессионального мастерства организованы курсы повышения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квалификации для педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 29.04.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 29.04.2022г. №б\н, приложен файл.
1.20.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного								30.06.2022	30.06.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой	Выполнено. По состоянию на 30.06.2022 все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		образования детей												модели развития региональных систем дополнительного образования детей за II квартал по состоянию на 30.06.2022	региональный модельный центр дополнительного образования детей; - созданы и функционируют 14 муниципальных опорных центров; - внедрен, функционирует, регулярно обновляется ГИС «Навигатор»; - ГИС «Навигатор» интегрирован с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей; - с 01.09.2021 г. разработаны и реализуются 822 дополнительные общеобразовательные программы; - выдано 13 787 сертификатов персонифицированного финансирования в 7 муниципальных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образованиях и т.д. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей за II квартал по состоянию на 30.06.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.06.2022г. №б\н, приложен файл.
1.20.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								31.08.2022	31.08.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнитель	Выполнено. По состоянию на 31.08.2022 все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей; - созданы и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ного образования детей по состоянию на 31.08.2022	функционируют 14 муниципальных опорных центров; - внедрен, функционирует, регулярно обновляется ГИС «Навигатор»; - ГИС «Навигатор» интегрирован с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей; - с 01.09.2021 г. разработаны и реализуются 842 дополнительные общеобразовательные программы; - выдано 14 455 сертификатов персонифицированного финансирования в 7 муниципальных образованиях и т.д. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 31.08.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.08.2022г. №б\н, приложен файл.
1.20.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								31.10.2022	31.10.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 31	Выполнено. По состоянию на 31 октября 2022 проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели ДОД. На текущий момент все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														октября 2022 года	Камчатском крае (далее – РМЦ); - созданы и функционируют 14 муниципальных опорных центров в 14 муниципальных образованиях Камчатского края (далее – МОЦ); - внедрен и функционирует информационный ресурс, позволяющий постоянно совершенствовать единую доступную образовательную среду Камчатского края – государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования Камчатского края», постоянно производится техническая доработка системы посредством внедрения новых модулей, произошла

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															интеграция с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Региональным модельным центром дополнительного образования детей Камчатского края сформирована нормативная и методическая база по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															данному направлению работы, с 01 сентября 2021 года всего разработано и реализуются 1247 дополнительных общеобразовательных программ; - обеспечены условия для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае. Разработаны и введены в действие нормативно-правовые и распорядительные акты регионального, муниципального уровней. В реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей участвуют 7 муниципальных образований

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края, всего выдано 17 965 сертификатов персонифицированного финансирования; - в целях совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей организованы курсы повышения квалификации и обучающие вебинары, общее количество сотрудников МОЦ, прошедших обучение, составило 134 человек (накопительным итогом). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															систем дополнительного образования детей по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 31 октября 2022 года	2. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет	3. "Информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 31 октября 2022 года	аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем	4. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 31 октября 2022 года" Отчет Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дополнительного образования детей по состоянию на 31 октября 2022 года	Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.20.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.12.2022	30.12.2022	Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2022	Выполнено. По состоянию на 30.12.2022 все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей; - созданы и функционируют 14 муниципальных опорных центров (далее – МОЦ) в 14 муниципальных образованиях; - внедрена и функционирует ГИС «Навигатор дополнительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края», произошла интеграция с единым порталом государственных услуг Российской Федерации; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей; - обеспечены условия для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; - организованы курсы повышения квалификации и обучающие вебинары, общее количество сотрудников МОЦ. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.20.К.7		Утверждено государственное задание КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"								25.12.2022		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2022/001 от 28.01.2022.
1.21		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	29.12.2023	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональны	Выполнено.В 2023 году продолжается реализация мероприятий по функционированию Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (далее – Целевая модель ДОД) на территории Камчатского края, внедрена в 2021 г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х систем дополнительного образования детей» по состоянию на 29 декабря 2023 года	Государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» (далее – ГИС «Навигатор») поддерживает работу через интеграцию с единым порталом государственных услуг Российской Федерации. Общее количество обращений за получением услуги с использованием ЕПГУ, составило 897 ед., во всех формах с 01.01.2023 г. по 29.12.2023 г. – 41 016 ед. Продолжают функционировать в тестовом режиме модули ГИС «Навигатор»: «Умный навигатор» (всего пройдено 1 951 тест), «Одарённые дети», «Достижения преподавателей».

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Проведены мероприятия по совершенствованию технических возможностей ГИС «Навигатор». В ГИС «Навигатор» зарегистрировано 248 организаций. В реестр исполнителей образовательных услуг, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему ПФ ДОД, вошли 33 организации. В реестр сертифицированных программ включено 460 дополнительных общеобразовательных программ. По состоянию на 29.12.2023 г. количество выданных сертификатов дополнительного образования (далее – сертификаты ДО) составляет: общее

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															количество в муниципалитетах-пилотах и муниципалитетах-непилотах – 28 519 (60, 89 %); сертификатов ПФ ДОД в муниципалитетах-пилотах – 26 193 (60,89%). Завершены организационные мероприятия по реализации социального заказа в сфере дополнительного образования детей Камчатского края в 2023 году: утверждены муниципальные акты об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в 8 муниципальных

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образованиях (Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа, городской округ «посёлок Палана», Быстринский, Елизовский, Карагинский, Мильковский, Усть-Большерецкий муниципальные районы). Утвержден Порядок формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в 7 муниципальных образованиях. Муниципальный социальный заказ на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ утвержден в 6 муниципальных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образованиях (Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа, Елизовский, Карагинский, Мильковский, Усть-Большерецкий муниципальные районы) Продолжены работы по методическому сопровождению функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей: - проведены курсы повышения квалификации «Наставничество в сфере поддержки и сопровождения одаренных детей» (18 педагогов), «Организация профориентационной работы с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обучающимися в учреждениях дополнительного образования детей» (22 педагога); - организована работа тематической площадки «Роль театральной педагогики в развитии творческого потенциала личности педагога дополнительного образования» (30 участников); - проведено совещание с руководителями и методистами муниципальных опорных центров дополнительного образования детей Камчатского края об итогах работы за 2023 год; - разработаны методические рекомендации «Создание в музеях образовательных организаций

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края разделов, посвященных участникам специальной военной операции», а также информационно-методические сборники «Школьные музеи Камчатского края» и «Современные формы организации работы по профессиональной ориентации и допрофессиональному обучению школьников»; - обеспечена информационная кампания, освещающая внедрение Целевой модели ДОД на территории Камчатского края. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Успех каждого ребёнка»: «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» по состоянию на 29 декабря 2023 года" Иное Министерства образования Камчатского края от 29.12.2023г. №б/н, приложен
														Отчет Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г.	2. "Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.21.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	25.12.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционир	Выполнено. По состоянию на 25.12.2023 проведен периодический мониторинг функционирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														овании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 25.12.2023	Целевой модели ДОД. На текущий момент все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей в Камчатском крае (далее – РМЦ); - созданы и функционируют 14 муниципальных опорных центров в 14 муниципальных образованиях Камчатского края (далее – МОЦ); - внедрен и функционирует информационный ресурс, позволяющий постоянно совершенствовать единую доступную образовательную среду Камчатского края –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственную информационную систему «Навигатор дополнительного образования Камчатского края», постоянно производится техническая доработка системы посредством внедрения новых модулей, осуществлена интеграция с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Региональным модельным центром дополнительного образования детей Камчатского края сформирована нормативная и методическая база по данному направлению работы, с 01.09.2021 создано 2 018 программ. - обеспечены условия для функционирования социального заказа в сфере дополнительного образования детей в Камчатском крае. Разработаны и введены в действие нормативно-правовые и распорядительные акты регионального, муниципального уровней. В реализации социального заказа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участвуют 7 муниципальных образований Камчатского края, всего выдано 26 193 социального сертификата; - в целях совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей организованы курсы повышения квалификации и обучающие вебинары, общее количество сотрудников МОЦ и педагогических сотрудников, прошедших обучение, составило 364 человек (накопительным итогом). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 25.12.2023 " Отчет Министерства образования Камчатского края от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.21.К.2		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								28.02.2023	28.02.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на	Выполнено. В 2023 году продолжается реализация мероприятий по функционированию Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (далее – Целевая модель ДОД) на территории Камчатского края. По состоянию на 28.02.2023 проведен периодический мониторинг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														28.02.2023	функционирования Целевой модели ДОД. На текущий момент все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей в Камчатском крае (далее – РМЦ); - созданы и функционируют 14 муниципальных опорных центров в 14 муниципальных образованиях Камчатского края (далее – МОЦ); - внедрен и функционирует информационный ресурс – государственная информационная система «Навигатор дополнительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края», постоянно производится техническая доработка системы, произошла интеграция с порталом ЕПГУ, завершена аттестация регионального навигатора как государственной информационной системы; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, сформирована нормативная и методическая база по данному направлению работы, с 01.09.2021 создано 1 515 программ; - обеспечены условия для функционирования системы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае: разработаны и введены в действие нормативно-правовые и распорядительные акты регионального, муниципального уровней (в реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей участвуют 7 муниципальных образований Камчатского края, всего выдано 21 381 сертификат персонифицированного финансирования); - в целях совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сферы дополнительного образования детей организованы курсы повышения квалификации и обучающие вебинары, общее количество сотрудников МОЦ и педагогических сотрудников, прошедших обучение, составило 36 человек (накопительным итогом). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 28.02.2023" Отчет Министерства образования Камчатского края от 28.02.2023г. №б/н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
1.21.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.04.2023	28.04.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 28.04.2023	Выполнено. По состоянию на 28.04.2023 проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели ДОД. На текущий момент все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует РМЦ ДОД в Камчатском крае; - созданы и функционируют 14 МОЦ в 14 муниципальных образованиях Камчатского края; - внедрена и функционирует государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования Камчатского края», постоянно

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															производится техническая доработка системы посредством внедрения новых модулей, произошла интеграция с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). РМЦ ДОД сформирована нормативная и методическая база по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															данному направлению работы, с 01.09.2021 создано 1 557 программы. - обеспечены условия для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае. В реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей участвуют 7 муниципальных образований Камчатского края, всего выдано 21 956 сертификат персонифицированного финансирования; - в целях совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сферы дополнительного образования детей организованы курсы повышения квалификации и обучающие вебинары, общее количество сотрудников МОЦ и педагогических сотрудников, прошедших обучение, составило 199 человек (накопительным итогом). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 28.04.2023 " Отчет Министерства образования Камчатского края от 28.04.2023г. №б/н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
1.21.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.06.2023	30.06.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.06.2023 г.	Выполнено. По состоянию на 30.06.2023 проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели ДОД. На текущий момент все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует Региональный модельный центр ДОД; - созданы и функционируют 14 Муниципальных опорных центров ДОД (далее – МОЦ) в 14 муниципальных образованиях Камчатского края; - внедрена и функционирует государственная информационная система «Навигатор дополнительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края», постоянно производится техническая доработка системы посредством внедрения новых модулей, произошла интеграция с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). РМЦ ДОД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сформирована нормативная и методическая база по данному направлению работы, с 01.09.2021 создана 1 601 программа; - обеспечены условия для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае. В реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей участвуют 7 муниципальных образований Камчатского края, всего выдан 23 441 сертификат персонифицированного финансирования; - в целях совершенствования профессионального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей организованы курсы повышения квалификации и обучающие вебинары, общее количество сотрудников МОЦ и педагогических сотрудников, прошедших обучение, составило 283 человека (накопительным итогом). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.06.2023 г." Отчет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства образования Камчатского края от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл.
1.21.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								31.08.2023	30.08.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.08.2023 г.	Выполнено. По состоянию на 30.08.2023 проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели ДОД. На текущий момент все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует Региональный модельный центр ДОД; - созданы и функционируют 14 Муниципальных опорных центров ДОД (далее – МОЦ) в 14 муниципальных образованиях Камчатского края; - внедрена и функционирует

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования Камчатского края», постоянно производится техническая доработка системы посредством внедрения новых модулей, произошла интеграция с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Региональным модельным центром дополнительного образования детей Камчатского края сформирована нормативная и методическая база по данному направлению работы, с 01.09.2021 создана 1 661 программа. - обеспечены условия для внедрения социального заказа в системе дополнительного образования в Камчатском крае. Разработаны и введены в действие нормативно-правовые и распорядительные акты регионального, муниципального уровней. В реализации социального заказа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участвуют 7 муниципальных образований Камчатского края, всего выдано 22 644 социальных сертификатов; - в целях совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей организованы курсы повышения квалификации и обучающие вебинары, общее количество сотрудников МОЦ и педагогических сотрудников, прошедших обучение, составило 283 человека (накопительным итогом). Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по состоянию на 30.08.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.21.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного								31.10.2023	30.10.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по	Выполнено. По состоянию на 30.10.2023 проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели ДОД. На текущий момент все показатели внедрения Целевой модели ДОД в Камчатском крае достигнуты: - создан и функционирует региональный модельный центр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														состоянию на 30.10.2023	дополнительного образования детей в Камчатском крае; - созданы и функционируют 14 муниципальных опорных центров в 14 муниципальных образованиях Камчатского края; - внедрен и функционирует информационный ресурс, позволяющий постоянно совершенствовать единую доступную образовательную среду Камчатского края – государственную информационную систему «Навигатор дополнительного образования Камчатского края», постоянно производится техническая доработка системы посредством внедрения новых модулей, произошла

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															интеграция с порталом ЕПГУ; - внедрены 5 региональных моделей выравнивания доступности дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Региональным модельным центром дополнительного образования детей Камчатского края сформирована нормативная и методическая база по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															данному направлению работы, с 01.09.2021 создано 1 894 программы. - обеспечены условия для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае. Разработаны и введены в действие нормативно-правовые и распорядительные акты регионального, муниципального уровней. В реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей участвуют 7 муниципальных образований Камчатского края, всего выдано 24 982 сертификат персонифицированног

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о финансирования; - в целях совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей организованы курсы повышения квалификации и обучающие вебинары, общее количество сотрудников МОЦ и педагогических сотрудников, прошедших обучение, составило 300 человек (накопительным итогом). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования детей по состоянию на 30.10.2023 " Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.22		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1				31.12.2024		Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Предоставлена информация : 1 из 1. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.
1.22.К.1		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.03.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.
1.22.К.2		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.06.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.
1.22.К.3		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.09.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельност		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													ью (СУПД)		
1.22.К.4		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.12.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.
1.22.К.5		Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в Камчатском крае, получившем субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								31.12.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.
1.22.К.6		Утверждено государственное задание КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования"								25.12.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.
1.23		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	Миллион человек	0	0	0,0149				31.12.2019	31.12.2019	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Итоговый отчет Отчёт за 2019 год по результату регионально	Выполнено. Предоставлена информация : 0,0149 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт за 2019 год по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019												го проекта "Успех каждого ребёнка": "Не менее чем 9 000 (20 %) обучающихся Камчатского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	результату регионального проекта "Успех каждого ребёнка": "Не менее чем 9 000 (20 %) обучающихся Камчатского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" " Итоговый отчет Министерство образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.24		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на	Миллион человек	0	0	0,0495				31.12.2020	31.12.2020	Спирина Наталия Анатольевна -	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация об участии обучающихс	Выполнено.Значение результата достигнуто в полном объеме. Накопительным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020										Заместитель Министра		я образовательных организаций Камчатского края в просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (за первое полугодие 2020 года)	итогом с начала реализации проекта в онлайн-уроках портала "ПроеКТОриЯ" приняли участие 49 540 обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края: - в 2019 году 14 842 обучающихся из 68 школ; -в 2020 году 34 698 обучающихся из 93 школ; Результат с идентичным наименованием к достижению в 2021 и последующих годах не предусмотрен Дополнительным соглашением № 073-2019-Е20042-1/6 от 07.12.2020. Предоставлена информация : 0,0495 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Информация об участии обучающихся образовательных организаций

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края в просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (за первое полугодие 2020 года) " Иное Министерства образования Камчатского края от 25.06.2020г. № 24.05/3951, приложен файл.
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края	2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 07.12.2020г. №073-2019-Е20042-1/6, приложен файл.
														Иное Информация об участии	3. "Информация об участии обучающихся образовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обучающихся образовательных организаций Камчатского края в просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ» в 2020 году	организаций Камчатского края в просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ» в 2020 году" Иное Министерства образования Камчатского края от 16.12.2020г. № 24.05/8011, приложен файл.
														Отчет Отчёт за 2019 года по результату регионального проекта "Успех каждого ребёнка": "Не менее чем 9000 (20%) обучающихся Камчатского края приняли участие в	4. "Отчёт за 2019 года по результату регионального проекта "Успех каждого ребёнка": "Не менее чем 9000 (20%) обучающихся Камчатского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"" Отчет Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б\н, приложен файл.
1.25		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,0111 Дата: 31.12.2021	Миллион человек	0	0,0111	0,0196	0,0196			31.12.2021	31.12.2021	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2021	Выполнено.Общая численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в марте-декабре 2021 года, составила 19 643 человека (из них в 5-11 классах – 14 276 человек). Предоставлена информация : 0,0196 из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															0,0111. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2021" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б\н, приложен файл.
														Иное Информация о достижении результата проекта "Успех каждого ребенка" "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориента	2. "Информация о достижении результата проекта "Успех каждого ребенка" "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети" по состоянию на 30.12.2021" Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети" по состоянию на 30.12.2021	Министерства образования Камчатского края от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Отчет по достижении регионального результата «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	3. "Отчет по достижении регионального результата «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию», за IV квартал 2021 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"Проектория", направленных на раннюю профориентацию», за IV квартал 2021 года	27.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.25.К.1		Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								01.08.2021	31.05.2021	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков Камчатского края за май 2021 года	Выполнено. Отчет о промежуточных итогах проведения в Камчатском крае открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, подготовлен по итогам первого и второго кварталов 2021 года. В летний период организация просмотров открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															раннюю профориентацию, не запланирована. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков Камчатского края за май 2021 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.05.2021г. №б\н, приложен файл.
1.25.К.2		Подготовлен отчет по итогам проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								15.12.2021	16.12.2021	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация о достижении результата проекта "Успех каждого ребенка" "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-	Выполнено. Общая численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в марте-декабре 2021 года, составила 19 643 человека (из них в 5-11 классах – 14 276

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых онлайн-уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" по состоянию на 30.12.2021	человек). Статистические данные об участниках открытых онлайн-уроков "Проектория" были сформированы в установленный в контрольной точке срок, внесены в отчетные документы в соответствии с предельным сроком результата, данные по проекту "Билет в будущее" были предоставлены 24.12.2021. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата проекта "Успех каждого ребенка" "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых онлайн-уроков "Проектория", направленных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															раннюю профориентацию" по состоянию на 30.12.2021" Иное Министерства образования Камчатского края от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Отчет по достижении регионального результата «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориента	2. "Отчет по достижении регионального результата «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию», за IV квартал 2021 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цию», за IV квартал 2021 года	
1.25.К.3		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.06.2021	30.06.2021	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков Камчатского края за I-II кварталы 2021 года	Выполнено. Отчет о промежуточных итогах проведения в Камчатском крае открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, подготовлен по итогам первого и второго кварталов 2021 года. В летний период организация просмотров открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не запланирована. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков Камчатского края за I-II кварталы 2021 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.05.2021г. №б\н, приложен файл.
1.26		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,0111 Дата: 31.12.2022	Миллион человек	0	0,0111	0,0111	0,0111			31.12.2022	31.12.2022	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	Выполнено.С 01.01.2022 по 31.12.2022 накопительным итогом численность обучающихся составила 11 110 чел., из них за IV квартал 2022 года - 474 чел. С 01.01.2022 по 31.12.2022 накопительным итогом в 1-4 классах численность обучающихся составила 2 470 чел., в 5-11 классах – 8 640 человек; за IV квартал 2022 года в 1-4 классах

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» за IV квартал по состоянию на 30 декабря 2022 года	численность обучающихся составила 95 чел., в 5-11 классах – 379 чел. Предоставлена информация : 0,0111 из 0,0111. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» за IV квартал по состоянию на 30 декабря 2022 года" Иное Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 30.12.2022г. № 24.05/7384, приложен файл.
														Отчет Информация по результатам проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022	2. "Информация по результатам проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом	3. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 15.12.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 15.12.2022 г.	15.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 24.12.2022 г.	4. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 24.12.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 24.12.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.26.К.1		Утвержден региональный координатор для реализации проекта								15.03.2022	14.02.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Приказ Об определении регионального координатора	Выполнено. Региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края определен региональным координатором открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Подтверждающие документы: 1. "Об определении регионального координатора" Приказ Министерства образования Камчатского края от 14.02.2022г. №83, приложен файл.
1.26.К.2		Проведен периодический мониторинг проведения открытых								01.04.2022	01.04.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельност	Отчет Информацио нно-аналитическ	Выполнено. В январе и феврале 2022 года трансляция открытых онлайн-уроков

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"											ью (СУПД)	ий отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по состоянию на 01.04.2022 г.	федеральным оператором проекта не осуществлялась. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, в марте 2022 года составила 304 человека. Из них численность детей, обучающихся по образовательным программам 5-11 классов, составила 304 человека. В 1-4 классах трансляция открытых онлайн-уроков не осуществлялась. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия» по состоянию на 01.04.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 01.04.2022г. №б\н, приложен файл.
1.26.К.3		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								30.06.2022	30.06.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых	Выполнено. В июне 2022 года трансляция открытых онлайн-уроков федеральным оператором не осуществлялась. По состоянию на 30.06.2022 численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														уроков «Проектория» на 30.06.2022	профориентацию, накопительным итогом с 01.01.2022 составила 10 442 чел. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» на 30.06.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.06.2022г. №б\н, приложен файл.
1.26.К.4		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом								30.09.2022	30.09.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	Выполнено. С 01.01.2022 по 30.09.2022 накопительным итогом численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, составила 10

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		опыта цикла открытых уроков "Проектория"												направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия» по состоянию на 30.09.2022	636 человек: 1-4 классах - 2 375 человек, в 5-11 классах – 8 261 человек. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», составила 39,67 %. Проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, обеспечивается в 29 общеобразовательных организациях.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия» по состоянию на 30.09.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл.
1.26.К.5		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								15.12.2022	15.12.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориента	Выполнено. С 01.01.2022 по 15.12.2022 накопительным итогом численность обучающихся составила 11 110 человек. С 01.01.2022 по 15.12.2022 накопительным итогом в 1-4 классах численность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 15.12.2022 года	обучающихся составила 2 470 человек, в 5-11 классах – 8 640 человек. С 01.12.2022 по 15.12.2022 численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, составила 148 человек, из них в 1-4 классах численность обучающихся составила 19 человек, в 5-11 классах – 129 человек. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» составляет 41,49 %. Численность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети – 35, из них, в IV квартале 2022 года – 6, в декабре – 2. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 15.12.2022 года" Отчет Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 15.12.2022г. №б\н, приложен файл.
1.26.К.6		Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								24.12.2022	24.12.2022	Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 24.12.2022 г.	Выполнено. С 01.01.2022 по 24.12.2022 накопительным итогом численность обучающихся составила 11 110 человек. С 01.01.2022 по 24.12.2022 накопительным итогом в 1-4 классах численность обучающихся составила 2 470 человек, в 5-11 классах – 8 640 человек. С 01.12.2022 по 24.12.2022 численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, составила 148 человек, из них в 1-4 классах численность обучающихся составила 19 человек, в 5-11 классах – 129 человек. Общее

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Камчатском крае на 24 декабря 2022 года составило 20 823 человека. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» составляет 41,49 %. Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети – 35, из них, в IV квартале 2022 года – 6, в декабре – 2. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 24.12.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 24.12.2022г. №б\н, приложен файл.
1.27		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков,	Миллион человек	0	0,0111	0,0114	0,0114			31.12.2023	29.12.2023	Спирина Наталия Анатольевн	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет по результатам	Выполнено.В соответствии с графиком проведения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,0111 Дата: 31.12.2023										а - Заместитель Министра		рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г.	открытых онлайн-уроков 2023 года в январе, феврале и марте 2023 года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась. В апреле учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2022 годах. Всего с мая по декабрь 2023 года организована демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, составила 34, из них в IV квартале 2023 года – 10, в декабре – 3. С 01.01.2023 по 28.12.2023 накопительным итогом численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, составила 11 400 человек, из них численность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обучающихся 1-4 классов составила 2276 человек, 5-11 классов – 9124 человек. С 01.12.2023 по 28.12.2023 численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, составила 1500 человек, из них численность обучающихся 1-4 классов составила 473 человек, 5-11 классов – 1027 человек. Общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Камчатском крае на 28 декабря 2023 года составило 21 714 человек. По состоянию на 28.12.2022 доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» составляет 42,02 %. Предоставлена информация : 0,0114 из 0,0111. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Информация о достижении результата регионального проекта	2. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» по состоянию на 28.12.2023	направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» по состоянию на 28.12.2023 года" Иное Министерства образования Камчатского края от 28.12.2023г. № 24.05/7134, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														года	
1.27.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.03.2023	15.03.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ Об определении регионального координатора	Выполнено. В 2023 году Региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края продолжает работу в качестве регионального координатора открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (далее – Проект), ответственного за осуществление взаимодействия с общеобразовательным и организациями в Камчатском крае и Федеральным оператором Проекта по всем вопросам, связанным с реализацией Проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на территории Камчатского края и предоставлением отчётности по Проекту. Подтверждающие документы: 1. "Об определении регионального координатора" Приказ Министерства образования Камчатского края от 14.02.2022г. №83, приложен файл.
1.27.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	22.12.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла	Выполнено. Приказом Министерства образования Камчатского края от 14.02.2022 № 83 «Об определении регионального координатора» региональным координатором открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														открытых уроков «Проектория»	уроков «Проектория» определен региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края (структурное подразделение КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»). В соответствии с графиком проведения открытых онлайн-уроков 2023 года в январе, феврале и марте 2023 года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась. В апреле учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2022 годах. Всего с мая по декабрь 2023 года организована демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, составила 34, из них в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															IV квартале 2023 года – 10, в декабре – 3. С 01.01.2023 по 22.12.2023 накопительным итогом численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, составила 11 400 человек, из них численность обучающихся 1-4 классов составила 2276 человек, 5-11 классов – 9124 человек. С 01.12.2023 по 22.12.2023 численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, составила 1500 человек, из них численность обучающихся 1-4 классов составила 473 человек, 5-11 классов – 1027 человек. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»" Отчет Министерства образования Камчатского края от 21.12.2023г. № 24.05/9613, приложен файл.
1.27.К.3		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								01.04.2023	31.03.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла	Выполнено. В январе – марте 2023 года трансляция открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию федеральным оператором проекта не осуществлялась. Согласно паспорту федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														открытых уроков «Проектория» по состоянию на 31.03.2023 г.	«Успех каждого ребенка» реализация открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию в 2023 году начинается в апреле. На основании приказа Министерства образования Камчатского края от 14.02.2022 № 83 «Об определении регионального координатора» региональным координатором открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом цикла открытых уроков «ПроеКТОрия» в 2023 году определен региональный модельный центр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительного образования детей Камчатского края КГАУ «Камчатский ИРО». Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» по состоянию на 31.03.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл.
1.27.К.4		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю								30.06.2023	30.06.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых	Выполнено. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"												онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 30.06.2023 г.	«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 30.06.2023 года (накопительным итогом) составила 3303 человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 696 человек, в 5-11 классах – 2607 человек. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 30.06.2023 г." Отчет Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл.
1.27.К.5		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								30.09.2023	29.09.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 29 сентября 2023 года	Выполнено. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 27.09.2023 года (накопительным итогом) составила 6000 человек. Из них, численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках в 1-4 классах составила 993 человека, в 5-11 классах – 5007 человек. С 01.09.2023 по 29.09.2023 численность детей, принявших участие в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, составила 2697 человек. Из них, численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках в 1-4 классах составила 297 человек, в 5-11 классах –2400 человек. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 29 сентября 2023 года"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Отчет Министерства образования Камчатского края от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл.
1.27.К.6		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								15.12.2023	15.12.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 15 декабря 2023 года	Выполнено. Приказом Министерства образования Камчатского края от 14.02.2022 № 83 «Об определении регионального координатора» региональным координатором открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» определен региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края (структурное подразделение КГАУ ДПО «Камчатский

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ИРО»). Для взаимодействия с муниципальными образованиями Камчатского края в целях проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», определены муниципальные координаторы, которым ежемесячно направлялась информация о выходе новых выпусков онлайн-уроков и их тематике. В соответствии с графиком проведения открытых онлайн-уроков 2023 года в январе, феврале и марте 2023 года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась. В апреле учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2022 годах. Всего с мая по декабрь 2023 года организована демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, составила 34, из них в IV квартале 2023 года – 10, в декабре – 3. С 01.01.2023 по 15.12.2023 накопительным итогом численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, составила 11 400 человек, из них численность обучающихся 1-4 классов составила 2276 человек, 5-11 классов – 9124 человек. С 01.12.2023 по 15.12.2023 численность детей, принявших участие в открытых онлайн-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															уроках, составила 1500 человек, из них численность обучающихся 1-4 классов составила 473 человек, 5-11 классов – 1027 человек. С 16.12.2023 по 31.12.2023 трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта осуществляться не будет. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															уроков «Проектория», по состоянию на 15 декабря 2023 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 15.12.2023г. № 24.05/6799, приложен файл.
1.28		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,0466 Дата: 31.12.2024	Миллион человек	0	0,0133	0,0154	0,0154			31.12.2024	31.12.2024	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла	Выполнено.Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за декабрь 2024 года составила 1 921 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 577 человек, в 5-11 классах – 1 344 человека. Численность детей, принявших участие в открытых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети», по состоянию на 23.12.2024 г.	онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за 4 квартал 2024 года составила 6 532 человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 1 908 человек, в 5-11 классах – 4 624 человека. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 23.12.2024 (накопительным итогом) составила 15

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															370 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 3 919 человек, в 5-11 классах – 11 451 человек. Приказом Министерства образования Камчатского края от 19.09.2024 № 887 «Об определении регионального координатора открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»» региональным координатором открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															уроков «Проектория» определен Региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края (структурное подразделение КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»). Для взаимодействия с муниципальными образованиями Камчатского края в целях проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, определены муниципальные координаторы, которым еженедельно направлялась информация о выходе новых выпусков

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															онлайн-уроков и их тематике. В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 03.06.2024 № Р-102 «Об утверждении плана публикации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на профориентацию, в 2024 году» в период с мая по ноябрь текущего года организована демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». В апреле, мае и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															декабре учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2023 годах. В период с января по март текущего года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась. Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, составила 50. По состоянию на 16.12.2024 доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» составляет 52,02 %. Предоставлена информация : 0,0154 из 0,0466. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата регионального проекта «Успех каждого

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ребёнка» «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети», по состоянию на 23.12.2024 г." Иное Министерства образования Камчатского края от 25.12.2024г. № 24.24/6697, приложен файл.
1.28.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								18.03.2024	27.02.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ Об определении регионального координатора	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об определении регионального координатора" Приказ Министерства образования Камчатского края от 14.02.2022г. №83, приложен файл.
1.28.К.		Услуга оказана								31.12.2024	23.12.2024	Спирина	ГИИС	Отчет	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		(работы выполнены)										Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	"Электронный бюджет"	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 23.12.2024 г.	Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за декабрь 2024 года составила 1 921 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках в 1-4 классах составила 577 человек, в 5-11 классах – 1 344 человека. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за 4 квартал 2024 года составила 6 532

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках в 1-4 классах составила 1 908 человек, в 5-11 классах – 4 624 человека. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 23.12.2024 (накопительным итогом) составила 15 370 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках в 1-4 классах составила 3 919 человек, в 5-11 классах – 11 451 человек. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 23.12.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 23.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.28.К.3		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								31.03.2024		Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.28.К.4		Проведен ежеквартальный мониторинг реализации результата								30.06.2024		Карасёва Ксения Юрьевна - Консультант	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от 28.01.2024.
1.28.К.5		Проведен ежеквартальный мониторинг								30.09.2024		Карасёва Ксения Юрьевна -	Система управления проектной		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2024/001 от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реализации результата										Консультант	деятельностью (СУПД)		28.01.2024.
1.28.К.6		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								25.04.2024	23.04.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 23 апреля 2024 года	Выполнено. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 23.04.2024 года составила 2 690 человек. Из них, численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках в 1-4 классах составила 473 человека, в 5-11 классах – 2 217 человек. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 23 апреля 2024 года" Отчет Министерства образования Камчатского края от 23.04.2024г. №б/н, приложен файл.
1.28.К.7		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								27.06.2024	27.06.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	Выполнено. В июне 2024 года трансляция открытых онлайн-уроков федеральным оператором проекта не осуществлялась. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 27.06.2024 года

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Проектория», по состоянию на 27.06.2024 г.	(накопительным итогом) составила 5 764 человека. Из них, численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках в 1-4 классах составила 1 242 человека, в 5-11 классах – 4 522 человека. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 27.06.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.04.2024г. №б/н, приложен файл.
1.28.К.		Проведен								26.09.2024	26.09.2024	Абдуллина	ГИИС	Отчет	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
8		периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"										Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	"Электронный бюджет"	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 26.09.2024 г.	Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за сентябрь 2024 года составила 3 074 человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 769 человек, в 5-11 классах – 2 305 человек. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по состоянию на 30.09.2024

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(накопительным итогом) составила 8 838 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 2 011 человек, в 5-11 классах – 6 827 человек. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», по состоянию на 26.09.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 26.09.2024г. №б/н, приложен файл.
1.28.К.9		Проведен периодический								16.12.2024	16.12.2024	Спирина Наталия	ГИИС "Электронн	Отчет Отчёто	Выполнено. Приказом Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"										Анатольевна - Заместитель Министра	ый бюджет"	достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, по состоянию на 16.12.2024 г.	образования Камчатского края от 19.09.2024 № 887 «Об определении регионального координатора открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»» региональным координатором открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» определен Региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края (структурное подразделение КГАУ ДПО «Камчатский

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ИРО»). Для взаимодействия с муниципальными образованиями Камчатского края в целях проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, определены муниципальные координаторы, которым еженедельно направлялась информация о выходе новых выпусков онлайн-уроков и их тематике. В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 03.06.2024 № Р-102 «Об утверждении плана публикации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на профориентацию, в 2024 году» в период с мая по ноябрь текущего года организована демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». В апреле, мае и декабре учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2023 годах. В период с января по март

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															текущего года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась. Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, составила 50. С 01.01.2024 по 16.12.2024 накопительным итогом численность детей,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, составила 15 370 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 3 919 человек, в 5-11 классах – 11 451 человек. По состоянию на 16.12.2024 доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															опыта цикла открытых уроков «Проектория» составляет 52,02%. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, по состоянию на 16.12.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 16.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.29		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	Единица	0	16	16				31.12.2019	31.12.2019	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Об осуществлении расходов бюджета (местных бюджетов),	Выполнено. Предоставлена информация : 16 из 16. Подтверждающие документы: 1. "Об осуществлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2019												источником финансового обеспечения которых является субсидия, педоставленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	расходов бюджета (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, педоставленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" Министерства образования Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.30		В общеобразовательных организациях, расположенных в	Единица	0	24	24				31.12.2020	31.12.2020	Спирина Наталия Анатольевна -	Система управления проектной деятельност	Отчет Итоговый отчет об осуществлен	Выполнено.Мероприятия и контрольные точки результата исполнены вовремя в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020										Заместитель Министра	ью (СУПД)	ии расходов бюджета Камчатского края (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых чвляется субсидия, предоставленная из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и	полном объеме. Накопительным итогом к 31.12.2020 г. в 24 общеобразовательных организациях Камчатского края созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Сумма ассигнований в паспорте Регионального проекта отличается от суммы бюджетной росписи в связи с уменьшением ассигнований на основании уведомления от 30.12.2020 года № 3086. Реализация результата со значением 30 будет продолжена 2021 году на основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортом	ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского края № 073-2019-Е20042-1/6 от 07.12.2020 г. Предоставлена информация : 24 из 24. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета Камчатского края (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых чвляется субсидия, предоставленная из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Отчет Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка»: «Для 1600 детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и	2. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка»: «Для 1600 детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» за 2020 год" Иное Министерства образования Камчатского края от 25.12.2020г. № 24.05/8266, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортом» за 2020 год	
														Иное Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках достижения результата регионального проекта "Успех каждого ребенка" "Для 1600 детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена	3. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках достижения результата регионального проекта "Успех каждого ребенка" "Для 1600 детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом", реализуемого в рамках результата федерального проекта «Успех каждого ребёнка» "Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом", реализуемого в рамках результата федерального проекта «Успех каждого ребёнка» "Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально техническая	сельской местности и малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом" национального проекта «Образование»" Иное Министерства образования Камчатского края от 26.12.2020г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														база для занятий физической культурой и спортом" национального проекта «Образование»	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	4. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования	«Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 20.12.2019г. №073-09-2020-401, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о	5. "Соглашение о предоставлении субсидии из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 12.02.2019г. №073-08-2019-382, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019 № 073-08-2019-382	6. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019 № 073-08-2019-382" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 01.09.2020г. №073-08-2019-382/3, приложен файл.
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого	7. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ребенка» на территории Камчатского края	образования Камчатского края от 07.12.2020г. №073-2019-Е20042-1/6, приложен файл.
														Письмо О доведении уведомления	8. "О доведении уведомления" Письмо Министерства образования Камчатского края от 13.11.2020г. № 24.08.1/7222, приложен файл.
														Иное Уведомление о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) № 3086 от 30.12.2020 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов	9. "Уведомление о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) № 3086 от 30.12.2020 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2020г. №3086, приложен файл.
1.31		В общеобразовательных организациях,	Единица	0	30	30	30			31.12.2021	31.12.2021	Спирина Наталия Анатольевн	Система управления проектной	Отчет Информация о	Выполнено.По состоянию на 31.12.2021 года работы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2021										а - Заместитель Министра	деятельностью (СУПД)	достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» на 31.12.2021	полностью завершены в 6 общеобразовательных организациях из 6: Количество отремонтированных спортивных залов — 3. Количество аудиторий, перепрофилированных под спортивные для занятий физической культурой и спортом — 0. Количество созданных школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом — 6. Количество плоскостных спортивных сооружений, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием — 3. По состоянию на 31.12.2021 г. заключено 25 контрактов (договоров). В полном объеме выполнены 25

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов (договоров). Общая сумма договоров (контрактов) составляет 42 365 893,92 рублей. Кассовое исполнение - 42 365 893,92 рублей. Предоставлена информация : 30 из 30. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов проекта «Успех каждого ребенка» на 31.12.2021" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого	2. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 31.12.2021	сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 31.12.2021" Иное Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
														Иное Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в	3. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках достижения результата регионального проекта «Успех каждого

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рамках достижения результата регионального проекта «Успех каждого ребенка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом»	ребенка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом»" Иное Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б\н, приложен файл.
1.31.К.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	31.12.2021	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель	ГИИС «Электронный бюджет»	Отчет Итоговый отчет об осуществлен	Выполнено. По состоянию на 31.12.2021 года работы полностью завершены

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												начальника отдела		ии расходов бюджета Камчатского края (местных бюджетов), источником финансирования которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий	в 6 общеобразовательных организациях из 6: Количество отремонтированных спортивных залов — 3. Количество аудиторий, перепрофилированных под спортивные для занятий физической культурой и спортом — 0. Количество созданных школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом — 6. Количество плоскостных спортивных сооружений, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием — 3. По состоянию на 31.12.2021 г. заключено 25 контрактов (договоров). В полном объеме выполнены 25 контрактов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														физической культурой и спортом	(договоров). Общая сумма договоров (контрактов) составляет 42 365 893,92 рублей. Кассовое исполнение - 42 365 893,92 рублей. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета Камчатского края (местных бюджетов), источником финансирования которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Отчет Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б\н, приложен файл.
1.31.К.2		В 30 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом								31.12.2021	31.12.2021	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и	Выполнено. По состоянию на 31.12.2021 года работы полностью завершены в 6 общеобразовательных организациях из 6: Количество отремонтированных спортивных залов — 3. Количество аудиторий, перепрофилированных под спортивные для занятий физической культурой и спортом — 0. Количество созданных школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом — 6. Количество плоскостных спортивных сооружений, оснащенных спортивным инвентарем и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортом» по состоянию на 31.12.2021	оборудованием — 3. По состоянию на 31.12.2021 г. заключено 25 контрактов (договоров). В полном объеме выполнены 25 контрактов (договоров). Общая сумма договоров (контрактов) составляет 42 365 893,92 рублей. Кассовое исполнение - 42 365 893,92 рублей. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															физической культурой и спортом» по состоянию на 31.12.2021" Иное Министерства образования Камчатского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.31.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта								15.02.2021	11.01.2021	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении бюджету Камчатского края субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом от 28.12.2021 № 073-09-2021-541. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		«Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»												условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 28.12.2020г. №073-09-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2021-541, приложен файл.
1.31.К.4		Заключены соглашения на предоставление из бюджета Камчатского края субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом								15.04.2021	11.03.2021	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Елизовского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Выполнено. Заключены соглашения и дополнительные соглашения с 3 муниципальными образованиями Камчатского края и 1 соглашение с бюджетным учреждением, подведомственным Министерству образования Камчатского края, о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Елизовского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 26.01.2021г. № 30607000-1-2021-018, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету городского округа «поселок Палана на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														городского округа «поселок Палана на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 26.01.2021г. № 30851000-1-2021-008, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Вилючинско	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Вилючинского городского округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го городского округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 28.01.2021г. № 30735000-1-2021-006, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету краевого государстве	4. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Елизовская районная вечерняя (сменная) школа" на создание в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нного общеобразовательного бюджетного учреждения "Елизовская районная вечерняя (сменная) школа" на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 28.01.2021г. №20-2021-02630, приложен файл.
														Соглашение Дополнительное соглашение к	5. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Вилючинский ГО)	Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Вилючинский ГО)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 05.03.2021г. № 30735000-1-2021-006/1, приложен файл.
														Соглашение Дополнительное соглашение к	6. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (ГО Поселок Палана)	Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (ГО Поселок Палана)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 11.03.2021г. № 30851000-1-2021-008/1, приложен файл.
														Соглашение Дополнительное соглашение к	7. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Елизовский МР)	Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Елизовский МР)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 11.03.2021г. № 30607000-1-2021-018/1, приложен файл.
1.31.К.5		Представлен промежуточный отчет о выполнении Камчатским краем соглашения о								02.08.2021	19.07.2021	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, в целях софинансирования	Выполнено. Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования										отдела		которых предоставляется Субсидия	предоставляется Субсидия, на 1 июля 2021г. Подтверждающие документы: 1. "о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства образования Камчатского края от 19.07.2021г. №б/н, приложен файл.
1.32		В общеобразовательных организациях, расположенных в	Единица	0	34	34	34			31.12.2022	31.12.2022	Спирина Наталия Анатольевна -	Система управления проектной деятельност	Иное Документы СШ 9 Вил ГО к	Выполнено.По состоянию на 30.12.2022 в общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2022										Заместитель Министра	ью (СУПД)	результату Физра и спорт 2022	организациях: - отремонтировано спортивных залов — 3 ед., запланировано - 3 ед.; - перепрофилировано аудиторий под спортивные залы для занятий физической культуры и спортом — 0 ед., запланировано - 0 ед.; - создано школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом — 4 ед., запланировано - 4 ед.; - оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений — 1 ед., запланировано - 1 ед. Работы по ремонту и оснащению спортивных залов выполнены на 100% (в полном объеме работы завершены в четырех образовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организациях). По состоянию на 30.12.2022 г. из 44 контрактов (договоров) исполнены 44 контракта на общую сумму 39 275 743,37 руб. (законтрактовано 100 % согласно потребности заказчиков). Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 34 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 30.12.2022 обучается 10879 человек, в 2019–2022 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы 17 спортивных залов в общеобразовательных организациях; 2) обустроено 15 открытых плоскостных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивных сооружений; 3) организована работа 30 школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 2446 человек. С января по август 2022 накопительным итогом было проведено 766 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 26506 обучающихся общеобразовательных организаций (учёт уникальных детей не производился). Предоставлена информация : 34 из 34. Подтверждающие документы: 1. "Документы СШ 9 Вил ГО к результату Физра и спорт 2022" Иное МБОУ «Средняя

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школа № 9» Вилючинского ГО от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.3	10. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.3" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.1	11. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.1" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.2	12. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.2" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.3	13. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.3" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.4	14. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.4" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.5	15. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.5" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз	16. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 4" Иное МБОУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МР для отчета по результату 4	"Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.1	17. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.1" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.2	18. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.2" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.3	19. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.3" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															б/н, приложен файл.
														Отчет Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета 41 Камчатский край (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету 41 Камчатский край на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в	2. "Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета 41 Камчатский край (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету 41 Камчатский край на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом по состоянию на 26.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 26.12.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом по состоянию на 26.12.2022	
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 6	20. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 6" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 7	21. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 7" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное	22. "Документы ШК-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Документы ШК-интернат Край Елиз МР к результату Физра и спорт 2022	интернат Край Елиз МР к результату Физра и спорт 2022" Иное КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информация по результатам проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022	3. "Информация по результатам проекта «Успех каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразов	4. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 30.12.2022	обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 30.12.2022" Иное Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-	5. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 30.12.2022	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 30.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕОШ 4 Елиз МР к результату Физра и спорт 2022	6. "Документы ЕОШ 4 Елиз МР к результату Физра и спорт 2022" Иное МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Документы	7. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 1	отчета по результату 1" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.1	8. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.1" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.2	9. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.2" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
1.32.К.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.08.2022	31.12.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Акт приема-передачи Шифр:30-2022-нр5097 устройство малых	Выполнено. Просрочка 122 дней. Риск снят: Нарушение сроков завершения ремонтов спортивных залов, Причина риска:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														архитектурных форм по адресу г. Елизово, ул. Санаторная, 4	Несоблюдение сроков ремонтных работ со стороны подрядчиков., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2022г. Принятые меры: 1. Установление факта нарушения сроков ремонтных работ. Проведение претензионной работы. Взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Контроль за процедурой приёмки выполненных работ., срок исполнения 31.10.2022, Подрядчики уведомили о завершении работ к 30.10.2022. Претензионные процедуры планируется завершить к 31.10.2022. Работы по ремонту и оснащению спортивных залов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															выполнены на 100% (в полном объеме работы завершены в четырех образовательных организациях). По состоянию на 30.12.2022 г. из 44 контрактов (договоров) исполнены 44 контракта на общую сумму 39 275 743,37 руб. (законтрактовано 100 % согласно потребности заказчиков). Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Шифр:30-2022-нр5097 устройство малых архитектурных форм по адресу г. Елизово, ул. Санаторная, 4" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															25.07.2022г. №184, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортклуба МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Васичкин)	10. "Акт Ремонт спортклуба МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Васичкин)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» от 25.08.2022г. №30, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт коридора МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Васичкин)	11. "Акт Ремонт коридора МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Васичкин)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» от 25.08.2022г. №31, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт	12. "Акт Ремонт спортзала МБОУ «Елизовская основная

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)	школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская основная школа № 4" от 20.08.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)	13. "Акт Ремонт спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская основная школа № 4" от 22.08.2022г. №2, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Кровля спортзала	14. "Акт Кровля спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)	Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская основная школа № 4" от 08.08.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Электромонтаж МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Дурлеску)	15. "Акт Электромонтаж МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Дурлеску) " Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» от 20.06.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Кровля МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинско	16. "Акт Кровля МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО СК ПрогрессСтрой)" Акт приема-передачи

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го ГО (ООО СК ПрогрессСтрой)	Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» от 27.06.2022г. №1, приложен файл.
														Иное Товарная накладная (поставка спортивного оборудования) МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Закирничный)	17. "Товарная накладная (поставка спортивного оборудования) МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Закирничный)" Иное Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» от 20.05.2022г. №185, приложен файл.
														Иное Товарная накладная (поставка спортивного оборудования) МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинско	18. "Товарная накладная (поставка спортивного оборудования) МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Комягин)" Иное Муниципального бюджетного общеобразовательного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го ГО (ИП Комягин)	учреждения «Средняя школа № 9» от 12.07.2022г. №208528, приложен файл.
														Иное Товарная накладная МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Сириус № 2/04)	19. "Товарная накладная МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Сириус № 2/04)" Иное Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская основная школа № 4" от 19.08.2022г. №601, приложен файл.
														Акт приема-передачи Шифр:30-2022-нр5097 на выполнение работ по капитальному ремонту физкультурно-спортивной зоны на	2. "Шифр:30-2022-нр5097 на выполнение работ по капитальному ремонту физкультурно-спортивной зоны на территории КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по адресу г. Елизово,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														территории КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по адресу г. Елизово, ул. Санаторная, 4»	ул. Санаторная, 4»" Акт приема-передачи от 15.07.2022г. №1, указана ссылка.
														Иное Товарная накладная МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Сириус № 1/04)	20. "Товарная накладная МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Сириус № 1/04)" Иное Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская основная школа № 4" от 19.08.2022г. №602, приложен файл.
														Акт приема-передачи	21. "Акт Ремонт спортивных залов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт Ремонт спортивных залов начального корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)	начального корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 22.11.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по окраске и ремонту потолка спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского	22. "Акт Работы по окраске и ремонту потолка спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 100-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МР (ООО СТ Николас № 100-ЕД /22)	школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по окраске стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 102-ЕД /22)	23. "Акт Работы по окраске стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 102-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт по установке строительных лесов при	24. "Акт по установке строительных лесов при проведении ремонта спортивного зала основного корпуса" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведении ремонта спортивного зала основного корпуса	передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по ремонту раздевалок для мальчиков и девочек спортивного зала основного корпуса в МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 90-ЕД /22)	25. "Акт Работы по ремонту раздевалок для мальчиков и девочек спортивного зала основного корпуса в МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 90-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины от 05.12.2022г. №1,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по ремонту инвентарной и коридора, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 92-ЕД /22)	26. "Акт Работы по ремонту инвентарной и коридора, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 92-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 05.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по выравниванию стен, шпаклевка, спортивного зала основного	27. "Акт Работы по выравниванию стен, шпаклевка, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 94-ЕД /22)" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 94-ЕД /22)	передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 05.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по монтажу люков, дверных блоков, шведских стенок, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас	28. "Акт Работы по монтажу люков, дверных блоков, шведских стенок, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 108-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														№ 108-ЕД /22)	10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Укладка фанеры, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 112-ЕД /22)	29. "Акт Укладка фанеры, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 112-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортивных залов основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя	3. "Акт Ремонт спортивных залов основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)	общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 30.11.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по демонтажу полов, ремонту, разметке, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 114-ЕД /22)	30. "Акт Работы по демонтажу полов, ремонту, разметке, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 114-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи	31. "Акт Укладка спортивного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт Укладка спортивного линолеума, окраска стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 118-ЕД /22)	линолеума, окраска стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 118-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт тренерской МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №53-ЕД/22)	32. "Акт Ремонт тренерской МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №53-ЕД/22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 28.09.2022г. №3, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт комнаты хранения МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №55-ЕД/22)	33. "Акт Ремонт комнаты хранения МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №55-ЕД/22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 28.09.2022г. №4, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт раздевалки МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского	34. "Акт Ремонт раздевалки МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №57-ЕД/22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МР (ООО Монолит №57-ЕД/22)	общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 23.09.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт раздевалки МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №59-ЕД/22)	35. "Акт Ремонт раздевалки МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №59-ЕД/22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 23.09.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт комнаты хранения спортивного	36. "Акт Ремонт комнаты хранения спортивного инвентаря основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														инвентаря основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов №80-ЕД/22)	Елизовского МР (ИП Сапронов №80-ЕД/22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 18.10.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по укладке спортивного линолеума, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас	37. "Акт Работы по укладке спортивного линолеума, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 116-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														№ 116-ЕД /22)	Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Укладка спортивного линолеума, окраска стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 118-ЕД /22)	38. "Акт Укладка спортивного линолеума, окраска стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 118-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортивных залов основного	39. "Акт Ремонт спортивных залов основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит	Монолит" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 30.11.2022г. №2, приложен файл.
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	4. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 30.12.2022. " Иное Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 30.12.2022.	образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт пола и замена дверей в зале хореографии и фитнеса начального корпуса (ООО "ВИГОР СК")	40. "Акт Ремонт пола и замена дверей в зале хореографии и фитнеса начального корпуса (ООО "ВИГОР СК")" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Замена	41. "Акт Замена радиаторов и розлива (малый спортивный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														радиаторов и розлива (малый спортивный зал) МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР (ООО Монолит №124-ЕД/22)	зал) МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР (ООО Монолит №124-ЕД/22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт стен, замена батарей, освещения в зале хореографии и фитнеса начального корпуса (ИП Дрозд В.В. № 126-ЕД / 22 от	42. "Акт Ремонт стен, замена батарей, освещения в зале хореографии и фитнеса начального корпуса (ИП Дрозд В.В. № 126-ЕД / 22 от 06.12.2022)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														06.12.2022)	Романа Васильевича Федины" от 12.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по ремонту раздевалок для мальчиков и девочек спортивного зала основного корпуса (ИП Сапронов И.А. № 128-ЕД / 22 от 12.12.2022)	43. "Акт Работы по ремонту раздевалок для мальчиков и девочек спортивного зала основного корпуса (ИП Сапронов И.А. № 128-ЕД / 22 от 12.12.2022)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 22.12.2022г. №1, приложен файл.
														Иное УПД (поставка спортивного инвентаря) КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без	44. "УПД (поставка спортивного инвентаря) КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Иное Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 20.06.2022г. №501, приложен файл.
														Иное Товарная накладная на поставку спортивного оборудования МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Школьный дом № 45-ЕД /22)	45. "Товарная накладная на поставку спортивного оборудования МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Школьный дом № 45-ЕД /22)" Иное Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 15.08.2022г. №8, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Товарная накладная на поставку спортивного оборудования МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Школьный дом № 47-ЕД /22)	46. "Товарная накладная на поставку спортивного оборудования МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Школьный дом № 47-ЕД /22)" Иное Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 15.08.2022г. №9, приложен файл.
														Акт приема-передачи Товарная накладная на поставку спортивного оборудования МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского	47. "Товарная накладная на поставку спортивного оборудования МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Школьный дом № 50-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МР (ООО Школьный дом № 50-ЕД /22)	общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 15.08.2022г. №10, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Подготовительные работы, ремонт потолка, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 96-ЕД /22)	48. "Акт Подготовительные работы, ремонт потолка, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 96-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи	49. "Акт Работы по выравниванию стен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт Работы по выравниванию стен дополнительный слой, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 98-ЕД /22)	дополнительный слой, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 98-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортивных залов начального корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского	5. "Акт Ремонт спортивных залов начального корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МР (ООО Монолит)	"Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 22.11.2022г. №2, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Электромонтажные и сантехнические работы спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 120-ЕД /22)	50. "Акт Электромонтажные и сантехнические работы спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 120-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт 2 Ремонт	51. "Акт 2 Ремонт спортзоны (корретир. док.) КГОБУ «Камчатская школа-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортзоны (корретир. док.) КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ООО СК Развитие)	интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ООО СК Развитие)" Акт приема-передачи Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 26.08.2022г. №2, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по монтажу каркаса стеновых протекторов, расчистка стен спортивного зала основного корпуса	6. "Акт Работы по монтажу каркаса стеновых протекторов, расчистка стен спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР " Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР	учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Монтаж стеновых протекторов, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 110-ЕД /22)	7. "Акт Монтаж стеновых протекторов, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 110-ЕД /22)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины" от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы строительны	8. "Акт Работы строительные МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО Армада)	(ООО Армада)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» от 05.09.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы строительные (доп. работы) МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО Армада)	9. "Акт Работы строительные (доп. работы) МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО Армада)" Акт приема-передачи Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» от 05.09.2022г. №2, приложен файл.
1.32.К.2		Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ								31.08.2022	30.12.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Акт приема-передачи Акт Электромонтаж МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинско	Выполнено. Просрочка 121 дней. Риск снят: Нарушение сроков завершения ремонтов спортивных залов, Причина риска: Несоблюдение сроков ремонтных работ со

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го ГО (ИП Дурлеску)	стороны подрядчиков., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2022г. Принятые меры: 1. Установление факта нарушения сроков ремонтных работ. Проведение претензионной работы. Взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Контроль за процедурой приемки выполненных работ., срок исполнения 30.11.2022, Заказчик - МБОУ «Елизовская средняя школа №9» - сформировал и разместил в единой информационной системе решение (№431 от 25.10.2022) об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 25.03.2022 г. № 16-А/22, на выполнение работ по ремонту

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивных залов основного корпуса в МБОУ ЕСШ №9 в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта Образование", ИКЗ 223410503269541050100100060004339612, Выполнено. 2. Контракт расторгнут. Заключены контракты с единственными подрядчиками. , срок исполнения 10.12.2022, Заказчик - МБОУ «Елизовская средняя школа №9». Подрядчики ведут ремонтные работы.. По состоянию на 30.12.2022 в общеобразовательных организациях: - отремонтировано спортивных залов — 3 ед., запланировано - 3 ед.; - перепрофилировано

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аудиторий под спортивные залы для занятий физической культуры и спортом — 0 ед., запланировано - 0 ед.; - создано школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом — 4 ед., запланировано - 4 ед.; - оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений — 1 ед., запланировано - 1 ед. Работы по ремонту и оснащению спортивных залов выполнены на 100% (в полном объеме работы завершены в трех образовательных организациях). По состоянию на 30.12.2022 г. из 44 контрактов (договоров) исполнены 44 контракта на общую

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сумму 39 275 743,37 руб. (законтрактовано 100 % согласно потребности заказчиков). Подтверждающие документы: 1. "Акт Электромонтаж МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Дурлеску) " Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 20.06.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Монтаж стеновых протекторов, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского	10. "Акт Монтаж стеновых протекторов, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 110-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МР (ИП Сапронов № 110-ЕД /22)	
														Акт приема-передачи Акт Работы строительные МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО Армада)	11. "Акт Работы строительные МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО Армада)" Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 05.09.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы строительные (доп. работы) МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО Армада)	12. "Акт Работы строительные (доп. работы) МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО Армада)" Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 05.09.2022г. №2, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортклуба МБОУ	13. "Акт Ремонт спортклуба МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Васичкин)" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Васичкин)	приема-передачи МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 25.08.2022г. №30, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт коридора МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Васичкин)	14. "Акт Ремонт коридора МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ИП Васичкин)" Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 25.08.2022г. №31, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)	15. "Акт Ремонт спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР от 20.08.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи	16. "Акт Ремонт спортзала МБОУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт Ремонт спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)	«Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР от 22.08.2022г. №2, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Кровля спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)	17. "Акт Кровля спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР от 17.08.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Кровля спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского	18. "Акт Кровля спортзала МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР (ООО Строитель-ПК)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская основная школа № 4»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МР (ООО Строитель-ПК)	Елизовского МР от 08.08.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортивных залов основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)	19. "Акт Ремонт спортивных залов основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР от 30.11.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Кровля МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО СК ПрогрессСтрой)	2. "Акт Кровля МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО (ООО СК ПрогрессСтрой)" Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 27.06.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт	20. "Акт Ремонт спортивных залов основного корпуса

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортивных залов основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)	МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР от 30.11.2022г. №2, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортивных залов начального корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)	21. "Акт Ремонт спортивных залов начального корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР от 22.11.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт спортивных залов начального	22. "Акт Ремонт спортивных залов начального корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит)	Монолит)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР от 22.11.2022г. №2, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт тренерской МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №53-ЕД/22)	23. "Акт Ремонт тренерской МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №53-ЕД/22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 28.09.2022г. №3, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт комнаты хранения МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО	24. "Акт Ремонт комнаты хранения МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №55-ЕД/22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 28.09.2022г. №4, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Монолит №55-ЕД/22)	
														Акт приема-передачи Акт Ремонт раздевалки МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №57-ЕД/22)	25. "Акт Ремонт раздевалки МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №57-ЕД/22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 23.09.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт раздевалки МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №59-ЕД/22)	26. "Акт Ремонт раздевалки МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Монолит №59-ЕД/22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 23.09.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Замена радиаторов и розлива	27. "Акт Замена радиаторов и розлива (малый спортивный зал) МБОУ «Елизовская средняя

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(малый спортивный зал) МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР (ООО Монолит №124-ЕД/22)	школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР (ООО Монолит №124-ЕД/22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Ремонт комнаты хранения спортивного инвентаря основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов №80-ЕД/22)	28. "Акт Ремонт комнаты хранения спортивного инвентаря основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов №80-ЕД/22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 18.10.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-	29. "Акт Работы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Акт Работы по ремонту раздевалок для мальчиков и девочек спортивного зала основного корпуса в МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 90-ЕД /22)	ремонту раздевалок для мальчиков и девочек спортивного зала основного корпуса в МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 90-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 05.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по демонтажу полов, ремонту, разметке, спортивного зала основного корпуса	3. "Акт Работы по демонтажу полов, ремонту, разметке, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 114-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 114-ЕД /22)	школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по выравниванию стен, шпаклевка, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 94-ЕД /22)	30. "Акт Работы по выравниванию стен, шпаклевка, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 94-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 05.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Подготовите	31. "Акт Подготовительные работы, ремонт потолка, спортивного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льные работы, ремонт потолка, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 96-ЕД /22)	зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 96-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по монтажу люков, дверных блоков, шведских стенок, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская	32. "Акт Работы по монтажу люков, дверных блоков, шведских стенок, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 108-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 108-ЕД /22)	приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Укладка фанеры, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 112-ЕД /22)	33. "Акт Укладка фанеры, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 112-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по укладке спортивного линолеума, спортивного	34. "Акт Работы по укладке спортивного линолеума, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 116-ЕД /22)	Елизовского МР (ООО СТ Николас № 116-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Электромонтажные и сантехнические работы спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 120-ЕД	35. "Акт Электромонтажные и сантехнические работы спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 120-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/22)	
														Акт приема-передачи Акт Танцзал, факт, объемы МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Вигор СК № 122-ЕД /22)	36. "Акт Танцзал, факт, объемы МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО Вигор СК № 122-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Танцзал допы МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» (ИП Дрозд № 126-ЕД /22)	37. "Акт Танцзал допы МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» (ИП Дрозд № 126-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» от 12.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт 1 Ремонт спортзоны	38. "Акт 1 Ремонт спортзоны КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ООО СК Развитие)	оставшихся без попечения родителей» (ООО СК Развитие)" Акт приема-передачи КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 15.07.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт 2 Ремонт спортзоны (корретир. док.) КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ООО СК Развитие)	39. "Акт 2 Ремонт спортзоны (корретир. док.) КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ООО СК Развитие)" Акт приема-передачи КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 26.08.2022г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Акт Укладка спортивного линолеума, окраска стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 118-ЕД /22)	4. "Акт Укладка спортивного линолеума, окраска стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 118-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт 1 Оснащение спортзоны КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся	40. "Акт 1 Оснащение спортзоны КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ООО ТД ГРОС)" Акт приема-передачи КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														без попечения родителей» (ООО ТД ГРОС)	оставшихся без попечения родителей» от 25.07.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по окраске стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 102-ЕД /22)	41. "Акт Работы по окраске стен, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 102-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Установка строительных лесов при проведении ремонта спортивного	42. "Акт Установка строительных лесов при проведении ремонта спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 104-ЕД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 104-ЕД /22)	/22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена	43. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 30.12.2022" Иное Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 30.12.2022	Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Документы СШ 9 Вил ГО к результату Физра и спорт 2022	44. "Документы СШ 9 Вил ГО к результату Физра и спорт 2022" Иное МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕОШ 4 Елиз МР к результату Физра и спорт 2022	45. "Документы ЕОШ 4 Елиз МР к результату Физра и спорт 2022" Иное МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9	46. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Федина Елиз МР для отчета по результату 1	1" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.1	47. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.1" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.2	48. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.2" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату	49. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 2.3" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2.3	МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по ремонту раздевалок для мальчиков и девочек (демонтаж, монтаж плитки, потолков), спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР (ИП Сапронов № 128-ЕД /22)	5. "Акт Работы по ремонту раздевалок для мальчиков и девочек (демонтаж, монтаж плитки, потолков), спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР (ИП Сапронов № 128-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» от 22.12.2022г. №1, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9	50. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Федина Елиз МР для отчета по результату 3.1	3.1" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.2	51. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.2" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.3	52. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.3" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату	53. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.4" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														3.4	МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.5	54. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 3.5" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 4	55. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 4" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.1	56. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.1" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы	57. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.2	отчета по результату 5.2" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.3	58. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 5.3" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 6	59. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 6" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по ремонту инвентарной и коридора,	6. "Акт Работы по ремонту инвентарной и коридора, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 92-ЕД /22)	Елизовского МР (ООО СТ Николас № 92-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 05.12.2022г. №1, приложен файл.
														Иное Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 7	60. "Документы ЕСШ 9 Федина Елиз МР для отчета по результату 7" Иное МБОУ "Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины" Елизовского МР от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.
														Иное Документы ШК-интернат Край Елиз МР к результату Физра и спорт 2022	61. "Документы ШК-интернат Край Елиз МР к результату Физра и спорт 2022" Иное КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по выравниванию стен дополнительный слой, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 98-ЕД /22)	7. "Акт Работы по выравниванию стен дополнительный слой, спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 98-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 05.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по окраске и ремонту потолка спортивного зала	8. "Акт Работы по окраске и ремонту потолка спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 100-ЕД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ООО СТ Николас № 100-ЕД /22)	/22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт Работы по монтажу каркаса стеновых протекторов, расчистка стен спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов №	9. "Акт Работы по монтажу каркаса стеновых протекторов, расчистка стен спортивного зала основного корпуса МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР (ИП Сапронов № 106-ЕД /22)" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» от 10.12.2022г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														106-ЕД /22)	
1.32.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								31.08.2022	31.08.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных по состоянию на 31.08.2022	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 30 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 31.08.2022 обучается 8754 человека, в 2019–2021 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы 14 спортивных залов в общеобразовательных организациях; 2) обустроено 9 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 20 школьных спортивных клубов. В настоящий момент на обновленной в 2019–2021 годах материально-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технической базе функционирует 23 спортивных клуба, в том числе 3, созданных в 2015 и 2018 гг. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 1863 чел. С января по август 2022 накопительным итогом было проведено 471 спортивно-массовых мероприятий. В спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 13 326 обучающихся общеобразовательных организаций (учёт уникальных детей не производился). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных по состоянию на 31.08.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.08.2022г. №б\н, приложен файл.
1.32.К.4		Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								25.10.2022	24.10.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организация	Выполнено. Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах: МБОУ "Средняя школа №9" Вилючинского городского округа,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														x Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах	МБОУ "Елизовская основная школа №4", МБОУ "Елизовская средняя школа№9", КГОБУ "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Подтверждающие документы: 1. "Отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах" Иное Министерства образования Камчатского края от 21.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное	2. "Отчетный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах	видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах" Иное Министерства образования Камчатского края от 21.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Отчетный видеоролик о создании в	3. "Отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах	"Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах" Иное Министерства образования Камчатского края от 21.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Иное Отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федеральног	4. "Отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах	культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах" Иное Министерства образования Камчатского края от 21.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.32.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в								31.10.2022	31.10.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 33 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 31.10.2022

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах												технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 31.10.2022 г	обучается 9897 человек, в 2019–2022 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы 16 спортивных залов в общеобразовательных организациях; 2) обустроено 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 27 школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 2086 человек. С января по август 2022 накопительным итогом было проведено 569 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 18975 обучающихся общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организаций (учёт уникальных детей не производился). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 31.10.2022 г" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о	2. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 31.10.2022 г	технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 31.10.2022 г" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционир	3. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														овании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 31.10.2022 г	занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 31.10.2022 г" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании	4. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 31.10.2022 г	физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 31.10.2022 г" Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.32.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей								30.12.2022	30.12.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 34 общеобразовательных организациях Камчатского края, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии												материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 30.12.2022 г.	которых по состоянию на 30.12.2022 обучается 10879 человек, в 2019–2022 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы 17 спортивных залов в общеобразовательных организациях; 2) обустроено 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 30 школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 2446 человек. С января по август 2022 накопительным итогом было проведено 766 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 26506

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обучающихся общеобразовательных организаций (учёт уникальных детей не производился). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 30.12.2022 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.32.К.7		В общеобразовательных организациях,								30.12.2022	26.12.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна -	Система управления проектной	Отчет Итоговый отчет об	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом										Заместитель начальника отдела	деятельностью (СУПД)	осуществлении расходов бюджета 41 Камчатский край (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету 41 Камчатский край на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	"Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета 41 Камчатский край (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету 41 Камчатский край на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом по состоянию на 26.12.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 26.12.2022г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														условий для занятия физической культурой и спортом по состоянию на 26.12.2022	
1.32.К.8		Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом								01.02.2022	10.01.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Приказ Об утверждении протокола заседания комиссии по распределению субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»	Выполнено. Финансовые средства распределены Елизовскому муниципальному району, Вилючинскому городскому округу, КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении протокола заседания комиссии по распределению субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий в рамках регионального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Успех каждого ребенка»" Приказ Министерства образования Камчатского края от 07.12.2021г. №1062, приложен файл.
1.32.К.9		Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий								15.03.2022	28.02.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Елизовского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	Выполнено. Заключены 4 соглашения с 2 муниципальными образованиями и 1 краевой образовательной организацией: Вилючинским ГО, Елизовским МР и КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», включая 1 дополнительное соглашение с Елизовским МР (внесены изменения в реквизиты). Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														условий для занятий физической культурой и спортом	предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Елизовского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Соглашение Министерства образования Камчатского края и Елизовского МР от 18.01.2022г. № 30607000-1-2022-002, приложен файл.
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении	2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Елизовского муниципального района на создание в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Елизовского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом от «18» января 2022 г. № 30607000-1-2022-002	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом от «18» января 2022 г. № 30607000-1-2022-002" Соглашение Министерства образования Камчатского края и Елизовского МР от 18.01.2022г. № 30607000-1-2022-002/1, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Вилючинского городского округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Камчатского края бюджету Вилючинского городского округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Соглашение Министерства образования Камчатского края и Вилючинского ГО от 19.01.2022г. № 30735000-1-2022-005, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле	4. "Соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нии из бюджета Камчатского края субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"	создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Петропавловск-Камчатский"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Петропавловск-Камчатский	Соглашение Министерства образования Камчатского края и КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 24.01.2022г. №20-2022-008554, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.32.К.10		Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом								01.05.2022	01.05.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Закупка Извещение о проведении электронного аукциона на работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки в МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО	Выполнено. По состоянию на 01.05.2022 г. 4 образовательных организации объявили закупки, всего было объявлено 8 электронных аукционов на сумму 36 762,93 тыс. руб. По результатам закупок на текущий момент заключено 7 муниципальных контрактов и 8 договоров с единственным поставщиком на сумму 31 323, 974 тыс. руб. (законтрактовано 79,75%). По результатам проведения закупочных процедур с целью приобретения оборудования и выполнения работ сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, предоставленных в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования расходных обязательств, в сумме 4 070, 713 тыс. руб. На средства экономии до 01.07.2022 планируется заключить договоры (контракты) на текущие ремонты спортивных помещений (кабинетов), после подготовки локальных смет, а так же заключение дополнительных соглашений в случае необходимости проведения дополнительных работ по заключенным контрактам (договорам) (скрытые работы). Подтверждающие документы: 1. "Извещение о проведении электронного аукциона на работы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки в МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО" Закупка МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 25.01.2022г. № 0338300001122000002, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Договор купли-продажи товара между КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ООО «Центр	10. "Договор купли-продажи товара между КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ООО «Центр Ректор» на поставку спортивного оборудования № 01 от 23.03.2022" Иное КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 23.03.2022г. №01,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Ректор» на поставку спортивного оборудования № 01 от 23.03.2022	приложен файл.
														Иное Договор поставки между МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО и ИП Комягин А.А. на поставка спортивного инвентаря № 20858 от 31.03.2022	11. "Договор поставки между МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО и ИП Комягин А.А. на поставка спортивного инвентаря № 20858 от 31.03.2022" Иное МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 31.03.2022г. №208528, приложен файл.
														Иное Контракт на поставку спортивного оборудования между МБОУ «Елизовская основная	12. "Контракт на поставку спортивного оборудования между МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР и ООО «Сириус» № 1/04 -2022 от 05.04.2022" Иное МБОУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа № 4» Елизовского МР и ООО «Сириус» № 1/04-2022 от 05.04.2022	«Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР от 05.04.2022г. №1/04, приложен файл.
														Иное Муниципальный контракт на поставку спортивного оборудования между МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР и ООО «Школьный дом» № 45-ЕД /22 от 31.03.2022	13. "Муниципальный контракт на поставку спортивного оборудования между МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР и ООО «Школьный дом» № 45-ЕД /22 от 31.03.2022" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР от 31.03.2022г. №45-ЕД /22, приложен файл.
														Иное Муниципальный контракт на поставку спортивного оборудовани	14. "Муниципальный контракт на поставку спортивного оборудования между МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я между МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского муниципального района и ООО «Школьный дом» № 47-ЕД /22 от 01.04.2022	муниципального района и ООО «Школьный дом» № 47 -ЕД /22 от 01.04.2022" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР от 01.04.2022г. №47-ЕД /22, приложен файл.
														Иное Муниципальный контракт на поставку спортивного оборудования между МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР и ООО «Школьный дом» № 50-ЕД /22 от 02.04.2022	15. "Муниципальный контракт на поставку спортивного оборудования между МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР и ООО «Школьный дом» № 50-ЕД /22 от 02.04.2022" Иное МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» Елизовского МР от 02.04.2022г. №50-ЕД /22, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Контракт на поставку спортивного оборудования (маты)	16. "Контракт на поставку спортивного оборудования (маты)" Иное МБОУ "Елизовская основная школа №4" от 25.04.2022г. №2/04, приложен файл.
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для	17. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 01.05.2022" Иное Министерства образования Камчатского края от 01.05.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 01.05.2022	
														Закупка Извещение о проведении электронного аукциона на работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки в МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО	2. "Извещение о проведении электронного аукциона на работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки в МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО" Закупка МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 25.01.2022г. № 0338300001122000003, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении электронного аукциона на работы строительны	3. "Извещение о проведении электронного аукциона на работы строительные специализированные прочие, не включенные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е специализированные прочие, не включенные в другие группировки в МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО	в другие группировки в МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО" Закупка МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 26.01.2022г. № 0338300001122000004, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки ЭА52-22 на ремонт спортивного зала «Шифр:30-2022-нр5097» в МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР	4. "Извещение о проведении закупки ЭА52-22 на ремонт спортивного зала «Шифр:30-2022-нр5097» в МБОУ «Елизовская основная школа № 4» Елизовского МР" Закупка Управления экономического развития Администрации Елизовского МР от 23.03.2022г. № 0138300000122000076, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка	5. "Извещение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Извещение о проведении закупки ЭА53-22 Выполнение работ по ремонту спортивных залов основного корпуса в МБОУ «Елизовская средняя школа №9» Елизовского МР	проведении закупки ЭА53-22 Выполнение работ по ремонту спортивных залов основного корпуса в МБОУ «Елизовская средняя школа №9» Елизовского МР" Закупка Управления экономического развития Администрации Елизовского МР от 01.03.2022г. № 0138300000122000052, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки ЭА65-22 Выполнение работ по ремонту спортивных залов начального корпуса в МБОУ «Елизовская	6. "Извещение о проведении закупки ЭА65-22 Выполнение работ по ремонту спортивных залов начального корпуса в МБОУ «Елизовская средняя школа №9» Елизовского МР" Закупка Управления экономического развития Администрации Елизовского МР от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														средняя школа №9» Елизовского МР	17.03.2022г. № 0138300000122000064, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки на выполнение работ по капитальному ремонту физкультурно-спортивной зоны на территории КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	7. "Извещение о проведении закупки на выполнение работ по капитальному ремонту физкультурно-спортивной зоны на территории КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»" Закупка КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 20.04.2022г. № 0338200013822000009, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки	8. "Извещение о проведении закупки устройство малых архитектурных форм

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														устройство малых архитектурных форм по адресу г. Елизово, ул. Санаторная, 4	по адресу г. Елизово, ул. Санаторная, 4" Закупка КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 01.04.2022г. № 0338200013822000004, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Договор поставки между МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО и ИП Закирничный А.В. на поставку спортивного оборудования № А050322-1С от 10.03.2022	9. "Договор поставки между МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО и ИП Закирничный А.В. на поставку спортивного оборудования № А050322-1С от 10.03.2022" Иное МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского ГО от 10.03.2022г. № А050322-1С , приложен файл.
1.32.К.		Представлен								01.08.2022	01.08.2022	Абдуллина	Система	Отчет О	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
11		промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы									Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	управления проектной деятельностью (СУПД)	выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в	Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Российской Федерации «Развитие образования»												целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования	программы Российской Федерации "Развитие образования". Подтверждающие документы: 1. "О выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования" Отчет Министерства образования Камчатского края от 01.08.2022г. №б/н, приложен файл.
1.32.К.12		Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом								31.01.2022	31.01.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Приказ Об утверждении ответственных лиц за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической	Выполнено. Ответственными исполнителями назначены: - Абдуллина Зоя Фаритовна, заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Камчатского края – члена регионального ведомственного проектного офиса при Министерстве

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														культурой и спортом	образования Камчатского края; - Митина Анастасия Владимировна, ведущий специалист группы государственных программ и межбюджетных трансфертов отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства образования Камчатского края. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении ответственных лиц за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" Приказ Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 28.12.2021г. №1141, приложен файл.
1.32.К.13		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								30.04.2022	30.04.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 30 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 30.04.2022 обучается 8777 человек, в 2019–2021 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы 14 спортивных зала в общеобразовательных организациях; 2) обустроено 9 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 20 школьных спортивных клубов. В настоящий момент на обновленной в 2019–

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на 30.04.2022	2021 годах материально-технической базе функционирует 23 спортивных клуба, в том числе 3, созданных в 2015 и 2018 гг. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 1727 чел. С января по апрель 2022 накопительным итогом было проведено 291 спортивно-массовое мероприятие (подсчет уточнен: исключены занятия по программам дополнительного образования). В спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 7930 чел. (учет уникальных детей не производился). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по состоянию на 30.04.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.04.2022г. №б\н, приложен файл.
1.32.К.14		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,								30.06.2022	30.06.2022	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 30 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 30.06.2022 обучается 8765 человек, в 2019–2021

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		расположенных в сельской местности и малых городах												занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных по состоянию на 30.06.2022	годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы 14 спортивных залов в общеобразовательных организациях; 2) обустроено 9 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 20 школьных спортивных клубов. В настоящий момент на обновленной в 2019–2021 годах материально-технической базе функционирует 23 спортивных клуба, в том числе 3, созданных в 2015 и 2018 гг. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 1843 чел. С января по июнь 2022 накопительным итогом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															было проведено 468 спортивно-массовых мероприятий. В спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 13 115 обучающихся общеобразовательных организаций (учёт уникальных детей не производился). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных по состоянию на 30.06.2022" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.06.2022г. №б\н, приложен файл.
1.33		В	Единица	0	35	34	35			31.12.2023	31.12.2023	Спирина	Система	Соглашение	В работе.В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2023										Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	управления проектной деятельностью (СУПД)	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края	соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края от 01.12.2022 № 073-2019-Е20042-1/11 результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" не реализуется в 2023 г. При формировании новой редакции паспорта данный результат был удален. Предоставлена информация : 34 из 35.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение Министерство просвещения Российской Федерации от 01.12.2022г. №073-2019-Е20042-1/11, приложен файл.
1.33.К.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2023		Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС «Электронный бюджет»		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.
1.33.К.2		В 35 общеобразовательных организациях								31.12.2023		Абдуллина Зоя Фаритовна -	Система управления проектной		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Камчатского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом										Заместитель начальника отдела	деятельностью (СУПД)		31.01.2023.
1.33.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в								15.02.2023	15.02.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»													
1.33.К.4		Заключены соглашения на предоставление из бюджета Камчатского края субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом								15.04.2023		Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС «Электронный бюджет»		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.
1.33.К.5		Представлен промежуточный отчет о выполнении Камчатским краем соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание в общеобразовательных								01.08.2023		Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС «Электронный бюджет»		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»													
1.34		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для	Единица	0	36	34				31.12.2024		Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	Система управления проектной деятельностью (СУПД)		Завершено. Предоставлена информация : 34 из 36. Исключен на основании ЗИ №Е2-42-2023/001 от 31.01.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		занятий детей физической культурой и спортом Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2024													
1.35		Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0111 Дата: 31.12.2021	Миллион человек	0	0,0111					31.12.2021		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.
1.35.К. 1		Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								01.08.2021		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.
1.35.К. 2		Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых								25.12.2021		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию													
1.36		Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0111 Дата: 31.12.2022	Миллион человек	0	0,0111					31.12.2022		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.
1.36.К.1		Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								01.08.2022		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.
1.36.К.2		Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",								24.12.2022		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		направленных на раннюю профориентацию													
1.37		Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0111 Дата: 31.12.2023	Миллион человек	0	0,0111					31.12.2023		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.
1.37.К.1		Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								01.08.2023		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.
1.37.К.2		Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на								24.12.2023		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		раннюю профориентацию													
1.38		Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024	Миллион человек	0	0,0133	0				31.12.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.38.К.1		Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								01.08.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.
1.38.К.2		Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю								24.12.2024		Короткова Александра Юрьевна - Министр	-		Завершено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		профориентацию													
1.39		В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 48,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	34	48	48	48			31.12.2023	29.12.2023	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г.	Выполнено.По состоянию на 29.12.2023 г. накопительным итогом с 2019 года материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом обновлена в 48 общеобразовательных учреждениях: - отремонтировано спортивных залов – 20 ед., запланировано на 2023 г. – 20 ед.; - перепрофилировано аудиторий под спортивные залы для занятий физической культуры и спортом – 0 ед., запланировано на 2023 г. – 0 ед.; - создано школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом – 32 ед., запланировано на 2023 г. – 32 ед.; - оснащено спортивным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений – 15 ед., запланировано на 2023 г. – 0 ед.; - отремонтировано открытых плоскостных спортивных сооружений – 0 ед., запланировано на 2023 г. – 0 ед. Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году составили 26 892 858,11 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 26 386 311,13 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 266 528,40

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рублей, за счет средств муниципального бюджета – 240 018,58 рублей. Кассовое исполнение по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях по состоянию на 29.12.2023 составило 26 892 854,03 рубля, в том числе за счет средств из федерального бюджета — 26 386 307,12 рублей, за счет средств краевого бюджета — 266 528,36 рублей, за счет местного бюджета — 240 018,55 рублей. Заключено и исполнено 26

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов (договоров) на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов в 3-х образовательных организациях (МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» ПКГО, МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» и МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» Елизовского МР), поставку спортивного оборудования и создание школьных спортивных клубов в 14 организациях 2-х муниципальных районов на общую сумму 26 892 854,01 руб. Оборудование для оснащения школьных спортивных клубов поступило в 14 общеобразовательных учреждений Камчатского края, 13

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школ зарегистрировали свои спортивные клубы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. Продолжается работа по регистрации школьных спортивных клубов в 1 школе. Предоставлена информация : 48 из 48. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результатам рп "Успех каждого ребенка" в СУПД за декабрь 2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Информация по результату регионального проекта "Успех каждого	2. "Информация по результату регионального проекта "Успех каждого ребёнка": "В общеобразовательных организациях обновлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ребёнка": "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", по состоянию 29.12.2023 г." Иное Министерства образования Камчатского края от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.	материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", по состоянию 29.12.2023 г." Иное Министерства образования Камчатского края от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.39.К.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								01.03.2023	28.02.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Елизовского муниципального района на обновление материально	Выполнено. Подготовлены финансовые условия для реализации результата: - заключено соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях; - заключены соглашения с Петропавловск-Камчатским городским округом, Елизовским муниципальным районом и 10 краевыми образовательными учреждениями. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Елизовского муниципального района на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 14.01.2023г. № 30607000-1-2023-006, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	10. "Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)" Соглашение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)	Министерства образования Камчатского края от 25.02.2023г. №20-2023-014623, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	11. "Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Мильковская открытая средняя сменная школа»)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Мильковская открытая средняя сменная школа»)	06.02.2023г. №20-2023-044386, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Вечерняя	12. "Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 16»)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 26.01.2023г. №20-2023-014595, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(сменная) школа № 16»)	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и	13. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 27.12.2022г. №073-09-2023-619, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о	2. "Соглашение о предоставлении бюджетному

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предоставлении бюджетному учреждению субсидии из бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)"	учреждению субсидии из бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 24.01.2023г. №20-2023-003923, приложен файл.
														Соглашение	3. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат»)	предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат»)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 23.01.2023г. №20-2023-005106, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению	4. "Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»)"	1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 23.01.2023г. №20-2023-005151, приложен файл.
														Соглашение	5. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)"	предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 25.01.2023г. №20-2023-014521, приложен файл.
														Соглашение	6. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 13»)	предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 13»)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 20.01.2023г. №20-2023-005084, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению	7. "Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 20.01.2023г. №20-2023-005094, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета	8. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Петропавловск-Камчатского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Камчатского края бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	городского округа на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 18.01.2023г. № 30701000-1-2023-008, приложен файл.
														Соглашение	9. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение о предоставлении автономному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОАУ «Центр образования «Эврика»)	предоставлении автономному учреждению субсидии бюджета Камчатского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КГОАУ «Центр образования «Эврика»)" Соглашение Министерства образования Камчатского края от 23.01.2023г. №20-2023-005134, приложен файл.
1.39.К.2		Проведен периодический мониторинг функционирования в общеобразовательных организациях обновленной								31.10.2023	30.10.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании в	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 48 общеобразовательных организациях

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом												общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на 30.10.2023 г.	Камчатского края, в которых по состоянию на 30.10.2023 обучается 14 306 человек, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 20 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 42 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащены спортивным инвентарем 32 школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 3113 человек. С января по октябрь 2023 накопительным итогом было проведено 685 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 25507 обучающихся общеобразовательных организаций. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на 30.10.2023 г." Отчет Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Камчатского края от 30.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.39.К.3		В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом								31.12.2023	25.12.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных	Выполнено. Кассовое исполнение по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях по состоянию на 25.12.2023 составило 26 892 854,03 рубля, в том числе за счет средств из федерального бюджета — 26 386 307,12 рублей, за счет средств краевого бюджета — 266 528,36 рублей, за счет местного бюджета — 240 018,55 рублей. Заключено и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														показателей эффективности предоставления субсидии	исполнено 26 контрактов (договоров) на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов в 3-х образовательных организациях (МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» ПКГО, МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» и МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» Елизовского МР), поставку спортивного оборудования и создание школьных спортивных клубов в 14 организациях 2-х муниципальных районов на общую сумму 26 892 854,01 руб. По состоянию на 25.12.2023 г. проведен ремонт 3 спортивных залов в 3 школах: в 1 школе Петропавловск-Камчатского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															городского округа и в 2 школах Елизовского муниципального района; оснащены спортивным оборудованием 14 школьных спортивных клубов на базе 14 общеобразовательных учреждений (10 краевых и 4 муниципальных). Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 48 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 25.12.2023 обучается 14 355 человек, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 20 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 48 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащены спортивным инвентарем 32 школьных спортивных клуба. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 3384 человек. По состоянию на 25.12.2023 47 школ зарегистрировали свои спортивные клубы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов, продолжается

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работа по регистрации школьного спортивного клуба в 1 образовательной организации. С января по декабрь 2023 накопительным итогом было проведено 865 спортивно-массовых мероприятия (в ноябре-декабре 2023 г. – 180 мероприятий), в которых приняли участие 32388 обучающихся общеобразовательных организаций (учтены не уникальные дети), в отчетный период ноябрь-декабрь 2023 г. – 6881 обучающихся. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий детей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии" Отчет Министерства образования Камчатского края от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.39.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных								31.12.2023	25.12.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 48 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 25.12.2023 обучается 14 355 человек, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		показателей эффективности предоставления субсидии												занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	спортивные залы в 20 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 48 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащены спортивным инвентарем 32 школьных спортивных клуба. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 3384 человек. По состоянию на 25.12.2023 47 школ зарегистрировали свои спортивные клубы в Едином

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов, продолжается работа по регистрации школьного спортивного клуба в 1 образовательной организации. С января по декабрь 2023 накопительным итогом было проведено 865 спортивно-массовых мероприятия (в ноябре-декабре 2023 г. – 180 мероприятий), в которых приняли участие 32388 обучающихся общеобразовательных организаций (учтены не уникальные дети), в отчетный период ноябрь-декабрь 2023 г. – 6881 обучающихся. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии " Отчет Министерства образования Камчатского края от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.39.К.5		Закупка включена в план закупок								01.05.2023	31.03.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка Извещение о проведении электронного аукциона МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения»	Выполнено. По состоянию на 31.03.2023 общая сумма объявленных закупок и заключенных контрактов составила: 28 472 153,09 руб. (102.49%): - 3 общеобразовательных учреждения объявили 3

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Елизовского муниципального района Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ Вулканного ГП»	конкурентные закупки (аукционы в электронной форме, конкурс в электронной форме) на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов на общую сумму 21 801 136,20 руб.; - 2 общеобразовательных учреждения заключили контракты по итогам аукциона в электронной форме на выполнение ремонтных работ: на сумму 12 139 076,21 руб.; - 14 общеобразовательных учреждений заключили 17 договоров на поставку спортивного оборудования и выполнение ремонтных работ с единственными поставщиками, подрядчиками на общую сумму 6 671 016,89 руб. Общая сумма заключенных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов (договоров) составила 18 810 093,10 руб. (67.71%). Два общеобразовательных учреждения завершили приёмку товаров. Сумма кассового исполнения составила 2 941 000,00 руб. Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» составляют 27 781 021,42 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 27 256 800,00 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 275 321,21 рублей, за счет средств муниципального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бюджета – 248 900,21 рублей. Подтверждающие документы: 1. "Извещение о проведении электронного аукциона МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» Елизовского муниципального района Ремонт спортивного зала МБОУ«СШ Вулканного ГП»" Закупка Управления экономического развития Администрации Елизовского муниципального района от 09.02.2023г. № 0138300000123000031, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор на поставку	10. "Договор на поставку инвентаря для настольного тенниса

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														инвентаря для настольного тенниса между КГОБУ «Мильковская открытая средняя сменная школа» и ООО «ТТСПОРТ»	между КГОБУ «Мильковская открытая средняя сменная школа» и ООО «ТТСПОРТ»" Закупка КГОБУ «Мильковская открытая средняя сменная школа» от 13.02.2023г. №б/н, приложен файл.
														Закупка Договор поставки спортивного оборудования между КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ООО «Центр	11. "Договор поставки спортивного оборудования между КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ООО «Центр Эврика»" Закупка КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 15.02.2023г. №б/н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эврика»	приложен файл.
														Закупка Договор на поставку спортивного инвентаря между КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ИП Наливкин И.В.	12. "Договор на поставку спортивного инвентаря между КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ИП Наливкин И.В." Закупка КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 07.02.2023г. №22, приложен файл.
														Закупка Контракт на поставку оборудования для обновления материально-	13. "Контракт на поставку оборудования для обновления материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях между КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат» и ООО «Центр Эврика»	творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях между КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат» и ООО «Центр Эврика»" Закупка КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат» от 14.02.2023г. №10, приложен файл.
														Закупка Контракт на поставку спортивного инвентаря	14. "Контракт на поставку спортивного инвентаря между КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														между КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ООО «АйПиСиб»	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ООО «АйПиСиб»" Закупка КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 15.02.2023г. №819429, приложен файл.
														Закупка Контракт на приобретение спортивного инвентаря между МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» и ИП Закирничный А.В.	15. "Контракт на приобретение спортивного инвентаря между МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» и ИП Закирничный А.В." Закупка МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» Елизовского муниципального района от 15.02.2023г. №14, приложен файл.
														Закупка Контракт на выполнение	16. "Контракт на выполнение электромонтажных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														электромонтажных работ между МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» и ООО «Электрик»	работ между МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» и ООО «Электрик»" Закупка МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» Елизовского муниципального района от 15.02.2023г. №15, приложен файл.
														Закупка Контракт на приобретение спортивного инвентаря между КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 16» и ИП Соколова С.Н.	17. "Контракт на приобретение спортивного инвентаря между КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 16» и ИП Соколова С.Н." Закупка КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 16» от 16.02.2023г. №4, приложен файл.
														Закупка Контракт на поставку спортивного инвентаря между МБОУ «СШ	18. "Контракт на поставку спортивного инвентаря между МБОУ «СШ Вулканного ГП» и ИП Закирничный А. В." Закупка МБОУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Вулканного ГП» и ИП Закирничный А. В.	«Средняя школа Вулканного городского поселения» Елизовского муниципального района от 15.02.2023г. №А150223-1С, приложен файл.
														Закупка Договор поставки спортивного оборудования между КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ООО «Камчатский учколлектор»	19. "Договор поставки спортивного оборудования между КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ООО «Камчатский учколлектор»" Закупка КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 15.02.2023г. №000055, приложен файл.
														Закупка	2. "Извещение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Извещение о проведении закупки МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа Выполнение работ по ремонту спортивного зала	проведении закупки МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа Выполнение работ по ремонту спортивного зала" Закупка МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.02.2023г. № 32312117729, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки спортивного инвентаря между КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 13» и ИП	20. "Договор поставки спортивного инвентаря между КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 13» и ИП Василькин В.С." Закупка КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 13» от 22.02.2023г. №140, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Василькин В.С.	
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410001445223000016000 МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа Поставка товара в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» № ПЗ-31 от	21. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410001445223000016 0000 МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа Поставка товара в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» № ПЗ-31 от 23.03.2023 г." Закупка МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.03.2023г. № 5410001445223000016 0000, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														23.03.2023 г.	
														Закупка Гражданско-правовой договор поставки товаров в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» между МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа и «Софтлайн Проекты»	22. "Гражданско-правовой договор поставки товаров в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» между МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа и «Софтлайн Проекты»" Закупка МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.03.2023г. №ПЗ-31, приложен файл.
														Закупка Информация о договоре о закупке	23. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														товаров, работ, услуг № 5410001445223000017000 МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа Поставка товара в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» № ПЗ-32 от 23.03.2023 г.	5410001445223000017 0000 МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа Поставка товара в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» № ПЗ-32 от 23.03.2023 г." Закупка МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.03.2023г. № 5410001445223000017 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Гражданско-правовой договор поставки	24. "Гражданско-правовой договор поставки товаров в целях реализации регионального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														товаров в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» между МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа и «Софтлайн Проекты»	«Успех каждого ребенка» между МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа и «Софтлайн Проекты»" Закупка МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.03.2023г. №ПЗ-32, приложен файл.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410001445223000018000 МАОУ	25. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410001445223000018 0000 МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа Поставка товара в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» № ПЗ-33 от 23.03.2023 г.	городского округа Поставка товара в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» № ПЗ-33 от 23.03.2023 г." Закупка МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.03.2023г. № 5410001445223000018 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Гражданско-правовой договор поставки товаров в целях реализации регионального проекта «Успех	26. "Гражданско-правовой договор поставки товаров в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» между МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														каждого ребенка» между МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа и «Софтлайн Проекты»	Камчатского городского округа и «Софтлайн Проекты»" Закупка МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.03.2023г. №ПЗ-33, приложен файл.
														Закупка Извещение о проведении электронного аукциона МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» Елизовского муниципального района Капитальный ремонт спортивного зала	3. "Извещение о проведении электронного аукциона МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» Елизовского муниципального района Капитальный ремонт спортивного зала" Закупка Управления экономического развития Администрации Елизовского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															муниципального района от 15.02.2023г. № 0138300000123000039, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410001459723000015 0000 МАОУ «Средняя школа № 45» Поставка спортивного оборудования в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в	4. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410001459723000015 0000 МАОУ «Средняя школа № 45» Поставка спортивного оборудования в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» подпрограммы «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Камчатском крае» подпрограммы «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» регионального проекта «Успех каждого	и спортом в образовательных организациях» регионального проекта «Успех каждого ребенка» № 23КА0223 от 21.02.2023 г." Закупка МАОУ «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.02.2023г. № 5410001459723000015 0000, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ребенка» № 23КА0223 от 21.02.2023 г.	
														Закупка Договор на поставку спортивного оборудования между МАОУ «Средняя школа № 45» и ООО «ТехноКит»	5. "Договор на поставку спортивного оборудования между МАОУ «Средняя школа № 45» и ООО «ТехноКит»" Закупка МАОУ «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.02.2023г. № 23КА0223, приложен файл.
														Закупка Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка спортивного оборудования	6. "Извещение о проведении закупки КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка спортивного оборудования" Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 02.03.2023г. № 32312159547, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000029 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка спортивного оборудования № О23-1092д от 03.03.2023 г.	7. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410109495823000029 0000 КГОАУ «Центр образования «Эврика» Закупка спортивного оборудования № О23-1092д от 03.03.2023 г." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 03.03.2023г. № 5410109495823000029 0000, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Договор поставки спортивного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Яровенко	8. "Договор поставки спортивного оборудования между КГОАУ «Центр образования «Эврика» и ИП Яровенко О.В." Закупка КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 03.03.2023г. №О23-1092д, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														О.В.	
														Закупка Контракт на поставку спортивного оборудования между КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и ООО «Армада»	9. "Контракт на поставку спортивного оборудования между КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» от 07.02.2023г. №1, приложен файл.
1.39.К.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.08.2023	29.08.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Товарная накладная № 19 от	Выполнено. Подгружены товарные накладные и универсальные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												начальника отдела		14.03.2023 г.	передаточные документы на поставку спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 6 337 500,00 руб. Спортивное оборудование поставлено в полном объеме во все 14 общеобразовательных учреждения - участника мероприятия в 2023 г. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная № 19 от 14.03.2023 г." Иное КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 14.03.2023г. №19, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 4 от	10. "Товарная накладная № 4 от 16.02.2023 г. " Иное КГОБУ «Вечерняя

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														16.02.2023 г.	(сменная) школа № 16» от 16.02.2023г. №4, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ/ счет-фактура № 21 от 26.02.2023 г.	11. "Универсальный передаточный документ/ счет-фактура № 21 от 26.02.2023 г." Иное МАОУ «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.02.2023г. №21, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № ЦБ-23 от 07.02.2023 г.	12. "Товарная накладная № ЦБ-23 от 07.02.2023 г. " Иное КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 07.02.2023г. №ЦБ-23, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточны	13. "Универсальный передаточный документ (счет-фактура и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й документ (счет-фактура и передаточный документ (акт) № Рг004084 от 30.05.2023 г.	передаточный документ (акт) № Рг004084 от 30.05.2023 г." Иное МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.05.2023г. № Рг004084, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 216 от 01.08.2023 г.	14. "Товарная накладная №216 от 01.08.2023 г." Иное КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 01.08.2023г. №216, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (счет-фактура и	15. "Универсальный передаточный документ (счет-фактура и передаточный документ (акт) № Рг004087 от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передаточный документ (акт) № Рг004087 от 30.05.2023 г.	30.05.2023 г." Иное МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.05.2023г. № Рг004087, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 239 от 24.05.2023 г.	16. "Товарная накладная № 239 от 24.05.2023 г." Иное МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» от 24.05.2023г. №239, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 238 от 24.05.2023 г.	17. "Товарная накладная № 238 от 24.05.2023 г." Иное МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» от 24.05.2023г. №238, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (счет-	2. "Универсальный передаточный документ (счет-фактура и передаточный документ (акт) №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фактура и передаточный документ (акт) № Рг004085 от 30.05.2023 г.	Рг004085 от 30.05.2023 г." Иное МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.05.2023г. № Рг004085, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № УТ-2456 от 31.03.2023 г.	3. "Товарная накладная № УТ-2456 от 31.03.2023 г." Иное КГОБУ «Мильковская открытая средняя сменная школа» от 31.03.2023г. №УТ-2456, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 18 от 09.03.2023 г.	4. "Товарная накладная № 18 от 09.03.2023 г." Иное КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат» от 09.03.2023г. №18, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № 49 от	5. "Товарная накладная № 49 от 22.05.2023 г." Иное КГОБУ «Вечерняя (сменная)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														22.05.2023 г.	школа № 13» от 22.05.2023г. №49, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № ЦБ-64 от 15.02.2023 г.	6. "Товарная накладная № ЦБ-64 от 15.02.2023 г." Иное КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 15.02.2023г. №ЦБ-64, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (акт) №47 от 26.04.2023 г	7. "Универсальный передаточный документ (акт) №47 от 26.04.2023 г" Иное КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» от 26.04.2023г. №47, приложен файл.
														Иное	8. "Товарная накладная

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Товарная накладная № ЦБ-22 от 07.02.2023 г.	№ ЦБ-22 от 07.02.2023 г. " Иное КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 07.02.2023г. №ЦБ-22, приложен файл.
														Иное Товарная накладная № О23-1092 от 31.05.2023 г.	9. "Товарная накладная № О23-1092 от 31.05.2023 г." Иное КГОАУ «Центр образования «Эврика» от 31.05.2023г. №О23-1092, приложен файл.
1.39.К.7		Проведен периодический мониторинг функционирования в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом								28.02.2023	28.02.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом. Для создания и совершенствования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на 28.02.2023 г.	спортивной инфраструктуры в 34 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 28.02.2023 обучается 11267 человек, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 17 общеобразовательных организациях; 2) обустроено 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 30 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии обустроено 18 школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отчетном периоде составило 2684 человек. С января по февраль 2023 было проведено 155 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 5450 обучающихся общеобразовательных организаций (учёт уникальных детей не производился). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на 28.02.2023 г." Отчет Министерства образования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 28.02.2023г. №б/н, приложен файл.
1.39.К.8		Проведен периодический мониторинг функционирования в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом								30.04.2023	28.04.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на 28.04.2023 г.	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 34 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 28.04.2023 обучается 10 776 человек, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 17 общеобразовательных организациях; 2) обустроено 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 30 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии обустроено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															18 школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 2660 человек. С января по апрель 2023 накопительным итогом было проведено 299 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 10 687 обучающихся общеобразовательных организаций. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и спортом по состоянию на 28.04.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 28.04.2023г. №б/н, приложен файл.
1.39.К.9		Проведен периодический мониторинг функционирования в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом								30.06.2023	30.06.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 34 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 30.06.2023 обучается 10 733 человек, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 17 общеобразовательных организациях; 2) обустроено 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														30.06.2023 г.	организована работа 30 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии обустроено 18 школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 2 645 человек. С января по июнь 2023 накопительным итогом было проведено 470 спортивно-массовых мероприятий, в которых принял участие 16 071 обучающийся общеобразовательных организаций. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на 30.06.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл.
1.39.К.10		Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой								01.08.2023	01.08.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Итоговый отчет на 01.08.2023 г. Об осуществлении расходов Камчатского края (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, представлен	Выполнено. Объем средств, предусмотренный на создание в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, составляет 27 781,02 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 27 256,80 тыс. руб., средства краевого бюджета – 275,32 тыс. руб., средства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"												ная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	муниципального бюджета – 248,90 тыс. руб. Законтрактовано средств бюджетов 27 011, 84 тыс. руб. По состоянию на 01.08.2023 г. произведено расходов на создание в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом на 4 327,00 тыс. руб. Готовность работ по ремонту спортивных залов составляет 51,67%. Готовность работ по созданию и развитию школьных спортивных клубов – 78,57% (исполнено 11 договоров). В общеобразовательных организациях, в которых в 2023 г. создается материально-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, обучается 3061 человек. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет на 01.08.2023 г. Об осуществлении расходов Камчатского края (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, представленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организациях" Отчет Министерства образования Камчатского края от 01.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.39.К.11		Выполнены ремонтные работы спортивных залов и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ								31.08.2023	16.10.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт приемки работ по ремонту спортивного зала в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" по договору № 7729 от 17.03.2023	Выполнено. Просрочка 46 дней. Риск снят: Задержка окончания ремонтных работ, Причина риска: Нарушение сроков завершения ремонтных работ со стороны подрядчиков, некачественное выполнение ремонтных работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 13.10.2023г. Принятые меры: 1. Ведется отслеживание ситуации с исправлением недостатков, выявленных в ходе приемки. Проводится претензионная работа, срок исполнения 13.10.2023,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Оформление документации планируется завершить до 13.10.2023. Для проведения работ по ремонту спортивных залов в трех образовательных организациях заключено 10 договоров, по состоянию на 16.10.2023 проведена приемка выполненных работ, все договоры исполнены в полном объеме. Ремонтные работы завершены в МАОУ "Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева", МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения», МБОУ «Елизовская начальная школа №5» Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки работ по ремонту спортивного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															зала в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" по договору №7729 от 17.03.2023" Акт приема-передачи МАОУ "Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева" от 21.07.2023г. №6, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт № 000000991 от 03.07.2023 об оказании услуг	10. "Акт №000000991 от 03.07.2023 об оказании услуг" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская начальная школа №5» от 03.07.2023г. № 000000991, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт приемки готовности выполненных работ объектов образования, расположенных на	2. "Акт приемки готовности выполненных работ объектов образования, расположенных на территории Елизовского муниципального района" Акт приема-передачи МБОУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														территории Елизовского муниципального района	«Елизовская начальная школа №5» от 07.08.2023г. №б/н, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт о приемке выполненных работ	3. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» от 08.08.2023г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт приемки готовности выполненных работ объектов образования, расположенных на территории Елизовского муниципального района	4. "Акт приемки готовности выполненных работ объектов образования, расположенных на территории Елизовского муниципального района" Акт приема-передачи МБОУ «Елизовская начальная школа №5» от 07.09.2023г. №б/н, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт о приемке выполненны	5. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи МАОУ "Средняя школа №28 имени Г.Ф.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х работ	Кирдищева" от 17.08.2023г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт о приемки выполненных работ №2 от 02.10.2023	6. "Акт о приемки выполненных работ № 2 от 02.10.2023" Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» от 02.10.2023г. №2, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт о приемки выполненных работ №1 от 26.09.2023	7. "Акт о приемки выполненных работ № 1 от 26.09.2023" Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» от 26.09.2023г. №1, приложен файл.
														Акт приема-передачи Акт о приемке выполненных работ № 001 от 11.08.2023	8. "Акт о приемке выполненных работ № 001 от 11.08.2023" Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» от 11.08.2023г. №001, приложен файл.
														Акт приема-	9. "Акт о приемке

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Акт о приемке выполненных работ	выполненных работ " Акт приема-передачи МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» от 02.08.2023г. №1, приложен файл.
1.39.К.12		Проведен периодический мониторинг функционирования в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом								31.08.2023	30.08.2023	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на 30.08.2023 г.	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 34 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 30.08.2023 обучается 10 728 человек, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 17 общеобразовательных организациях; 2) обустроено 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 30

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии обустроено 18 школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 2706 человек. В настоящий момент ведется активная работа по созданию, переоформлению и регистрации школьных спортивных клубов в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов https://xn----itbjbj2arv.xn--p1ai/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%88%D1%81%D0%BA/. С января по август 2023 накопительным итогом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															было проведено 506 спортивно-массовых мероприятий, в которых принял участие 16 372 обучающихся общеобразовательных организаций. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании в общеобразовательных организациях обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом по состоянию на 30.08.2023 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.40		В общеобразовательных организациях	Единица	34	57	57	57			31.12.2024	31.12.2024	Спирина Наталия Анатольевн	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное	Выполнено.1. Организации и выполненные работы В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 57,0000 Дата: 31.12.2024										а - Заместитель Министра		соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образователь	2019-2024 гг. для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 57 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 26.12.2024 года обучается 17 597 человек, были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 23 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 16 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 57 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащен спортивным инвентарем и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 19.12.2023 № 073-09-2024-164	оборудованием 41 школьный спортивный клуб. Количество обучающихся-участников спортивных клубов, созданных в 2019-2024 гг., в отчетном периоде составило 3 863 чел. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. Ежегодно на обновленной материально технической базе проводится не менее 600 спортивно-массовых мероприятий, в 2024 г. проведено 1149 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 37 452 неуникальных детей. В 2024 г. в Камчатском крае завершены

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 9 общеобразовательных организациях, в которых обучается 3886 чел.: - ремонты 3 спортивных залов (МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО, МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО, МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО), - ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 плоскостного спортивного сооружения в КГОБУ «Средняя школа № 2», - оснащение 9 школьных спортивных клубов. 2. Бюджетные ассигнования,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															договоры, экономия Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в начале 2024 году составляли 30 455 821,86 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 29 914 200,00 руб., за счет средств из краевого бюджета – 302 163,64 руб., за счет средств муниципального бюджета – 229 458,22 руб. Дополнительно из краевого бюджета выделены ассигнования в размере 8 190 220,40 рублей на ремонт и оснащение спортивным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения КГОБУ «Средняя школа № 2». Для достижения результата в 2024 г. было заключено 14 контрактов договоров. С учётом экономии, сложившейся по результатам заключения договоров и приёмки выполненных работ общая стоимость заключенных контрактов (договоров) составила 34 122 038,87 рублей, из них федеральный бюджет – 25 849 385,09 руб., краевой бюджет – 261 104,90 руб., муниципальный бюджет 172 723, 95 руб., внебюджетные средства 7 838 824,93 руб. (средства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															краевого бюджета, выделенные на ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения КГОБУ «Средняя школа № 2»). Средства федерального бюджета в размере 4 064 814,91 руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ. В итоге общий объем бюджетных ассигнований составляет 26 283 213,94 рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 25 849 385,09 руб., за счет средств краевого бюджета 261 104,90 руб., за счет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															средств местного бюджета — 172 723,95 руб. 3. Соглашения и распорядительные акты, протоколы С декабря 2023 г. проведены подготовительные работы по достижению результата в 2024 г.: заключены соглашения, определены ответственные, утверждены перечни мероприятий и инвентаря и оборудования, распределены объемы финансирования. Предоставлена информация : 57 из 57. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входяще...
														Иное Закупка. Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в МБОУ «Средняя	2. "Закупка. Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО" Иное МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО от 18.09.2024г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа № 12» ПК ГО	
														Иное Закупка. Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО	3. "Закупка. Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО" Иное МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО от 30.07.2024г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Закупка. Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в КГОБУ	4. "Закупка. Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в КГОБУ «Средняя школа № 2»" Иное КГОБУ «Средняя школа № 2» от 15.11.2024г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Средняя школа № 2»	
														Иное Закупка. Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО	5. "Закупка. Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО" Иное МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО от 27.11.2024г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету	6. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа на обновление материально-технической базы для организации учебно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Петропавловск-Камчатского городского округа на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях от «19» января 2024 г. № 30701000-1-2024-004	исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях от «19» января 2024 г. № 30701000-1-2024-004" Соглашение Министерства образования Камчатского края и Петропавловск-Камчатского ГО от 13.12.2024г. № 30701000-1-2024-004/2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 31.12.2024 г.	7. "Информация по результату регионального проекта «Успех каждого ребёнка» «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по состоянию на 31.12.2024 г." Иное Министерства образования Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным								01.02.2024	02.02.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Протокол Протокол совещания по перераспределению субсидий	Выполнено. Просрочка 1 дней. Распределены объемы финансирования из федерального и краевого бюджетов между органами

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		образованиям)												местным бюджетам и краевым учреждениям, подведомственным Министерству образования Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 28.12.2023	местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и краевых учреждений, подведомственных Министерству образования Камчатского края, выделенных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в 2024 году регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Протокол совещания по перераспределению субсидий местным бюджетам и краевым учреждениям,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подведомственным Министерству образования Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 28.12.2023 №П-41). Подтверждающие документы: 1. "Протокол совещания по перераспределению субсидий местным бюджетам и краевым учреждениям, подведомственным Министерству образования Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 28.12.2023" Протокол Министерства образования Камчатского края от 28.12.2023г. №П-41,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
1.40.К.2		Проведен промежуточный мониторинг проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом								30.09.2024	30.09.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом	Выполнено. В 2024 году работы по обновлению материально-технической базы были запланированы в 9 общеобразовательных учреждениях: ремонт 3 спортивных залов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 плоскостного спортивного сооружения, оснащение 9 школьных спортивных клубов. По состоянию на 30.09.2024 г. мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом выполнены в 7 школах, из 9. Материально-техническая база для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															занятий физической культурой и спортом в 2024 г. обновлена для 3708 обучающихся в 7 школах. Школьные спортивные клубы 9 общеобразовательных организаций получили спортивные оборудование и инвентарь и зарегистрированы в Едином Всероссийском реестре школьных спортивных клубов. По состоянию на 30.09.2024 г. в четырёх образовательных организациях выполнены следующие ремонтные работы: 1. В МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО завершены шпатлевка и штукатурка стен и потолков, окрашивание потолков и стен в спортивном зале, устройство перегородок,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															облицовка стен керамической плиткой, укладка керамогранита на пол в раздевалках, устройство навесных потолков в раздевалках и коридоре, установка радиаторов, туалетов, бойлеров, душевых, электромонтажные работы, произведена укладка спортивного линолеума, планируется проклейка швов линолеума, нанесение элементов дизайна на стены, задерживается установка противопожарных дверей, в настоящий момент они доставляются в Петропавловск-Камчатский. Плановый срок окончания работ был 16.08.2024 г. По состоянию на 30.09.2024 г. работы не завершены,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															выполнение – 92%. Планируется взыскание пени за неисполнение контракта в установленные сроки. Во время выполнения работ занятия будут проводиться на улице, в малом спортивном зале и выделенном для этих целей классе. 2. В МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО произведены ремонт раздевалок и подсобных помещений, замена оконных блоков, ремонт полов, ремонт стен и потолков. 27.08.2024 г. образовательная организация заключила дополнительное соглашение «О внесении изменений в техническое задание (приложение 1 к контракту) и сметный расчет (приложение 2 к контракту), изменении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															цены контракта». Ремонтные работы, в соответствии со сметой, сформированной в рамках выделения субсидии на обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, завершены в полном объеме. Произведена приёмка работ. Сумма по акту о приёмке выполненных работ 1 924 217,34 руб. В период выполнения дополнительных работ планируется нанесение разметки пола спортивного зала. Дополнительные работы планируется завершить не ранее второй половины ноября 2024 года. Во время выполнения дополнительных ремонтных работ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															занятия будут проводиться на улице. 3. В МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО подготовлены и покрашены стены спортивного зала, установлены древесностружечные плиты, постелен линолеум, установлены плинтуса, выполнена разметка пола краской; вывезен мусор. 17.07.2024 г. заключено дополнительное соглашение к контракту № 0115 от 18.03.2024 г. О внесении изменений в техническое задание (приложение 1 к контракту) и сметный расчет (приложение 2 к контракту), изменении цены контракта». Произведена приёмка работ. Сумма по акту о приёмке выполненных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работ 1 697 064,94 руб. 23.07.2024 г. заключен прямой договор с единственным подрядчиком на сумму 99 504,42 руб. на оказание услуг по электроремонтным работам, ремонту освещения в спортзале. Работы завершены. Сумма по акту о приёмке выполненных работ 99 504,42 руб. 4. В КГОБУ «Средняя школа № 2» подрядчик приступил к выполнению работ 01.07.2024 г. В рамках ремонта спортплощадки проведены демонтажные и подготовительные работы: демонтаж существующих, частично разрушенных асфальтобетонных покрытий и бордюров, планировка земляных масс с учетом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															существующих уклонов, устройство подстилающих слоев, укладка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий. Плановый срок окончания работ был 11.08.2024 г. По стоянию на 30.09.2024 г. работы не...
1.40.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								31.10.2024	31.10.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организация	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 48 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 29.08.2024 года обучается 13 335 человек (снижение численности обучающихся связано с естественным движением контингента, исключением из подсчета обучающихся,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														x по состоянию на 31.10.2024 г.	перешедших в другие школы, а также обучающихся, достигших совершеннолетия), в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 20 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 48 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащены спортивным инвентарем 32 школьных спортивных клуба. Количество обучающихся-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 3 118 человек. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. В 2024 г. в Камчатском крае продолжаются мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом. В 9 общеобразовательных организациях, в которых обучается 3934 чел., были запланированы следующие работы по обновлению материально-технической базы: - ремонт 3 спортивных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															залов, - ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 плоскостного спортивного сооружения, - оснащение 9 школьных спортивных клубов. По состоянию на 31.10.2024 г. выполнен ремонт 2 спортивных залов; выполнен ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 открытого плоскостного спортивного сооружения; оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 9 школьных спортивных клубов. С января по октябрь 2024 года накопительным итогом было проведено 874 спортивно-массовых мероприятий, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых приняли участие 28148 обучающихся. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях по состоянию на 31.10.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 31.10.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.4		В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой								31.12.2024	24.12.2024	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Итоговый отчет на 24.12.2024 г. «Об осуществлении расходов бюджета	Выполнено. 1. Организации и выполненные работы С 2019 года по 2024 г. включительно материально-техническая база обновлена в 57

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		и спортом												Камчатского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической	общеобразовательных организациях Камчатского края. В 2024 г. в Камчатском крае проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 9 общеобразовательных организациях, в которых обучается 3 886 человек: 1. Ремонты 3 спортивных залов (МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО, МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО, МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО). 2. Ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 плоскостного спортивного сооружения в КГОБУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														культурой и спортом в образовательных организациях»	«Средняя школа № 2». 3. Оснащение 9 школьных спортивных клубов. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. Количество обучающихся-участников школьных-спортивных клубов, созданных на базе школ, в которых материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом была обновлена в 2024 г., составило 714 человек, в период ноябрь-декабрь в этих школах прошло 98 спортивно-массовых мероприятий, в них приняли участие 2629 обучающихся. Все образовательные организации, в которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															в 2024 г. была обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, находятся в городе Петропавловске-Камчатском. 2. Бюджетные ассигнования, договоры, экономия Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в начале 2024 году составляли 30 455 821,86 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 29 914 200,00 руб., за счет средств из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															краевого бюджета – 302 163,64 руб., за счет средств муниципального бюджета – 229 458,22 руб. Общий объем бюджетных ассигнований после заключения договоров и приёмки выполненных работ составил 26 283 213,94 рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 25 849 385,09 руб., за счет средств краевого бюджета 261 104,90 руб., за счет средств местного бюджета — 172 723,95 руб. Дополнительно из краевого бюджета выделены ассигнования в размере 8 190 220,40 рублей на ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															плоскостного спортивного сооружения КГОБУ «Средняя школа №2». Для выполнения работ было заключено 14 договоров. В ходе осуществления приёмки выполненных работ общая стоимость заключенных контрактов (договоров) составила 34 122 038,87 рублей, из них федеральный бюджет – 25 849 385,09 руб., краевой бюджет – 261 104,90 руб., муниципальный бюджет 172 723, 95 руб., внебюджетные средства 7 838 824,93 руб. (средства краевого бюджета, выделенные на ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивного сооружения КГОБУ «Средняя школа № 2»). Высвободившиеся средства федерального бюджета в размере 4 064 814,91 руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ. С декабря 2023 г. проведены подготовительные работы по достижению результата в 2024 г.: заключены соглашения, определены ответственные, утверждены перечни мероприятий и инвентаря и оборудования, распределены объемы финансирования. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															24.12.2024 г. «Об осуществлении расходов бюджета Камчатского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической , творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях»" Отчет Министерства образования Камчатского края от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Информационно-	2. "Информационно-аналитический отчет по итогам работы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														аналитический отчет по итогам работы по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом по состоянию на 23.12.2024 г.	созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом по состоянию на 23.12.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								31.12.2024	24.12.2024	Спирина Наталия Анатольевна - Заместитель Министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам работы по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и	Выполнено. В 2019-2024 гг. включительно для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 57 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 23.12.2024 года обучается 17 597 человек, были проведены следующие мероприятия: 1)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортом по состоянию на 23.12.2024 г.	отремонтированы спортивные залы в 23 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 16 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 57 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащен спортивным инвентарем и оборудованием 41 школьный спортивный клуб. Количество обучающихся-участников спортивных клубов, созданных в 2019-2024 гг., в отчетном периоде составило 3 863 человек. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															перечне (реестре) школьных спортивных клубов. В 2024 г. в Камчатском крае завершены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом. В 9 общеобразовательных организациях, в которых обучается 3 886 человек, по состоянию на 23.12.2024 г. выполнен ремонт 3 спортивных залов; выполнен ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 открытого плоскостного спортивного сооружения; оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 9

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школьных спортивных клубов. Количество обучающихся участников школьных-спортивных клубов, созданных на базе школ, в которых материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом была обновлена в 2024 г., составило 714 человек, в период ноябрь-декабрь в этих школах прошло 98 спортивно-массовых мероприятий, в них приняли участие 2629 обучающихся. С января по декабрь 2024 года накопительным итогом было проведено 1149 спортивно-массовых мероприятий, в отчетный период ноябрь-декабрь 2024 г. – 275 спортивно-массовых мероприятий. С января по декабрь 2024 г. в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 37 452 обучающихся общеобразовательных организаций (учтены не уникальные дети), в период ноябрь-декабрь 2024 г. – 9264 обучающихся. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам работы по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом по состоянию на 23.12.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.6		Закупка включена в план закупок								01.05.2024	16.04.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна -	ЕИС "Закупки"	Закупка Извещение о проведении	Выполнено. Бюджетные ассигнования для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Заместитель начальника отдела		электронного аукциона Управления организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала	реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 году составляют 30 455 821,86 рубль, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 29 914 200,00 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 302 163,64 рубля, за счет средств муниципального бюджета – 229 458,22 рублей. По состоянию на 16.04.2024 г. 5 общеобразовательных учреждений объявили конкурентные закупки (аукционы в электронной форме) на выполнение работ по текущему ремонту спортивных залов, выполнение работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															благоустройству территории: устройство спортивной площадки и закупку спортивного оборудования и инвентаря на сумму 39 396 592,20 руб. (129.36% от общей суммы, выделенной на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом). КГОБУ «Средняя школа № 2» объявило закупку на сумму 19 432 367,20 руб., из которой бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 году (устройство

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивной площадки) составляют 7 070 707,07 руб. Контракт заключен, цена контракта 16 420 350,16 руб. С целью обеспечения контракта планируется привлечь средства учреждения. По итогам конкурентных закупок 5 образовательных учреждения заключили контракты (договоры): № 0138300000424000115, начальная цена 2 810 215,00 руб., определение поставщика завершено, заключен контракт на сумму 1 796 569,36 руб. № 0138300000424000120, начальная цена 3 747 430,00 руб., определение поставщика завершено, заключен контракт на сумму 1 996 201,00 руб. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															0138300000424000141, начальная цена 9 840 020,00 руб., определение поставщика завершено, заключен контракт на сумму 7 764 017,00 руб. № 32413373456, начальная цена 3 566 560,00 руб., закупка завершена, заключен договор на сумму 3 426 812,00 руб. № 0338300037924000001, начальная цена 19 432 367,20 руб., определение поставщика завершено, заключен контракт на сумму 16 420 350,16 руб. Заключили контракты с единственным поставщиком на поставку спортивного оборудования и инвентаря 8 общеобразовательных учреждений на сумму: 3 410 889,79 руб. Общая сумма

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															заключенных контрактов (договоров) составила 34 814 839,31 руб. Подтверждающие документы: 1. "Извещение о проведении электронного аукциона Управления организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала" Закупка Управления организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.03.2024г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															0138300000424000141, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о заключенном контракте (его изменении) Выполнение работ по благоустройству территории: устройство спортивной площадки КГОБУ «Средняя школа № 2», расположенного в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Труда, д. 45 между КГОБУ «Средняя школа № 2»	10. "Информация о заключенном контракте (его изменении) Выполнение работ по благоустройству территории: устройство спортивной площадки КГОБУ «Средняя школа № 2», расположенного в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Труда, д. 45 между КГОБУ «Средняя школа № 2» и ООО «РИО»" Закупка КГОБУ «Средняя школа № 2» от 05.04.2024г. №2024_02, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и ООО «РИО»	
														Закупка Договор на поставку спортивного инвентаря между МБОУ «Средняя школа № 20» ПК ГО и ИП Соколова С.Н.	11. "Договор на поставку спортивного инвентаря между МБОУ «Средняя школа № 20» ПК ГО и ИП Соколова С.Н." Закупка МБОУ «Средняя школа № 20» Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2024г. №13, приложен файл.
														Закупка Контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря между МБОУ «Средняя школа № 9» и ООО «Альянс-А»	12. "Контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря между МБОУ «Средняя школа № 9» и ООО «Альянс-А»" Закупка МБОУ «Средняя школа № 9» Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.02.2024г. №41-03ПК, приложен файл.
														Закупка Договор на	13. "Договор на поставку спортивного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поставку спортивного инвентаря между МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО и ИП Соколова С.Н.	инвентаря между МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО и ИП Соколова С.Н." Закупка МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.03.2024г. №09, приложен файл.
														Закупка Договор на поставку спортивного оборудования и инвентаря между МАОУ «Средняя школа № 27» ПК ГО и ИП Соколова С.Н.	14. "Договор на поставку спортивного оборудования и инвентаря между МАОУ «Средняя школа № 27» ПК ГО и ИП Соколова С.Н." Закупка МАОУ «Средняя школа № 27» Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.03.2024г. №05, приложен файл.
														Закупка Договор на поставку спортивного	15. "Договор на поставку спортивного оборудования между МАОУ «Средняя

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудования между МАОУ «Средняя школа № 24» ПК ГО и ИП Мельник Н.В.	школа № 24» ПК ГО и ИП Мельник Н.В." Закупка МАОУ «Средняя школа № 24» Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.03.2024г. №396, приложен файл.
														Закупка Договор на поставку спортивного оборудования между КГОБУ «Средняя школа № 2» и ИП Василькин В.С.	16. "Договор на поставку спортивного оборудования между КГОБУ «Средняя школа № 2» и ИП Василькин В.С." Закупка КГОБУ «Средняя школа № 2» от 07.03.2024г. №182, приложен файл.
														Закупка Договор на поставку спортивного оборудования и инвентаря между МБОУ «Средняя	17. "Договор на поставку спортивного оборудования и инвентаря между МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО и ООО «Альянс»" Закупка МБОУ «Средняя школа № 12» Петропавловск-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа № 12» ПК ГО и ООО «Альянс»	Камчатского городского округа от 04.03.2024г. №41-04ПК, приложен файл.
														Закупка Договор на поставку спортивного инвентаря между МБОУ «Средняя школа № 10» ПК ГО и ИП Наливкин И.В.	18. "Договор на поставку спортивного инвентаря между МБОУ «Средняя школа № 10» ПК ГО и ИП Наливкин И.В." Закупка МБОУ «Средняя школа № 10» Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2024г. №10, приложен файл.
														Закупка Извещение о проведении электронного аукциона КГОБУ «Средняя школа № 2» Выполнение работ по благоустройству территории: устройство	2. "Извещение о проведении электронного аукциона КГОБУ «Средняя школа № 2» Выполнение работ по благоустройству территории: устройство спортивной площадки КГОБУ «Средняя школа № 2», расположенного в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Труда,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортивной площадки КГОБУ «Средняя школа № 2», расположенного в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Труда, д. 45	д. 45" Закупка КГОБУ «Средняя школа № 2» от 15.03.2024г. № 0338300037924000001, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении закупки МАОУ «Средняя школа № 30» ПК ГО Шифр 30-2024-нр 5098 поставка спортивного оборудования и инвентаря	3. "Извещение о проведении закупки МАОУ «Средняя школа № 30» ПК ГО Шифр 30-2024-нр 5098 поставка спортивного оборудования и инвентаря" Закупка МАОУ «Средняя школа № 30» Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.03.2024г. № 32413373456, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о	4. "Извещение о проведении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведении электронного аукциона Управления организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала	электронного аукциона Управления организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала" Закупка Управления организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.02.2024г. № 0138300000424000115, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Извещение о проведении электронног	5. "Извещение о проведении электронного аукциона Управления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о аукциона Управления организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала	организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала" Закупка Управления организации муниципальных закупок Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.02.2024г. № 0138300000424000120, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о заключенном контракте (его изменении)	6. "Информация о заключенном контракте (его изменении) Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО между МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО и ИП Юсупов Р.К.	МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО между МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО и ИП Юсупов Р.К." Закупка МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.03.2024г. №0115, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о заключенном контракте (его изменении) Выполнение работ по текущему ремонту спортивного	7. "Информация о заключенном контракте (его изменении) Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО между МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО и ООО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														зала МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО между МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО и ООО «СОМОН С»	«СОМОН С»" Закупка МБОУ «Средняя школа № 12» Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.03.2024г. №0120, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о заключенном контракте (его изменении) Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО между МБОУ «Средняя	8. "Информация о заключенном контракте (его изменении) Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО между МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО и ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА»" Закупка МБОУ «Средняя школа № 9» Петропавловск-Камчатского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа № 9» ПК ГО и ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА»	городского округа от 26.03.2024г. №141, приложен файл, указана ссылка.
														Закупка Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410103901924000030000 Шифр 30-2024-нр 5098 поставка спортивного оборудования и инвентаря МАОУ «Средняя школа № 30» ПК ГО между МАОУ «Средняя	9. "Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 5410103901924000030000 Шифр 30-2024-нр 5098 поставка спортивного оборудования и инвентаря МАОУ «Средняя школа № 30» ПК ГО и ООО «СПОРТПРО»" Закупка МАОУ «Средняя школа № 30» Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.04.2024г. №3456, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														школа № 30» ПК ГО и ООО «СПОРТПРО»	
1.40.К.7		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								29.02.2024	29.02.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях по состоянию на 29.02.2024 г.	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 48 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 29.02.2024 обучается 14 224 человека, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 20 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений 15 открытых плоскостных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивных сооружений; 3) организована работа 48 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащены спортивным инвентарем 32 школьных спортивных клуба. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 3 187 человек. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. С января по февраль 2024 года накопительным итогом было проведено 203 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 7 013

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обучающихся общеобразовательных организаций. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях по состоянию на 29.02.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 29.02.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.8		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей								25.04.2024	23.04.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 48 общеобразовательных организациях Камчатского края, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях												материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях по состоянию на 23.04.2024 г.	которых по состоянию на 23.04.2024 года обучается 14 190 человек (снижение численности обучающихся связано с естественным движением контингента и исключением из подсчета обучающихся, достигших совершеннолетия), в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 20 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 48

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащены спортивным инвентарем 32 школьных спортивных клуба. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 3 026 человек. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. С января по апрель 2024 года накопительным итогом было проведено 416 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 13 135 обучающихся общеобразовательных организаций.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях по состоянию на 23.04.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 23.04.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.9		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных								27.06.2024	27.06.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 48 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 27.07.2024 обучается 13 382

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		организациях												базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях по состоянию на 27.06.2024 г.	человека, в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 20 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 48 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащены спортивным инвентарем 32 школьных спортивных клуба. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде составило 3 108

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															человек. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. С января по июнь 2024 года накопительным итогом было проведено 599 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 18 607 обучающихся общеобразовательных организаций. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															состоянию на 27.06.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.10		Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях								01.08.2024	30.07.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Промежуточный отчёт Об осуществлении расходов бюджета Камчатского края (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, представленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на	Выполнено. Работы по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях выполнены на 44,44%: 1. Завершен ремонт спортивного зала в 1 общеобразовательной организации. 2. Спортивные инвентарь и оборудование поступили в 9 общеобразовательных организаций из 9. 3. Школьные спортивные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	клубы 9 общеобразовательных организаций зарегистрированы в Едином Всероссийском реестре школьных спортивных клубов. Продолжаются ремонты спортивных залов в 2 общеобразовательных организациях, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием плоскостного спортивного сооружения в 1 общеобразовательной организации. В общеобразовательных организациях, в которых в 2024 г. создается материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, обучается 4486 человек. Объем средств,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предусмотренный на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, составляет 26 976,01 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 26 528,40 тыс. руб., средства краевого бюджета – 267,96 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 179,65 тыс. руб. Законтрактовано средств бюджетов 26 976,01 тыс. руб. По состоянию на 01.08.2023 г. произведено расходов на создание в общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом на 13 908,41 тыс. руб. Подтверждающие документы: 1. "Промежуточный отчёт Об осуществлении расходов бюджета Камчатского края (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, представленная из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и спортом в образовательных организациях" Отчет Министерства образования Камчатского края от 30.07.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.11		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								29.08.2024	29.08.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях по состоянию на	Выполнено. Для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 48 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на 29.08.2024 года обучается 13 335 человек (снижение численности обучающихся связано с естественным движением контингента, исключением из подсчета обучающихся, перешедших в другие школы, а также обучающихся,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														29.08.2024 г.	достигших совершеннолетия), в 2019–2023 годах были проведены следующие мероприятия: 1) отремонтированы спортивные залы в 20 общеобразовательных организациях; 2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений 15 открытых плоскостных спортивных сооружений; 3) организована работа 48 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащены спортивным инвентарем 32 школьных спортивных клуба. Количество обучающихся-участников спортивных клубов в отчетном периоде

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															составило 3 118 человек. Все спортивные клубы зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. С января по август 2024 года накопительным итогом было проведено 616 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 18 743 обучающихся общеобразовательных организаций. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организациях по состоянию на 29.08.2024 г." Отчет Министерства образования Камчатского края от 29.08.2024г. №б/н, приложен файл.
1.40.К.12		Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ								31.08.2024	22.11.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Акт о приёмке выполненных работ	Выполнено. Просрочка 83 дней. Завершены работы в 4 общеобразовательных организациях по 5 договорам на выполнение ремонтных работ из 5 заключенных договоров: - в МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО отремонтирован спортивный зал и помещения спортивного зала, - в МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО отремонтирован спортивный зал и помещения спортивного зала, - в МБОУ «Основная

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО отремонтирован спортивный зал, - в КГОБУ «Средняя школа № 2» отремонтировано и оснащено спортивным оборудованием открытое плоскостное сооружение. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приёмке выполненных работ" Иное МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО от 30.07.2024г. №2, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Акт о приёмке выполненных работ	2. "Акт о приёмке выполненных работ" Иное МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО от 13.09.2024г. №1, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Акт о приёмке выполненных работ	3. "Акт о приёмке выполненных работ" Иное МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															19.11.2024г. №1, приложен файл, указана ссылка.
														Иное Акт о приемке выполненных работ	4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО от 23.07.2024г. №208, приложен файл.
														Иное Акт о приёмке выполненных работ	5. "Акт о приёмке выполненных работ" Иное КГОБУ «Средняя школа № 2» от 15.11.2024г. №1, приложен файл, указана ссылка.
1.40.К.13		Закуплено, доставлено и произведен монтаж инвентаря и оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная								31.08.2024	23.08.2024	Абдуллина Зоя Фаритовна - Заместитель начальника отдела	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Товарная накладная МАОУ «Средняя школа № 27» ПК ГО	Выполнено. Исполнено 9 договоров на поставку спортивного оборудования и инвентаря из 9, заключенных образовательными организациями Камчатского края в рамках мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий детей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															физической культурой и спортом, на общую сумму 6 837 701,79 руб. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная МАОУ «Средняя школа № 27» ПК ГО" Иное МАОУ «Средняя школа № 27» ПК ГО от 19.04.2024г. №33, приложен файл.
														Иное Товарная накладная МАОУ «Средняя школа № 24» ПК ГО	10. "Товарная накладная МАОУ «Средняя школа № 24» ПК ГО" Иное МАОУ «Средняя школа № 24» ПК ГО от 08.04.2024г. №396, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (акт) МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО	2. "Универсальный передаточный документ (акт) МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО" Иное МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО от 21.05.2024г. №62, приложен файл.
														Иное Товарная накладная	3. "Товарная накладная МБОУ «Средняя школа № 10» ПК ГО"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МБОУ «Средняя школа № 10» ПК ГО	Иное МБОУ «Средняя школа № 10» ПК ГО от 14.06.2024г. №ЦБ-120, приложен файл.
														Иное Товарная накладная МАОУ «Средняя школа № 30» ПК ГО	4. "Товарная накладная МАОУ «Средняя школа № 30» ПК ГО" Иное МАОУ «Средняя школа № 30» ПК ГО от 05.06.2024г. №121, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (акт) МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО	5. "Универсальный передаточный документ (акт) МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО" Иное МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО от 13.03.2024г. №23, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (акт) МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО	6. "Универсальный передаточный документ (акт) МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО" Иное МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО от 03.06.2024г. №48, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Товарная накладная КГОБУ «Средняя школа № 2»	7. "Товарная накладная КГОБУ «Средняя школа № 2»" Иное КГОБУ «Средняя школа № 2» от 20.05.2024г. №37, приложен файл.
														Иное Товарная накладная МБОУ «Средняя школа № 20» ПК ГО	8. "Товарная накладная МБОУ «Средняя школа № 20» ПК ГО" Иное МБОУ «Средняя школа № 20» ПК ГО от 16.07.2024г. №56, приложен файл.
														Иное Универсальный передаточный документ (акт) МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО	9. "Универсальный передаточный документ (акт) МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО" Иное МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО от 18.03.2024г. №9, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, код направления расходов:51710	8 822,65	8 822,65	8 822,65	8 822,65	8 822,65	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 822,65	8 822,65	8 822,65	8 822,65	8 822,65	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	8 752,41	8 752,41	8 752,41	8 752,41	8 752,41	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6 953,60	6 953,60	6 953,60	6 953,60	6 953,60	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	7 023,84	7 023,84	7 023,84	7 023,84	7 023,84	100,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(08) Созданы и функционируют	176 190,38	176 190,38	176 190,38	176 190,38	176 190,38	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи , код направления расходов:51710							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	176 190,38	176 190,38	176 190,38	176 190,38	176 190,38	100,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	176 190,38	176 190,38	176 190,38	176 190,38	176 190,38	100,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(13) Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, код направления расходов:09990, 55370	14 028,08	15 028,08	15 028,08	15 028,08	15 028,08	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 028,08	15 028,08	15 028,08	15 028,08	15 028,08	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 028,08	15 028,08	15 028,08	15 028,08	15 028,08	100,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(23) В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, код направления расходов:50970	134 017,93	133 666,73	133 666,73	107 666,41	127 441,23	95,34	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	134 017,93	133 666,73	133 666,73	107 666,41	127 441,23	95,34	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	133 038,26	132 818,81	132 818,81	106 818,49	126 593,31	95,31	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	97 176,20	96 956,75	96 956,75	96 956,75	96 956,75	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	98 155,87	97 804,67	97 804,67	97 804,67	97 804,67	100,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(64) В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, код направления расходов:50980	61 366,30	61 366,30	61 366,30	61 366,30	61 366,29	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	61 366,30	61 366,30	61 366,30	61 366,30	61 366,29	100,00	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	60 953,55	60 953,55	60 953,55	60 953,55	60 953,55	100,00	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	40 861,51	40 861,51	40 861,51	40 861,51	40 861,51	100,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	41 274,25	41 274,26	41 274,26	41 274,26	41 274,25	100,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			394 425,34	395 074,14	395 074,14	369 073,82	388 848,63	98,42	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			394 425,34	395 074,14	395 074,14	369 073,82	388 848,63	98,42	
бюджет субъекта Российской Федерации			392 962,69	393 743,23	393 743,23	367 742,91	387 517,73	98,42	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			144 991,31	144 771,86	144 771,86	144 771,86	144 771,86	100,00	
бюджеты муниципальных образований			146 453,96	146 102,77	146 102,77	146 102,77	146 102,76	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения