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регионального проекта —
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_____________
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" ( A1-30 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

140 453,05
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.1. 7 29 292929

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.2. 6 14 141414
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

29,00

11,0011,00 11,00 11,00 11,00 12,00 18,00 20,00 23,00 25,00

29,00

13,0011,00 11,00 11,00 12,00 13,00 18,00 22,00 23,00 25,00

ФП Единица 26,00

26,00

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

14,00

10,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00

14,00

17,0017,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 19,00 13,00 14,00

ФП Единица 14,00

14,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Айгистова

Светлана

Владимиров

на  -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Паспорт

регионально

го проекта

"Культурная

среда"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Паспорт регионального

проекта "Культурная

среда"" Иное

Минкультуры

Камчасткого края от

26.12.2022г. №A1-44-

2022/014, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют. Значение

показателя достигнуто в

2019 году в значении "2"

и является переходящим

нарастающим итогом без

увеличения

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2022 30.12.2022

2Единица 2 22

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Модельная

библиотека

открылась в

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2022 30.12.2022

4Единица 1 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

культуры

Камчатского

края

селе Эссо на

Камчатке,

Письмо

Информация

об

исполнении

мероприятия

"Модельная библиотека

открылась в селе Эссо на

Камчатке" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Информация об

исполнении

мероприятия" Письмо

Минкультуры

Камчатского края от

10.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лифанова

Наталия

Петровна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Модельная

библиотека

открылась в

селе Эссо на

Камчатке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Модельная библиотека

открылась в селе Эссо на

Камчатке" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

01.12.2022 10.10.2022

1.2.

2

Предоставлен отчет об

использовании

Пегуров

Владимир

ГИИС

"Электронн

Отчет Отчет

о ходе

Выполнено.

Подтверждающие

15.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

11.11.2022г. №A1.30-15-

2022.10/1350, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

1.2.

3

Открытие модельной

библиотеки

Лифанова

Наталия

Петровна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Торжественн

ое

мероприятие

по открытию

модельной

библиотеки

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Торжественное

мероприятие по

открытию модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонение от

назначенной даты

завершения мероприятия

отсутствует.

Торжественное

мероприятие состоялось

04.10.2022

04.10.2022 10.10.2022

1.2.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

Пегуров

Владимир

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

25.12.2022г. №054-17-

2023-038, приложен

файл.

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Подтвержда

ющие

документы

(формы КС-

2, КС-3)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждающие

документы (формы КС-

2, КС-3)" Акт приема-

передачи Минкультуры

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 21 из 21.

31.12.2022 30.12.2022

21Единица 6 2121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

формы КС-

2, Акт

приема-

передачи

форма КС-2,

Акт приема-

передачи

форма КС-2

на фасад,

Акт приема-

передачи

форма КС-2

на зал, Акт

приема-

передачи

Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "формы

КС-2" Акт приема-

передачи МКУК

"Сельский дом культуры

с.Николаевка" от

19.12.2022г. №1-8,

приложен файл. 2.

"форма КС-2" Акт

приема-передачи

администрация

сельского поселения

"село Седанка" от

16.12.2022г. №1,

приложен файл. 3.

"форма КС-2 на зал" Акт

приема-передачи МДУ

"Дом культуры "РИТМ"

от 19.12.2022г. №1,

приложен файл. 4. "Акт"

Акт приема-передачи

МДУ "Дом культуры

"РИТМ" от 16.12.2022г.

№61-62, приложен файл.

5. "форма КС-2 на

фасад" Акт приема-

передачи МДУ "Дом

культуры "РИТМ" от

19.12.2022г. №1,

приложен файл.

23.12.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет

Информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта"

Отчет Минкультуры

Камчатского края от

07.12.2022г. №A1.30-15-

2022.11-1351, приложен

файл.

31.12.2022 28.12.2022

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 21 из 21.

31.12.2023 31.12.2023

21Единица 6 2121

1.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планирован

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Минкультуры

31.12.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия и

контроля

Федерации

Камчатского края от

21.12.2022г. №054-09-

2023-004, приложен

файл. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.4.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

 

15.02.2023 15.02.2023

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 7,0000

Дата: 31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

31.12.2022 30.12.2022

7Единица 1 77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 7 из 7.

1.5.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчасктого края от

11.11.2022г. №A1.30-15-

2022.10/1350, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

31.12.2022 28.11.2022

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

форма КС-3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "форма

КС-3" Акт приема-

передачи МБУ ДО

"ДШИ п. Термальный"

от 21.09.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Быстринская ДШИ"

от 30.09.2022г. №1,

приложен файл. 3.

01.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл. 4.

"форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Николаевская

ДШИ" от 08.07.2022г. №

9, приложен файл. 5.

"форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ" Усть-

Камчатск от 31.07.2022г.

№1, приложен файл. 6.

"форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

20.07.2022г. №1,

приложен файл. 7.

"форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл. 8.

"форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.08.2022г. №1,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.6

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

АДМИНИСТРАЦИЯ

АМО (МБУ

"АЛЕУТСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ") от

21.11.2022г. №512424,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.6.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планирован

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Минкультуры

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия и

контроля

Федерации

Камчатского края от

21.12.2022г. №054-09-

2023-004, приложен

файл. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.6.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

АДМИНИСТРАЦИЯ

АМО (МБУ

"АЛЕУТСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ") от

21.11.2022г. №512424,

приложен файл.

23.12.2022 19.12.2022

1.6.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального проекта"

Отчет Минкультуры

Камчатского края от

07.12.2022г. №A2.30-15-

2022.11/0169, приложен

31.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

планировани

я и контроля

файл. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.7

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприяти

й

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у

оснащению

муниципаль

ных музеев

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта "Культура"

по техническому

оснащению

муниципальных музеев"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 07.10.2022

3Единица 0 33

1.7.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

01.12.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планировани

е"

мероприятия" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

15.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отутствуют

1.7.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального проекта"

Отчет Минкультуры

Камчатского края от

07.10.2022г. №A1.30-15-

2022.09-1349_A1_044_

III квартал_ 2022,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.12.2022 07.10.2022

1.7.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта "Культура"

по техническому

оснащению

муниципальных музеев"

Иное Минкультуры

Камчасктого края от

15.11.2022 03.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.8

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 4.

31.12.2023 31.12.2023

4Единица 0 34

1.8.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

техническое

оснащение

региональны

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

31.12.2022 24.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х и

муниципаль

ных музеев

24.12.2022г. №054-09-

2023-776, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.8.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

 

15.02.2023 15.02.2023

1.9

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 3 57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учебными материалами

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

1.9.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

22.12.2022г. №054-09-

2023-149, приложен

файл. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 22.12.2022

1.9.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

 

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

экономическ

ого

планировани

я и контроля

1.10

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о ходе

реализации

регионального проекта"

Отчет Минкультуры

Камчатског окрая от

13.01.2022г. №A1.30-15-

2021.12-1346, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 3 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

1.2 10 000,00 100,0010 000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

модельному стандарту 0

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 10 000,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

10 000,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

10 000,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

102 800,22102 800,22

(05) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 102 800,22 100,00102 800,22102 800,22

102 800,22102 800,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 102 800,22 Отклонения отсутствуют100,00102 800,22102 800,22

95 319,0995 319,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

95 319,09 Отклонения отсутствуют100,0095 319,0995 319,09

95 319,0995 319,09межбюджетные трансферты1.3.1. 95 319,09 100,0095 319,0995 319,09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

102 800,22102 800,22

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

102 800,22 Отклонения отсутствуют100,00102 800,22102 800,22

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

22 806,7022 806,70

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 22 806,70 100,0022 806,7022 806,70

22 806,7022 806,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 22 806,70 Отклонения отсутствуют100,0022 806,7022 806,70

21 528,7421 528,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

21 528,74 Отклонения отсутствуют100,0021 528,7421 528,74

21 528,7421 528,74

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

21 528,74 100,0021 528,7421 528,74

22 806,7022 806,70

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

22 806,70 Отклонения отсутствуют100,0022 806,7022 806,70

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 546,861 546,86

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи0

1.5 1 546,86 100,001 546,861 546,86

1 546,861 546,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 1 546,86 Отклонения отсутствуют100,001 546,861 546,86

1 240,011 240,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

1 240,01 Отклонения отсутствуют100,001 240,011 240,01

1 240,011 240,01

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

1 240,01 100,001 240,011 240,01

1 546,861 546,86

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

1 546,86 Отклонения отсутствуют100,001 546,861 546,86

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

3 299,273 299,27

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи0

1.6 3 299,27 100,003 299,273 299,27

3 299,273 299,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 3 299,27 Отклонения отсутствуют100,003 299,273 299,27

3 266,603 266,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

3 266,60 Отклонения отсутствуют100,003 266,603 266,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 266,603 266,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

3 266,60 100,003 266,603 266,60

3 299,273 299,27

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

3 299,27 Отклонения отсутствуют100,003 299,273 299,27

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(19) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.7 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

140 453,05140 453,05 140 453,05 100,00140 453,05140 453,05

140 453,05140 453,05 140 453,05 100,00140 453,05140 453,05

131 354,44131 354,44 131 354,44 100,00131 354,44131 354,44

131 354,44 131 354,44 100,00131 354,44131 354,44

140 453,05140 453,05 140 453,05 100,00140 453,05140 453,05

0,000,00 0,00 0,000,000,00

131 354,44
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,01 1 240,011 240,011 240,01620,01620,01

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,01 1 240,011 240,01620,01620,01620,01

0,00

0,00

1.2.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 1 276,13 1 276,13 3 002,60 3 266,603 266,603 266,603 266,603 002,60

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 276,13 1 276,13 3 002,60 3 266,603 266,603 266,603 266,603 266,60

0,00

0,00

1.3.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 67,12 6 787,49 21 528,7421 528,7421 528,7421 528,7421 528,74

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,37 21 528,7421 528,7421 528,7421 528,7421 528,74

0,00

0,00

1.6.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 2 885,15 11 258,18 26 617,39 95 319,0995 319,0961 093,0238 453,0926 617,39

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 885,15 6 279,51 12 926,16 95 319,0952 618,8638 208,3338 208,3325 239,73

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 670,00 6 040,47 9 876,55 9 986,40 10 000,00 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00

Факт/прогноз

0,00 670,00 6 040,47 9 876,55 9 986,40 9 986,40 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,009 986,40

0,00

0,00


