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(подпись)

" ( F3-30 ) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

580 193,71
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

декабрь 2022" Отчет

государственная

корпорация Фонд

содействия

реформирвоания ЖКХ

от 01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

1.1. 0 1.67 2.171.672.17

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для проживания

жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформирования ЖКХ

от 01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

2.1. 0 33.29 43.4633.2943.46
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

1,67

1,481,40 1,45 1,47 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55

2,17

1,571,41 1,52 1,53 1,57 1,60 1,62 1,63 1,70 1,74

ФП Тысяча

человек

1,60

1,75

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

33,29

30,0029,70 29,80 29,90 31,00 31,10 31,20 31,30 32,00 32,10

43,46

32,7829,70 31,93 32,19 32,78 33,74 33,97 34,43 35,79 36,29

ФП Тысяча

квадратных

метров

32,20

36,51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 33,2900 Дата:

31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://ais.ref

ormagkh.ru/

Отчет ПС

Декабрь

2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "ПС

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформирования ЖКХ

от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 43.46 из

33.29.

31.12.2022 31.12.2022

33.29

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 43.4633.29

1.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонений нет.

1.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2022 28.12.2022

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта (результата

федерального проекта)

1.1.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет

Государстве

нная

корпорация

Фонд

содействия

реформиров

анию ЖКХ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ"

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2022 28.12.2022

1.1.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

Дегодьев

Андрей

ПС отчет

Отчет ПС

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Григорьевич

- Министр

документы: 1. "ПС "

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформировнаию ЖКХ

от 01.01.2023г. №б/н,

приложен файл. договор

заключен Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2022 31.12.2022

1.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://ais.ref

ormagkh.ru/

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонение.

Предоставлена

информация : 43.46 из

33.29.

31.12.2023 31.12.2023

33.29

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 43.4633.29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищного фонда

Значение: 33,2900 Дата:

31.12.2023

 

1.2.

1

Мероприятия,

предусмотренные

соглашением, проведены

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

 

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

1 011 514,591 011 514,59

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 1 006 634,78 57,36580 193,711 011 514,59

1 011 514,591 011 514,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 006 634,78 Отклонений нет.57,36580 193,711 011 514,59

1 011 514,591 011 514,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 006 634,78 Отклонений нет.57,36580 193,711 011 514,59

1 011 514,591 011 514,59

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 006 634,78 57,36580 193,711 011 514,59

1 011 514,591 011 514,59

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 006 634,78 Отклонений нет.57,36580 193,711 011 514,59

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 011 514,591 011 514,59 1 006 634,78 57,36580 193,711 011 514,59

1 011 514,591 011 514,59 1 006 634,78 57,36580 193,711 011 514,59

1 011 514,591 011 514,59 1 006 634,78 57,36580 193,711 011 514,59

1 011 514,59 1 006 634,78 57,36580 193,711 011 514,59

1 011 514,591 011 514,59 1 006 634,78 57,36580 193,711 011 514,59

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 011 514,59
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 514,590,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 8 256,60 8 256,60 174 731,2

9

237 686,9

7

292 584,3

2

580 193,71367 720,0

9

367 720,0

9

367 720,0

9

325 339,9

6

0,00

0,00


