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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

503Единица

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом

702

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

реализации РП "Расширение доступа к ФР""

Документ Федеральной службы

государственной статистики от г. №,

приложен файл.

140,00%751508 770 5501
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 334 612,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

350783.94

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

211 717,88211 717,88

(02) Предоставлены субсидии

Микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки

предпринимательства за счет средств

федерального и регионального

бюджетов на развитие

государственных МФО, а также

субсидии МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП0

1 100,00211 717,88211 717,88 211 717,88

211 717,88211 717,88

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 211 717,88 100,00211 717,88211 717,88

211 717,88211 717,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 211 717,88 100,00211 717,88211 717,88

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 457,7814 457,78

(03) Консолидированный объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках Национальной

гарантийной системы- 5065,07374 млн.

рублей.0

2 100,0014 457,7814 457,78 14 457,78

14 457,7814 457,78

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 14 457,78 100,0014 457,7814 457,78

14 457,7814 457,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 14 457,78 100,0014 457,7814 457,78

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

124 608,28108 437,04

(14) Предоставлены прямые меры

поддержки отдельным категориям

субъектов МСП.0

3 100,00124 608,28124 608,28 124 608,28

124 608,28108 437,04

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 124 608,28 100,00124 608,28124 608,28

124 608,28108 437,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 124 608,28 100,00124 608,28124 608,28

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

350 783,94334 612,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

350 783,94 100,00350 783,94350 783,94

350 783,94334 612,70бюджет субъекта Российской Федерации 350 783,94 100,00350 783,94350 783,94

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

350 783,94334 612,70 350 783,94 100,00350 783,94350 783,94
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и

сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,  выданных  в рамках программы предоставления субсидий

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.

Характеристика результата федерального проекта: Сформирован и утвержден перечень проектов,

реализуемых субъектами МСП в Дальневосточном федеральном округе в приоритетных отраслях, для

получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в

рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими

доходов по кредитам.

Значение: 2,1000 Дата: 20.12.2020

1

2

Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной

гарантийной системы-   5065,07374 млн. рублей.

Значение: 775 000,0000 Дата: 20.12.2020

1 3

3

Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной региональными лизинговыми компаниями созданными АО «Корпорация

«МСП», в размере 700 млн. рублей нарастающим итогом к 2024 году.

Значение: 40,0000 Дата: 20.12.2019

4

Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной региональными лизинговыми компаниями созданными АО «Корпорация

«МСП», в размере 700 млн. рублей нарастающим итогом к 2024 году.

Значение: 100,0000 Дата: 20.12.2020

3

5

Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной региональными лизинговыми компаниями созданными АО «Корпорация

«МСП», в размере 700 млн. рублей нарастающим итогом к 2024 году.

Значение: 700,0000 Дата: 20.12.2024

1

6

Предоставлены субсидии Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки

предпринимательства за счет средств федерального и регионального бюджетов на развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП

Значение: 209,6007 Дата: 20.12.2020

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Обеспечено развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях

получения доступа к дополнительным источникам финансирования.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

2

8

Предоставлены прямые меры поддержки отдельным категориям субъектов МСП.

Значение: 75,0000 Дата: 20.12.2020

2

9

Предоставлены прямые меры поддержки отдельным категориям субъектов МСП.

Значение: 75,0000 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Совместно с высшими

должностными лицами субъектов

Российской Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный округ,

осуществлен на ежегодной основе

отбор, подготовка и сопровождение

проектов в приоритетных отраслях

для получения финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП в рамках НГС и кредитов,

выданных в рамках программы

предоставления субсидий кредитным

организациям на возмещение

недополученных ими доходов по

кредитам. Характеристика

результата федерального проекта:

Сформирован и утвержден перечень

проектов, реализуемых субъектами

МСП в Дальневосточном федеральном

округе в приоритетных отраслях, для

получения финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП в рамках

НГС и кредитов, выданных в рамках

программы предоставления субсидий

кредитным организациям на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитам. Значение:

2,1000 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Расширение доступа СМСП

к финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 3.8 из 2.1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Расширение доступа СМСП к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Консолидированный объем поддержки составил 3,8 млрд

рублей

2.

Консолидированный объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках

Национальной гарантийной системы-

5065,07374 млн. рублей. Значение: 775

000,0000 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 15.01.2021 Богаевская Ю. Е.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации РП "Расширение доступа к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Непредоставление отчетности в срок, Причина риска:

Сроки предоставления отчетности, установленные ФОИВ

- до 15.01.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование и направление отчетности по

соглашениям, срок исполнения 15.01.2021.

Просрочка 26 дней.

Предоставлена информация : 882050 из 775000.

2.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Расширение доступа к финансовым

ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

В 2020 году  объем предоставленных кредитов с

участием РГО - 882 050 тыс. рублей; объем

предоставленных поручительств- 327 167 тыс. руб.

2.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации РП "Расширение доступа к
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

финресурсам" " Отчет  от г. №, приложен файл.

В 2020 году  объем предоставленных кредитов с

участием РГО - 882 050 тыс. рублей; объем

предоставленных поручительств- 327 167 тыс. руб.

2.3. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 18.05.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением" Соглашение

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края  от 18.05.2020г. №40-2020-00377,

приложен файл.

2.4. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 15.01.2021 Богаевская Ю. Е.

В работе.

Просрочка 26 дней.

Существует риск:

Непредоставление отчетности в срок, Причина риска:

Сроки предоставления отчетности, установленные ФОИВ

- до 15.01.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование и направление отчетности по

соглашениям, срок исполнения 15.01.2021.

Срок предоставления отчетности по соглашениям - до

15.01.2021

3.

Обеспечен объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках

поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной

региональными лизинговыми

компаниями созданными АО

20.12.2019 01.05.2021 Морозова А. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта

"Расширение доступа к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию" в Камчатском крае
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Корпорация «МСП», в размере 700

млн. рублей нарастающим итогом к

2024 году. Значение: 40,0000 Дата:

20.12.2019

по состоянию 01.01.2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение результата по лизинговой поддержке

СМСП, Причина риска: Невостребованность программы

льготного лизинга АО "Корпорация "МСП" камчатскими

предпринимателями в связи с ограниченным перечнем

имущества и высокой минимальной ценой договора,

Вероятность: 70%, Сутевые: Низкая востребованность

мерами федеральной лизинговой поддержки

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в программу льготного лизинга

АО "Корпорация "МСП", срок исполнения 01.05.2021.

Программы льготного лизинга АО "Корпорация "МСП"

не пользуются востребованностью среди СМСП

Камчатского края в связи с высоким минимальным

размером договора (не менее 2,5 млн. руб.) и

ограниченным перечнем имущества (отсутствием в

перечне транспортных средств).

Просрочка 498 дней.

Предоставлена информация : 12 из 40.

4.

Обеспечен объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках

поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной

региональными лизинговыми

компаниями созданными АО

«Корпорация «МСП», в размере 700

млн. рублей нарастающим итогом к

2024 году. Значение: 100,0000 Дата:

20.12.2020

20.12.2020 01.01.2021 Морозова А. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Расширение

доступа к финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение показателя по лизинговой поддержке

СМСП, Причина риска: Невостребованность лизингового

продукта АО "Корпорация "МСП" среди Камчатского

бизнеса в связи с ограниченным перечнем оборудования и

высокой минимальной ценой договора, Вероятность: 80%

, Сутевые: Низкое количесвтво заявок СМСП на
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лизинговую поддержку в РЛК, созданных на базе АО

"Корпорация "МСП"

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в каталог лизинговых продуктов,

срок исполнения 01.05.2021.

Отсутствие отклонений.

Просрочка 12 дней.

Предоставлена информация : 28 из 100.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Морозова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Расширение доступа к финансовым

ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

4.1.1 РНП

 Создание системы информирования

субъектов МСП напрямую, через

общественные объединения

предпринимателей, органы местного

самоуправления, отраслевые

исполнительные органы

государственной власти Камчатского

края, о возможности доступа субъектов

МСП к лизинговым операциям

региональных лизинговых компаний.

20.12.2020 01.11.2020 Борисова Ж. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Расширение

доступа СМСП к финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №,

приложен файл.

4 стойки с информацией размещены в офисах МФЦ на

территории ПКГО и г. Елизово.

Информирование о мерах федеральной поддержки

ведется на постоянной основе в рамках текущей

деятельности ОГВ, ОИП, ОМСУ.

4.1.2 РНП

 Проведен отбор, подготовка и

сопровождение проектов в

приоритетных отраслях для доступа

субъектов МСП к лизинговым

операциям региональных лизинговых

компаний.

20.12.2020 19.12.2020 Борисова Ж. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Расширение доступа к финансовым

ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отбор и направлени заявок проводится на постоянной

основе

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

20.12.2020 20.12.2020 Морозова А. Н.

Выполнено.



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Расширение

доступа СМСП к льготному финансированию"" Отчет  от

г. №, приложен файл.

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 19.12.2020 Морозова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Расширение

доступа к финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.

Обеспечен объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках

поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной

региональными лизинговыми

компаниями созданными АО

«Корпорация «МСП», в размере 700

млн. рублей нарастающим итогом к

2024 году. Значение: 700,0000 Дата:

20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Морозова А. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 700 из 700.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2024 20.12.2024 Морозова А. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.1.1 РНП

 Создание системы информирования

субъектов МСП напрямую, через

общественные объединения

предпринимателей, органы местного

самоуправления, отраслевые

исполнительные органы

государственной власти Камчатского

20.12.2020 01.11.2020 Борисова Ж. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Расширение

доступа СМСП к финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №,

приложен файл.

4 стойки с информацией размещены в офисах МФЦ на
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

края, о возможности доступа субъектов

МСП к лизинговым операциям

региональных лизинговых компаний.

территории ПКГО и г. Елизово.

 Информирование о мерах федеральной поддержки

ведется на постоянной основе в рамках текущей

деятельности ОГВ, ОИП, ОМСУ.

6.

Предоставлены субсидии

Микрокредитной компании

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства за

счет средств федерального и

регионального бюджетов на развитие

государственных МФО, а также

субсидии МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП

Значение: 209,6007 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 15.01.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Сдвиг сроков предоставления отчетности по

соглашениям, Причина риска: Срок предоставления

отчета в МЭР РФ - до 15.01.2021, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Предоставление отчета по соглашениям, срок

исполнения 15.01.2021.

Отсутствие отклонений.

Просрочка 26 дней.

Предоставлена информация : 209.6007 из 209.6007.

6.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Расширение доступа СМСП к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

6.2. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 25.06.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением" Соглашение

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 25.06.2020г. №40-2020-00594,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутствие отклонений.

6.3. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 15.01.2021 Макаров И. Н.

В работе.

Просрочка 26 дней.

Существует риск:

Сдвиг сроков предоставления отчетности по

соглашениям, Причина риска: Срок предоставления

отчета в МЭР РФ - до 15.01.2021, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Предоставление отчета по соглашениям, срок

исполнения 15.01.2021.

Отсутствие отклонений.

7.

Обеспечено развитие инструментов

фондового рынка для использования

субъектами МСП в целях получения

доступа к дополнительным

источникам финансирования.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2024 20.12.2024 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

7.1.1 РНП

 Разработка плана взаимодействия и

работы органов власти,

инфраструктуры поддержки и

институтов развития по отбору

компаний для выхода на фондовый

рынок

20.12.2020 20.12.2020 Костенец М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Расширение доступа к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

7.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 19.12.2024 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2.1 РНП

 Обеспечение информирования и

обучения субъектов МСП по

возможностям выхода на фондовый

рынок.

20.12.2020 20.12.2020 Костенец М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Расширение доступа к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

8.

Предоставлены прямые меры

поддержки отдельным категориям

субъектов МСП. Значение: 75,0000

Дата: 20.12.2020

20.12.2020 19.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о предоставленных мерах поддержки" Иное  от

г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 375 из 75.

8.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 13.02.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Приказы Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края об

утверждении/изменении порядков предоставления

субсидий СМСП на создание и развитие бизнеса" Приказ

от г. №, приложен файл.

8.1.1 РНП

 Внесение изменений в порядки

предоставления прямых мер поддержки

субъектов МСП (14 ед.).

20.01.2020 11.02.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказы Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края об

утверждении/изменении порядков предоставления

субсидий СМСП на создание и развитие бизнеса"

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от г. №, приложен файл.

Внесены изменения в порядки предоставления субсидий

СМСП на создание и развитие бизнеса

8.1.2 РНП

 Определение срока приема документов

субъектов МСП для получения прямых

01.11.2020 01.02.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мер поддержки.

1. "Порядки предоставления субсидий" Приказ  от г. №,

приложен файл.

8.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 30.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр получателей прямых поддержки финансовой

поддержки" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.2.1 РНП

 Заключение соглашений с субъектами

МСП.

01.11.2020 30.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр получателей прямых поддержки финансовой

поддержки" Иное  от г. №, приложен файл.

По состоянию на 01.10.2020 оказано прямых мер

финансовой поддержки 335 СМСП.

9.

Предоставлены прямые меры

поддержки отдельным категориям

субъектов МСП. Значение: 75,0000

Дата: 20.12.2021

20.12.2021 19.12.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 75 из 75.

9.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2021 19.12.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Отклоненния отсутствуют

9.1.1 РНП

 Внесение изменений в порядки

предоставления прямых мер поддержки

субъектов МСП (14 ед.).

20.01.2021 28.10.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчёт о реализации рег. проекта

"Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию"" Иное  от г. №,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1.2 РНП

 Определение срока приема документов

субъектов МСП для получения прямых

мер поддержки.

20.01.2021 28.10.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчёт о реализации рег. проекта

"Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию"" Иное  от г. №,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I4-30) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
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Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
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Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
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