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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод

объектов в

эксплуатацию" Иное - от

30.12.2022г. №-, приложен

файл. Существует риск:

Значение показателя в

соответствии с

распределением по

соглашению с ФОИВ

некорректно, Причина

риска: Паспорт ФП

содержит актуальную

информацию в части

распределения

показателей по субъекту

на 2022 год, а именно

значение по показателю

«Количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

нарастающим итогом» –

1,436 тыс. мест, которое

также скорректировано

соглашением от

1.1. 0.296 1.742 1.4361.7421.436
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

19.09.2022 №149-2019-

P20041-1/11. Однако доп.

соглашение от 19.09.2022

№149-2019-P20041-1/11

имеет статус «ЗИ

утверждено – нет» в

связи с чем технически

отсутствует

возможность

синхронизировать

паспорт РП в

соответствии с доп.

соглашением от

19.09.2022 №149-2019-

P20041-1/11. Паспорт РП

возможно

синхронизировать с

последним подписанным

доп. соглашением от

05.12.2022 №149-2019-

P20041-1/12, имеющим

статус «ЗИ утверждено –

да», которое в

соответствии с письмом

Минтруда России от

07.12.2022 №28-4/10/В-

16988 содержит

корректировки плановых

значений и результатов

исключительно на 2023-

2024 годы и не влечет за

собой корректировок

показателей 2022 года, а

так же предполагает

вступление в силу с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

01.01.2023. , Вероятность:

100%, Сутевые:

Неисполнение показателя

«Количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

нарастающим итогом» в

соответствии с

распределением по

соглашениям с ФОИВ

Принятые меры: 1.

Значение в паспорте ФП

указано корректно, в

соответствии с доп.

соглашением от

19.09.2022 №149-2019-

P20041-1/11., срок

исполнения 01.12.2022.

Значение показателя в

соответствии с

паспортом ФП

исполнено.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации об

исполнении показателей

на конец 2022 года"

Письмо Министерства

образования камчатского

края от 10.01.2023г. №

1.2. 84.47 99.67 97.5399.6797.53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

24.03/15 , приложен файл.

Существует риск:

Значение показателя в

соответствии с

распределением по

соглашению с ФОИВ

некорректно, Причина

риска: Паспорт ФП

содержит актуальную

информацию в части

распределения

показателей по субъекту

на 2022 год, а именно

значение по показателю

«Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет»

– 95,22 %, которое также

скорректировано

соглашением от

09.12.2022 №149-2019-

P20041-1/11.1. Паспорт РП

возможно

синхронизировать с

последним подписанным

доп. соглашением от

05.12.2022 №149-2019-

P20041-1/12, которое в

соответствии с письмом

Минтруда России от

07.12.2022 №28-4/10/В-

16988 содержит

корректировки плановых

значений и результатов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

исключительно на 2023-

2024 годы и не влечет за

собой корректировок

показателей 2022 года, а

так же предполагает

вступление в силу с

01.01.2023. Однако

изменения в паспорт ФП

в соответствии с доп.

соглашениями от

09.12.2022 №149-2019-

P20041-1/11.1, 05.12.2022

№149-2019-P20041-1/12

произошли

последовательно

31.12.2022 в связи с чем

технически отсутствует

возможность

синхронизировать

паспорт РП в

соответствии с доп.

соглашением от

09.12.2022 №149-2019-

P20041-1/11.1.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Неисполнение

показателя в

соответствии с

распределением по

соглашению с ФОИВ

Принятые меры: 1.

Значение показателя в

соответствии с

паспортом ФП

исполнено., срок



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

исполнения 30.12.2022.

Плавающий показатель,

отклонение связяно с

тем, что после 01

сентября 2022 года вырос

актуальный спрос на

текущий учебный год. В

настоящее время ведется

работа Управлением

образования

администрации ПКГО по

уменьшению

актуальщиков.

ПроцентРП

Удельный вес численности

детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход в общей численности

детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации об

исполнении показателей

на конец 2022 года"

Письмо Министерства

образования камчатского

края от 10.01.2023г. №

24.03/15 , приложен файл.

Исполнено.

1.3. 3.8 7.2 7.27.27.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

уход в Камчатском крае, %,

возрастающий

ПроцентРП

Охват детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

государственных,

муниципальных и частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход, в общей численности

детей в возрасте до трех лет в

Камчатском крае, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации об

исполнении показателей

на конец 2022 года"

Письмо Министерства

образования камчатского

края от 10.01.2023г. №

24.03/15 , приложен файл.

Исполнено.

1.4. 26.4 35.2 35.235.235.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход  в Камчатском крае, %

1.1

План

Факт/прогноз

7,20

7,207,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20

7,20

7,207,20 6,60 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20

РП Процент 7,20

7,20

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

99,67

98,0398,03 98,03 98,03 98,05 98,90 98,90 98,90 98,03 98,80

97,53

99,5697,77 97,80 97,82 97,88 99,56 99,56 89,81 96,29 96,27

ФП Процент 99,20

97,07

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

1,74

1,171,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

1,44

1,171,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

ФП Тысяча мест 1,17

1,17

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, %

1.4

План

Факт/прогноз

35,20

34,1034,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10

35,20

34,2034,10 35,30 36,00 36,00 34,70 34,20 34,20 35,20 35,20

РП Процент 34,10

35,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,2960 Дата:

31.12.2019

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

информации

о нарушении

субъектами

РФ

обязательств

,

предусмотре

нных

соглашения

ми о

предоставле

нии

субсидий

бюджетам

субъектов

РФ з

федеральног

о бюджета в

2019 году

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

направлении

информации о

нарушении субъектами

РФ обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении

субсидий бюджетам

субъектов РФ з

федерального бюджета в

2019 году" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

09.04.2020г. №

24.08.3/2321, приложен

файл. Информация об

исполнении планового

значения содержится в

приложении к письму в

столбце №14

"Информация о

предпринимаемых мерах

по устранению

нарушения" Просрочка

31.12.2019 31.10.2022

0.296

Тысяча

мест

0 0.2960.296



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1035 дней.

Предоставлена

информация : 0.296 из

0.296.

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,1400 Дата: 31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешения

на ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешения на ввод

объектов в

эксплуатацию" Иное - от

30.12.2022г. №-,

приложен файл.

Исполнено.

Предоставлена

информация : 1.14 из

1.14.

1 1

31.12.2022 30.12.2022

1.14

Тысяча

мест

0 1.141.14

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Потапов

Сергей

Игоревич  -

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Вилючинского

городского округа в

лице Управления

архитектуры и

городского хозяйства

администрации

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вилючинского

городского округа от

30.12.2022г. №41-41:02-

23-2022, приложен файл.

Исполнено.

1.2.

2

Оборудование

установлено

Потапов

Сергей

Игоревич  -

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Вилючинского

городского округа в

лице Управления

архитектуры и

городского хозяйства

администрации

Вилючинского

городского округа от

30.12.2022г. №41-41:02-

23-2022, приложен файл.

Исполнено.

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

3

Оборудование введено в

эксплуатацию

Потапов

Сергей

Игоревич  -

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Вилючинского

городского округа в

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лице Управления

архитектуры и

городского хозяйства

администрации

Вилючинского

городского округа от

30.12.2022г. №41-41:02-

23-2022, приложен файл.

Исполнено.

1.2.

4

Техническая готовность

объекта 100%

Потапов

Сергей

Игоревич  -

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

по объекту

"Детский сад

в жилом

районе

Рыбачий в г.

Вилючинск"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

объекту "Детский сад в

жилом районе Рыбачий в

г. Вилючинск"" Письмо

Администрации

Вилючинского

городского округа

закрытого

административно-

территориального

образования города

Вилючинска

Камчатского края от

12.12.2022г. №4797,

приложен файл.

Исполнено.

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

5

Строительство детского

сада в жилом районе

Потапов

Сергей

ГИИС

"Электронн

Иное

Разрешение

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Рыбачий», г. Вилючинск

Игоревич  -

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

ый бюджет"

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Вилючинского

городского округа в

лице Управления

архитектуры и

городского хозяйства

администрации

Вилючинского

городского округа от

30.12.2022г. №41-41:02-

23-2022, приложен файл.

Исполнено. Информация

о количестве мест

содержится в 6 разделе,

п. 6.18.

1.2.

6

Общее количество

созданных

дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных

организациях

Потапов

Сергей

Игоревич  -

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Вилючинского

городского округа в

лице Управления

архитектуры и

городского хозяйства

администрации

Вилючинского

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского округа от

30.12.2022г. №41-41:02-

23-2022, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

05.03.2021г. №RU 41-

501102-248-2021,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Олюторского

муниципального района

от 12.10.2020г. №

«41»ru91503301»3»2020

, приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Ключевского сельского

поселения от

06.05.2021г. №RU 41-

506301-10-2021,

приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

22.03.2021г. №RU 41-

501102-249-2021,

приложен файл. 6.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 16.11.2021г. №

Ru41-301-000-42-2021,

приложен файл.

Исполнено.

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

реализации

мероприяти

й по

повышению

эффективнос

ти службы

занятости в

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации мероприятий

по повышению

эффективности службы

занятости в рамках

31.12.2022 31.12.2022

Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

рамках

федеральног

о проекта

«Содействие

занятости»

национально

го проекта

«Демографи

я»

федерального проекта

«Содействие занятости»

национального проекта

«Демография»" Письмо

Министерство труда и

развития кадрового

потенциала Камчатского

края от 30.12.2021г. №

55.06-01-05/6208,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

по повышению

эффективности службы

занятости в рамках

федерального проекта

«Содействие занятости»

национального проекта

«Демография»" Письмо

Министерства труда и

развития кадрового

потенциала Камчатского

края от 26.12.2022г. №

55.06-01-05/5641,

приложен файл.

Исполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Официальны

й сайт

Единой

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.10.2022г.

28.12.2022 26.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

№202203382000062001,

указана ссылка.

2.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

«Переплани

ровка

помещений

(с

устройством

отдельного

выхода)

«Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

расположенн

ого по

адресу

с.Усть-

Большерецк,

ул.

Юбилейная

д.16» в

Подтверждающие

документы: 1. "Текущий

ремонт помещений

«Центра занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

в рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год." Реестр контрактов

от 04.07.2022г. №

2410800221922000006,

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с

28.12.2022 22.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

модернизаци

и краевого

государстве

нного

казенного

учреждения

«Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

федеральног

о проекта

«Содействие

занятости

населения»

национально

го проекта

«Демографи

я» на 2022

год. , Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

помещений

«Центра

занятости

населения

Усть-

Большерецк

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул.

Юбилейная д.16» в

рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год. " Реестр контрактов

от 06.06.2022г. №

2410800221922000005,

указана ссылка. 3.

"Поставка системных

блоков в рамках

модернизации краевого

государственного

казенного учреждения

""Центр занятости

населения Усть-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого района»,

в рамках

модернизаци

и краевого

государстве

нного

казенного

учреждения

«Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

федеральног

о проекта

«Содействие

занятости

населения»

национально

го проекта

«Демографи

я» на 2022

год., Реестр

контрактов

Поставка

системных

блоков в

рамках

модернизаци

и краевого

государстве

Большерецкого

района"",  федерального

проекта ""Содействие

занятости населения""

национального проекта

""Демография"" на 2022

год" Реестр контрактов

от 22.11.2022г. №

2410800221922000007,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нного

казенного

учреждения

""Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого

района"",

 федерально

го проекта

""Содействи

е занятости

населения""

национально

го проекта

""Демограф

ия"" на 2022

год

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Аты о

приемке

выполненны

х работ, Акт

приема-

передачи

Текущий

ремонт

помещений

«Центра

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Текущий

ремонт помещений

«Центра занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

в рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

28.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

в рамках

модернизаци

и краевого

государстве

нного

казенного

учреждения

«Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

федеральног

о проекта

«Содействие

занятости

населения»

национально

го проекта

«Демографи

я» на 2022

год., Акт

приема-

передачи

Поставка

системных

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год." Акт приема-

передачи от 25.10.2022г.

№1, указана ссылка. 2.

"Поставка системных

блоков в рамках

модернизации краевого

государственного

казенного учреждения

""Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого

района"",  федерального

проекта ""Содействие

занятости населения""

национального проекта

""Демография"" на 2022

год" Акт приема-

передачи от 30.11.2022г.

№109, указана ссылка. 3.

"Текущий ремонт

помещений «Центра

занятости населения

Усть-Большерецкого

района», в рамках

модернизации краевого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

блоков в

рамках

модернизаци

и краевого

государстве

нного

казенного

учреждения

""Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого

района"",

 федерально

го проекта

""Содействи

е занятости

населения""

национально

го проекта

""Демограф

ия"" на 2022

год

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год." Акт приема-

передачи от 25.10.2022г.

№1, указана ссылка. 4.

"Аты о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

КГКУ ЦЗН Усть-

Большерецкого района

от 31.08.2022г. №-,

приложен файл.

2.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

Платежное

поручение

Поставка

системных

блоков в

рамках

модернизаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

системных блоков в

рамках модернизации

краевого

государственного

28.12.2022 05.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

потенциала

Камчатского

края

закупок

и краевого

государстве

нного

казенного

учреждения

""Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого

района"",

 федерально

го проекта

""Содействи

е занятости

населения""

национально

го проекта

""Демограф

ия"" на 2022

год,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

«Переплани

ровка

помещений

(с

устройством

отдельного

казенного учреждения

""Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого

района"",  федерального

проекта ""Содействие

занятости населения""

национального проекта

""Демография"" на 2022

год" Платежное

поручение от

05.12.2022г. №560677,

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул.

Юбилейная д.16» в

рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выхода)

«Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

расположенн

ого по

адресу

с.Усть-

Большерецк,

ул.

Юбилейная

д.16» в

рамках

модернизаци

и краевого

государстве

нного

казенного

учреждения

«Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

федеральног

о проекта

«Содействие

занятости

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год. " Платежное

поручение от

19.10.2022г. №395064,

указана ссылка. 3.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул.

Юбилейная д.16» в

рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения»

национально

го проекта

«Демографи

я» на 2022

год. ,

Платежное

поручение

Текущий

ремонт

помещений

«Центра

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

в рамках

модернизаци

и краевого

государстве

нного

казенного

учреждения

«Центр

занятости

населения

Усть-

Большерецк

ого района»,

федеральног

о проекта

«Демография» на 2022

год. " Платежное

поручение от

19.10.2022г. №395065,

указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул.

Юбилейная д.16» в

рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год. " Платежное

поручение от

19.10.2022г. №395066,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Содействие

занятости

населения»

национально

го проекта

«Демографи

я» на 2022

год.

указана ссылка. 5.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул.

Юбилейная д.16» в

рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год. " Платежное

поручение от

19.10.2022г. №395067,

указана ссылка. 6.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул.

Юбилейная д.16» в

рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год. " Платежное

поручение от

19.10.2022г. №395068,

указана ссылка. 7.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул.

Юбилейная д.16» в

рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год. " Платежное

поручение от

19.10.2022г. №395069,

указана ссылка. 8.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Юбилейная д.16» в

рамках модернизации

краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»,

федерального проекта

«Содействие занятости

населения»

национального проекта

«Демография» на 2022

год. " Платежное

поручение от

19.10.2022г. №395070,

указана ссылка. 9.

"Капитальный ремонт

«Перепланировка

помещений (с

устройством отдельного

выхода) «Центр

занятости населения

Усть-Большерецкого

района»,

расположенного по

адресу с.Усть-

Большерецк, ул...

2.1.

5

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

31.12.2022 09.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

по

повышению

эффективнос

ти службы

занятости в

рамках

федеральног

о проекта

«Содействие

занятости»

национально

го проекта

«Демографи

я»

реализации мероприятий

по повышению

эффективности службы

занятости в рамках

федерального проекта

«Содействие занятости»

национального проекта

«Демография»" Письмо

Министерства труда и

развития кадрового

потенциала Камчатского

края от 08.12.2022г. №

55.06-01-05/5335,

приложен файл.

Исполнено.

2.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

договоров с единственным

поставщиком

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

https://project

.minfin.ru

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 04.05.2022г. №

492317, приложен файл.

2. "Платежное

поручение" Платежное

28.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 28.10.2022г. №

428145, приложен файл.

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 28.10.2022г. №

428142, приложен файл.

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 14.11.2022г. №

486812, приложен файл.

5. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Краевого

государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 03.11.2022г. №

448683, приложен файл.

6. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 30.11.2022г. №

544756, приложен файл.

7. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 28.11.2022г. №

533853, приложен файл.

8. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения Усть-

Большерецкого района»

от 13.07.2022г. №47272,

приложен файл.

Исполнено. Информация

об оплате

государственных

контрактов, не

представленных в

данных

подтверждающих

документах, содержится

на портале

zakupki.gov.ru.

2.1.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

договоров с единственным

поставщиком

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

https://project

.minfin.ru

Акт приема-

передачи

Товарные

накладные

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарные накладные"

Акт приема-передачи

Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 22.11.2022г. №-,

приложен файл.

Исполнено. Товарные

накладные в рамках

государственных

контрактов, не

28.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представленных в

подтверждающих

документах, содержатся

на портале

zakupki.gov.ru

2.1.

8

Заключены контракты

(договоры) на закупку

товаров, работ и услуг с

единственным

поставщиком

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

https://project

.minfin.ru

Закупка

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Закупка Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 09.06.2022г. №05-01-

2022, приложен файл. 2.

"Договор" Закупка

Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 25.10.2022г. №339,

приложен файл. 3.

"Договор" Закупка

Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

28.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Большерецкого района»

от 18.08.2022г. №75/22,

приложен файл. 4.

"Договор" Закупка

Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 02.02.2022г. №01551,

приложен файл. 5.

"Договор" Закупка

Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 20.06.2022г. №185,

приложен файл. 6.

"Договор" Закупка

Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 22.11.2022г. №ДП-

0017/22, приложен файл.

7. "Договор" Закупка

Краевого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 06.06.2022г. №3/06-

2022, приложен файл. 8.

"Договор" Закупка

Краевого

государственного

казенного учреждения

«Центр занятости

населения Усть-

Большерецкого района»

от 26.10.2022г. №1,

приложен файл.

2.2

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2023

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 23

2.2.

1

Издан приказ об

определении «пилотного»

проекта центра занятости

населения и утверждении

Плана перспективного

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

В работе. В 2023 году

мероприятие не

реализуется

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития центра занятости

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

3.

Задача: Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации

3.1

Привлечено работников в

рамках региональных

программ повышения

мобильности трудовых

ресурсов Значение:

65,0000 Дата: 31.12.2022

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

информации

по

реализации

Камчатским

краем

регионально

й

программы

повышения

мобильности

трудовых

ресурсов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

направлении

информации по

реализации Камчатским

краем региональной

программы повышения

мобильности трудовых

ресурсов" Письмо

Миистерства труда и

развития кадрового

потенциала амчатского

края от 28.12.2022г. №

55.06-01-05/5684,

приложен файл.

Исполнено.

Предоставлена

информация : 65 из 65.

31.12.2022 30.12.2022

65Человек 60 6565

3.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Голованов

Иван

Алексеевич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

развития

трудовой

мобильности

и

взаимодейст

вия с

работодател

ями

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2022г. №10-2022-

019951. 2. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

19.04.2022г. №10-2022-

023766. 3. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.05.2022г. №10-2022-

037970. 4. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.04.2022г. №10-2022-

022523. 5. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.05.2022г. №10-2022-

033698. 6. "Соглашение

о предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.10.2022г. №10-2022-

087776. 7. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

09.11.2022г. №10-2022-

092059. 8. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.05.2022г. №10-2022-

044950. 9. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.04.2022г. №10-2022-

022522. 10. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.05.2022г. №10-2022-

033685. 11. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение от

24.10.2022г. №10-2022-

087740. 12. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-

115821. 13. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-

115363. 14. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-

115823. 15. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-

115825. 16. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

115822. 17. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-

115819. 18. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-

115816. 19. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-

115818. 20. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.12.2022г. №10-2022-

115817. 21. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.12.2022г. №10-2022-

115820. 22. "Соглашение

о предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.12.2022г. №10-2022-

115828. Исполнено.

3.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Голованов

Иван

Алексеевич

-

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

развития

трудовой

мобильности

и

взаимодейст

вия с

работодател

ями

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

информации

по

реализации

Камчатским

краем

регионально

й

программы

повышения

мобильности

трудовых

ресурсов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

реализации Камчатским

краем региональной

программы повышения

мобильности трудовых

ресурсов" Письмо

Министерства труда и

развития кадрового

потенциала Камчатского

края от 28.12.2022г. №

55.06-01-05/5684,

приложен файл.

Исполнено.

31.12.2022 28.12.2022

3.1.

3

Общее количество

работников, привлеченных

в рамках региональных

программ повышения

мобильности трудовых

ресурсов

Голованов

Иван

Алексеевич

-

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

информации

по

реализации

Камчатским

краем

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

реализации Камчатским

краем региональной

программы повышения

31.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

трудовой

мобильности

и

взаимодейст

вия с

работодател

ями

й

программы

повышения

мобильности

трудовых

ресурсов

мобильности трудовых

ресурсов" Письмо

Министерства труда и

развития кадрового

потенциала Камчатского

края от 28.12.2022г. №

55.06-01-05/5684,

приложен файл.

Исполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

198 912,28198 912,28

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 198 912,28 100,00198 912,28198 912,28

198 912,28198 912,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 198 912,28 -100,00198 912,28198 912,28

197 917,68197 917,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

197 917,68 -100,00197 917,68197 917,68

197 917,68197 917,68

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

197 917,68 100,00197 917,68197 917,68

198 912,28198 912,28

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

198 912,28 -100,00198 912,28198 912,28

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

5 000,005 000,002.1 5 000,00 100,005 000,005 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

5 000,00 100,005 000,005 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

(12) Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации

3

72 495,4872 495,47

(41) Привлечено работников в

рамках региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов0

3.1 72 495,48 100,0072 495,4872 495,48

72 495,4872 495,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

3.1.1 72 495,48 100,0072 495,4872 495,48
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

72 495,4872 495,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

72 495,48 100,0072 495,4872 495,48

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

276 407,76276 407,75 276 407,76 100,00276 407,76276 407,76

276 407,76276 407,75 276 407,76 100,00276 407,76276 407,76

275 413,16275 413,15 275 413,16 100,00275 413,16275 413,16

197 917,68 197 917,68 100,00197 917,68197 917,68

198 912,28198 912,28 198 912,28 100,00198 912,28198 912,28

0,000,00 0,00 0,000,000,00

197 917,68
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0,00 0,00 52 838,75 72 525,90 72 525,90 72 525,90 197 917,68197 917,68197 917,68189 180,85152 287,06

Факт/прогноз

0,00 0,00 52 838,75 72 525,90 72 525,90 98 151,33 197 917,68197 917,6

8

126 998,9

5

126 044,1

8

122 185,5

0

0,00

0,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,005 000,003 500,002 000,001 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 130,00 5 000,004 876,054 677,71130,00130,00

0,00

0,00

3 Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации

3.1.

Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов

План

0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 7 000,00 17 000,00 72 495,4740 000,0035 000,0025 000,0020 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 811,53 3 255,88 7 599,77 14 532,20 72 495,4826 998,9416 387,1615 346,1314 647,14

0,00

0,00


