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Сафонов Александр Сергеевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(72) Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 14,

из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1097362.09 тыс. руб., 43.64 %

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

63.5 74 СОУ "ЭТАЛОН" 79741.1.

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

населенными пунктами с

населением от 20 тысяч человек,

расположенными в

Дальневосточном федеральном

округе, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

69.4444 0 001.2.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Отклонения отсуствуют

59.0936 56.89 СОУ "ЭТАЛОН" 59.093656.891.3.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

0 0 СОУ "ЭТАЛОН" 3.03401.4.

ПроцентФП

Отклонения отсутствуют

43.4 48.3 СОУ "ЭТАЛОН" 48.900148.31.5.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

отклонения отсутсвуют

0 0.058 СОУ "ЭТАЛОН" 0.15460.0582.1.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Показатель достигнут досрочно

Подтверждающие документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ об исполнении

показателя (за июль 2023 года)"

Иное Минтрансом Камчатского

края от 26.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

60 0 СОУ "ЭТАЛОН" 1001003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80081214-1e29-4352-8ba4-c36be712dafb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1RS0cVg6lITeZtbLXoGdPFx6X9Q%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

3,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

3,0340

3,0340

Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе,

находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

79,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

79,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

ФП Процент 79,0000

79,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

59,0936

56,890056,8900 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900

59,0936

56,89000,0000 0,0000 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900 56,8900

ФП Процент 56,8900

56,8900

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.5

План

Факт/прогноз

48,9001

48,300048,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000

48,9001

48,300048,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000 48,3000

ФП Процент 48,9001

48,9001

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

План

Факт/прогноз

0,1546

0,05800,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580

0,1546

0,05800,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580 0,0580

ФП Тысяча

погонных

метров

0,1546

0,1546

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 011.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35 "

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №5, указана

ссылка.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

2

Акт приема-

передачи

Ремонт

2. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=80111179
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=80111179
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

участке км 25 – км 35 "

Акт приема-передачи от

16.02.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общегородск

ого значения

по ул.

Беринга

(ПК0+40-

ПК5+60) в г.

Петропавлов

ске-

Камчатском

3. "Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общегородского

значения по ул. Беринга

(ПК0+40-ПК5+60) в г.

Петропавловске-

Камчатском" Акт

приема-передачи от

31.08.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

4. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Акт приема-

передачи от 05.06.2023г.

№1, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=80111179
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000082&contractInfoId=84194154
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=82670197
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участке км

153 – км 168

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

5. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35 "

Акт приема-передачи от

24.07.2023г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

6. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от 04.07.2023г.

№3, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

7. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35 "

Акт приема-передачи от

20.06.2023г. №2, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=82670197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=80111179
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=83324210
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=80111179
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 25 – км

35

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

8. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от 28.02.2023г.

№2, указана ссылка.

Проведены работы по

укладке нижнего слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

26.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2023 26.07.2023

1.1.

3

Проведены работы по

укладке верхнего слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.10.2023 30.10.2023

1.1.

4

Субъектами Российской

Федерации выполнены

Сафонов

Александр

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе.Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 011.2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=80111179
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=83324210
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adaa3eaa-28f3-4882-93f9-ecba2df1b81b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QzUg9xO%2FM%2BH4yKkQ2tzKq05BJos%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Сергеевич -

Министр

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Отклонения

отсутствуют

05.11.2023 05.11.2023

1.2.

1

Укладка нижнего слоя

асфальтобетонного

покрытия составляет 100%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

Выполнено. КТ

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

26.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2023 26.07.2023

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

1.2.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

Сафонов

Александр

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.12.2023 15.12.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cb36e5b-b9d9-4193-9dbf-dc5b804d07cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EQGAZpf6oAF6jlaup72SXivugkg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту)

Сергеевич -

Министр

 

Осуществлены работы по

укладке верхнего слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.10.2023 30.10.2023

1.2.

5

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 012.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Отклонения

отсутствуют

05.11.2023 05.11.2023

2.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Контрольная дочка

достигнута. Отклонения

отсутствуют

15.07.2023 13.07.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80f69bac-3e80-4ba4-a6db-16b54c08a865?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FZx5z9DupH%2F%2Fg7NVSkkzRB6ejw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

соответствующего

проекта)

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

13.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

2.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.12.2023 15.12.2023

2.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют

17.10.2023 17.10.2023

2.1.

5

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами Российской

Федерации заключены

Сафонов

Александр

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе.Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 013.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80f69bac-3e80-4ba4-a6db-16b54c08a865?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FZx5z9DupH%2F%2Fg7NVSkkzRB6ejw%3D


14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Сергеевич -

Министр

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 283 202,811 283 202,81

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 633 000,00 41,27529 591,611 283 202,81

1 283 202,811 283 202,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 633 000,00 Отклонения отсутствуют41,27529 591,611 283 202,81

1 283 202,811 283 202,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют54,71702 074,701 283 202,81

633 000,00633 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 53,53338 830,93633 000,00

633 000,00633 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

633 000,00 Отклонения отсутствуют26,28166 347,84633 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

632 739,13632 739,13

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

1.2 0,00 20,63130 519,36632 739,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

632 739,13632 739,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют20,63130 519,36632 739,13

632 739,13632 739,13

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют20,63130 519,36632 739,13

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

598 413,79598 413,79

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

2.1 0,00 73,07437 251,12598 413,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сооружений на них0

598 413,79598 413,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют73,07437 251,12598 413,79

598 413,79598 413,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют73,07437 251,12598 413,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Нераспределенные суммы по результатам

3

0,000,00

() Нераспределенные суммы по

результатам0

3.1 43 420,96 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 514 355,732 514 355,73 676 420,96 43,641 097 362,092 514 355,73

2 514 355,732 514 355,73 633 000,00 43,641 097 362,092 514 355,73

2 514 355,732 514 355,73 0,00 50,501 269 845,182 514 355,73

633 000,00 0,00 53,53338 830,93633 000,00

633 000,00633 000,00 633 000,00 26,28166 347,84633 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

633 000,00



19

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632 739,130,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 59 487,02 59 487,02 59 487,02 62 070,70 62 986,45 632 739,13130 519,3

6

130 519,3

6

130 519,3

6

129 603,6

2

0,00

0,00

1.2.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 283 202,810,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 641 527,4

2

656 966,1

2

1 283 202,81702 074,7

0

702 074,7

0

702 074,7

0

673 999,1

1

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 413,790,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 48 728,91 48 728,91 117 149,9

7

132 821,4

8

424 857,8

7

598 413,79437 251,1

2

437 251,1

2

437 251,1

2

430 650,4

9

0,00

0,00


