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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 10 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

103742.44 тыс. руб., 7.84 %

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

63.5 0 8501.1.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

43.4 0 50.000501.2.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 0 3.03401.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db81e53e-d4ee-44a9-bb6c-e33627987b6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rXA0AybNK%2FOhqGXVn2VnCI5O9xM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42c1e7a3-d22e-47f5-b16e-d92b6b7dc21a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zxvRwivkvI9h8Zl9rVGTSzFKoks%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d413cfb-e823-4485-9490-9881e42a4f19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VsSi%2F1V5v2M%2BbPA9AC%2FJZ4YjPyM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c04ee50-a6de-433a-a51d-d2064fe1deda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gQ8QHKA0eq%2FXO2nwU9htt87QHCA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

59.0936 0 63.802701.4.

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

населенными пунктами с

населением от 20 тысяч человек,

расположенными в

Дальневосточном федеральном

округе, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

69.4444 0 69.444401.5.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нормативную нагрузку не менее

11,5 тонн на ось, возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

15.019 0 15.01901.6.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

0 0 0.484602.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c04ee50-a6de-433a-a51d-d2064fe1deda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gQ8QHKA0eq%2FXO2nwU9htt87QHCA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/327ec58e-7de1-48fb-9e9a-0f79a8a04a07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vh4FQEvQwTASsV59pWRovz0L%2Ba4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c54883db-b6ff-4bcd-b528-e253e4e0f3ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A1ya4oQr0uSxpFAgc7Sr28cFQi0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/261863b0-36ce-4c0a-aa1d-116307b8a18d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TrgJs4Q4JNYiuSV5X2UsYNBHlgI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтрансом

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

51.2956 0 0.036702.2.

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность

построенных/реконструированных

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 0 0.036702.3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Закупки в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

60 0 10003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/261863b0-36ce-4c0a-aa1d-116307b8a18d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TrgJs4Q4JNYiuSV5X2UsYNBHlgI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/605d3ced-54f4-42ae-9c08-21e64fc25069?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kAC2n5zoDr6Og7rXie761NNEVCs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aea6c9d0-5bea-4c7f-a016-4dd7089a67f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KgVd%2B%2Brl8N9nX9L%2F6DMzRI7WGaU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b1d2468-281a-4e27-85cd-3c9d2d67f08e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w5oWHB%2BFPjJLK%2BJ8dEgKSebVRBg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b1d2468-281a-4e27-85cd-3c9d2d67f08e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w5oWHB%2BFPjJLK%2BJ8dEgKSebVRBg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

85,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

85,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

63,8027

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

63,8027

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

50,0005

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50,0005

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.4

План

Факт/прогноз

3,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось

1.5

План

15,0190

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Процент 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

15,0190

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе,

находящаяся в нормативном состоянии

1.6

План

Факт/прогноз

69,4444

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

69,4444

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,4846

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,4846

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.2

План

Факт/прогноз

0,0367

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

51,2956

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.3

План

Факт/прогноз

0,0367

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0367

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 021.1

Устройство буронабивных

свай на объекте

Реконструкцию мостового

перехода через р.

Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.08.2024 31.08.2024

1.1.

1

Устройство буронабивных

свай на объекте

Реконструкция мостового

перехода через р.

Железная -2 на 12 км

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.08.2024 31.08.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через

р. Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

3

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через

р. Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

4

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через

р. Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через

р. Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

6

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.2

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.Быстрая

км 79+805 автомобильной

дороги Начикинский

совхоз - Усть-Большерецк

- п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево - колхоз

им.Октябрьской

революции

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оплата выполненных

работ по объекту

Капитальный ремонт

мостового перехода через

р.Быстрая км 79+805

автомобильной дороги

Начикинский совхоз -

Усть-Большерецк -

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево - колхоз

им.Октябрьской

революции

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

2

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково на

участке км 66- км 78.

Мост через р. Ольховая

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

3

Оплата выполненных

работ по объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково на

участке км 66- км 78.

Мост через р. Ольховая

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

4

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Ремонт

Сафонов

Александр

Сергеевич -

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково на

участке км 66- км 78.

Мост через р. Поперечная

Министр

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково на

участке км 66- км 78.

Мост через р. Поперечная

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

807 638,72807 638,71

(17) Осуществлен ремонт

(капитальный ремонт)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения субъектами Российской

Федерации., код направления

расходов:53932, 539310

1.1 769 068,95 11,9796 663,05807 638,72

807 638,72807 638,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 769 068,95 11,9796 663,05807 638,72

807 638,72807 638,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

769 068,95 11,9796 663,05807 638,72

0,00633 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00633 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

404 217,18404 217,18

(18) Осуществлено строительство

и реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них, код

направления расходов:53940,

539300

2.1 763 447,84 1,757 079,39404 217,18

404 217,18404 217,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 763 447,84 Отклонения отсутствуют1,757 079,39404 217,18

404 217,18404 217,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

763 447,84 Отклонения отсутствуют1,757 079,39404 217,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

111 806,10111 806,10

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

2.2 0,00 0,000,00111 806,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:539400

111 806,10111 806,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,00111 806,10

111 806,10111 806,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,00111 806,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 323 662,001 323 661,99 1 532 516,79 7,84103 742,441 323 662,00

1 323 662,001 323 661,99 1 532 516,79 7,84103 742,441 323 662,00

1 323 662,001 323 661,99 1 532 516,79 7,84103 742,441 323 662,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00633 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

633 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 806,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 6 150,59 6 150,59 6 150,59 6 150,59 6 150,59 6 150,596 150,596 150,596 150,596 150,59

0,00

0,00

1.2.

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 217,180,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 6 150,59 6 150,59 7 014,95 7 079,39 7 014,95 7 014,957 014,957 014,957 014,957 014,95

0,00

0,00


