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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 10 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 13, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

259375.11 тыс. руб., 21.52

%

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

63.5 0 8501.1.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

43.4 0 50.000501.2.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 0 3.03401.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14afa3ba-5f35-4a96-b090-4e695dab85c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TbreglfOcvhVQE4fH%2FjZxokkz4I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c1b022c-3ccf-4650-847d-604fc0f76387?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=meX9XKQyAFHDV3050JNHtuIEIf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d672e7c-21fe-4f97-b812-ce2f4490abe7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QmF47LqteEyVdd38O2xUuZcmhDw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c99eb86-48eb-4f3a-8335-a24e2284f080?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X6rbZFHAuW8GKOyORHlxHrQHsRo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

59.0936 0 63.802701.4.

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

населенными пунктами с

населением от 20 тысяч человек,

расположенными в

Дальневосточном федеральном

округе, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

69.4444 0 69.444401.5.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нормативную нагрузку не менее

11,5 тонн на ось, возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

15.019 0 15.01901.6.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

0 0 0.484602.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c99eb86-48eb-4f3a-8335-a24e2284f080?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X6rbZFHAuW8GKOyORHlxHrQHsRo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9541e7f-085d-4006-917f-068631c14cdd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TOUxlrBaU6VKC6P18bzDZjzm%2BO0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5f7c05f-8fa1-444a-b28f-0548595ef6e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MRAGKUqTudJrZCj1yAn8v4Dod%2FM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d198afd-9b1a-4176-ba23-b78dcff607b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m79DkOB7SFezJ6Jllipr41HasMg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтрансом

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

51.2956 0 0.036702.2.

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность

построенных/реконструированных

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 0 0.036702.3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Закупки в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

60 0 10003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d198afd-9b1a-4176-ba23-b78dcff607b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m79DkOB7SFezJ6Jllipr41HasMg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e541632-7311-4c06-ae92-7166b32dbb19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UizpJKTf23aiteq%2BUAyc3Ffh%2B3I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe50443f-7f41-45fb-b8de-6267350d3b9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EHSqrPB56Be%2FDZOU2KyuwVviihw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c0b4c70-b3d6-4843-89ba-13ce08a08241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yZwXD63monMemvd5VU0i%2BMBaJHc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c0b4c70-b3d6-4843-89ba-13ce08a08241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yZwXD63monMemvd5VU0i%2BMBaJHc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

3,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

3,0340

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось

1.2

План

Факт/прогноз

15,0190

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15,0190

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 15,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

50,0005

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50,0005

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 48,9001

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

63,8027

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

63,8027

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 59,0936

0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе,

находящаяся в нормативном состоянии

1.5

План

69,4444

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Процент 69,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

69,4444

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.6

План

Факт/прогноз

85,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

85,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 79,0000

0,0000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,4846

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,4846

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,1546

0,0000

Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.2

План

Факт/прогноз

0,0367

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0367

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0300

0,0000

Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.3

План

Факт/прогноз

0,0367

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

51,2956

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0300

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 100,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 021.1

Устройство буронабивных

свай на объекте

Реконструкцию мостового

перехода через р.

Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное

Информация

Выполнено. Контракт по

объекту решением

Арбитражного суда

Камчатского края

признан

недействительным

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минтранс Камчатского

края от 30.08.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.08.2024 31.08.2024

1.1.

1

Решение 2. "Решение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7379028e-8439-4b65-beaf-31ecdb2bdd46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WOGindT2pENOpQttdDk9noj9Ka4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb67d442-82b2-4aff-aeaa-0e18e54eb24e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2K7%2Fjom8YXfp8xTj7XhR6q07ZPM%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Решение

Арбитражно

го суда

Камчатского

края

Арбитражного суда

Камчатского края"

Решение Арбитражный

суд Камчатского края от

22.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

3. "Дополнительное

соглашение" Соглашение

Федеральное дорожное

агентство от 18.07.2024г.

№108-09-2024-240/2,

приложен файл.

Устройство буронабивных

свай на объекте

Реконструкция мостового

перехода через р.

Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Решение

Решение

Арбитражно

го суда

Камчатского

края

Выполнено. Контракт по

объекту решением

Арбитражного суда

Камчатского края

признан

недействительным

Подтверждающие

документы: 1. "Решение

Арбитражного суда

Камчатского края"

Решение Арбитражный

суд Камчатского края от

27.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2024 31.08.2024

1.1.

2

Иное

Информация

2. "Информация" Иное

Минтранс Камчатского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb67d442-82b2-4aff-aeaa-0e18e54eb24e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2K7%2Fjom8YXfp8xTj7XhR6q07ZPM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1af4975-0d57-433e-9330-60299f73f621?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FxBoMngkrzaobRMSJtowJadGMWU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54a65286-0d11-4d2c-9a91-0e152e3a6f68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fe6O1tusowXha5dzOdlHrFPYFYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1669b97d-a419-4f3b-b8ad-eaa241ad7f72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L4Qqx%2FYJAKiRSyNQYhM0cR24HOM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 30.08.2024г. №

б/н, приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

3. "Дополнительное

соглашение" Соглашение

Федеральное дорожное

агентство от 18.07.2024г.

№108-09-2024-240/2,

приложен файл.

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через

р. Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2023

№ 108-09-

2024-240

В работе. Контракт по

решению Арбитражного

суда Камчатского края

расторгнут

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 № 108-09-

2024-240" Соглашение

Росавтодор от

18.07.2024г. №08-09-

2024-240/2, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1669b97d-a419-4f3b-b8ad-eaa241ad7f72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L4Qqx%2FYJAKiRSyNQYhM0cR24HOM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeeb3c55-6147-4599-8e39-4c6b63fa8f8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gpTXuZhr3OxHLoQVz70qYmETh4Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d0d69fd-26bf-417d-9ddb-43141e718611?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3cL6tl1Sba4czt9jk9cZZGidNbU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c004ef5-6f36-41d4-9884-4b2d76d9da52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TLpKOkGiBPB0bcXl5jaF8mdG7%2Fw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Решение

Решение

Арбитражно

го суда

Камчатского

края

2. "Решение

Арбитражного суда

Камчатского края"

Решение Арбитражный

суд Камчатского края от

22.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через

р. Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2023

№ 108-09-

2024-240

В работе. Контракт по

объекту решением

Арбитражного суда

Камчатского края

признан

недействительным

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 № 108-09-

2024-240" Соглашение

Расавтодор от

18.07.2024г. №108-09-

2024-240/2, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c004ef5-6f36-41d4-9884-4b2d76d9da52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TLpKOkGiBPB0bcXl5jaF8mdG7%2Fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e711a00c-6b15-4d2c-856d-e9611e20af6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EW%2FXnV%2BxPcx7WZjVcN7ur%2BWeYF0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eafac0bc-70c4-43f1-8672-043bf8e1806d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jnHTHUKP8Hzp9y77lCo1sDURFFg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Решение

Решение

Арбитражно

го суда

Камчатского

края

2. "Решение

Арбитражного суда

Камчатского края"

Решение Арбитражный

суд Камчатского края от

27.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через

р. Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2023

№ 108-09-

2024-240

В работе. Контракт по

объекту решением

Арбитражного суда

Камчатского края

признан

недействительным

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 № 108-09-

2024-240" Соглашение

Росавтодор от

18.07.2024г. №108-09-

2024-240/2, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eafac0bc-70c4-43f1-8672-043bf8e1806d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jnHTHUKP8Hzp9y77lCo1sDURFFg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93e36d0e-ecb1-42d5-8956-d1068e1a4f3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYLPr4ycJIBxxouaNM4r6aGfy34%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fab88b87-1179-439c-bd04-97adc52a9645?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rCYwwydqN%2BN19uydo3hgFV5WLHE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Решение

Решение

Арбитражно

го суда

Камчатского

края

2. "Решение

Арбитражного суда

Камчатского края"

Решение Арбитражный

суд Камчатского края от

22.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через

р. Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги

Садовое кольцо в

Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2023

№ 108-09-

2024-240

В работе. Контракт по

объекту решением

Арбитражного суда

Камчатского края

признан

недействительным

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 № 108-09-

2024-240" Соглашение

Росавтодор от

18.07.2024г. №108-09-

2024-240/2, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fab88b87-1179-439c-bd04-97adc52a9645?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rCYwwydqN%2BN19uydo3hgFV5WLHE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d3d8a4b-77bf-49e3-9df5-d1dd3c95c0ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kp%2BtcSxwtSYPeC6eswyG20AuxG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a26d2d5b-e878-4562-b68b-9c0d1e4cc442?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kvtkUTC2Wg9dec5mrccNR1UbhFY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Решение

Решение

Арбитражно

го суда

Камчатского

края

2. "Решение

Арбитражного суда

Камчатского края"

Решение Арбитражный

суд Камчатского края от

27.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.2

Демонтаж

асфальтобетонного

покрытия мостового

перехода через р.

Ольховая

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

выполнении

контрольной

точки

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

контрольной точки"

Иное Минтранс

Камчатского края от

17.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

18.09.2024 18.09.2024

1.2.

1

Произведена приемка

выполненных работ по

Сафонов

Александр

СОУ Эталон

Соглашение

Соглашение

В работе. Заключено

КГКУ

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a26d2d5b-e878-4562-b68b-9c0d1e4cc442?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kvtkUTC2Wg9dec5mrccNR1UbhFY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecafc676-3bb9-45d2-8559-d61fb3643a86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vHCMdzkNlTdjMrA5%2F7814gyr3OY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d54c4b9a-3368-4321-84af-40b7a159cdf3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dg0IS5mBnL0UH%2BDhNEy%2FNGYY0nI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.Быстрая

км 79+805 автомобильной

дороги Начикинский

совхоз - Усть-Большерецк

- п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево - колхоз

им.Октябрьской

революции

Сергеевич -

Министр

о внесении

изменений в

государстве

нный

контракт

"Камчатуправтодор" с

подрядчиком

соглашение о переносе

срока сдачи объекта на

31.10.2025

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о внесении

изменений в

государственный

контракт" Соглашение

КГКУ

"Камчатуправтодор" от

04.07.2024г. №7,

приложен файл.

Оплата выполненных

работ по объекту

Капитальный ремонт

мостового перехода через

р.Быстрая км 79+805

автомобильной дороги

Начикинский совхоз -

Усть-Большерецк -

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево - колхоз

им.Октябрьской

революции

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Соглашение

о внесении

изменений в

государстве

нный

контракт

В работе. Заключено

КГКУ

"Камчатуправтодор" с

подрядчиком

соглашение о переносе

срока сдачи объекта на

31.10.2025

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о внесении

изменений в

государственный

контракт" Соглашение

КГКУ

"Камчатуправтодор" от

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d54c4b9a-3368-4321-84af-40b7a159cdf3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dg0IS5mBnL0UH%2BDhNEy%2FNGYY0nI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29ade8e1-b6ed-4a8e-864f-bba402c1eebc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QpXtuTL1rsl7dXZxp8aMkkIyzi0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

04.07.2024г. №7,

приложен файл.

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково на

участке км 66- км 78.

Мост через р. Ольховая

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

4

Оплата выполненных

работ по объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково на

участке км 66- км 78.

Мост через р. Ольховая

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

5

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково на

участке км 66- км 78.

Мост через р. Поперечная

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

6

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29ade8e1-b6ed-4a8e-864f-bba402c1eebc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QpXtuTL1rsl7dXZxp8aMkkIyzi0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатский-Мильково на

участке км 66- км 78.

Мост через р. Поперечная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

696 809,05697 409,04

(17) Осуществлен ремонт

(капитальный ремонт)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения субъектами Российской

Федерации., код направления

расходов:53932, 539310

1.1 696 800,74 29,92208 471,09696 809,05

696 809,05697 409,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 696 800,74 29,92208 471,09696 809,05

696 809,05696 809,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

696 800,74 29,92208 471,09696 809,05

0,00632 400,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00633 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

264 343,18271 615,47

(18) Осуществлено строительство

и реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них, код

направления расходов:53940,

539300

2.1 197 796,02 0,000,00264 343,18

264 343,18271 615,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 197 796,02 Отклонения отсутствуют0,000,00264 343,18

264 343,18271 615,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

197 796,02 Отклонения отсутствуют0,000,00264 343,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

244 219,14236 946,85

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

2.2 235 094,21 20,8450 904,02244 219,14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:539400

244 219,14236 946,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 235 094,21 Отклонения отсутствуют20,8450 904,02244 219,14

244 219,14236 946,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

235 094,21 Отклонения отсутствуют20,8450 904,02244 219,14

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 205 371,371 205 971,36 1 129 690,97 21,52259 375,111 205 371,37

1 205 371,371 205 971,36 1 129 690,97 21,52259 375,111 205 371,37

1 205 371,371 205 371,36 1 129 690,97 21,52259 375,111 205 371,37

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00633 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

632 400,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 615,470,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 6 150,59 6 150,59 7 014,95 7 079,39 7 079,39 400 349,4030 235,6030 235,6030 235,6030 235,60

0,00

0,00

1.2.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 946,850,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 6 150,59 6 150,59 6 150,59 6 150,59 6 150,59 30 235,6030 235,6030 235,6050 904,027 302,52

0,00

0,00


