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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.07

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.0103

Подтверждающие документы:1. ""О воде

жилья за январь-сентябрь 2019 года"" Иное

Территориальный орган Федеральной

службы государственной статистики по

Камчатскому краю от 21.11.2019г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.2. ""План

ввода жилых домов в Камчатском крае"

(предварительный расчет)" Иное Минстрой

Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл.Существует

риск:Недостижение показателя по вводу

жилья, Причина риска: Ввиду отсутствия

задела переходящих объектов жилищного

строительства, достижение в 2019 году

значения 74,0 тыс. кв. м. основного

показателя (индикатора) «Объем ввода

жилья» не представлялось возможным.В

Минстрой России направлены письма

27.05.2019 и 02.10.2019 по вопросу

заключения дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Жилье» на территории

Камчатского края, в части корректировки в

период 2019-2021 годов, значений показателя

по вводу жилья.Минстрой Россиии письмом

от 10.10.2019 уведомил о том, что запрос на

изменение (корректировки) показателя по

51,62%0.0160.003 0.0382 0.0741
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

вводу жилья, в период 2019-2021 годов,

находится на рассмотрении в Правительстве

Российской Федерации.До настоящего

времени в Соглашение о реализации

регионального проекта «Жилье» на

территории Камчатского края изменения не

внесены., Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение показателя по вводу жилья в

Камчатском краеПредлагаемые решения:1.

Минстрою России необходимо

инициировать заключительного соглашения

к Соглашениюо реализации регионального

проекта «Жилье» на территории

Камчатского края, в части корректировки в

период 2019-2021 годов, значений показателя

по вводу жилья , срок исполнения

31.01.2020.Минстрою России необходимо

инициировать заключительного соглашения

к Соглашению о реализации регионального

проекта «Жилье» на территории

Камчатского края, в части корректировки в

период 2019-2021 годов, значений показателя

по вводу жилья

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Жилье" (Камчатский край) на

территории Камчатского края" Соглашение

Минстрой России от 29.01.2019г. №069-2019-

F10036-1, приложен файл.

0,0000 0 02

0.07

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год

0.0103

Подтверждающие документы:1. "О вводе

жилья за 2019 год (поквартальная разбивка

показателя)" Документ Федеральной службы

государственной статистики

Териториальный орган Федеральной службы

государственной статистики по

Камчатскому краю от 20.03.2020г. №б/н,

указана ссылка.2. "Ввод в действие жилых

домов в 2019 году" Документ Федеральной

службы государственной статистики

100,00%0.0160.0031 0.045 0.0453
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Териториальный орган Федеральной службы

государственной статистики по

Камчатскому краю от 30.03.2021г. №б/н,

указана ссылка.3. "Строительство жилых

домов в январе-декабре 2019 года "

Документ Федеральной службы

государственной статистики

Териториальный орган Федеральной службы

государственной статистики по

Камчатскому краю от 07.02.2020г. №б/н,

указана ссылка.
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Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Принято участие в реализации

мероприятий по повышению

устойчивости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения в

сейсмических районах Российской

Федерации 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Принято участие в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

Значение: 0,0450 Дата: 31.12.2019

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Принято участие в реализации

мероприятий по повышению

устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем

жизнеобеспечения в сейсмических

районах Российской Федерации

Значение: 0,0450 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О вводе жилья за 2019 год (поквартальная разбивка

показателя) информация размещена на сайте

Камчатсктата 20.03.2020" Документ Федеральной

службы государственной статистики Териториальный

орган Федеральной службы государственной статистики

по Камчатскому краю от 31.12.2019г. №б/н, указана

ссылка.

2. "Ввод в действие жилых домов (информация

размещена на сайте Камчатстат от 30.03.2020)" Документ

Федеральной службы государственной статистики

Териториальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Камчатскому краю от

31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

3. "Строительство жилых домов в январе-декабре 2019

года (информация размещена на официальном сайте

Камчатстата от 07.02.2020)" Документ Федеральной

службы государственной статистики Териториальный

орган Федеральной службы государственной статистики

по Камчатскому краю от 31.12.2019г. №б/н, указана

ссылка.

Предоставлена информация : 0.045 из 0.045.

1.1. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.05.2019 20.02.2018 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство объекта "Строительство

2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском""

Иное Управление архитектуры, градостроительства и

земельных отношений администрации Петропавловск-\

камчатского городского округа от 19.02.2018г. №ru-41-

301-000-24-2018, приложен файл.

2. "Разрешение на строительство объекта "Строительство

2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в

районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском""

Иное Управление архитектуры, градостроительства и

земельных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 19.02.2018г. №ru-41-

301-000-25-2018, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Получение разрешений на

строительство многоквартирных жилых

домов

01.05.2019 19.02.2018 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных

жилых домов в районе ул. Карбышева в г.

Петропавловске-Камчатском" Разрешение на

строительство Управление архитектуры,

градостроительства и земельных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 19.02.2018г. №ru 41-301-000-25-2018,

приложен файл.

2. "Строительство 2-х многогоквартирных 9-ти этажных

жилых домов в районе ул. Карбышева в г.

Петропавловске-Камчатском " Разрешение на

строительство Управление архитектуры,

градостроительства и земельных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 19.02.2018г. №ru-41-301-000-24-2018,

приложен файл.

1.2. РРП

 Заключение органа государственного

01.12.2019 06.12.2019 Табакар С. С.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительного надзора получено

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение № 20 О соответсвии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов" Иное Инспекция

государственного строительного надзора Камчатского

края от 06.12.2019г. №01-33-24/2018, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Получение заключения о соответствии

законченного строительства объекта

капитального строительства

01.12.2019 06.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение № 20 О соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов" Иное Инспекция

государственного строительного надзора Камчатского

края от 06.12.2019г. №01-33-24/2018, приложен файл.

1.3. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 30.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""9-этажный 45-кв. монолитный жилой дом. Поз. 1 по

проектной документации "Группа смешанной жилой

застройки по улице Кутузова в Петропавловске-

Камчатском городском округе. I очередь строительства""
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Иное Управление архитектуры, градостроительства и

земельных отношений админитсрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 30.12.2019г. №ru-41-

301-000-69-2019, приложен файл.

2. ""9-ти этажный 45-кв. монолитный жилой дом. Поз. 2

по проектной документации "Группа смешанной жилой

застройки по улице Кутузова в Петропавловске-

Камчатском городском округе. I очередь строительства""

Иное Управление архитектуры, градостроительства и

земельных отношений админисрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 30.12.2019г. №ru-41-

301-000-70-2019, приложен файл.

3. ""Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне

"Северо-Западный в г. Елизово"" Иное Управление

архитектуры и градостроительства администрации

Елизовского городского поселения от 13.12.2019г. №ru-

41-501102-235-2019, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

"Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне

"Северо-Западный в г. Елизово"" Иное Управление

архитектуры и градостроительства администрации

Елизовского городского поселения от 13.12.2019г. №ru

41-501102-235-2019, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Получение разрешения на ввод в

эксплуатацию жилых домов

31.12.2019 30.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию "9-ти

этажный 45-кв. монолитный жилой дом. Поз. 1 по

проектной документации "Группа смешанной жилой

застройки по улице Кутузова в Петропавловске-

Камчатском городском округе. I очередь строительства""

Иное Управление архитектуры, градостратиельства и

земельных отношений администрации Петропаловск-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Камчатского городского округакг от 23.12.2019г. №ru41

-3001-000-69-2019, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию "9-ти

этажный 45-кв. монолитный жилой дом. Поз. 2 по

проектной документации "Группа смешанной жилой

застройки по улице Кутузова в Петропавловск-

Камчатском городском округе. I очередь строительства""

Иное Управление архитектуры, градостроительства и

земельных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 30.12.2019г. №ru-41-

301-000-70-2019, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

"Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне

"Северо-Западный в г. Елизово"" Иное Управление

архитектуры и градостроительства администрации

Елизовского городского поселения от 13.12.2019г. №ru-

41-501102-235-2019, приложен файл.

4. ""Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне

"Северо-Западный в г. Елизово"" Иное Управление

архитектуры и градостроительсва администрации

Елизовского городского поселения  от 13.12.2019г. №ru-

41-501102-235-209, приложен файл.

1.4. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2019 17.02.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края"

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства российской Федерации от 15.02.2019г. №069-

09-2019-025, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Заключение Соглашения о

предоставлении субсидии из

01.03.2019 17.02.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального бюджета бюджету

Камчатского края с Минстроем России

на реализацию мероприятия

"Строительство сейсмостойких жилых

домов взамен тех, сейсмоусиление или

реконструкция которых экономически

нецелесообразны" в рамках

государственной программы

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан Российской

Федерации"

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставдлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края"

Соглашение Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от

15.02.2019г. №069-09-2019-025, приложен файл.

1.5. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.06.2019 11.03.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт № 10/19 ГК на выполнение

работ по строительтву объкта: "Многоквартирный жилой

дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г.

Елизово""  Краевое государственное казенное

учреждение "Служба заказчика Министерства

строительства Камчатского края" от 11.03.2019г. №№

10/19-ГК, приложен файл.

1.5.1 РРП

 Заключение государственных

контрактов на строительство

многоквартирных жилых домов

01.06.2019 11.03.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на выполнение работ по

строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом

поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г. Елизово""

Контракт Краевое государственное казенное учреждение

"Служба заказчика Министерства строительства

Камчатского края" от 11.03.2019г. №10/19 - ГК,

приложен файл.
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Рис. 1. "(F1-30) Жилье (Камчатский край)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 3. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Объем жилищного строительства
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Рис. 5. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год
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