

ПРОТОКОЛ

заседания Рабочей группы «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и «Подключение к сетям теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям централизованным системам водоснабжения и водоотведения» от 28.11.2024

г. Петропавловск-Камчатский

05.12.2024 № ПР20-137

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края
КРАВЕЦ Л.А.

Присутствовали:

- Кранец Л.А. – Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края, заместитель руководителя Рабочей группы;
- Луговых Д.Л. – Врио директора КГУ «Камчатский водоканал»;
- Адуллин А.З. – Заместитель Министра экономического развития Камчатского края;
- Бутенко Д.Е. – Начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития Камчатского края;
- Владимиров С.А. – Начальник отдела технологического присоединения АО «ЮЭСК»;
- Голубоцких И.С. – Начальник отдела технологического присоединения КГУП «Камчатский водоканал»;
- Каленюк Д.В. – Заместитель главного инженера филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»;
- Коваль В.Г. – Руководитель группы, главный энергетик Камчатской ремонтно-эксплуатационной службы филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»;
- Кулишова Е.В. – Начальник производственно-технического отдела МКП ВГО «Вилючинский водоканал»;

- Манькова Н.Н. – Заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления архитектуры и городского хозяйства Вилючинского городского округа;
- Нестеренко А.Г. – Начальник отдела технологического присоединения филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»;
- Суббота О.А. – Член экспертной группы АНО «Агенство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Камчатском крае», индивидуальный предприниматель;
- Чебурин О.С. – Начальник Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района-муниципального казенного учреждения;
- Зотова Д.В. – Камчатский филиал ПАО «Ростелеком»;
- Малышев Д.О. – Заместитель директора филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС.

1. Об исполнении решений, закрепленных протоколом совещания о возможности сокращения сроков процедуры технологического присоединения к централизованным системам водоснабжения и электрическим сетям от 28.10.2024 № Пр-11-433

(Кравец Л.А., Адуллин А.З., Бутенко Д.Е., Луговых Д.Л., Суббота О.А.)

ОТМЕТИЛИ:

1.1. Информацию Администрации ПКГО:

- об участии Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Миронова С.А. в заседаниях Межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями;
- об определении единого времени участия представителей сетевых организаций в Межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациям.

РЕШИЛИ:

- 1.2. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края на следующем заседании Рабочей группы рассмотреть вопрос по установлению платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с приведением конкретных примеров.

1.3. Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края на следующем заседании Рабочей группы выступить с докладом по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с приведением конкретных примеров.

Срок – 12.12.2024 года.


1.4. Рекомендовать Администрации ПКГО на постоянной основе представлять в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о присутствии представителей ресурсоснабжающих организаций в заседаниях Межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями

Срок – еженедельно по пятницам.

1.4. Рекомендовать КГУП «Камчатский водоканал» представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края проект внутреннего регламента, направленного на сокращение сроков выполнения процессов, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов заявителей к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Срок – 06.12.2024 года

Заместитель Министра



Л.А. Кравец