

УТВЕРЖДЕН  
Советом по организации проектной  
деятельности при Губернаторе Камчатского края  
(протокол от 23.01.2019 № 6)

ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Сохранение лесов на территории Камчатского края»

1. Основные положения

Наименование федерального и национального проекта (Федеральный проект: «Сохранение лесов» Национальный проект: «Экология»)	Федеральный проект «Сохранение лесов»		
Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018-31.12.2024
Куратор проекта	Горлов Виктор Григорьевич		
Руководитель проекта	Лебедько Андрей Валерьевич заместитель руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края		
Администратор проекта	Епишков Алексей Михайлович		
Связи с государственными программами Камчатского края	Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края		

(утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П). Подпрограмма 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов», Подпрограмма 3 «Обеспечение воспроизводства лесов».

### 1. Цель и показатели проекта

Цель проекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Показатели проекта:

- лесистость территории Камчатского края, (до 42,7 %);
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, (до 100 %);
- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров (до 38,77 %);
- доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров (до 20,24%).

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Лесистость территории Камчатского края, %	основной	42,7	01.01.2018	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
2	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	основной	53,6	01.01.2018	53,6	57,0	64,8	71,8	76,7	82,8	100,0

3	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, %	дополнительный	33,66	01.01.2018	34,38	35,1	35,82	36,61	37,33	38,05	38,77
4	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, %	дополнительный	24,20	01.01.2018	23,54	22,77	22,11	21,56	21,12	20,68	20,24

### 3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	2024	Характеристика результата
<u>Задача федеральной программы:</u>			
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году			
<u>Результат федеральной программы:</u>			
Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений			
<u>Характеристика результата федеральной программы:</u>			
Задача, поставленная в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204, выполнена.			

	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений		Задача, поставленная в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204, выполнена.
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений		Задача, поставленная в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204, выполнена.
1.1.1	Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде		Устроены искусственные барьеры, препятствующие распространению лесных пожаров в соответствии с Лесным планом Камчатского края на 100%, проведена противопожарная пропаганда, благоустроены места отдыха населения, производится своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, снижена доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров до 20,24% к 2024 году
1.1.2	Обеспечение оснащения КГАУ «Охрана камчатских лесов», выполняющего мероприятия по выполнению мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах специализированной лесопожарной техникой и оборудованием		Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению к 2024 году

1.1.3	Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров		Проведено обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров, летчиков-наблюдателей на 100%
1.2.1	Обеспечение оснащения КГАУ «Охрана камчатских лесов», выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием		Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению к 2024 году.
1.2.2	Осуществление воспроизводства и ухода за лесами		Проведено лесовосстановление выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 100%. Проведен уход за лесами в соответствии с Лесным планом Камчатского края на 100%.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

\*-мероприятия проводятся в случае выделения финансирования (в полном объеме)



1.1.4	Государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Прочие внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	<i>Обеспечение оснащения КГАУ «Охрана камчатских лесов», выполняющего мероприятия по выполняющего мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах специализированной лесопожарной техникой и оборудованием</i>	3,52000	30,37000	27,80000	27,80000	27,80000	27,80000	27,80000	172,89000
1.2.1	Федеральный бюджет*	-	27,80000	27,80000	27,80000	27,80000	27,80000	27,80000	166,79000
1.2.2	Краевой бюджет	3,52000	2,57000	-	-	-	-	-	6,09000
1.2.3	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Прочие внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-





1.4.3	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	Государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Прочие внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	<i>Осуществление воспроизводства и ухода за лесами</i>	10,60000	20,48000	17,32000	17,66000	20,17000	20,91000	21,69000	<b>128,83000</b>
1.5.1	Федеральный бюджет	10,60000	20,48000	17,32000	17,66000	20,17000	20,91000	21,69000	<b>128,83000</b>
1.5.2	Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.5	Прочие внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	----------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

1	<i>(руководитель проекта)</i>	Лебедько А.В.	Заместитель руководителя	Горлов В.Г.	50%
2	<i>(администратор проекта)</i>	Епишков А.М.	Заместитель руководителя - начальник отдела	Горлов В.Г.	50%
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
3					
<i>Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде</i>					
4	<i>(ответственный за достижение результата проекта)</i>	Епишков А.М.	Заместитель руководителя - начальник отдела	Горлов В.Г.	80%
5	<i>(участник проекта)</i>	Гуркин М.В.	Консультант отдела	Горлов В.Г.	20%
<i>Обеспечение оснащения КГАУ «Охрана камчатских лесов», выполняющего мероприятия по выполнению мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах специализированной лесопожарной техникой и оборудованием</i>					
6	<i>(ответственный за достижение результата проекта)</i>	Епишков А.М.	Заместитель руководителя - начальник отдела	Горлов В.Г.	80%
7	<i>(участник проекта)</i>	Капельюх И.Я.	Руководитель КГАУ «Охрана камчатских лесов»	Горлов В.Г.	20%
<i>Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров</i>					
8	<i>(ответственный за достижение результата проекта)</i>	Епишков А.М.	Заместитель руководителя - начальник отдела	Горлов В.Г.	80%
9	<i>(участник проекта)</i>	Капельюх И.Я.	Руководитель	Горлов В.Г.	20%

			КГАУ «Охрана камчатских лесов»		
<i>Обеспечение оснащения КГАУ «Охрана камчатских лесов», выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием</i>					
10	<i>(ответственный за достижение результата проекта)</i>	Епишков А.М.	Заместитель руководителя - начальник отдела	Горлов В.Г.	80%
11	<i>(участник проекта)</i>	Капелюх И.Я.	Руководитель КГАУ «Охрана камчатских лесов»	Горлов В.Г.	20%
12	<i>(ответственный за достижение результата проекта)</i>	Духанина Н.И.	Начальник отдела	Горлов В.Г.	80%
13	<i>(участник проекта)</i>	Капелюх И.Я.	Руководитель КГАУ «Охрана камчатских лесов»	Горлов В.Г.	20%

#### 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)*

***\*-мероприятия проводятся в случае выделения финансирования (в полном объеме)***

Приложение № 1  
к паспорту проекта  
Сохранение лесов

1. План мероприятий по реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Увеличена площадь восстановленных лесов на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	2018	2024	Лебедько А.В.	--	Куратор проекта
1.1	Проведены мероприятия по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде	2018	2024	Епишков А.М.	ежегодный Отчет о прохождении пожароопасного периода на территории Камчатского края	Руководитель проекта
1.2	Обеспечено оснащение КГАУ «Охрана камчатских лесов»,	2019	31.12.2021	Капелюх И.Я.	Отчет о приобретении	Руководитель проекта

	выполняющего мероприятия по выполняющего мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах специализированной лесопожарной техникой и оборудованием				специализированной лесопожарной техники	
1.3	Повышена квалификация руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров	2018	2024	Капелюх И.Я.	Отчет о повышении квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров	Администратор проекта
1.4	Обеспечено оснащение КГАУ «Охрана камчатских лесов», выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием	2019	31.12.2024	Капелюх И.Я.	Отчет о приобретении специализированной лесохозяйственной техники	Куратор проекта
1.5	Осуществлены воспроизводство лесов и уход за лесами	2018	2024	Духанина Н.И.	Отчет о выполнении работ по лесовосстановлению	Руководитель проекта
1.6	<i>Контрольная точка Увеличение площади восстановленных лесов вследствие проведения</i>					

	<i>мероприятий по лесовосстановлению от площади выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов до 100%</i>					
--	---	--	--	--	--	--

Приложение № 2 к Методическим рекомендациям по подготовке паспорта регионального (ведомственного) проекта

*(не подлежит утверждению)*

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального (ведомственного) проекта

*(Сохранение лесов на территории Камчатского края)*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

*(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей проекта)*

## 2. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1	$S_{\text{лес. насажд.}}/S_{\text{субъекта РФ}}*100$	Лесистость территории Камчатского края	Государственный лесной реестр	Участник проекта	Камчатский край	показатель на дату	абсолютный
2	$S_{\text{лесовосс.}}/(S_{\text{рубки}}+S_{\text{погиб}})*100$	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Отраслевая отчетность	Участник проекта	ежеквартальная	показатель на дату	относительный
3	кол-во ликв. за 1 сутки/общее кол-во/ *100	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение	Отраслевая отчетность	Администратор проекта	полугодовая	показатель на дату	абсолютный

		первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров					
4	кол-во крупн пож./кол-во пож*100	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	Отраслевая отчетность	Администрат ор проекта	полугодовая	показатель на дату	абсолютный