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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

75Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

75 100,00%7575 75 751

0.4

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

1.658

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации

(рейтингование за I квартал)" Исходящее

письмо Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края от

28.03.2019г. №24.05/1699, приложен файл.

2. "Справка о количестве обучающихся в

детском технопарке "Кванториум-

Камчатка" I квартал 2019 года"

Информационная справка КГБУ ДО

"Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества" от 29.03.2019г.

№б\н, приложен файл.

3. "О направлении информации

(рейтингование II квартал)" Исходящее

письмо Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края от

09.07.2019г. №24.05/4172, приложен файл.

4. "Справка о количестве обучающихся в

детском технопарке "Кванториум-

Камчатка" II квартал 2019 года"

Информационная справка КГБУ ДО

100,00%3.9010.8 6.15 42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

"Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества" от 09.07.2019г.

№б\н, приложен файл.

5. "О направлении информации

(рейтингование III квартал)" Исходящее

письмо Министерства образования

Камчатского края от 09.10.2019г.

№24.05/6216, приложен файл.

6. "Справка о количестве обучающихся в

детском технопарке "Кванториум-

Камчатка" III квартал 2019 года"

Информационная справка КГБУ ДО

"Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества" от 09.10.2019г.

№б\н, приложен файл.

7. "О направлении информации

(рейтингование IV квартал)" Исходящее

письмо Министерство образования

Камчатского края от 10.01.2020г.

№24.05/45, приложен файл.

8. "Справка о количестве обучающихся в

детском технопарке "Кванториум-

Камчатка" IV квартал 2019 года"

Информационная справка КГБУ ДО

"Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества" от 10.01.2020г.

№б\н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в том числе по

итогам участия в проекте "Билет

в будущее"

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт за 2019 год по результату

регионального проекта "Успех каждого

ребёнка": "Не менее 100 детей в

Камчатском крае получили рекомендации

по построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности) с учётом реализации проекта

"Билет в будущее""" Отчет Министерства

образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 0.106 0.13

0.001

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

0.001

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт за 2019 год по результату

регионального проекта "Успех каждого

ребёнка": "Не менее чем 9000 (20%)

обучающихся Камчатского края приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учётом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию""  Министерства

образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%0.0030 0.0148 0.0094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 26 000,32 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

19,774.82

6,225.50

130.65

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 130,65 тыс. руб



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(20) Не менее чем 0,0289 (85 %) обучающихся

Камчатского края приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию.0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(21) Не менее 400 детей в Камчатском крае

получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) с

учетом реализации проекта «Билет в будущее»0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

26 000,3226 130,97

(23) Для 1600 детей не менее чем в 16

общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой

и спортом.0

3 76,0619 774,8226 000,32 0,00

26 000,3226 130,97

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 76,0619 774,8226 000,32

26 000,3226 000,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 76,0619 774,8226 000,32

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00130,65

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00

Средства

местного

бюджета

0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00(25) Созданы детские технопарки "Кванториум" 04 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(27) Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(28) Мероприятие не включено в региональный

проект0

6 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники6.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

26 000,3226 130,97

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 75,6819 774,8226 000,32

26 000,3226 000,32бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 76,0619 774,8226 000,32

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00130,65бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

26 000,3226 130,97 0,00 75,6819 774,8226 000,32
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее чем 0,0289 (85 %) обучающихся Камчатского края приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию.

1 1

2 Созданы детские технопарки "Кванториум" 1 1

3 Мероприятие не включено в региональный проект

4

Не менее 400 детей в Камчатском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

1

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

1

6

Для 1600 детей не менее чем в 16 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

1 1



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Не менее чем 0,0289 (85 %)

обучающихся Камчатского края

приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию. Значение:

0.0108, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

1.1 КРП

 Не менее чем 10800 (30 %)

обучающихся Камчатского края

приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

30.12.2020 30.12.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

1.1.1 КРП

 Обеспечение нормативно-правовых и

организационно-методических условий

по включению в образовательный

процесс общеобразовательных

организаций Камчатского края

открытых онлайн-уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

01.03.2020 01.03.2020 Короткова А. Ю.

В работе.



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Не менее чем 0,0289 (85 %)

обучающихся Камчатского края

приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию. Значение:

0.0072, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт за

2019 год по результату регионального проекта "Успех

каждого ребёнка": "Не менее чем 9 000 (20 %)

обучающихся Камчатского края приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию" " Итоговый отчет

Министерство образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 0.0149 из 0.0072.

Информация по результату:

В работе.

2.1 КРП

 Не менее чем 7200 (20 %)

обучающихся Камчатского края

приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

30.12.2019 30.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении информации" Письмо Министерства

образования и молодежной политики Камчатского края

от 22.01.2019г. №24.03/349, приложен файл. 2. "О

направлении информации" Письмо Министерства

образования и молодежной политики Камчатского края

от 21.08.2019г. №24.05/5557, приложен файл. 3. "Отчёт за

2019 год по результату регионального проекта "Успех

каждого ребёнка": "Не менее чем 9 000 (20 %)

обучающихся Камчатского края приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"" Отчет Министерство

образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 КРП

 Обеспечение нормативно-правовых и

организационно-методических условий

по включению в образовательный

процесс общеобразовательных

организаций Камчатского края

открытых онлайн-уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

01.03.2019 22.01.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении информации" Письмо от 22.01.2019г. №

24.03/375, приложен файл;

3

Не менее 400 детей в Камчатском

крае получили рекомендации по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации

проекта «Билет в будущее» Значение:

0.1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт за

2019 год по результату регионального проекта «Успех

каждого ребёнка»: «Не менее 100 детей в Камчатском

крае получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) с учётом

реализации проекта „Билет в будущее“»" Отчет

Министерство образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 0.1 из 0.1.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1 КРП

 Не менее 100 детей в Камчатском крае

получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации

проекта «Билет в будущее»

30.12.2019 30.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт за

2019 год по результату регионального проекта "Успех

каждого ребёнка": "Не менее 100 детей в Камчатском

крае получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) с учётом

реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет

Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 КРП

 Обеспечение условий для привлечения

обучающихся к участию в проекте

«Билет в будущее»

01.04.2019 18.03.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

определении уполномочной организации, ответственной

за выполнение мероприятия "Билет в будущее""

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 18.03.2019г. №273, приложен файл.

3.1.2 КРП

 Участие в мониторинге плана

реализации проекта «Билет в будущее»

31.12.2019 30.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено.

4

Для 1600 детей не менее чем в 16

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

Значение: 16, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

4.1 КРП

 В 16 общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой

и спортом

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической культурой

и спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

01.08.2019 25.08.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Просрочка 25 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на предоставление в 2020-2022

годах субсидии из федерального бюджета на создание в

образовательных организациях, расположенных в

населенных пунктах, численность населения которых не

превышает 50 тысяч человек (предполагая в том числе

сельские населения пункты и поселки городского типа),

условий для занятий физической культурой и спортом в

рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"

национального проекта "Образования" Камчатский край"

Заявка Правительства Камчатского края от 29.07.2019г.

№01-03-21-2883, приложен файл. 2. "Заявка на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

населенных пунктах, численность населения которых не

превышает 50 тысяч человек (предполагая в том числе

сельские населенные пункты и поселки городского типа),

условий для занятий физической культурой и спортом в

рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"

национального проекта "Образование" Камчатский край"

Заявка Правительства Камчатского края от 25.08.2019г.

№01-03-21-3294, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.2 КРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

29.02.2020 29.02.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

5

Для 1600 детей не менее чем в 16

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

Значение: 16, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

осуществлении расходов бюджета (местных бюджетов),

источником финансового обеспечения которых является

субсидия, педоставленная из федерального бюджета

бюджету Камчатского края на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической

культурой и спортом" Министерства образования

Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 16 из 16.

Информация по результату:

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 КРП

 В 16 общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой

и спортом

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

осуществлении расходов бюджета (местных бюджетов),

источником финансового обеспечения которых является

субсидия, предоставленная из федерального бюджета

бюджету Камчатского края на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической

культурой и спортом" Министерства образования

Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической культурой

и спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

30.10.2018 14.11.2018 Короткова А. Ю.

Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О реализации мероприятий по созданию в

ОО, расположенных в сельской местности условий для

занятия физической культурой и спортом" Правительства

Камчатского края от 14.11.2018г. №21-4538, приложен

файл. 2. "О реализации мероприятий по созданию в ОО,

расположенных в сельской местности, условий для

занятия физической культурой и спортом" Правительства

Камчатского края от 14.11.2018г. №21-45-38, приложен

файл.

5.1.2 КРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

28.02.2019 28.02.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского"

Соглашение Министерсто просвещения РФ от

28.02.2019г. №073-08-2019-382, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информация об исполнении контрольной точки

«Созданы детские технопарки, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка

«Кванториум» с охватом не менее 800 детей»"

Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Заявка на участие в

отборе на предоставление в 2019 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание ключевых центров развития детей

в рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» паспорта национального проекта

«Образование»" Правительства Камчатского края от

23.10.2018г. №21-4236, приложен файл. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1 КРП

 Созданы детские технопарки, в том

числе за счет федеральной поддержки

не менее 1 детского технопарка

«Кванториум» с охватом не менее 800

детей

31.12.2019 30.10.2018 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация об исполнении контрольной точки

«Созданы детские технопарки, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка

«Кванториум» с охватом не менее 800 детей»"

Информация Министерство образования Камчатского

края от 30.10.2018г. №б\н, приложен файл. 2. "Заявка на

участие в отборе на на предоставление в 2019 году

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых центров

развития детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование» в рамках федерального проекта

«Успех каждого ребенка» паспорта национального

проекта «Образование»" Заявка Правительства

Камчатского края от 23.10.2018г. №21-4236, приложен

файл.

6.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию мобильных технопарков

«Кванториум»

30.10.2018 30.10.2018 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

участие в отборе на предоставление в 2019 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых центров

развития детей в рамках федерального проекта

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" в рамках федерального проекта

"Успех каждого ребенка" паспорта национального

проекта "Образование"" Заявка Правительства

Камчатского края от 23.10.2018г. №21-4236, приложен

файл.

7

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1 КРП

 Созданы детские технопарки, в том

числе за счет федеральной поддержки

не менее 1 детского технопарка

«Кванториум» и 1 мобильного

технопарка «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах) с охватом не менее

1800 детей

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении информации" Письмо Министерства

образования Камчатского края от 12.12.2019г. №

24.05/7786, приложен файл.

7.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

01.08.2019 01.07.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

участие в отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание мобильных технопарков

"Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех

каждого ребенка" национального проекта

"Образование"" Заявка Правительства Камчатского края

от 01.07.2019г. №01-03-21-2507, приложен файл.

7.1.2 КРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

29.02.2020 29.02.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

7.1.3 КРП

 Разработка и утверждение Комплекса

мер и концепции по созданию

мобильного технопарка «Кванториум»

в Камчатском крае на период 2020-2022

годов

01.08.2019 31.07.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение правительства Камчатского края,

утверждающее Комплекс мер и концепцию создания

мобильного технопарка "Кванториум"" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 01.07.2019г. №305-

РП, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1.4 КРП

 Обеспечение деятельности

стационарного детского технопарка

«Кванториум-Камчатка»

01.12.2019 25.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об установлении государственного

задания краевым государственным учреждениям,

подведомственным Министерству образования

Камчатского края" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 25.12.2019г. №422, приложен файл.

8

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

34, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт за

2019 года по результату регионального проекта "Успех

каждого ребенка": "Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные программы, в том

числе с использованием дистанционных технологий""

Отчет Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б\н, приложен файл. Предоставлена

информация : 60 из 34.

Информация по результату:

Выполнено.

8.1 КРП

 Не менее 34 % детей в Камчатском крае

с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том

числе с использованием дистанционных

технологий

31.12.2019 30.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт за

2019 год по результату регионального проекта "Успех

каждого ребёнка": "Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные программы, в том

числе с использованием дистанционных технологий""

Отчет Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

8.1.1 РНП

 Обновление дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ОВЗ

31.12.2019 29.04.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг дополнительного образования детей с ОВЗ"

Письмо Министерства образования и молодежной

политики Камчатского края от 29.04.2019г. №24.05/2556,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9

Мероприятие не включено в

региональный проект Значение: 0, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информация о мероприятии, не включенном в

региональный проект" Информация Министерства

образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

5 5 5 5

44 4 4 4

0

5

10

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E2-30) Успех каждого ребенка (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте

"Билет в будущее"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 6. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте

"Билет в будущее"
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регионального проекта
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Рис. 7. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 8. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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