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"Развитие здравоохранения"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Доля пациентов, состоящих под

проактивным  наблюдением за

состоянием здоровья

использующих оборудование с

дистанционной передачей

данных

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранения"

- 5,0000 10,000

0

15,000

0

18,000

0

20,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.2.

Доля населения, которой

доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских подразделениях

70,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранения"

75,000

0

80,000

0

85,000

0

90,000

0

95,000

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.3.

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного

передвижного подразделения, %

72,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранения"

76,000

0

80,000

0

85,000

0

90,000

0

95,000

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.4.

Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от

всех пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

45,5000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранения"

50,000

0

55,000

0

60,000

0

65,000

0

68,000

0

70,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

участке врача - терапевта

1.5.

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки

общественного мнения

37,3000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранения"

53,000

0

53,600

0

54,100

0

54,600

0

54,900

0

55,200

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.6.

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан

98,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранения"

96,500

0

94,500

0

92,500

0

90,000

0

87,500

0

85,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Доля населения, которой доступна первичная

медико-санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

70,50 70,90 71,40 71,80 72,00 72,40

Процент 75,00

74,5073,9073,3073,0072,70

НП

1.2. Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП

одним передвижным подразделением в год, от

расчетной пропускной способности одного

передвижного подразделения, %

44,90 46,60 50,10 57,00 60,50 62,20

Процент 76,00

74,3072,5070,8069,1065,60

НП

1.3. Доля лиц с хроническими неинфекционными

заболеваниями, состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде медицинские

услуги в рамках диспансерного наблюдения,

от всех пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями, состоящих

на диспансерном наблюдении на участке врача

- терапевта

6,30 10,80 16,40 21,40 25,90 29,70

Процент 50,00

47,4044,1041,2036,9033,60

НП

1.4. Удовлетворенность населения медицинской

помощью по результатам оценки

общественного мнения

53,30 53,10 53,20 53,10 53,10 53,00

Процент 53,00

52,8052,9052,9052,9053,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1

Осуществлены

выезды

мобильных

медицинских

бригад и

медицинских

комплексов в

отдалённые

районы и

сельскую

местность для

проведения

профилактическ

их осмотров,

первого этапа

диспансеризаци

и и

диспансерного

наблюдения.

Нарастающий

итог

Тысяча

единиц

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

56,45

00

169,4

000

-

112,9

000

- 225,8

000

282,3

000

338,7

500

Декомпоз

ирован

Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

Для оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения выездными мобильными медицинскими бригадами будут

совершены выезды в отдалённые районы и сельскую местность, что оказывает положительный эффект на пациентов, в том числе раннее выявление новообразований в рамках диспансеризации. "Единица" - тысяча выездов.

1.2

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния

здоровья с

использованием

медицинских

изделий с

дистанционной

передачей

данных

пациенты с

Тысяча

человек

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

1 362,

3000

9 646,

6000

-

3 856,

1000

- 15 61

2,

9000

21 75

9,

3000

28 08

9,

6000

Декомпоз

ирован

Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

болезнями

системы

кровообращения

, сахарным

диабетом и

рядом иных

заболеваний .

Нарастающий

итог

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,



8

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния

здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов.

1.3

Осуществлен

капитальный

ремонт зданий

медицинских

организаций и

их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных

в том числе в

сельской

местности,

рабочих

поселках,

поселках

городского типа

и малых городах

с численностью

населения до

100 тыс.

человек.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Благоус

тройств

о

террито

рии,

ремонт

объекто

в

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

2 004,

0000

3 480,

0000

-

2 753,

0000

- 4 695,

0000

6 083,

0000

7 454,

0000

Декомпоз

ирован

Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

результатам

оценки

общественног

о мнения

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью

населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения

1.4

Созданы

объекты

первичного

звена

здравоохранени

я. Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

1 452,

0000

2 088,

0000

-

1 771,

0000

- 2 619,

0000

3 227,

0000

3 823,

0000

Декомпоз

ирован

Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

1.4.

1

мощность

объекта -

количество

койко/мест

Койка

- - - - - -

-- - -

1 694,

0000

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.4.

2

мощность

объекта -

количество

посещений в

смену

Посеще

ние в

смену

- - - - - -

-- - -

89 93

2,

0000

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.4.

объем работ Квадрат

- - - - - -

-- - -

1 248 0,000

-

0,000- 0,000 0,000 0,000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

3

(площадь) ный

метр

415,7

000

00 0 0 0

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты

завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных

амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых

модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к

месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

1.5

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а

также в

медицинские

организации,

расположенные

в сельской

местности,

поселках

городского типа

и малых городах

с численностью

населения до

100 тыс.

человек.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2024

38 11

6,

0000

42 51

1,

0000

-

40 04

1,

0000

- 46 15

3,

0000

49 57

6,

0000

54 10

7,

0000

Декомпоз

ирован

Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской

помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

1.6

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей

скорой

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2024

3 429,

0000

5 020,

0000

-

4 267,

0000

- 6 279,

0000

7 674,

0000

9 646,

0000

Декомпоз

ирован

Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, в том

числе

приобретение

ПМК.

Нарастающий

итог

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.

человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства

пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного

наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности

медицинской помощи для населения.

1.7

Открыты

первичные

сосудистые

отделения,

ЦАОП и другие

медицинские

подразделения

на базе

центральных

районных,

районных и

городских

больниц для

обеспечения

доступности

специализирова

нной

медицинской

помощи

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

- 6,000

0

-

3,000

0

- 9,000

0

12,00

00

15,00

00

Декомпоз

ирован

Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

сельским

жителям,

жителям

посёлков

городского

типа, рабочих

посёлков и

малых городов с

численностью

населения до

100 тыс.

человек.

Нарастающий

итог

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

1.7.

1

мощность

объекта

Койка

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.7.

2

мощность

объекта -

количество

посещений в

смену

Посеще

ние в

смену

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.7.

3

объем работ

(площадь)

Квадрат

ный

метр

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

В результате открытия объектов первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь с приближением

к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения, что в свою очередь приведет к доступности специализированной медицинской помощи пациентов-сельских жителей, жителей посёлков

городского типа, рабочих посёлков и городов с численностью населения до 100 тыс. человек. 1 Единица - 1 приобретенный объект ПСО/ЦАОП.

1.8

Осуществлен

капитальный

ремонт зданий

медицинских

организаций,

подведомственн

ых ФМБА

России и

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, в том

числе закрытых

административ

но-

территориальны

х образований и

отдельных

территорий, где

учреждения

Единица

- - - - - -

Благоус

тройств

о

террито

рии,

ремонт

объекто

в

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

6,000

0

39,00

00

-

24,00

00

- 64,00

00

91,00

00

117,0

000

- Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ФМБА России

являются

единственными

медицинскими

организациями

государственно

й системы

здравоохранени

я. Нарастающий

итог

Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций первичного звена здравоохранения расширит возможности по оказанию первичной медико-санитарной помощи,создаст комфортные условия пребывания в медицинских

организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих медицинскую помощь. К 2030 году планируется проведение капитального ремонта 117 зданий медицинских организаций.

1.9

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей

скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

подведомственн

ые ФМБА

России,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2024

5,000

0

41,00

00

-

23,00

00

- 70,00

00

103,0

000

138,0

000

- Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

Увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей, обслуживаемых учреждениями подведомственными ФМБА России, путем доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места

жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. К 2030 году будет приобретено 138 единиц транспортных средств.

1.1

0

Приобретено

оборудование

для оказания

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

- 0,0000 2024

555,0

000

1 565,

0000

-

1 110,

0000

- 2 020,

0000

2 375,

0000

2 670,

0000

- Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

Государственна

я программа

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

медицинской

помощи в

медицинские

организации,

подведомственн

ые ФМБА

России и

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, в том

числе закрытых

административ

но-

территориальны

х образований и

отдельных

территорий, где

учреждения

ФМБА России

являются

единственными

медицинскими

организациями

государственно

й системы

здравоохранени

я. Нарастающий

итог

работ,

услуг

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"



21

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет,что позволит привести материально-техническое оснащение медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в

соответствие нормативным требованиям, предусмотренным в сфере здравоохранения, и, как следствие, повысится качество оказания медицинской помощи указанными медицинскими организациями. В зависимости от индивидуальной

потребности в переоснащении медицинские организации,подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям, в том числе ЗАТО и отдаленных территорий, где учреждения ФМБА России

являются единственными организациями государственной системы здравоохранения, будут оснащаться (переоснащаться) в течение всего периода реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения

Российской Федерации" в соответствии с приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н (ред. от 14.05.2021) "Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации

региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения". Под плановым значением результата предлагается - количество единиц закупаемого медицинского оборудования.

1.1

1

Созданы

медицинские

объекты

медицинских

организаций,

подведомственн

ых ФМБА

России и

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

- 0,0000 2024

2,000

0

11,00

00

-

4,000

0

- 20,00

00

31,00

00

-

- Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

тва медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

1.11

.1

Мощность

объекта -

количество

койко/мест

Койка

- - - - - -

-- - -

0,000

0

80,00

00

-

40,00

00

- 120,0

000

160,0

000

0,000

0

- - -

1.11

.2

Мощность

объекта -

количество

посещений в

смену

Посеще

ние в

смену

- - - - - -

-- - -

0,000

0

480,0

000

-

240,0

000

- 720,0

000

960,0

000

0,000

0

- - -

Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения имущества население может получать первичную медико-

санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. К 2030 году планируется ввод в эксплуатацию 31 модульных конструкций с необходимыми медицинскими

изделиями.

1.1

2

Открыты

первичные

сосудистые

отделения,

центры

амбулаторной

онкологической

помощи и

другие

медицинские

подразделения

на базе

учреждений

подведомственн

ых ФМБА

России для

обеспечения

доступности

специализирова

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

6,000

0

16,00

00

-

12,00

00

- 20,00

00

24,00

00

26,00

00

- Доля лиц с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

получивших в

отчетном

периоде

медицинские

услуги в

рамках

диспансерного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранени

я"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

нной

медицинской

помощи

сельским

жителям,

жителям

посёлков

городского

типа, рабочих

посёлков и

малых городов с

численностью

населения до

100 тыс.

человек.

Нарастающий

итог

наблюдения,

от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционн

ыми

заболеваниям

и, состоящих

на

диспансерном

наблюдении

на участке

врача -

терапевта,

Доля лиц,

принятых с

целью

оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделение

м в год, от

расчетной

пропускной

способности

одного

передвижного

подразделения

, %,

Доля

населения,

которой

доступна

первичная

медико-

санитарная

помощь в

модернизиров

анных

медицинских

подразделения

х,

Доля

пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением

за состоянием

здоровья

использующих

оборудование
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

с

дистанционно

й передачей

данных,

Удовлетворен

ность

населения

медицинской

помощью по

результатам

оценки

общественног

о мнения

1.12

.1

Мощность

объекта

Койка

- - - - - -

-- - -

1 000,

0000

3 000,

0000

-

2 000,

0000

- 4 000,

0000

4 000,

0000

5 000,

0000

- - -

На базе учреждений, подведомственных ФМБА России, для улучшения эффективности и доступности лечения пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, проживающих на отдаленных территориях с численностью

населения менее 100 тыс. человек, будут открыты первичные сосудистые отделения и центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). ЦАОП также будут оснащены медицинским оборудованием, что позволит своевременно оказать

больным специализированную медицинскую помощь. Единица измерения - подразделение медицинской организации
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек, 53650

1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 160 695 946,3

0

0,00 27 899

960,50

25 795

583,70

25 672

968,40

28 304

997,30

24 734

628,90

28 287

807,50

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 132 159 120,4

0

0,00 22 300 

000,00

21 410 

000,00

20 520 

000,00

25 549 

120,40

19 770 

000,00

22 610 

000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 132 159 120,4

0

0,00 22 300 

000,00

21 410 

000,00

20 520 

000,00

25 549 

120,40

19 770 

000,00

22 610 

000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 132 159 120,4

0

0,00 22 300 

000,00

21 410 

000,00

20 520 

000,00

25 549 

120,40

19 770 

000,00

22 610 

000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 160 695 946,3

0

0,00 27 899 

960,50

25 795 

583,70

25 672 

968,40

28 304 

997,30

24 734 

628,90

28 287 

807,50

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения, 53650

1.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 360 401 818,3

0

0,00 65 959

124,50

26 939

123,10

29 189

277,10

62 944

580,80

93 626

376,50

81 743

336,30

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 293 438 675,8

0

0,00 52 720 

091,80

22 359 

122,90

23 330 

530,30

54 858 

675,80

74 834 

090,90

65 336 

164,10

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.2.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 293 438 675,8

0

0,00 52 720 

091,80

22 359 

122,90

23 330 

530,30

54 858 

675,80

74 834 

090,90

65 336 

164,10

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 293 438 675,8

0

0,00 52 720 

091,80

22 359 

122,90

23 330 

530,30

54 858 

675,80

74 834 

090,90

65 336 

164,10

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 360 401 818,3

0

0,00 65 959 

124,50

26 939 

123,10

29 189 

277,10

62 944 

580,80

93 626 

376,50

81 743 

336,30

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек,

1.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 149 206 298,8

0

0,00 23 373

856,50

13 892

649,80

14 339

855,70

41 677

741,60

28 766

161,20

27 156

034,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

53650

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 122 157 093,0

0

0,00 18 682 

356,20

11 530 

719,20

11 461 

621,20

35 784 

664,80

22 992 

340,40

21 705 

391,20

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 122 157 093,0

0

0,00 18 682 

356,20

11 530 

719,20

11 461 

621,20

35 784 

664,80

22 992 

340,40

21 705 

391,20

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 122 157 093,0

0

0,00 18 682 

356,20

11 530 

719,20

11 461 

621,20

35 784 

664,80

22 992 

340,40

21 705 

391,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 149 206 298,8

0

0,00 23 373 

856,50

13 892 

649,80

14 339 

855,70

41 677 

741,60

28 766 

161,20

27 156 

034,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приобретены

транспортные средства

(за исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в

том числе приобретение

ПМК, 53650

1.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 13 875 528,500,00 1 894 3

19,70

1 125 9

21,30

1 162 1

64,70

5 160 9

43,10

2 331 3

35,70

2 200 8

44,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 872 617,700,00 1 514 1

00,00

934 500

,00

928 900

,00

4 872 6

17,70

1 863 4

00,00

1 759 1

00,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 872 617,700,00 1 514 1

00,00

934 500

,00

928 900

,00

4 872 6

17,70

1 863 4

00,00

1 759 1

00,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 872 617,700,00 1 514 1

00,00

934 500

,00

928 900

,00

4 872 6

17,70

1 863 4

00,00

1 759 1

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 13 875 528,500,00 1 894 3

19,70

1 125 9

21,30

1 162 1

64,70

5 160 9

43,10

2 331 3

35,70

2 200 8

44,00

Бюджеты1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Открыты первичные

сосудистые отделения,

ЦАОП и другие

медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа,

рабочих посёлков и

малых городов с

численностью населения

до 100 тыс. человек,

53650

1.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 18 097 832,600,00 3 672 0

35,20

3 409 6

91,80

3 672 0

35,20

0,00 3 672 0

35,20

3 672 0

35,20

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 14 570 000,000,00 2 935 0

00,00

2 830 0

00,00

2 935 0

00,00

0,00 2 935 0

00,00

2 935 0

00,00

 в том числе:1.6.1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 14 570 000,000,00 2 935 02 830 0 2 935 00,00 2 935 02 935 0
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

межбюджетные

трансферты

.

00,0000,00 00,00 00,0000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 14 570 000,000,00 2 935 0

00,00

2 830 0

00,00

2 935 0

00,00

0,00 2 935 0

00,00

2 935 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 18 097 832,600,00 3 672 0

35,20

3 409 6

91,80

3 672 0

35,20

0,00 3 672 0

35,20

3 672 0

35,20

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций,

подведомственных

1.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 434 320,900,00 917 112

,00

566 040

,00

562 648

,00

194 320

,90

1 128 6

88,00

1 065 5

12,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

ФМБА России и

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, в

том числе закрытых

административно-

территориальных

образований и

отдельных территорий,

где учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной

системы

здравоохранения, 72750

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 434 320,900,00 917 112

,00

566 040

,00

562 648

,00

194 320

,90

1 128 6

88,00

1 065 5

12,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

транспортные средства

(за исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские

организации

подведомственные

ФМБА России,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

72710

1.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 230 832,800,00 48 018,

60

29 637,

00

29 459,

40

8 832,8

0

59 096,

40

55 788,

60

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 230 832,800,00 48 018,

60

29 637,

00

29 459,

40

8 832,8

0

59 096,

40

55 788,

60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретено

оборудование для

оказания медицинской

помощи в медицинские

организации,

подведомственные

ФМБА России и

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в

том числе закрытых

административно-

территориальных

образований и

отдельных территорий,

где учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной

системы

1.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 483 238,000,00 1 009 0

39,50

653 682

,50

609 646

,50

796 732

,00

1 241 8

23,00

1 172 3

14,50
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

здравоохранения, 72740

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 483 238,000,00 1 009 0

39,50

653 682

,50

609 646

,50

796 732

,00

1 241 8

23,00

1 172 3

14,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы медицинские

объекты медицинских

организаций,

подведомственных

ФМБА России и

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

1.10

0,000,00 0,000,000,00 0,00 871 694,000,00 136 269

,00

158 200

,00

93 000,

00

158 200

,00

167 706

,00

158 319

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

72730

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 871 694,000,00 136 269

,00

158 200

,00

93 000,

00

158 200

,00

167 706

,00

158 319

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 297 510,

20

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 585 217 592,

60

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 702 277 424,

50

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

139 24

6 348,5

0

72 570 

529,20

75 331 

055,00

124 90

9 735,5

0

145 51

1 991,1

0

155 72

7 850,9

0

100 26

1 987,1

0

60 471 

901,60

60 470 

805,40

122 22

3 164,4

0

124 99

2 144,7

0

116 79

7 589,4

0

0,000,00 0,000,00 0,000,00

122 79

9 296,4

0

71 162 

969,70

74 036 

301,10

138 08

8 262,8

0

153 13

0 537,5

0

143 06

0 057,0

0

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 100 тыс. человек

0,00 0,00 2 505 901

,50

5 011 803

,10

6 264 753

,80

7 830 942

,30

25549120,4

22 919 21

0,30

19 929 74

8,10

14 800 48

0,90

12 294 57

9,40

9 788 677

,90

1.2. Созданы объекты первичного звена

здравоохранения

0,00 0,00 5 469 343

,40

5 469 343

,40

6 836 679

,20

8 545 849

,00

54858675,8

43 880 79

8,30

38 157 21

5,90

21 620 99

8,00

16 151 65

4,70

10 682 31

1,30

1.3. Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

100 тыс. человек

0,00 0,00 3 639 253

,90

7 278 507

,80

9 098 134

,80

11 372 66

8,40

35784664,8

33 284 95

7,30

28 943 44

1,20

21 494 34

3,30

17 855 08

9,40

14 215 83

5,50

1.4. Приобретены транспортные средства (за

исключением автомобилей скорой

медицинской помощи) в медицинские

организации оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, в том числе

приобретение ПМК

0,00 0,00 483 009,1

0

966 018,1

0

1 207 522

,70

1 509 403

,30

4872617,7

4 417 646

,10

3 841 431

,40

2 852 772

,30

2 369 763

,20

1 886 754

,10

1.5. Открыты первичные сосудистые

отделения, ЦАОП и другие медицинские

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

подразделения на базе центральных

районных, районных и городских

больниц для обеспечения доступности

специализированной медицинской

помощи сельским жителям, жителям

посёлков городского типа, рабочих

посёлков и малых городов с

численностью населения до 100 тыс.

человек

1.6. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций,

подведомственных ФМБА России и

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

закрытых административно-

территориальных образований и

отдельных территорий, где учреждения

ФМБА России являются единственными

медицинскими организациями

государственной системы

здравоохранения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

194320,9000

0,000,000,000,000,00

1.7. Приобретены транспортные средства (за

исключением автомобилей скорой

медицинской помощи) в медицинские

организации подведомственные ФМБА

России, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8832,8000

0,000,000,000,000,00

1.8. Приобретено оборудование для оказания

медицинской помощи в медицинские

организации, подведомственные ФМБА

России и оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, в том числе

закрытых административно-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

796732,0000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

территориальных образований и

отдельных территорий, где учреждения

ФМБА России являются единственными

медицинскими организациями

государственной системы

здравоохранения

1.9. Созданы медицинские объекты

медицинских организаций,

подведомственных ФМБА России и

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158200,0000

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Показатель "Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности

одного передвижного подразделения, %"

Наименование компонента № 1 - Количество пациентов, принятых при выездах передвижных подразделений медицинских организаций первичной

медико-санитарной помощи, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, чел. (Источник компонента №1 ФФСН №30); Наименование

компонента № 2 - Общее количество передвижных подразделений, ед. (Источник компонента № 2 ФФСН №30);

Наименование компонента № 3 - Плановая мощность на одно передвижное подразделение в год, чел.

методика=компонент №1/компонент №2/компонент №3 * 100%

Показатель "Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения"

Показатель рассчитывается как соотношение числа респондентов, в ходе опроса выбравших ответы "По большей части удовлетворен" и "Абсолютно

удовлетворен" на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?" согласно вопроснику "Удовлетворенность

населения медицинской помощью" к общему числу респондентов, ответивших на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены

медицинской помощью?" в субъекте Российской Федерации (Российской Федерации) в отчетном периоде (процент), по следующей формуле:

где:

A - оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью в отчетном периоде (процент);

B - число респондентов, в ходе опроса выбравших ответы "По большей части удовлетворен" и "Абсолютно удовлетворен" на вопрос "Оцените,

насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?" согласно вопроснику "Удовлетворенность населения медицинской помощью" за

отчетный период (человек);

C - общее число респондентов, ответивших на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?" согласно

вопроснику "Удовлетворенность населения медицинской помощью" за отчетный период (человек).

Показатель "Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях"

Наименование компонента №1 - Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением), в которой

(котором) завершены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, монтаж быстровозводимых модульных конструкций,

приобретены объекты недвижимого имущества (Источник компонента №1 Данные субъектов РФ о количестве населения, обслуживаемого

медицинской организацией (структурным подразделением) в АСММС);

Наименование компонента №2 - Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением), которая (которое)

включено в перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтаж быстровозводимых модульных конструкций,

приобретения объектов недвижимого имущества (Источник компонента №2 Данные региональных программ модернизации первичного звена

здравоохранения субъектов РФ о количестве населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением)» (строка «итого»

графы 8 таблиц 1-4 раздела «Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из

потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи»).

методика=компонент №1/компонент №2 *100%

Показатель "

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача

1.
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- терапевта"

Наименование компонента № 1 - Число лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших в отчетном периоде медицинские услуги

в рамках ДН на участке врача - терапевта (источник компонента ФФОМС);

Наименование компонента № 2 - Число лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на ДН на участке врача - терапевта.

методика расчёта= компонент №1/компонент №2 * 100%

Показатель "Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья и использующих оборудование с

дистанционной передачей данных" - плановая дата начала мониторинга достижения значений показателя с 01.01.2026. Единица измерения –

тысяч человек (тыс чел) (код по  Общероссийскому классификатору единиц измерений – 793).

Показатель (К

п

) рассчитывают по формуле: К

п

 = К

пДН

 / 1000,

где

К

пДН

 – число пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением при условии использования медицинских изделий, имеющих функции

передачи данных,  за исследуемый период, человек;

Источником информации для расчета компонента показателя К

пДН

 являются данные федерального статистического наблюдения по  форме № 30

«Сведения  о  медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 25.12.2023 №  681, указанные в строке 4.1 таблицы 7004 «Сведения о

применении телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи», за отчетный период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Результат "Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

в отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

1.1

Каракулина

Е. В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

1

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.02.2025"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.02.2025

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.03.2025"

1.1.

2

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.03. 2025

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

3

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.04.2025"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.04.2025

Контрольная точка

"Осуществлено не менее 5

тысяч выездов мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

в отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

4

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 3

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

1.1.

5

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 3 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.05.2025"

1.1.

6

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.05.2025

-

Каракулина

Е. В.

14.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

7

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.06.2025"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.06.2025

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.07.2025"

1.1.

8

1

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.07.2025

-

Каракулина

Е. В.

14.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 6

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

1.1.

9

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 6 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

-

Каракулина

Е. В.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.08.2025"

1.1.

10

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.08.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

20 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

11

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

-

Каракулина

Е. В.

20.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.09.2025"

1.1.

12

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.09.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

13

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

14.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.10.2025"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.10.2025

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 9

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

1.1.

14

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 9 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

15

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.11.2025"

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.11.2025

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.12.2025"

1.1.

16

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.12.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.1.

17

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта в части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения""

1.1.

18

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

50 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

1.1.

19

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

20

Отчет

субъектов Российской

Федерации по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

21

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

13.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.02.2026"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.02.2026

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.03.2026"

1.1.

22

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.03.2026

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.03.2025

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

23

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.04.2026"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.04.2026

Контрольная точка

"Осуществлено не менее 5

тысяч выездов мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

в отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

24

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 3

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

1.1.

25

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 3 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.05.2026"

1.1.

26

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.05.2026

-

Каракулина

Е. В.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

27

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.06.2026"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.06.2026

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.07.2026"

1.1.

28

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.07.2026

-

Каракулина

Е. В.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 6

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

1.1.

29

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 6 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

-

Каракулина

Е. В.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.08.2026"

1.1.

30

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.08.2026

-

Каракулина

Е. В.

14.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

20 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

31

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

-

Каракулина

Е. В.

20.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.09.2026"

1.1.

32

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.09.2026

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

33

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

14.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.10.2026"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.10.2026

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

50 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

34

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 9

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

1.1.

35

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 9 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

-

Каракулина

Е. В.

21.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.11.2026"

1.1.

36

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.11.2026

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

37

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

11.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.12.2026"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.12.2026

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

38

Отчет

субъектов Российской

Федерации по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

39

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.02.2027"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.02.2027

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.03.2027"

1.1.

40

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.04.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

41

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.04.2027"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.04.2027

Контрольная точка

"Осуществлено не менее 5

тысяч выездов мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

в отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

42

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 3

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

43

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 3 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.05.2027"

1.1.

44

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.05.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

45

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.06.2027"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.06.2027

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.07.2027"

1.1.

46

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.07.2027

-

Каракулина

Е. В.

14.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 6

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

47

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 6 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.08.2027"

1.1.

48

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.08.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

20 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

49

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

-

Каракулина

Е. В.

20.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.09.2027"

1.1.

50

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.09.2027

-

Каракулина

Е. В.

13.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

51

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.10.2027"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.10.2027

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 9

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

1.1.

52

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 9 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

53

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.11.2027"

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.11.2027

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.12.2027"

1.1.

54

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.12.2027

-

Каракулина

Е. В.

13.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта в части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

1.1.

55

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения""

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

50 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

56

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

57

Отчет

субъектов Российской

Федерации по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.02.2028"

1.1.

58

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.02.2028

-

Каракулина

Е. В.

14.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

59

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.03.2028"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.03. 2028

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.04.2028"

1.1.

60

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.04.2028

-

Каракулина

Е. В.

14.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее 5

тысяч выездов мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

в отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

61

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения (в текущем

году)"

диспансерного наблюдения

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 3

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

1.1.

62

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 3 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

63

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.05.2028"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.05.2028

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.06.2028"

1.1.

64

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.06.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

65

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.07.2028"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.07.2028

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 6

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

1.1.

66

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 6 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

1.1.

67

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

-

Каракулина

Е. В.

11.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансерного

наблюдения на

01.08.2028"

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.08.2028

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

20 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

68

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

28.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

69

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.09.2028"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.09.2028

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.10.2028"

1.1.

70

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.10.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 9

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

71

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 9 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

23.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.11.2028"

1.1.

72

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.11.2028

-

Каракулина

Е. В.

13.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

73

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.12.2028"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.12.2028

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта в части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения""

1.1.

74

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

50 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

75

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

76

Отчет

субъектов Российской

Федерации по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

77

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.02.2029"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.02.2029

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.03.2029"

1.1.

78

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.03. 2029

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

79

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.04.2029"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.04.2029

Контрольная точка

"Осуществлено не менее 5

тысяч выездов мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

в отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

80

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 3

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

81

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 3 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.05.2029"

1.1.

82

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.05.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

83

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.06.2029"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.06.2029

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.07.2029"

1.1.

84

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.07.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 6

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

85

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 6 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.08.2029"

1.1.

86

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.08.2029

-

Каракулина

Е. В.

13.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

20 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

87

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

-

Каракулина

Е. В.

20.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.09.2025"

1.1.

88

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.09.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

89

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.10.2029"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.10.2029

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 9

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

1.1.

90

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 9 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

22.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

91

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.11.2029"

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.11.2029

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.12.2029"

1.1.

92

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.12.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.1.

93

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

50 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

94

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

95

Отчет

субъектов Российской

Федерации по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.02.2030"

1.1.

96

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.02.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

97

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.03.2030"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.03.2030

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.04.2030"

1.1.

98

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.04.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее 5

тысяч выездов мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

в отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

99

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

-

Каракулина

Е. В.

22.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения (в текущем

году)"

диспансерного наблюдения

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 3

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

1.1.

100

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 3 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

22.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

101

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

13.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.05.2030"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.05.2030

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.06.2030"

1.1.

102

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.06.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

103

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.07.2030"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.07.2030

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 6

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

1.1.

104

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 6 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

22.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

1.1.

105

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансерного

наблюдения на

01.08.2030"

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.08.2030

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

20 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

1.1.

106

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

20.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

1.1.

107

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения на

01.09.2030"

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.09.2030

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.10.2030"

1.1.

108

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.10.2030

-

Каракулина

Е. В.

14.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов по итогам 9

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи посредством

выездов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

109

Отчет

субъектов об

использовании мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов

по итогам 9 месяцев для

осуществления оказания

медицинской помощи

посредством выездов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

21.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.11.2030"

1.1.

110

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.11.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

1.1.

111

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

выезду мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность для

проведения

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на

01.12.2030"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

на 01.12.2030

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.1.

112

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения"

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Осуществлено не менее

50 тысяч выездов

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

1.1.

113

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

мероприятий по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения (в текущем

году)"

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

114

Отчет

субъектов Российской

Федерации по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Результат "Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний "

1.2

Каракулина

Е. В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.02.2025"

1.2.

1

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.02.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.03.2025"

1.2.

2

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.03.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

1.2.

3

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

14.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.04.2025"

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.04.2025

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 100 тыс.

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

4

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

1.2.

5

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 3 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.05.2025"

1.2.

6

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.05.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

1.2.

7

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.06.2025"

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.06.2025

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.07.2025"

1.2.

8

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.07.2025

-

Каракулина

Е. В.

14.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

1.2.

9

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

-

Каракулина

Е. В.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

данных не менее 300 тыс.

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 6 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

10

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

1.2.

11

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.08.2025"

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.08.2025

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.09.2025"

1.2.

12

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.09.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

1.2.

13

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

-

Каракулина

Е. В.

13.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.10.2025

"

диабетом и рядом иных на

01.10.2025

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 700 тыс.

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

14

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 9 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

15

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

-

Каракулина

Е. В.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

здоровья

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.11.2025

"

1.2.

16

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.11.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.12.2025

1.2.

17

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.12.2025

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта в части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

""

1.2.

18

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

19

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.02.2026"

1.2.

20

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.02.2026

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

1.2.

21

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рядом иных на 01.03.2026" 01.03.2026

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.04.2026"

1.2.

22

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.04.2026

-

Каракулина

Е. В.

13.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 1 500

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

23

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 3 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

24

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.05.2026"

1.2.

25

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.05.2026

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.2.

ОтчетКаракулина

12.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.06.2026"

26

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.06.2026

-

Е. В.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.07.2026"

1.2.

27

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.07.2026

-

Каракулина

Е. В.

13.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

1.2.

28

Отчет

об обеспечении

дистанционным

-

Каракулина

Е. В.

20.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 1 900

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 6 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

29

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

1.2.

30

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.08.2026"

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.08.2026

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.09.2026"

1.2.

31

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.09.2026

-

Каракулина

Е. В.

14.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

1.2.

32

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.10.2026

"

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.10.2026

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 2 150

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

33

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

1.2.

34

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

-

Каракулина

Е. В.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 9 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.11.2026

"

1.2.

35

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.11.2026

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

1.2.

36

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

-

Каракулина

Е. В.

14.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.12.2026

"

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.12.2026

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

37

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.2.

38

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

-

Каракулина

Е. В.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.02.2027"

1.2.

39

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.02.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

1.2.

40

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.03.2027"

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.03.2027

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.04.2027"

1.2.

41

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.04.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 4 000

1.2.

42

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 3 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

43

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

1.2.

44

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.05.2027"

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.05.2027

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.06.2027"

1.2.

45

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.06.2027

-

Каракулина

Е. В.

14.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

1.2.

46

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.07.2027"

диабетом и рядом иных на

01.07.2027

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 5 000

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

47

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

20.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 6 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

48

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

-

Каракулина

Е. В.

20.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

здоровья

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.08.2027"

1.2.

49

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.08.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.09.2027"

1.2.

50

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.09.2027

-

Каракулина

Е. В.

13.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.10.2027"

1.2.

51

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.10.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 6 500

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

52

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

20.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

1.2.

53

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

20.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 9 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.11.2027"

1.2.

54

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.11.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

1.2.

55

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

-

Каракулина

Е. В.

13.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.12.2027"

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.12.2027

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

56

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

57

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

-

Каракулина

Е. В.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.02.2028"

1.2.

58

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.02.2028

-

Каракулина

Е. В.

14.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

1.2.

59

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

-

Каракулина

Е. В.

13.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.03.2028"

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.03.2028

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.04.2028"

1.2.

60

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.04.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

1.2.

61

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 10 000

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 3 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

62

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

1.2.

63

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.05.2028"

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.05.2028

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.06.2028"

1.2.

64

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.06.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

1.2.

65

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.07.2028"

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.07.2028

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 11 500

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

66

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

20.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 6 месяцев

обеспечены

1.2.

67

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

-

Каракулина

Е. В.

20.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.08.2028"

1.2.

68

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.08.2028

-

Каракулина

Е. В.

14.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

1.2.

69

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.09.2028"

диабетом и рядом иных на

01.09.2028

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.10.2028"

1.2.

70

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.10.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 12 800

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

71

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 9 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

72

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

21.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.11.2028"

1.2.

73

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.11.2028

-

Каракулина

Е. В.

13.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.12.2028"

1.2.

74

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.12.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

75

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

76

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.02.2029"

1.2.

77

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.02.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.2.

ОтчетКаракулина

12.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.03.2029"

78

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.03.2029

-

Е. В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.04.2029"

1.2.

79

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.04.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

1.2.

80

Отчет

об обеспечении

дистанционным

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 16 000

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 3 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

81

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

1.2.

82

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.05.2029"

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.05.2029

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.06.2029"

1.2.

83

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.06.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

1.2.

84

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.07.2029"

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.07.2029

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 17 500

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

85

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

1.2.

86

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

-

Каракулина

Е. В.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рядом иных заболеваний

по итогам 6 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.08.2029"

1.2.

87

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.08.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

1.2.

88

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.09.2029"

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.09.2029

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.10.2029"

1.2.

89

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.10.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 18 900

тыс. пациентов с

болезнями системы

1.2.

90

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

-

Каракулина

Е. В.

22.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

заболеваний

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 9 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

91

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

22.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

1.2.

92

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.11.2029"

диабетом и рядом иных на

01.11.2029

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.12.2029"

1.2.

93

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.12.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

94

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

95

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

1.2.

96

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.02.2030"

диабетом и рядом иных на

01.02.2030

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.03.2030"

1.2.

97

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.03.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.04.2030"

1.2.

98

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.04.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 22 000

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

99

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

22.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 3 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

100

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

22.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.05.2030"

1.2.

101

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.05.2030

-

Каракулина

Е. В.

13.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.06.2030"

1.2.

102

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.06.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

1.2.

103

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.07.2030"

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.07.2030

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных не менее 23 900

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.

104

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

-

Каракулина

Е. В.

22.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

1.2.

105

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

-

Каракулина

Е. В.

22.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 6 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.08.2030"

1.2.

106

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.08.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

1.2.

107

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.09.2030"

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.09.2030

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.10.2030"

1.2.

108

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.10.2030

-

Каракулина

Е. В.

11.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

1.2.

109

Отчет

об обеспечении

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

-

Каракулина

Е. В.

21.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дистанционной передачей

данных не менее 25 500

тыс. пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

Контрольная точка "С

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

по итогам 9 месяцев

обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.

110

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

22.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

1.2.

111

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.11.2030"

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.11.2030

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных на 01.12.2030"

1.2.

112

Отчет

субъектов Российской

Федерации об обеспечении

реализации мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.12.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

113

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

114

Отчет

субъектов Российской

Федерации по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний для

обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

1.3

Хорова Н. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.3.

1

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

20.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

1.3.

2

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

-

Сибирякова

Н. В.

18.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2025"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2025

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2025"

1.3.

3

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2025

-

Сибирякова

Н. В.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

1.3.

4

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2025"

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2025

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

1.3.

5

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

-

Сибирякова

Н. В.

17.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2025"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2025

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2025"

1.3.

6

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2025

-

Сибирякова

Н. В.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

1.3.

7

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

-

Сибирякова

Н. В.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2025"

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2025

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

1.3.

8

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

-

Сибирякова

Н. В.

17.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2025"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2025

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

9

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

23.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

1.3.

10

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2025"

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2025

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

11

Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

12

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

10.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

1.3.

13

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

-

Сибирякова

Н. В.

18.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2025"

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2025

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

1.3.

14

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2025

-

Сибирякова

Н. В.

16.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2025"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

15

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту"

1.3.

16

Отчет

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

проектов модернизации

первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

1.3.

17

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

-

Сибирякова

Н. В.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.3.

18

Отчет

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

20.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

1.3.

19

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2026

-

Сибирякова

Н. В.

18.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

человек на 01.03.2026"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2026"

1.3.

20

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2026

-

Сибирякова

Н. В.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

1.3.

21

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2026"

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2026

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

22

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Сибирякова

Н. В.

25.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

1.3.

23

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

-

Сибирякова

Н. В.

17.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2026"

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2026

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

1.3.

24

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

-

Сибирякова

Н. В.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2026"

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2026"

1.3.

25

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2026

-

Сибирякова

Н. В.

15.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.3.

26

Отчет

субъектов Российской

-

Сибирякова

Н. В.

17.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2026"

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2026

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

27

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

23.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

1.3.

28

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2026"

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2026

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

29

Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

1.3.

30

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

-

Сибирякова

Н. В.

10.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2026"

1.3.

31

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2026

-

Сибирякова

Н. В.

18.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

1.3.

32

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

-

Сибирякова

Н. В.

16.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2026"

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2026

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

33

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту"

1.3.

34

Отчет

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.3.

35

Соглашение

с субъектами Российской

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

информационная



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2027"

1.3.

36

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2027

-

Сибирякова

Н. В.

18.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

1.3.

37

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

-

Сибирякова

Н. В.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2027"

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2027

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

1.3.

38

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2027"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2027

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

39

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Сибирякова

Н. В.

25.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

1.3.

40

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

-

Сибирякова

Н. В.

17.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2027"

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2027

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

1.3.

41

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2027

-

Сибирякова

Н. В.

15.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2027"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2027"

1.3.

42

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2027

-

Сибирякова

Н. В.

16.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

1.3.

43

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

-

Сибирякова

Н. В.

17.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2027"

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2027

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

44

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

23.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

1.3.

45

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2027"

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2027

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

46

Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

20.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

47

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

10.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.3.

Отчет

-

Сибирякова

18.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2027"

48

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2027

Н. В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

1.3.

49

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

-

Сибирякова

Н. В.

16.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2027"

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2027

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

50

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту"

1.3.

51

Отчет

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту

-

Сибирякова

Н. В.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

1.3.

52

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Дьяченко М.

Ю.

21.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Российской Федерации "Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2028"

1.3.

53

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2028

-

Сибирякова

Н. В.

17.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

1.3.

54

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

-

Сибирякова

Н. В.

14.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2028"

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

1.3.

55

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2028

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2028"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2028"

1.3.

56

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2028

-

Сибирякова

Н. В.

16.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

1.3.

57

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

-

Сибирякова

Н. В.

14.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2028"

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

1.3.

58

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2028

-

Сибирякова

Н. В.

15.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2028"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2028"

1.3.

59

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2028

-

Сибирякова

Н. В.

17.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

1.3.

60

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

23.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

экспертиз"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2028"

1.3.

61

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2028

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

1.3.

62

Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

-

Сибирякова

Н. В.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций" организаций

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

63

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

10.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2028"

1.3.

64

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2028

-

Сибирякова

Н. В.

10.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2028"

1.3.

65

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2028

-

Сибирякова

Н. В.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

66

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

67

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту"

1.3.

68

Отчет

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.3.

69

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

20.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2029"

1.3.

70

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2029

-

Сибирякова

Н. В.

19.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

1.3.

71

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

-

Сибирякова

Н. В.

16.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2029"

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2029"

1.3.

72

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2029

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

1.3.

73
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2029"

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2029

-

Сибирякова

Н. В.

18.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

1.3.

74

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

-

Сибирякова

Н. В.

16.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2029"

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2029"

1.3.

75

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2029

-

Сибирякова

Н. В.

15.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

1.3.

76
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2029"

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2029

-

Сибирякова

Н. В.

17.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

77

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

24.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.3.

ОтчетСибирякова

15.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2029"

78

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2029

-

Н. В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

79

Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

22.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

1.3.

80

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

-

Сибирякова

Н. В.

12.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2029"

1.3.

81

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2029

-

Сибирякова

Н. В.

16.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.3.

82

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

-

Сибирякова

Н. В.

17.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2029"

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2029

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

83

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту"

1.3.

84

Отчет

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

85

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Сибирякова

Н. В.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.3.

86

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

20.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

1.3.

87

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

-

Сибирякова

Н. В.

18.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2030"

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.03.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

1.3.

88

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

-

Сибирякова

Н. В.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2030"

человек на 01.04.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2030"

1.3.

89

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.05.2030

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.3.

90

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

-

Сибирякова

Н. В.

17.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2030"

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.06.2030

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

1.3.

91

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

-

Сибирякова

Н. В.

15.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2030"

населения до 100 тыс.

человек на 01.07.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2030"

1.3.

92

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.08.2030

-

Сибирякова

Н. В.

15.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.3.

93

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

-

Сибирякова

Н. В.

17.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2030"

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.09.2030

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

94

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

23.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

1.3.

95

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2030"

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.10.2030

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

96

Отчет

субъектов Российской

Федерации о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

21.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

1.3.

97

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Сибирякова

Н. В.

11.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2030"

1.3.

98

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.11.2030

-

Сибирякова

Н. В.

18.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

1.3.

99

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

-

Сибирякова

Н. В.

16.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2030"

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.12.2030

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

100

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе

в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

1.3.

101

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций"

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту"

1.3.

102

Отчет

субъектов Российской

Федерации о выполнении

работ по капитальному

ремонту

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Результат "Созданы

объекты первичного звена

здравоохранения"

1.4

Хорова Н. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.4.

1

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

17.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

1.4.

2

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

-

Сибирякова

Н. В.

20.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации о

предоставлении

земельных участков для

размещения объектов

здравоохранения"

предоставлении земельных

участков для размещения

объектов здравоохранения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.

3

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

17.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.4.

4

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Сибирякова

Н. В.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.

5

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

22.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



212

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.04.2025"

1.4.

6

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.04.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

23.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.05.2025"

1.4.

7

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.05.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.06.2025"

1.4.

8

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.06.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

16.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

1.4.

9

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

-

Сибирякова

Н. В.

16.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



213

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.07.2025"

здравоохранения по

состоянию на 01.07.

текущего года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.08.2025"

1.4.

10

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.08.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

14.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.09.2025"

1.4.

11

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.09.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

11.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации об установке

оборудования"

1.4.

12

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации об

установке оборудования

-

Сибирякова

Н. В.

18.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

1.4.

13

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

заключений органов

государственного

строительного надзора"

1.4.

14

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении заключений

органов государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

18.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

1.4.

15

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении разрешения на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

16

Отчет

сбор отчетности о

реализации федерального

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на объекты

нового строительства

(реконструкции)

медицинских

организаций"

1.4.

17

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества "

1.4.

18

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

1.4.

19

Отчет

отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Наркевич А.

Н.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.4.

20

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

-

Дьяченко М.

Ю.

17.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Государственная

информационная

интегрированная



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о

предоставлении

земельных участков для

размещения объектов

здравоохранения"

1.4.

21

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

предоставлении земельных

участков для размещения

объектов здравоохранения

-

Сибирякова

Н. В.

20.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.

22

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

17.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.4.

23

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Сибирякова

Н. В.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.

24

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

22.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.04.2026"

1.4.

25

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.04.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

23.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.05.2026"

1.4.

26

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.05.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

1.4.

27

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

-

Сибирякова

Н. В.

16.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по состоянию на

01.06.2026"

состоянию на 01.06.

текущего года

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.07.2026"

1.4.

28

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.07.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

16.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.08.2026"

1.4.

29

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.08.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

14.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.09.2026"

1.4.

30

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.09.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

11.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

1.4.

31

Отчет

отчеты субъектов

-

Сибирякова

Н. В.

18.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



219

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации об установке

оборудования"

Российской Федерации об

установке оборудования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

1.4.

32

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

заключений органов

государственного

строительного надзора"

1.4.

33

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении заключений

органов государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

18.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

1.4.

34

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении разрешения на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



220

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

35

Отчет

сбор отчетности о

реализации федерального

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на объекты

нового строительства

(реконструкции)

медицинских

организаций"

1.4.

36

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества "

1.4.

37

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Приняты меры по

1.4.

38

Отчет

отчет 85 субъектов

-

Наркевич А.

Н.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

Российской Федерации о

принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.4.

39

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

17.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о

предоставлении

земельных участков для

размещения объектов

здравоохранения"

1.4.

40

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

предоставлении земельных

участков для размещения

объектов здравоохранения

-

Сибирякова

Н. В.

19.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

1.4.

41

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

17.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертиз"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.4.

42

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Сибирякова

Н. В.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.

43

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

22.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.04.2027"

1.4.

44

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.04.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

23.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

1.4.

45

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

-

Сибирякова

Н. В.

14.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.05.2027"

здравоохранения по

состоянию на 01.05.

текущего года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.06.2027"

1.4.

46

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.06.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

16.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.07.2027"

1.4.

47

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.07.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

16.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.08.2027"

1.4.

48

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.08.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

13.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Сибирякова

10.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



224

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.09.2027"

49

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.09.

текущего года

Н. В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации об установке

оборудования"

1.4.

50

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации об

установке оборудования

-

Сибирякова

Н. В.

17.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

1.4.

51

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

заключений органов

государственного

1.4.

52

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении заключений

органов государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

18.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



225

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительного надзора"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

1.4.

53

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении разрешения на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

54

Отчет

сбор отчетности о

реализации федерального

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

-

Сибирякова

Н. В.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на объекты

нового строительства

(реконструкции)

медицинских

организаций"

1.4.

55

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Сибирякова

Н. В.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Сибирякова

24.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества "

56

отчеты субъектов

Российской Федерации о

проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества

Н. В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

1.4.

57

Отчет

отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Сибирякова

Н. В.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.4.

58

Отчет

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

17.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о

предоставлении

земельных участков для

размещения объектов

1.4.

59

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

предоставлении земельных

участков для размещения

объектов здравоохранения

-

Сибирякова

Н. В.

21.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



227

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

здравоохранения"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.

60

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

17.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.4.

61

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Сибирякова

Н. В.

14.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.

62

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

1.4.

63

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

-

Сибирякова

Н. В.

24.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.04.2028"

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.04.

текущего года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.05.2028"

1.4.

64

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.05.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.06.2028"

1.4.

65

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.06.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

16.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.07.2028"

1.4.

66

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.07.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

17.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.08.2028"

1.4.

67

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.08.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

14.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.09.2028"

1.4.

68

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.09.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

11.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации об установке

оборудования"

1.4.

69

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации об

установке оборудования

-

Сибирякова

Н. В.

18.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

1.4.

70

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

-

Сибирякова

Н. В.

16.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

заключений органов

государственного

строительного надзора"

1.4.

71

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении заключений

органов государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

17.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

1.4.

72

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении разрешения на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

22.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

73

Отчет

сбор отчетности о

реализации федерального

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

1.4.

74

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на объекты

нового строительства

(реконструкции)

медицинских

организаций"

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества "

1.4.

75

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

1.4.

76

Отчет

отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Наркевич А.

Н.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

1.4.

77

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Дьяченко М.

Ю.

16.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Российской Федерации "Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о

предоставлении

земельных участков для

размещения объектов

здравоохранения"

1.4.

78

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

предоставлении земельных

участков для размещения

объектов здравоохранения

-

Сибирякова

Н. В.

20.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.

79

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

16.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.4.

80

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Сибирякова

Н. В.

16.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.4.

81

Отчет

отчеты субъектов

-

Сибирякова

Н. В.

23.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.04.2025"

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.04.

текущего года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.

82

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

24.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.05.2025"

1.4.

83

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.05.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.06.2029"

1.4.

84

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.06.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

15.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.07.2029"

1.4.

85

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.07.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

16.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.08.2029"

1.4.

86

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.08.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

14.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.09.2025"

1.4.

87

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.09.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

11.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации об установке

оборудования"

1.4.

88

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации об

установке оборудования

-

Сибирякова

Н. В.

18.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

1.4.

89

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

заключений органов

государственного

строительного надзора"

1.4.

90

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении заключений

органов государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

19.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

1.4.

91

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении разрешения на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

21.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.4.

92

Отчет

сбор отчетности о

реализации федерального

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Государственная

информационная

интегрированная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на объекты

нового строительства

(реконструкции)

медицинских

организаций"

1.4.

93

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества "

1.4.

94

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

1.4.

95

Отчет

отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

принятых мерах по

трудоустройству

-

Наркевич А.

Н.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работников на вакантные

рабочие места

отсутствует отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.4.

96

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

18.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о

предоставлении

земельных участков для

размещения объектов

здравоохранения"

1.4.

97

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

предоставлении земельных

участков для размещения

объектов здравоохранения

-

Сибирякова

Н. В.

20.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.

98

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Сибирякова

Н. В.

18.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Сибирякова

15.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

99

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

Н. В.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.

100

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

22.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.04.2030"

1.4.

101

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.04.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

23.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.05.2030"

1.4.

102

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.05.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

15.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.06.2030"

1.4.

103

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.06.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

17.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.07.2030"

1.4.

104

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.07.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

16.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.08.2030"

1.4.

105

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.08.

текущего года

-

Сибирякова

Н. В.

14.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

1.4.

106

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

созданию объектов

-

Сибирякова

Н. В.

11.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектов здравоохранения

по состоянию на

01.09.2030"

здравоохранения по

состоянию на 01.09.

текущего года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации об установке

оборудования"

1.4.

107

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации об

установке оборудования

-

Сибирякова

Н. В.

18.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

1.4.

108

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Сибирякова

Н. В.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

заключений органов

государственного

строительного надзора"

1.4.

109

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении заключений

органов государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

18.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

1.4.

110

Отчет

Отчет субъектов

-

Сибирякова

Н. В.

23.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

информационная



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации о получении

разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

Российской Федерации о

получении разрешения на

ввод объекта в

эксплуатацию

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

111

Отчет

сбор отчетности о

реализации федерального

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на объекты

нового строительства

(реконструкции)

медицинских

организаций"

1.4.

112

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о проведении

Государственной

1.4.

113

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

проведении

Государственной

-

Сибирякова

Н. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества "

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

1.4.

114

Отчет

отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Наркевич А.

Н.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Результат "Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

1.5

Дьяченко М.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.5.

1

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2025"

1.5.

2

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2025

-

Дьяченко М.

Ю.

18.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.5.

3

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Дьяченко М.

Ю.

16.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2025"

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2025

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

1.5.

4

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

-

Дьяченко М.

Ю.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2025"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2025

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2025"

1.5.

5

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2025

-

Дьяченко М.

Ю.

18.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.5.

6

Отчет

субъектов Российской

-

Дьяченко М.

Ю.

16.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2025"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2025

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

1.5.

7

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70% единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

04.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2025"

1.5.

8

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2025

-

Дьяченко М.

Ю.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.5.

ОтчетДьяченко М.

16.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2025"

9

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2025

-

Ю.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

1.5.

10

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2025"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2025

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

1.5.

11

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2025

-

Дьяченко М.

Ю.

19.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

человек по состоянию на

01.11.2025"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2025"

1.5.

12

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2025

-

Дьяченко М.

Ю.

17.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.5.

13

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

-

Дьяченко М.

Ю.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

14

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Дьяченко М.

Ю.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.5.

15

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2026"

1.5.

16

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2026

-

Дьяченко М.

Ю.

18.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.5.

17

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Дьяченко М.

Ю.

16.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2026"

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2026

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

1.5.

18

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

-

Дьяченко М.

Ю.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2026"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2026"

1.5.

19

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2026

-

Дьяченко М.

Ю.

18.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.5.

20

Отчет

субъектов Российской

-

Дьяченко М.

Ю.

16.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2026"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2026

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

1.5.

21

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70% единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

03.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2026"

1.5.

22

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2026

-

Дьяченко М.

Ю.

14.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.5.

ОтчетДьяченко М.

16.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2026"

23

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2026

-

Ю.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

1.5.

24

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2026"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

1.5.

25

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2026

-

Дьяченко М.

Ю.

19.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

человек по состоянию на

01.11.2026"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2026"

1.5.

26

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2026

-

Дьяченко М.

Ю.

17.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.5.

27

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

-

Дьяченко М.

Ю.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

28

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Дьяченко М.

Ю.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.5.

29

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2027"

1.5.

30

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2027

-

Дьяченко М.

Ю.

18.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.5.

31

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Дьяченко М.

Ю.

16.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2027"

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2027

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

1.5.

32

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

-

Дьяченко М.

Ю.

14.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2027"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2027

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2027"

1.5.

33

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2027

-

Дьяченко М.

Ю.

18.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.5.

34

Отчет

субъектов Российской

-

Дьяченко М.

Ю.

16.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2027"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2027

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

1.5.

35

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70% единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

02.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2027"

1.5.

36

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2027

-

Дьяченко М.

Ю.

16.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.5.

ОтчетДьяченко М.

16.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2027"

37

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2027

-

Ю.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

1.5.

38

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2027"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2027

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

1.5.

39

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2027

-

Дьяченко М.

Ю.

19.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

человек по состоянию на

01.11.2027"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2027"

1.5.

40

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2027

-

Дьяченко М.

Ю.

17.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.5.

41

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

-

Дьяченко М.

Ю.

26.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

42

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Дьяченко М.

Ю.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.5.

43

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

-

Дьяченко М.

Ю.

18.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2028"

1.5.

44

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2028

-

Дьяченко М.

Ю.

17.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.5.

45

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Дьяченко М.

Ю.

17.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2028"

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2028

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

1.5.

46

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

-

Дьяченко М.

Ю.

15.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2028"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2028"

1.5.

47

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2028

-

Дьяченко М.

Ю.

19.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.5.

48

Отчет

субъектов Российской

-

Дьяченко М.

Ю.

17.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2028"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2028

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

1.5.

49

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70% единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

01.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2028"

1.5.

50

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2028

-

Дьяченко М.

Ю.

15.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.5.

ОтчетДьяченко М.

15.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2028"

51

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2028

-

Ю.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

1.5.

52

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

16.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2028"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

1.5.

53

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2028

-

Дьяченко М.

Ю.

20.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

человек по состоянию на

01.11.2028"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2028"

1.5.

54

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2028

-

Дьяченко М.

Ю.

18.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.5.

55

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

-

Дьяченко М.

Ю.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

56

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Дьяченко М.

Ю.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.5.

57

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2029"

1.5.

58

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2029

-

Дьяченко М.

Ю.

19.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.5.

59

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Дьяченко М.

Ю.

16.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2029"

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2029

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

1.5.

60

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

-

Дьяченко М.

Ю.

15.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2029"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2029"

1.5.

61

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2029

-

Дьяченко М.

Ю.

18.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.5.

62

Отчет

субъектов Российской

-

Дьяченко М.

Ю.

16.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2029"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2029

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

1.5.

63

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70% единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

01.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2029"

1.5.

64

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2029

-

Дьяченко М.

Ю.

15.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.5.

ОтчетДьяченко М.

17.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2029"

65

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2029

-

Ю.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

1.5.

66

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2029"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

1.5.

67

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2029

-

Дьяченко М.

Ю.

19.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

человек по состоянию на

01.11.2029"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2029"

1.5.

68

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2029

-

Дьяченко М.

Ю.

17.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.5.

69

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

-

Дьяченко М.

Ю.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

70

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Дьяченко М.

Ю.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.5.

71

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2030"

1.5.

72

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2030

-

Дьяченко М.

Ю.

18.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.5.

73

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Дьяченко М.

Ю.

16.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2030"

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2030

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

1.5.

74

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

-

Дьяченко М.

Ю.

15.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2030"

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2030"

1.5.

75

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2030

-

Дьяченко М.

Ю.

18.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.5.

76

Отчет

субъектов Российской

-

Дьяченко М.

Ю.

16.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2030"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2030

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

1.5.

77

Отчет

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70% единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2030"

1.5.

78

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2030

-

Дьяченко М.

Ю.

15.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.5.

ОтчетДьяченко М.

16.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2030"

79

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2030

-

Ю.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

1.5.

80

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

-

Дьяченко М.

Ю.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2030"

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

1.5.

81

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2030

-

Дьяченко М.

Ю.

19.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

человек по состоянию на

01.11.2030"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2030"

1.5.

82

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2030

-

Дьяченко М.

Ю.

17.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.5.

83

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

-

Дьяченко М.

Ю.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

84

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек

-

Дьяченко М.

Ю.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Результат "Приобретены

транспортные средства (за

исключением

автомобилей скорой

1.6

Каракулина

Е. В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

информационная

интегрированная

система управления



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.6.

1

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

1.6.

2

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

-

Каракулина

Е. В.

18.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.03.2025"

санитарную помощь по

состоянию на 01.03.2025

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.04.2025"

1.6.

3

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.04.2025

-

Каракулина

Е. В.

16.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

1.6.

4

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

-

Каракулина

Е. В.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.05.2025"

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.05.2025

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

5

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

-

Каракулина

Е. В.

18.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.06.2025"

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.06.2025

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.07.2025"

1.6.

6

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.07.2025

-

Каракулина

Е. В.

16.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.6.

ОтчетКаракулина

04.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи),

запланированные к

приобретению в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь"

7

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Е. В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

1.6.

8

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

-

Каракулина

Е. В.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.08.2025 "

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.08.2025

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.09.2025 "

1.6.

9

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.09.2025

-

Каракулина

Е. В.

16.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.10.2025"

1.6.

10

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.10.2025

-

Каракулина

Е. В.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

1.6.

11

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

-

Каракулина

Е. В.

19.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.11.2025"

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.11.2025

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

1.6.

12

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.12.2025

-

Каракулина

Е. В.

17.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.12.2025"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

проектов модернизации

первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

13

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

14

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи),

запланированные к

приобретению в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь"

1.6.

15

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Каракулина

Е. В.

01.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

1.6.

16

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

бюджету субъекта

Российской Федерации

отсутствует отсутствует финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.03.2026"

1.6.

17

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.03.2026

-

Каракулина

Е. В.

18.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

1.6.

18

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

-

Каракулина

Е. В.

16.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.04.2026"

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.04.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

1.6.

19

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

-

Каракулина

Е. В.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.05.2026"

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.05.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.06.2026"

1.6.

20

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.06.2026

-

Каракулина

Е. В.

18.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

1.6.

21

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

-

Каракулина

Е. В.

16.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.07.2026"

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.07.2026

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

1.6.

22

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

-

Каракулина

Е. В.

14.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.08.2026"

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.08.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.09.2026"

1.6.

23

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.09.2026

-

Каракулина

Е. В.

16.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.10.2026"

1.6.

24

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.10.2026

-

Каракулина

Е. В.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

1.6.

25

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

-

Каракулина

Е. В.

19.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.11.2026"

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.11.2026

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

1.6.

26

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.12.2026

-

Каракулина

Е. В.

17.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.12.2026"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

27

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

28

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.6.

29

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

1.6.

30

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

-

Каракулина

Е. В.

18.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.03.2027"

санитарную помощь по

состоянию на 01.03.2027

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.04.2027"

1.6.

31

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.04.2027

-

Каракулина

Е. В.

16.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

1.6.

32

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

-

Каракулина

Е. В.

14.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.05.2027"

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.05.2027

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

33

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

-

Каракулина

Е. В.

18.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.06.2027"

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.06.2027

Контрольная точка

"субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.06.2027"

1.6.

34

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.07.2027

-

Каракулина

Е. В.

16.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

1.6.

35

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

02.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

менее, чем на 70% единиц

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи),

запланированные к

приобретению в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

36

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

-

Каракулина

Е. В.

16.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.08.2027"

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.08.2027

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.09.2027"

1.6.

37

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.09.2027

-

Каракулина

Е. В.

16.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.6.

ОтчетКаракулина

15.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.10.2027"

38

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.10.2027

-

Е. В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

1.6.

39

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

-

Каракулина

Е. В.

19.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.11.2027"

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.11.2027

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

40

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.12.2027

-

Каракулина

Е. В.

17.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь по состоянию на

01.12.2027"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

41

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

42

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.6.

43

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

18.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

1.6.

44

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

-

Каракулина

Е. В.

17.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.03.2028"

состоянию на 01.03.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.04.2028"

1.6.

45

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.04.2028

-

Каракулина

Е. В.

17.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.6.

46

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Каракулина

Е. В.

15.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.05.2028"

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.05.2028

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

1.6.

47

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

-

Каракулина

Е. В.

19.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.06.2028"

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.06.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.07.2028"

1.6.

48

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.07.2028

-

Каракулина

Е. В.

17.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

1.6.

49

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

менее, чем на 70% единиц

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи),

запланированные к

приобретению в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

50

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

-

Каракулина

Е. В.

15.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.08.2028"

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.08.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.09.2028"

1.6.

51

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.09.2028

-

Каракулина

Е. В.

15.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.6.

ОтчетКаракулина

16.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.10.2028"

52

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.10.2028

-

Е. В.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

1.6.

53

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

-

Каракулина

Е. В.

20.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.11.2028"

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.11.2028

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

54

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.12.2028

-

Каракулина

Е. В.

18.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь по состоянию на

01.12.2028"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

55

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

56

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.6.

57

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

19.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

1.6.

58

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

-

Каракулина

Е. В.

16.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.03.2029"

состоянию на 01.03.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.04.2029"

1.6.

59

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.04.2029

-

Каракулина

Е. В.

17.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.6.

60

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Каракулина

Е. В.

15.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.05.2029"

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.05.2029

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

1.6.

61

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

-

Каракулина

Е. В.

19.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.06.2029"

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.06.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.07.2029"

1.6.

62

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.07.2029

-

Каракулина

Е. В.

17.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

1.6.

63

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

менее, чем на 70% единиц

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи),

запланированные к

приобретению в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

64

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

-

Каракулина

Е. В.

15.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.08.2029"

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.08.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.09.2029"

1.6.

65

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.09.2029

-

Каракулина

Е. В.

14.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.6.

ОтчетКаракулина

16.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.10.2029"

66

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.10.2029

-

Е. В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

1.6.

67

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

-

Каракулина

Е. В.

20.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.11.2029"

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.11.2029

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

68

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.12.2029

-

Каракулина

Е. В.

18.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь по состоянию на

01.12.2029"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

69

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

70

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

-

Каракулина

Е. В.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.6.

71

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

18.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

1.6.

72

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

-

Каракулина

Е. В.

18.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.03.2030"

состоянию на 01.03.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.04.2030"

1.6.

73

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.04.2030

-

Каракулина

Е. В.

17.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

1.6.

74

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

-

Каракулина

Е. В.

15.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.05.2030"

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.05.2030

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

1.6.

75

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

-

Каракулина

Е. В.

19.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.06.2030"

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.06.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.07.2030"

1.6.

76

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.07.2030

-

Каракулина

Е. В.

17.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Заключены контракты не

1.6.

77

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

менее, чем на 70% единиц

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи),

запланированные к

приобретению в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь"

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

78

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

-

Каракулина

Е. В.

15.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.08.2030"

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.08.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.09.2030"

1.6.

79

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.09.2030

-

Каракулина

Е. В.

16.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

1.6.

ОтчетКаракулина

16.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Автоматизированная



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.10.2030"

80

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.10.2030

-

Е. В.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

1.6.

81

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

-

Каракулина

Е. В.

20.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь по состоянию на

01.11.2030"

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.11.2030

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

1.6.

82

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь по

состоянию на 01.12.2030

-

Каракулина

Е. В.

18.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь по состоянию на

01.12.2030"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

83

Отчет

о мониторинге реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

84

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

транспортных средств (за

исключением автомобилей

скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

числе по приобретению

ПМК в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

Результат "Открыты

первичные сосудистые

отделения, ЦАОП и

другие медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

1.7

Каракулина

Е. В.

01.01.20

26

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

1.7.

1

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.02.2026"

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.02.2026

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.7.

2

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

17.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

1.7.

3

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.03.2026"

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2026

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.

4

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Каракулина

Е. В.

17.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

1.7.

5

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

-

Каракулина

Е. В.

13.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.04.2026"

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2026

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.7.

6

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

1.7.

7

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.05.2026"

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

1.7.

8

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.06.2026"

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.07.2026"

1.7.

9

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2026

-

Каракулина

Е. В.

13.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

12.08.20



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.08.2026"

1.7.

10

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2026

-

Каракулина

Е. В.

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

1.7.

11

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.09.2026"

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.7.

12

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.10.2026"

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2026

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

1.7.

13

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Каракулина

Е. В.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

1.7.

14

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.11.2026"

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2026

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.12.2026"

1.7.

15

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2026

-

Каракулина

Е. В.

14.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

1.7.

16



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта в части результата

"Открыты первичные

сосудистые отделения,

ЦАОП и другие

медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек" "

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата "Открыты

первичные сосудистые

отделения, ЦАОП и другие

медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на

первичные сосудистые

отделения/ЦАОП"

1.7.

17

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

на первичные сосудистые

отделения/ЦАОП

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.02.2027"

1.7.

18

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.02.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.7.

19

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

17.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

1.7.

20



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.03.2027"

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

1.7.

21

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Каракулина

Е. В.

17.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертиз"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.04.2027"

1.7.

22

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2027

-

Каракулина

Е. В.

13.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.7.

23

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.05.2027"

1.7.

24

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

1.7.

25

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.06.2027"

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2027

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.7.

26

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.07.2027"

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2027

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.08.2027"

1.7.

27

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2027

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.7.

28

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

13.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.09.2027"

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2027

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

1.7.

29

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.10.2027"

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2027

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

1.7.

30

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Каракулина

Е. В.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

1.7.

31

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.11.2027"

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2027

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

1.7.

32

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

-

Каракулина

Е. В.

13.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.12.2027"

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2027

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.7.

33

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата "Открыты

первичные сосудистые

отделения, ЦАОП и другие

медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

1.7.

34

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на

первичные сосудистые

отделения/ЦАОП"

Федерации о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

на первичные сосудистые

отделения/ЦАОП

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.02.2028"

1.7.

35

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.02.2028

-

Каракулина

Е. В.

14.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

17.02.20



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.7.

36

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.03.2028"

1.7.

37

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2026

-

Каракулина

Е. В.

13.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

1.7.

38



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Каракулина

Е. В.

17.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

1.7.

39

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2027

-

Каракулина

Е. В.

13.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

состоянию на 01.04.2028"

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.7.

40

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Каракулина

Е. В.

14.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.05.2028"

1.7.

41

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.06.2028"

1.7.

42

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

1.7.

43

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

-

Каракулина

Е. В.

13.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.07.2028"

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.7.

44

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.08.2026"

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2028

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.09.2028"

1.7.

45

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2028

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

1.7.

46

Отчет

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.10.2028"

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2028

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

1.7.

47

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Каракулина

Е. В.

16.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

1.7.

48



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.11.2028"

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2028

-

Каракулина

Е. В.

13.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

1.7.

49

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

-

Каракулина

Е. В.

14.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.12.2028"

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2028

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта в части результата

"Открыты первичные

сосудистые отделения,

ЦАОП и другие

медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.7.

50

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата "Открыты

первичные сосудистые

отделения, ЦАОП и другие

медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек" "

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на

первичные сосудистые

отделения/ЦАОП"

1.7.

51

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

на первичные сосудистые

отделения/ЦАОП

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.7.

52

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.02.2029"

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.02.2029

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.7.

53

Докладная записка

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

16.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.7.

54

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.03.2029"

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2029

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.

55

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Каракулина

Е. В.

16.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

1.7.

56

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

-

Каракулина

Е. В.

13.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.04.2029"

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2029

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.7.

57

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Каракулина

Е. В.

16.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

1.7.

58

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

-

Каракулина

Е. В.

11.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.05.2029"

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.06.2029"

1.7.

59

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

13.07.20



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.07.2029"

1.7.

60

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2029

-

Каракулина

Е. В.

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

1.7.

61

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

-

Каракулина

Е. В.

12.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.08.2029"

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.7.

62

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.09.2029"

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2029

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.10.2029"

1.7.

63

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

1.7.

64

Отчет

Отчет субъектов

-

Каракулина

Е. В.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Автоматизированная

система мониторинга



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.11.2029"

1.7.

65

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

1.7.

66



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.12.2029"

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2029

-

Каракулина

Е. В.

12.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта в части результата

"Открыты первичные

сосудистые отделения,

ЦАОП и другие

медицинские

1.7.

67

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата "Открыты

первичные сосудистые

отделения, ЦАОП и другие

медицинские

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек" "

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на

первичные сосудистые

отделения/ЦАОП"

1.7.

68

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

на первичные сосудистые

отделения/ЦАОП

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

1.7.

69

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

-

Каракулина

Е. В.

12.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.02.2030"

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.02.2030

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

1.7.

70

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Дьяченко М.

Ю.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

1.7.

71

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

-

Каракулина

Е. В.

12.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.03.2030"

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.03.2030

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.

72

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Каракулина

Е. В.

18.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

1.7.

73

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

-

Каракулина

Е. В.

13.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.04.2030"

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.04.2030

Контрольная точка

"Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на

строительно-монтажные

работы"

1.7.

74

Отчет

отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

1.7.

75

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

-

Каракулина

Е. В.

12.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.05.2030"

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.05.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

1.7.

76

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

-

Каракулина

Е. В.

12.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.06.2030"

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.06.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.07.2030"

1.7.

77

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.07.2030

-

Каракулина

Е. В.

12.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

12.08.20



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.08.2030"

1.7.

78

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.08.2030

-

Каракулина

Е. В.

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

1.7.

79

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

-

Каракулина

Е. В.

12.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.09.2030"

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.09.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.7.

80

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

-

Каракулина

Е. В.

11.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.10.2030"

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.10.2030

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

1.7.

81

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении объекта к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Каракулина

Е. В.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

1.7.

82

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

-

Каракулина

Е. В.

12.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.11.2030"

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.11.2030

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и

других медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.12.2030"

1.7.

83

Отчет

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по открытию

первичных сосудистых

отделений, ЦАОП и других

медицинских

подразделений на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек по состоянию на

01.12.2030

-

Каракулина

Е. В.

13.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

1.7.

84



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта в части результата

"Открыты первичные

сосудистые отделения,

ЦАОП и другие

медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек" "

Отчет

об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата "Открыты

первичные сосудистые

отделения, ЦАОП и другие

медицинские

подразделения на базе

центральных районных,

районных и городских

больниц для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям, жителям

посёлков городского типа,

рабочих посёлков и малых

городов с численностью

населения до 100 тыс.

человек"

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на

первичные сосудистые

отделения/ЦАОП"

1.7.

85

Отчет

субъектов Российской

Федерации о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

на первичные сосудистые

отделения/ЦАОП

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России и оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

1.8

Михайлова

Н. Н.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.8.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Скворцова И.

Н.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

50% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

1.8.

2

Отчет

Отчет о выполнении

указанных работ

-

Скворцова И.

Н.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

90% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

1.8.

3

Отчет

Отчет о выполнении

указанных работ

-

Скворцова И.

Н.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка

"Подписаны акты

выполненных работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

1.8.

4

Отчет

Отчет об указанных

работах.

-

Скворцова И.

Н.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

5

Отчет

Отчет об использовании

предоставленной субсидии

-

Скворцова И.

Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

6

Отчет

Отчет о выполнении

указанных работ

-

Скворцова И.

Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.

7

Соглашение

Соглашение о

предоставленной субсидии

-

Скворцова И.

Н.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

50% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

1.8.

8

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

1.8.

9

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

01.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

90% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подписаны акты

выполненных работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

1.8.

10

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

11

Отчет

Отчет о предоставленной

субсидии

-

Скворцова И.

Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

12

Отчет

Отчет о выполнении

указанных работ

-

Михайлова

Н. Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.

13

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Скворцова И.

Н.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



410

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Заключены контракты на

50% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

1.8.

14

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



411

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

здравоохранения"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

90% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

1.8.

15

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

01.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписаны акты

выполненных работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций,

1.8.

16

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



412

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

17

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

18

Отчет

Отчет о выполнении

указанных работ

-

Михайлова

Н. Н.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



413

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.

19

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Скворцова И.

Н.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

50% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

1.8.

20

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



414

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

90% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

1.8.

21

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

01.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписаны акты

1.8.

22

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



415

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

23

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

24

Отчет

Отчет о выполнении

указанных работ

-

Михайлова

Н. Н.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



416

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.

25

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Скворцова И.

Н.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

50% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

1.8.

26

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



417

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка "

Заключены контракты на

90% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

1.8.

27

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

01.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.8.

28



418

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подписаны акты

выполненных работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

20.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

29

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.8.

ОтчетМихайлова

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



419

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

30

Отчет о выполнении

указанных работ

-

Н. Н.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.

31

Соглашение

Соглашение о

предоставленной субсидии

-

Скворцова И.

Н.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Заключены контракты на

50% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

1.8.

32

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



420

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

90% объектов

капитального ремонта

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

1.8.

33

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

01.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



421

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка

"Подписаны акты

выполненных работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь жителям

закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

1.8.

34

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

20.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.

35

Отчет

Отчет об указанных работах

-

Скворцова И.

Н.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



422

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

36

Отчет

Отчет о выполнении

указанных работ

-

Михайлова

Н. Н.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Приобретены

транспортные средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

подведомственные ФМБА

России, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь"

1.9

Михайлова

Н. Н.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России "

1.9.

1

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



423

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.

2

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка " 70%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

3

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России"

1.9.

4

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



424

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "100%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

5

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

6

Отчет

об использовании субсидии

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.

7

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

автомобильного

транспорта,

1.9.

8

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



425

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России "

Контрольная точка " 70%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

9

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России"

1.9.

10

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



426

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "100%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

11

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

12

Отчет

об использовании субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.

13

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

автомобильного

транспорта,

1.9.

14

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



427

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России "

Контрольная точка " 70%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

15

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России"

1.9.

16

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



428

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "100%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

17

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

18

Отчет

об использовании субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.

19

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

автомобильного

транспорта,

1.9.

20

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



429

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России "

Контрольная точка " 70%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

21

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России"

1.9.

22

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



430

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "100%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

23

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

24

Отчет

об использовании субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.

25

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

автомобильного

транспорта,

1.9.

26

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



431

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России "

Контрольная точка " 70%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

27

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России"

1.9.

28

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



432

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "100%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

29

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

30

Отчет

об использовании субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.

31

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

автомобильного

транспорта,

1.9.

32

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



433

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России "

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России "

1.9.

33

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России"

1.9.

34

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



434

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "100%

автомобильного

транспорта,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России, поставлены на

учет в ГАИ МВД России"

1.9.

35

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

36

Отчет

об использовании субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Приобретено

оборудование для

оказания медицинской

помощи в медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России и оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе закрытых

административно-

территориальных

образований и отдельных

территорий, где

1.1

0

Михайлова

Н. Н.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



435

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учреждения ФМБА

России являются

единственными

медицинскими

организациями

государственной системы

здравоохранения"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

0.1

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

медицинского

оборудования,

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России "

1.1

0.2

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка " 70%

медицинского

оборудования,

запланированного к

1.1

0.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



436

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственных ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

медицинского

оборудования,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России"

1.1

0.4

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "100%

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственных ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

1.1

0.5

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



437

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.1

0.6

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

0.7

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

медицинского

оборудования,

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России "

1.1

0.8

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "70%

медицинского

оборудования,

запланированного к

1.1

0.9

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



438

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "70%

медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

медицинского

оборудования,

запланированных к

оснащению в

медицинские

1.1

0.1

1

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



439

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации,

подведомственные ФМБА

России"

Контрольная точка "100%

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

1.1

0.1

2

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.1

0.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

0.1

4

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

1.1

0.1

5

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



440

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

70% единиц

медицинского

оборудования,

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России "

документыконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

медицинского

оборудования,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России"

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "100%

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

1.1

0.1

7

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



441

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.1

0.1

8

Отчет

об использовании субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

0.1

9

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

медицинского

оборудования,

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России "

1.1

0.2

0

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "70%

медицинского

оборудования,

запланированного к

1.1

0.2

1

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



442

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

медицинского

оборудования,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России"

1.1

0.2

2

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "100%

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

1.1

0.2

3

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



443

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.1

0.2

4

Отчет

об использовании субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

0.2

5

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

медицинского

оборудования,

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России "

1.1

0.2

6

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "70%

медицинского

оборудования,

запланированного к

1.1

0.2

7

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



444

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

медицинского

оборудования,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России"

1.1

0.2

8

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "100%

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

1.1

0.2

9

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



445

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.1

0.3

0

Отчет

об использовании субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

0.3

1

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на поставку

70% единиц

медицинского

оборудования,

запланированного к

приобретению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России "

1.1

0.3

2

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "70%

медицинского

оборудования,

запланированного к

1.1

0.3

3

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



446

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оснащению в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку 100% единиц

медицинского

оборудования,

запланированных к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России"

1.1

0.3

4

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "100%

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению в

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА

России, введены в

эксплуатацию"

1.1

0.3

5

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



447

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.1

0.3

6

Отчет

об использовании субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы

медицинские объекты

медицинских

организаций,

подведомственных ФМБА

России и оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь"

1.1

1

Михайлова

Н. Н.

01.01.20

25

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.1

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.2

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2025

1.1

1.3

Прочий тип документа

Представлены

-

Туренко О.

Ю.

01.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



448

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года создано не менее 1

медицинского объекта с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

подтверждающие

документы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2025

года создано не менее 2

медицинских объектов с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

1.1

1.4

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.5

Отчет

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.6

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



449

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.7

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.8

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2026

года создано не менее 2

медицинских объектов с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

1.1

1.9

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2026

года создано не менее 1

медицинского объекта с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

1.1

1.1

0

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



450

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощи "

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.1

1

Отчет

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.1

2

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.1

3

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.1

4

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2027

года создано не менее 1

1.1

1.1

5

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

-

Туренко О.

Ю.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



451

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинского объекта с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

документыконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2027

года создано не менее 7

медицинских объектов с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

1.1

1.1

6

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.1

7

Отчет

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.1

8

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Туренко О.

01.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



452

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

9

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

Ю.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.2

0

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2028

года создано не менее 1

медицинского объекта с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

1.1

1.2

1

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2028

года создано не менее 9

медицинских объектов с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

1.1

1.2

2

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



453

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.2

3

Отчет

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.2

4

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.2

5

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.2

6

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

01.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2029

года создано не менее 1

медицинского объекта с

1.1

1.2

7

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

01.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



454

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2029

года создано не менее 11

медицинских объектов с

использованием

модульных конструкций

для оказания первичной

медико-санитарной

помощи "

1.1

1.2

8

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

15.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

1.1

1.2

9

Отчет

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Туренко О.

Ю.

21.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.3

0

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Туренко О.

Ю.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Открыты

первичные сосудистые

1.1

2

Михайлова

Н. Н.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

информационная



455

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отделения, центры

амбулаторной

онкологической помощи и

другие медицинские

подразделения на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.1

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Михайлова

Н. Н.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

1.1

2.2

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



456

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

1.1

2.3

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



457

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

1.1

2.4

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2025

года открытие не менее 1

первичного сосудистого

1.1

2.5

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

03.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



458

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2025

года открытие не менее 6

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

1.1

2.6

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

2.7

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.8

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Михайлова

Н. Н.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



459

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

1.1

2.9

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

1.1

2.1

0

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

17.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



460

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

1.1

2.1

1

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



461

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2026

года открытие не менее 1

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

1.1

2.1

2

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

01.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2026

года открытие не менее 6

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

1.1

2.1

3

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

2.1

4

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



462

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.1

5

Отчет

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Михайлова

Н. Н.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

1.1

2.1

6

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

1.1

2.1

7

Отчет

Представлены

подтверждающие

-

Михайлова

Н. Н.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



463

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

документыконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

1.1

2.1

8

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



464

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2027

года открытие не менее 1

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

1.1

2.1

9

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2027

года открытие не менее 4

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

1.1

2.2

0

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



465

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

2.2

1

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.2

2

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Михайлова

Н. Н.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

1.1

2.2

3

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



466

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

1.1

2.2

4

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

1.1

2.2

5

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

16.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



467

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2028

года открытие не менее 1

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

1.1

2.2

6

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

01.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2028

года открытие не менее 4

первичного сосудистого

отделения или центра

1.1

2.2

7

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



468

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

2.2

8

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.2

9

Отчет

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Михайлова

Н. Н.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

1.1

2.3

0

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

16.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



469

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

1.1

2.3

1

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



470

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

1.1

2.3

2

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2029

года открытие не менее 1

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

1.1

2.3

3

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

01.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



471

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинской помощи"

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2029

года открытие не менее 4

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

1.1

2.3

4

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

17.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

2.3

5

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.3

6

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

документация в части

распределения субсидии

юридическому лицу

-

Михайлова

Н. Н.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

1.1

2.3

7

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



472

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

1.1

2.3

8

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

16.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

реализации мероприятия

по открытию первичных

сосудистых отделений,

центров амбулаторной

онкологической помощи и

других медицинских

подразделений на базе

учреждений

подведомственных ФМБА

России для обеспечения

доступности

специализированной

медицинской помощи

сельским жителям,

жителям посёлков

городского типа, рабочих

посёлков и малых городов

с численностью населения

до 100 тыс. человек"

1.1

2.3

9

Отчет

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам 9 месяцев 2030

1.1

2.4

Отчет

Представлены

-

Михайлова

Н. Н.

01.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года открытие не менее 1

первичного сосудистого

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

0

подтверждающие

документы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "По

итогам 11 месяцев 2030

года открытие не менее 2

первичных сосудистых

отделения или центра

амбулаторной

онкологической помощи

для оказания

специализированной

медицинской помощи"

1.1

2.4

1

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

16.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

2.4

2

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Михайлова

Н. Н.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202451,7000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

53,40

00

54,00

00

54,50

00

55,00

00

55,30

00

55,60

00

0,000

0

0,000

0

202451,7000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

53,30

00

53,80

00

54,30

00

54,80

00

55,20

00

55,50

00

0,000

0

0,000

0

202451,7000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

53,20

00

53,70

00

54,20

00

54,70

00

55,00

00

55,30

00

0,000

0

0,000

0

202451,7000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

53,20

00

53,70

00

54,20

00

54,70

00

55,00

00

55,30

00

0,000

0

0,000

0

202451,7000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

53,30

00

54,00

00

54,50

00

55,00

00

55,30

00

55,60

00

0,000

0

0,000

0

202451,7000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

53,10

00

53,80

00

54,30

00

54,80

00

55,00

00

55,30

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

53,70

00

54,40

00

54,90

00

55,40

00

55,70

00

56,00

00

0,000 0,000202460,0000 0,000 -0,000

Республика Саха (Якутия)

-0,000 62,50 63,30 63,80 64,30 64,60 64,90
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202451,7000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

53,20

00

53,90

00

54,40

00

54,90

00

55,20

00

55,50

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

54,60

00

55,30

00

55,80

00

56,30

00

56,50

00

56,80

00

0,000

0

0,000

0

202451,7000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

53,20

00

53,90

00

54,40

00

54,90

00

55,20

00

55,50

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202450,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

50,50

00

51,10

00

51,60

00

52,10

00

52,40

00

52,70

00

0,000

0

0,000

0

202467,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

69,60

00

70,40

00

70,90

00

71,40

00

71,80

00

72,20

00

0,000

0

0,000

0

202457,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

58,70

00

59,40

00

59,90

00

60,40

00

60,80

00

61,10

00

0,000

0

0,000

0

202462,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

64,40

00

65,10

00

65,60

00

66,10

00

66,40

00

66,80

00

0,000

0

0,000

0

202439,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

40,50

00

41,00

00

41,50

00

42,00

00

42,20

00

42,40

00

0,000

0

0,000

0

202455,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

55,50

00

56,20

00

56,70

00

57,20

00

57,50

00

57,80

00

0,000

0

0,000

0

202458,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

59,50

00

60,30

00

60,80

00

61,30

00

61,60

00

61,90

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202454,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

56,60

00

57,20

00

57,70

00

58,20

00

58,60

00

58,90

00

0,000

0

0,000

0

202459,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

60,50

00

61,10

00

61,60

00

62,10

00

62,40

00

62,70

00

0,000

0

0,000

0

202444,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

45,50

00

46,10

00

46,60

00

47,10

00

47,30

00

47,60

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

53,50

00

54,10

00

54,60

00

55,10

00

55,40

00

55,70

00

0,000

0

0,000

0

202444,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

45,50

00

46,00

00

46,50

00

47,00

00

47,30

00

47,60

00

0,000

0

0,000

0

202439,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

41,60

00

42,00

00

42,50

00

43,00

00

43,20

00

43,40

00

0,000

0

0,000

0

202454,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

55,50

00

56,10

00

56,60

00

57,10

00

57,40

00

57,70

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202456,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

56,60

00

57,20

00

57,70

00

58,20

00

58,50

00

58,80

00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

46,60

00

47,20

00

47,70

00

48,20

00

48,40

00

48,70

00

0,000

0

0,000

0

202461,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

62,60

00

63,30

00

63,80

00

64,30

00

64,70

00

65,00

00

0,000

0

0,000

0

202442,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

44,60

00

45,20

00

45,70

00

46,20

00

46,40

00

46,60

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202455,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

55,50

00

56,20

00

56,70

00

57,20

00

57,50

00

57,80

00

0,000

0

0,000

0

202443,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

43,50

00

43,90

00

44,40

00

44,90

00

45,20

00

45,40

00

0,000

0

0,000

0

202452,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

52,60

00

53,20

00

53,70

00

54,20

00

54,40

00

54,70

00

0,000

0

0,000

0

202454,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

55,60

00

56,20

00

56,70

00

57,20

00

57,60

00

57,90

00

0,000

0

0,000

0

202447,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

47,50

00

48,10

00

48,60

00

49,10

00

49,40

00

49,70

00

0,000

0

0,000

0

202452,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

52,60

00

53,20

00

53,70

00

54,20

00

54,40

00

54,70

00

0,000

0

0,000

0

202437,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

39,40

00

39,80

00

40,30

00

40,80

00

41,00

00

41,20

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202462,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

62,60

00

63,20

00

63,70

00

64,20

00

64,60

00

64,90

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

55,70

00

56,20

00

56,70

00

57,20

00

57,50

00

57,80

00

0,000

0

0,000

0

202458,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

60,70

00

61,40

00

61,90

00

62,40

00

62,70

00

63,00

00

0,000 0,000202457,0000 0,000 -0,000

Республика Ингушетия

-0,000 57,50 58,20 58,70 59,20 59,50 59,80
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202449,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

50,60

00

51,10

00

51,60

00

52,10

00

52,40

00

52,70

00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

46,40

00

46,90

00

47,40

00

47,90

00

48,20

00

48,50

00

0,000

0

0,000

0

202465,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

66,70

00

67,50

00

68,00

00

68,50

00

68,90

00

69,30

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202451,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

51,50

00

52,10

00

52,60

00

53,10

00

53,40

00

53,70

00

0,000

0

0,000

0

202438,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

38,50

00

38,90

00

39,40

00

39,90

00

40,10

00

40,30

00

0,000

0

0,000

0

202455,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

56,60

00

57,20

00

57,70

00

58,20

00

58,40

00

58,70

00

0,000

0

0,000

0

202452,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

54,40

00

55,10

00

55,60

00

56,10

00

56,40

00

56,70

00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

47,40

00

47,90

00

48,40

00

48,90

00

49,10

00

49,40

00

0,000

0

0,000

0

202458,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

59,40

00

60,10

00

60,60

00

61,10

00

61,40

00

61,70

00

0,000

0

0,000

0

202454,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

55,60

00

56,30

00

56,80

00

57,30

00

57,60

00

57,90

00
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0,000

0

0,000

0

202444,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

44,40

00

44,90

00

45,40

00

45,90

00

46,10

00

46,30

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

40,60

00

41,00

00

41,50

00

42,00

00

42,30

00

42,50

00

0,000

0

0,000

0

202435,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

36,50

00

37,00

00

37,50

00

38,00

00

38,20

00

38,40

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202451,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

53,60

00

54,20

00

54,70

00

55,20

00

55,50

00

55,80

00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

48,40

00

49,00

00

49,50

00

50,00

00

50,20

00

50,50

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

53,60

00

54,20

00

54,70

00

55,20

00

55,50

00

55,80

00

0,000

0

0,000

0

202458,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

60,60

00

61,30

00

61,80

00

62,30

00

62,60

00

62,90

00

0,000

0

0,000

0

202458,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

59,60

00

60,30

00

60,80

00

61,30

00

61,60

00

61,90

00

0,000

0

0,000

0

202466,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

67,60

00

68,30

00

68,80

00

69,30

00

69,70

00

70,10

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202456,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

56,50

00

57,20

00

57,70

00

58,20

00

58,50

00

58,80

00
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0,000

0

0,000

0

202458,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

60,50

00

61,10

00

61,60

00

62,10

00

62,50

00

62,80

00

0,000

0

0,000

0

202443,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

45,60

00

46,10

00

46,60

00

47,10

00

47,30

00

47,60

00

0,000

0

0,000

0

202452,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

54,70

00

55,30

00

55,80

00

56,30

00

56,70

00

57,00

00

0,000

0

0,000

0

202448,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

49,40

00

50,00

00

50,50

00

51,00

00

51,20

00

51,50

00

0,000

0

0,000

0

202439,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

40,40

00

40,80

00

41,30

00

41,80

00

42,00

00

42,20

00

0,000

0

0,000

0

202441,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

41,50

00

42,00

00

42,50

00

43,00

00

43,20

00

43,40

00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

47,60

00

48,30

00

48,80

00

49,30

00

49,50

00

49,80

00

0,000

0

0,000

0

202449,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

51,60

00

52,20

00

52,70

00

53,20

00

53,50

00

53,80

00

0,000

0

0,000

0

202455,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

56,40

00

57,20

00

57,70

00

58,20

00

58,40

00

58,70

00

0,000

0

0,000

0

202454,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

55,60

00

56,10

00

56,60

00

57,10

00

57,40

00

57,70

00

0,000

0

0,000

0

202441,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

42,40

00

43,00

00

43,50

00

44,00

00

44,20

00

44,40

00

0,000 0,000202449,0000 0,000 -0,000

Рязанская область

-0,000 50,60 51,30 51,80 52,30 52,50 52,80
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0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

46,60

00

47,10

00

47,60

00

48,10

00

48,40

00

48,70

00

0,000

0

0,000

0

202457,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

59,50

00

60,20

00

60,70

00

61,20

00

61,50

00

61,80

00

0,000

0

0,000

0

202447,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

48,40

00

48,90

00

49,40

00

49,90

00

50,10

00

50,40

00

0,000

0

0,000

0

202464,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

66,50

00

67,30

00

67,80

00

68,30

00

68,60

00

69,00

00

0,000

0

0,000

0

202437,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

38,70

00

39,20

00

39,70

00

40,20

00

40,40

00

40,60

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202441,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

43,70

00

44,10

00

44,60

00

45,10

00

45,40

00

45,60

00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

46,60

00

47,20

00

47,70

00

48,20

00

48,50

00

48,80

00

0,000

0

0,000

0

202458,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

59,70

00

64,40

00

60,90

00

61,40

00

61,70

00

62,00

00

0,000

0

0,000

0

202444,0000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

46,40

00

47,00

00

47,50

00

48,00

00

48,20

00

48,50

00

0,000

0

0,000

0

202438,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

41,80

00

42,20

00

42,70

00

43,20

00

43,40

00

43,60

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202461,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

62,40

00

63,00

00

63,50

00

64,00

00

64,30

00

64,60

00

0,000

0

0,000

0

202442,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

43,80

00

44,30

00

44,80

00

45,30

00

45,60

00

45,80

00

0,000

0

0,000

0

202451,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

51,50

00

52,00

00

52,50

00

53,00

00

53,30

00

53,60

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

54,70

00

55,30

00

55,80

00

56,30

00

56,60

00

56,90

00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

48,60

00

49,10

00

49,60

00

50,10

00

50,30

00

50,60

00

0,000

0

0,000

0

202448,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

48,60

00

49,10

00

49,60

00

50,10

00

50,40

00

50,70

00

0,000

0

0,000

0

202439,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

41,50

00

41,90

00

42,40

00

42,90

00

43,20

00

43,40

00

Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

75,00

00

75,00

00

75,00

00

80,00

00

87,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

75,00

00

76,00

00

77,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

75,00

00

76,00

00

77,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000
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0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

75,00

00

76,00

00

77,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202473,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

75,00

00

78,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

75,00

00

79,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

75,00

00

80,00

00

85,00

00

87,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

75,00

00

78,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202474,2000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

78,00

00

80,00

00

83,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202473,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

76,00

00

80,00

00

84,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202471,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

76,00

00

80,00

00

83,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202465,3000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

70,30

00

74,00

00

77,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,7000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

68,70

00

70,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202466,9000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

74,60

00

77,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000
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0,000

0

0,000

0

202472,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

76,00

00

79,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,8000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

68,80

00

70,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

76,00

00

80,00

00

85,00

00

87,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

73,50

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

71,00

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202485,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

87,00

00

90,00

00

93,00

00

95,00

00

98,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202471,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

76,00

00

80,00

00

83,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,9000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

74,00

00

77,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

73,00

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,3000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

70,00

00

73,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202462,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

68,00

00

70,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

-- --- - --

Северо-Западный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный округ

0,000

0

0,000

0

202467,6000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

72,90

00

75,00

00

77,00

00

80,00

00

87,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202472,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

77,00

00

78,00

00

79,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202498,5000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202463,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

68,00

00

70,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,5000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

76,00

00

78,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,9000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

72,40

00

75,00

00

78,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

71,00

00

74,00

00

76,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202474,6000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

78,60

00

80,00

00

85,00

00

87,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,2000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

72,60

00

75,00

00

79,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

75,00

00

79,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202451,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

57,00

00

60,00

00

70,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202472,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

79,00

00

80,00

00

82,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,2000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

75,20

00

76,20

00

77,20

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202473,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

78,00

00

80,00

00

85,00

00

87,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,6000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

75,40

00

80,00

00

85,00

00

87,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202471,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

76,00

00

80,00

00

84,00

00

86,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

73,00

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

75,00

00

77,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202474,6000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

75,00

00

80,00

00

84,00

00

90,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

73,50

00

75,00

00

77,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202466,7000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

74,00

00

75,00

00

76,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202467,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

72,00

00

74,00

00

76,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202473,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

78,00

00

80,00

00

84,00

00

87,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202474,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

79,00

00

80,00

00

83,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202469,7000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

73,70

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202471,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

74,70

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202476,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

80,00

00

82,00

00

85,00

00

90,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

75,00

00

78,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202470,6000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

75,40

00

77,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,7000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

73,50

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

76,00

00

80,00

00

84,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000 0,000202468,0000 0,000 -0,000

Ханты-Мансийский

-0,000 73,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

автономный округ - Югра

0 00 00 00 00 00 000

0,000

0

0,000

0

202464,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

70,00

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202485,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

90,00

00

93,00

00

94,00

00

95,00

00

97,00

00

100,0

000

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202465,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

73,00

00

74,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202471,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

75,00

00

77,00

00

80,00

00

83,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

70,00

00

75,00

00

77,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202476,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

83,00

00

84,00

00

85,00

00

86,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202498,5000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202462,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

68,00

00

70,00

00

72,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202466,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

72,00

00

74,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,9000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

73,60

00

75,00

00

78,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202472,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

79,00

00

80,00

00

82,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202465,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

71,00

00

73,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202487,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

90,00

00

97,00

00

99,00

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202472,5000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

76,50

00

79,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202471,6000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

77,00

00

79,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202472,8000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

77,00

00

80,00

00

83,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202473,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

78,00

00

80,00

00

83,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202460,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

65,00

00

70,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202474,6000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

79,00

00

80,00

00

84,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

73,00

00

75,00

00

77,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202464,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

80,00

00

95,00

00

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202480,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

85,00

00

86,00

00

88,00

00

90,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202471,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

76,00

00

77,00

00

78,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202473,9000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

78,00

00

79,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202457,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

62,00

00

65,00

00

70,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202463,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

67,50

00

70,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202460,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

65,80

00

70,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202475,2000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

79,20

00

80,00

00

85,00

00

87,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202474,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

82,80

00

85,00

00

87,00

00

90,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202465,2000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

70,40

00

72,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,5000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

76,00

00

79,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202452,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

57,00

00

60,00

00

70,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202430,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202443,7000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

48,00

00

52,80

00

57,60

00

62,40

00

65,30

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202451,6000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

56,70

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202443,7000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

48,00

00

52,80

00

57,60

00

62,40

00

65,30

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202458,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

61,40

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202445,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

49,40

00

54,30

00

59,30

00

64,20

00

67,20

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202443,7000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

48,00

00

52,80

00

57,60

00

62,40

00

65,30

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202422,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202443,7000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

48,00

00

52,80

00

57,60

00

62,40

00

65,30

00

70,00

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202443,7000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

48,00

00

52,80

00

57,60

00

62,40

00

65,30

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202457,1000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

62,80

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202462,3000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

63,50

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202462,3000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

63,50

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202430,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202455,8000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

61,40

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000 0,000202453,0000 0,000 -0,000

Ненецкий автономный

-0,000 55,00 57,00 59,00 61,00 65,00 70,00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

округ

0 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202417,8000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202446,7000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

51,40

00

56,50

00

61,60

00

66,80

00

68,00

00

70,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202428,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,9000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

59,30

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,6000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

58,90

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202452,5000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

57,70

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202443,7000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

48,00

00

52,80

00

57,60

00

62,40

00

65,30

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202451,6000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

56,70

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202445,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

49,80

00

54,80

00

59,80

00

64,70

00

67,70

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202445,4000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

49,80

00

54,80

00

59,80

00

64,80

00

67,80

00

70,00

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202451,6000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

56,70

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202442,6000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

46,80

00

51,50

00

56,20

00

60,80

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202463,4000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

65,00

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202462,3000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

64,00

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000 0,000202450,2000 0,000 -0,000

Воронежская область

-0,000 55,20 60,70 65,00 67,00 69,00 70,00



498

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202444,7000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

49,10

00

54,00

00

58,90

00

63,80

00

66,80

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202442,3000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

46,50

00

51,10

00

55,80

00

60,40

00

63,20

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,5000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

28,00

00

30,90

00

40,00

00

50,00

00

60,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202443,2000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

47,40

00

52,20

00

56,90

00

61,70

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202455,8000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

61,40

00

63,40

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202446,7000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

51,40

00

56,50

00

61,60

00

66,80

00

68,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202463,4000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

65,00

00

67,00

00

69,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202452,5000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202442,3000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

46,50

00

51,10

00

55,80

00

64,00

00

65,00

00

70,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202442,3000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

46,50

00

51,10

00

55,80

00

60,40

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202444,5000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

48,90

00

53,70

00

58,60

00

63,50

00

66,40

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202447,1000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

51,40

00

56,50

00

61,60

00

66,80

00

68,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202415,6000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

25,00

00

35,00

00

45,00

00

55,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

50,50

00

55,60

00

60,60

00

65,70

00

68,70

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202453,7000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

55,00

00

57,00

00

59,00

00

61,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202470,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202446,4000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

51,00

00

56,10

00

61,20

00

66,20

00

69,30

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

35,00

00

45,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

202413,7000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

25,00

00

35,00

00

45,00

00

55,00

00

65,00

00

70,00

00

Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного

подразделения, % Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202481,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

85,00

00

89,00

00

94,00

00

99,00

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202434,5000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

46,50

00

56,50

00

65,50

00

75,50

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202463,4000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

67,40

00

71,40

00

76,40

00

81,40

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202443,1000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

55,10

00

65,10

00

74,10

00

84,10

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202446,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

58,00

00

62,00

00

71,00

00

81,00

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202469,7000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

73,70

00

77,70

00

82,70

00

87,70

00

93,00

00

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202478,8000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

82,80

00

86,80

00

91,80

00

96,80

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202470,7000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

74,70

00

78,70

00

83,70

00

88,70

00

93,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202434,6000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

46,60

00

56,60

00

65,60

00

75,60

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202468,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

72,00

00

76,00

00

81,00

00

86,00

00

91,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202420,7000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

34,70

00

44,70

00

53,70

00

63,70

00

78,00

00

100,0

000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202463,5000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

67,50

00

71,50

00

76,50

00

81,50

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,8000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

68,80

00

72,80

00

77,80

00

82,80

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202475,2000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

79,20

00

83,20

00

88,20

00

93,20

00

95,00

00

100,0

000

0,000 0,000202493,4000 0,000 -0,000

Республика Башкортостан

-0,000 97,40 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 000 000 000 000 000

0,000

0

0,000

0

202460,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

64,50

00

68,50

00

76,50

00

81,50

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202475,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

79,00

00

83,00

00

88,00

00

93,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,2000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

68,20

00

72,20

00

77,20

00

82,20

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202483,2000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

87,20

00

91,20

00

96,20

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202476,5000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

80,50

00

84,50

00

89,50

00

94,50

00

95,00

00

100,0

000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202442,5000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

54,50

00

64,50

00

73,50

00

83,50

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202482,4000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

86,40

00

90,40

00

95,40

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202452,6000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

56,60

00

60,60

00

69,60

00

79,60

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202463,7000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

67,70

00

71,70

00

76,70

00

81,70

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202474,6000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

78,60

00

82,60

00

87,60

00

92,60

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202456,9000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

60,90

00

64,90

00

73,90

00

83,90

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202460,3000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

64,30

00

68,30

00

76,30

00

81,30

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202447,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

51,00

00

61,00

00

70,00

00

80,00

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202453,1000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

57,10

00

61,10

00

70,10

00

80,10

00

90,00

00

100,0

000

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202467,4000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

71,40

00

75,40

00

80,40

00

85,40

00

91,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202435,2000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

47,20

00

57,20

00

66,20

00

76,20

00

90,00

00

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202476,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

80,30

00

84,30

00

89,30

00

94,30

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202476,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

80,00

00

84,00

00

89,00

00

94,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202477,3000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

81,30

00

85,30

00

90,30

00

95,30

00

100,0

000

100,0

000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202476,9000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

80,90

00

84,90

00

89,90

00

94,90

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202461,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

65,00

00

69,00

00

77,00

00

82,00

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202493,4000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

97,40

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202475,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

79,00

00

83,00

00

88,00

00

93,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202472,5000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

76,50

00

80,50

00

85,50

00

90,50

00

95,00

00

100,0

000

0,000 0,000202462,8000 0,000 -0,000

Омская область

-0,000 66,80 70,80 75,80 80,80 90,00 100,0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 000

0,000

0

0,000

0

202454,9000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

58,90

00

62,90

00

71,90

00

81,90

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202460,7000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

64,70

00

68,70

00

76,70

00

81,70

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202457,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

61,50

00

65,50

00

74,50

00

84,50

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202440,2000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

52,20

00

62,20

00

71,20

00

81,20

00

92,00

00

100,0

000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202451,6000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

55,60

00

65,60

00

74,60

00

83,60

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202479,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

83,00

00

87,00

00

92,00

00

97,00

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202452,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

56,00

00

65,00

00

74,00

00

83,00

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202457,9000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

61,90

00

65,90

00

74,90

00

83,90

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202472,1000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

76,10

00

80,10

00

85,10

00

90,10

00

95,00

00

100,0

000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202475,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

79,00

00

83,00

00

88,00

00

93,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202477,8000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

81,80

00

85,80

00

90,80

00

95,80

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202465,2000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

69,20

00

73,20

00

78,20

00

83,20

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202479,5000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

83,50

00

87,50

00

92,50

00

97,50

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202496,5000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202476,6000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

80,60

00

84,60

00

89,60

00

94,60

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202471,9000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

75,90

00

79,90

00

84,90

00

89,90

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202457,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

61,00

00

65,00

00

74,00

00

84,00

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202479,5000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

83,50

00

87,50

00

92,50

00

97,50

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202464,7000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

68,70

00

72,70

00

77,70

00

82,70

00

92,00

00

100,0

000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202476,2000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

80,20

00

84,20

00

89,20

00

94,20

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202475,1000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

79,10

00

83,10

00

88,10

00

93,10

00

95,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202455,9000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

59,90

00

63,90

00

72,90

00

82,90

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202450,1000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

54,10

00

64,10

00

73,10

00

83,10

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202463,1000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

67,10

00

71,10

00

76,10

00

81,10

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202450,6000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

54,60

00

64,60

00

73,60

00

83,60

00

92,00

00

100,0

000

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202473,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

77,00

00

81,00

00

86,00

00

91,00

00

95,00

00

100,0

000

0,000 0,000202415,0000 0,000 -0,000

Донецкая Народная

-0,000 25,00 35,00 45,00 55,00 75,00 100,0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

Республика

0 00 00 00 00 00 000

0,000

0

0,000

0

202418,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

25,00

00

35,00

00

45,00

00

55,00

00

75,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202480,7000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

84,70

00

88,70

00

93,70

00

98,70

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

52,00

00

62,00

00

72,00

00

82,00

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202497,8000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202463,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

67,30

00

71,30

00

76,30

00

81,30

00

92,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202487,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

91,00

00

95,00

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

2024100,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

202415,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

25,00

00

35,00

00

45,00

00

55,00

00

75,00

00

100,0

000
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской

местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- - - - - - -

2004.

0000

7454.

0000

2753.

0000

3480.

0000

4695.

0000

6083.

0000

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2004,

0000

-- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

386,0

000

-

0.0000

- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

17.00

00

-- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

12.00

00

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

41.00

00

-- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

-- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

35.00

00

-- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

21.00

00

-- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

19.00

00

-- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

-- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

16.00

00

-- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

33.00

00

-- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

27.00

00

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

41.00

00

-- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

79.00

00

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

122,0

000

-

0.0000

- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

45.00

00

-- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

37.00

00

-- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

19.00

00

-- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

15.00

00

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

75,00

00

-

0.0000

- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

17.00

00

-- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

27.00

00

-- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

115,0

000

-

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

-- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

75.00

00

-- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

27.00

00

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

783,0

000

-

0.0000

- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

-- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

-- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

326.0

000

-- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

-- - - -



514

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Мордовия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

12.00

00

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

151.0

000

-- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

80.00

00

-- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

103.0

000

-- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

51.00

00

-- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

17.00

00

-- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

238,0

000

-

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

46.00

00

-- - - -



515

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Свердловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

100.0

000

-- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

14.00

00

-- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

65.00

00

-- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

226,0

000

-

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

32.00

00

-- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Омская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

118.0

000

-- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

31.00

00

-- - - -



516

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

34.00

00

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

59,00

00

-

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

-- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -



517

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Магаданская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

-- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

19.00

00

-- - - -

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- - - - - - -

3811

6.000

0

5410

7.000

0

4004

1.000

0

4251

1.000

0

4615

3.000

0

4957

6.000

0

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

38116

,0000

-- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

5343,

0000

-

0.0000

- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1213.

0000

-- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

89.00

00

-- - - -

Курская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

-- - - -



518

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

114.0

000

-- - - -

Московская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

-- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

38.00

00

-- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

272.0

000

-- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1015.

0000

-- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

55.00

00

-- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

30.00

00

-- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

218.0

000

-- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

371.0

000

-- - - -



519

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

734.0

000

-- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

119.0

000

-- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

66.00

00

-- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

971.0

000

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

8020,

0000

-

0.0000

- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

159.0

000

-- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

227.0

000

-- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1396.

0000

-- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

81.00

00

-- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

311.0

000

-- - - -



520

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Мурманская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

290.0

000

-- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

22.00

00

-- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

161.0

000

-- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2942.

0000

-- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

222.0

000

-- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2209.

0000

-- - - -

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

5961,

0000

-

0.0000

- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

246.0

000

-- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4011.

0000

-- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

51.00

00

-- - - -



521

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

10.00

00

-- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1547.

0000

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

10.00

00

-- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

85.00

00

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

1397,

0000

-

0.0000

- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

-- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

47.00

00

-- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

464.0

000

-- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2024

- - - -- - - 746.0 -- - - -



522

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

000

Чеченская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

100.0

000

-- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

-- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

23.00

00

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

10553

,0000

-

0.0000

- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

808.0

000

-- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

555.0

000

-- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

56.00

00

-- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

353.0

000

-- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

24.00

00

-- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2024

- - - -- - - 4683. -- - - -



523

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0000

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

255.0

000

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

114.0

000

-- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

812.0

000

-- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

784.0

000

-- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1833.

0000

-- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

120.0

000

-- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

150.0

000

-- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

1296,

0000

-

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - 120.0 -- - - -



524

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

000

Свердловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

811.0

000

-- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

77.00

00

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

156.0

000

-- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

131.0

000

-- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

2904,

0000

-

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

435.0

000

-- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

16.00

00

-- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

659.0

000

-- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - 164.0 -- - - -



525

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

000

Омская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

-- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

178.0

000

-- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Томская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1442.

0000

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

2642,

0000

-

0.0000

- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

134.0

000

-- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - 1.000 -- - - -



526

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Республика Бурятия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

886.0

000

-- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

31.00

00

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

139.0

000

-- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1213.

0000

-- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

-- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

223.0

000

-- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- - - - - - -

3429.

0000

9646.

0000

4267.

0000

5020.

0000

6279.

0000

7674.

0000

3429,

0000



527

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

490,0

000

-

0.0000

- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

34.00

00

-- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

40.00

00

-- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

68.00

00

-- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

87.00

00

-- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

63.00

00

-- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

23.00

00

-- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

39.00

00

-- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -



528

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калужская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

-- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

65.00

00

-- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

24.00

00

-- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

17.00

00

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

265,0

000

-

0.0000

- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

93.00

00

-- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

-- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

20.00

00

-- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -



529

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

84.00

00

-- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

15.00

00

-- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

20.00

00

-- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

605,0

000

-

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

27.00

00

-- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

36.00

00

-- - - -

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

69.00

00

-- - - -

Запорожская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

22.00

00

-- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

150.0

000

-- - - -



530

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

19.00

00

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

-- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

134.0

000

-- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

46.00

00

-- - - -

Херсонская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

83.00

00

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

627,0

000

-

0.0000

- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

320.0

000

-- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

14.00

00

-- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

-- - - -



531

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

171.0

000

-- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

-- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

105.0

000

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

557,0

000

-

0.0000

- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

31.00

00

-- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

-- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

99.00

00

-- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

197.0

000

-- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

-- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

20.00

00

-- - - -



532

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

34.00

00

-- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

65.00

00

-- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

96.00

00

-- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

169,0

000

-

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

128.0

000

-- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

34.00

00

-- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

-- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

540,0

000

-

0.0000

- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

339.0

000

-- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

75.00

00

-- - - -



533

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

27.00

00

-- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

48.00

00

-- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Омская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

-- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

37.00

00

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

176,0

000

-

0.0000

- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

45.00

00

-- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

86.00

00

-- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -



534

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

-- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Созданы объекты первичного звена здравоохранения

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- - - - - - -

1452.

0000

3823.

0000

1771.

0000

2088.

0000

2619.

0000

3227.

0000

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1452,

0000

-- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

289,0

000

-

0.0000

- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

23.00

00

-- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

-- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -



535

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

24.00

00

-- - - -

Курская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

31.00

00

-- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

21.00

00

-- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

73.00

00

-- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

10.00

00

-- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

28.00

00

-- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -



536

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калужская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

15.00

00

-- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

24.00

00

-- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

157,0

000

-

0.0000

- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

32.00

00

-- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

-- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

38.00

00

-- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

47.00

00

-- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -



537

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

-- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

31.00

00

-- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

180,0

000

-

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

70.00

00

-- - - -

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

-- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

14.00

00

-- - - -

Запорожская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

23.00

00

-- - - -



538

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

16.00

00

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

12.00

00

-- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

14.00

00

-- - - -

Херсонская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

18.00

00

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

59,00

00

-

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

38.00

00

-- - - -



539

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

388,0

000

-

0.0000

- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

140.0

000

-- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

12.00

00

-- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

36.00

00

-- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

17.00

00

-- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

30.00

00

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

28.00

00

-- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

27.00

00

-- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

17.00

00

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

38.00

00

-- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

-- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

18.00

00

-- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

107,0

000

-

0.0000

- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

16.00

00

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

26.00

00

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Свердловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

34.00

00

-- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

-- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

190,0

000

-

0.0000

- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

-- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

36.00

00

-- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

12.00

00

-- - - -

Омская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

15.00

00

-- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

56.00

00

-- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

48.00

00

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

82,00

00

-

0.0000

- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

17.00

00

-- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -



543

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

-- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 025 004,5027 025 

004,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 091 063,2024 091 

063,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 091 063,2024 091 

063,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

27 025 004,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 025 

004,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 999,5

0

1 255 

999,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 190 503,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 

503,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 1 190 503,30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 0503,3

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 255 999,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 

999,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 142 436,5

0

1 142 

436,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 116 701,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 116 

701,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 116 701,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 116 

701,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 142 436,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 142 

436,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 575 705,6

0

1 575 

705,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 524 653,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 524 

653,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 524 653,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 524 

653,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 575 705,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 575 

705,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130 114,8

0

2 130 

114,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 061 099,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 061 

099,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 061 099,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 061 

099,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 2 130 114,80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 0114,8

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 735,4

0

1 341 

735,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 165 754,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165 

754,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 165 754,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165 

754,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 341 735,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 

735,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860 486,00860 4

86,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 815 614,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

14,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 815 614,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 6

14,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 860 486,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860 4

86,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867 097,30867 0

97,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 780 387,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 3

87,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 780 387,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 3

87,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 867 097,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867 0

97,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 427,20875 4

27,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 847 063,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

63,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 847 063,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 0

63,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 875 427,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 4

27,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 000,7

0

1 064 

000,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 990 300,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 3

00,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 990 300,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 3

00,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 064 000,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 

000,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 236 003,8

0

6 236 

003,8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

федеральный бюджет 0,00 4 617 808,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 617 

808,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 4 617 808,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 617 

808,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 6 236 003,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 236 

003,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786 095,80786 0

95,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 768 388,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 3

88,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 768 388,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 3

88,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 786 095,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786 0

95,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 203 873,4

0

1 203 

873,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 152 981,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 

981,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 152 981,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 

981,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 203 873,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 203 

873,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956 402,00956 4

02,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 878 599,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878 5

99,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 878 599,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878 5

99,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 956 402,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956 4

02,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 527,40865 5

27,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 837 484,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837 4

84,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 837 484,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837 4

84,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 865 527,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 5

27,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650 316,6

0

2 650 

316,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 385 284,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 385 

284,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 385 284,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 385 

284,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 650 316,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650 

316,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 833 893,9

0

1 833 

893,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 650 504,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650 

504,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 650 504,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650 

504,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 833 893,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 833 

893,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 379 888,6

0

1 379 

888,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 1 307 932,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 307 

932,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 307 932,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 307 

932,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 379 888,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 379 

888,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 150 034,3015 150 

034,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 313 135,8011 313 

135,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 313 135,8011 313 

135,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

15 150 034,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 150 

034,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 252,60810 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

52,60

федеральный бюджет 0,00 792 000,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792 0

00,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 792 000,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792 0

00,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 810 252,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 2

52,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 141,9

0

1 500 

141,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 407 102,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407 

102,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 407 102,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407 

102,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 500 141,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 

141,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 541 402,3

0

1 541 

402,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 491 460,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 491 

460,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 491 460,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 491 

460,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 541 402,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 541 

402,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 853,2

0

1 286 

853,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 158 167,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158 

167,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 158 167,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158 

167,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 286 853,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 

853,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 378,70858 3

78,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 763 062,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 0

62,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 763 062,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 0

62,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 858 378,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 3

78,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 467 319,0

0

1 467 

319,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 970 636,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970 6

36,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 970 636,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 36,70

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 467 319,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 467 

319,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951 694,60951 6

94,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 875 287,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 2

87,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 875 287,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 2

87,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 951 694,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951 6

94,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764 768,10764 7

68,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 732 438,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 4

38,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 732 438,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 4

38,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 764 768,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764 7

68,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 518,80662 5

18,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 647 280,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 2

80,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 647 280,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 2

80,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 662 518,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 5

18,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190 674,9

0

5 190 

674,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 372 593,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 372 

593,7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 372 593,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 372 

593,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 5 190 674,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190 

674,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 030,20116 0

30,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 103 104,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 1

04,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 103 104,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 1

04,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 116 030,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 0

30,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 887 778,8016 887 

778,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 290 603,1016 290 

603,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 290 603,1016 290 

603,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

16 887 778,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 887 

778,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 823,50347 8

23,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 339 988,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 9

88,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 339 988,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 9

88,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 347 823,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 8

23,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 070,60221 0

70,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 213 059,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 0

59,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 213 059,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 0

59,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 221 070,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 0

70,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 929 539,1

0

4 929 

539,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 4 672 480,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672 

480,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 4 672 480,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672 

480,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 4 929 539,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 929 

539,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 756,60921 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

56,60

федеральный бюджет 0,00 882 766,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882 7

66,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 882 766,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882 7

66,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 921 756,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 7

56,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713 026,3

0

2 713 

026,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 625 123,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 625 

123,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 625 123,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 625 

123,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 713 026,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713 

026,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 134 286,9

0

4 134 

286,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 4 000 335,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 

335,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 4 000 335,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 

335,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 4 134 286,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 134 

286,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запорожская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 440,40421 4

40,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 417 226,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 2

26,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 417 226,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 2

26,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 421 440,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 4

40,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815 492,8

0

1 815 

492,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 774 596,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 774 

596,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 774 596,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 774 

596,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 815 492,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815 

492,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 644,40357 6

44,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 349 588,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 5

88,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 349 588,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 5

88,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 357 644,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 6

44,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 723,20579 7

23,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 573 926,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573 9

26,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 573 926,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573 9

26,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 579 723,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 7

23,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Луганская Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 301,00139 3

01,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 137 906,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 9

06,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 137 906,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 9

06,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 139 301,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 3

01,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Херсонская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 674,00306 6

74,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 303 606,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 6

06,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 303 606,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 6

06,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 306 674,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 6

74,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 977 434,805 977 4

34,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834 429,205 834 4

29,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834 429,205 834 4

29,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

5 977 434,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 977 4

34,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 319,2

0

1 590 

319,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 554 495,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554 

495,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 554 495,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554 

495,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 590 319,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 

319,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 850,60187 8

50,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 183 619,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 6

19,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 183 619,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 19,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 187 850,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 8

50,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 853,90438 8

53,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 428 976,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 9

76,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 428 976,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 9

76,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 438 853,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 8

53,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 259,30222 2

59,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 208 923,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 9

23,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 208 923,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 23,80

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 222 259,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 2

59,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 144,60496 1

44,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 484 968,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 9

68,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 484 968,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 9

68,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 496 144,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 1

44,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 664,00606 6

64,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 592 998,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592 9

98,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 592 998,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 98,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 606 664,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 6

64,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435 343,2

0

2 435 

343,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 380 447,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380 

447,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 380 447,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380 

447,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 435 343,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 435 

343,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 538 647,7029 538 

647,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 068 118,9026 068 

118,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 068 118,9026 068 

118,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

29 538 647,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 538 

647,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 976 332,2

0

4 976 

332,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 3 543 498,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 543 

498,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 3 543 498,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 543 

498,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 4 976 332,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 976 

332,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 197,60506 1

97,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 489 797,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 7

97,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 489 797,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 7

97,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 506 197,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 1

97,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 465,10709 4

65,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 638 518,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 5

18,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 638 518,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 5

18,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 709 465,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 4

65,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 613,4

0

3 180 

613,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 543 658,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 543 

658,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 543 658,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 543 

658,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 180 613,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 

613,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415 288,7

0

1 415 

288,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 344 524,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344 

524,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 344 524,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344 

524,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 1 415 288,70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 0288,7

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 368,0

0

1 040 

368,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 016 932,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 016 

932,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 016 932,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 016 

932,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 040 368,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 

368,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 476 968,6

0

1 476 

968,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 1 443 698,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443 

698,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 443 698,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443 

698,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 476 968,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 476 

968,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 789 533,1

0

3 789 

533,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 3 591 921,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 591 

921,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 3 591 921,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 591 

921,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 789 533,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 789 

533,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 067 671,0

0

2 067 

671,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 959 325,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 959 

325,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 959 325,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 959 

325,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 067 671,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 067 

671,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269 838,4

0

1 269 

838,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 173 056,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173 

056,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 173 056,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173 

056,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 269 838,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269 

838,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 567 517,2

0

2 567 

517,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 408 074,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408 

074,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 408 074,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408 

074,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 567 517,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 567 

517,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Самарская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410 206,0

0

3 410 

206,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 895 667,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 895 

667,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 895 667,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 895 

667,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 410 206,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410 

206,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 603 206,1

0

2 603 

206,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 518 862,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518 

862,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 518 862,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518 

862,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 2 603 206,10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 0206,1

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 442,30525 4

42,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 500 583,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 5

83,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 500 583,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 5

83,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 525 442,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 4

42,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 423 286,4012 423 

286,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 037 720,809 037 7

20,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 037 720,809 037 7

20,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

12 423 286,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 423 

286,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 919,20906 9

19,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 877 535,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 5

35,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 877 535,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 5

35,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 906 919,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 9

19,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 159 603,8

0

4 159 

603,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 3 819 427,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819 

427,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 3 819 427,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819 

427,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 4 159 603,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 159 

603,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 293,2

0

1 595 

293,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 425 278,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 2

78,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 425 278,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 2

78,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 595 293,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 

293,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356 074,2

0

3 356 

074,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 3 181 067,50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0067,5

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 3 181 067,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 181 

067,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 356 074,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356 

074,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 628 373,8

0

1 628 

373,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 627 028,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 0

28,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 627 028,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 0

28,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 628 373,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 628 

373,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 022,20777 0

22,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 107 384,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 3

84,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 107 384,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 3

84,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 777 022,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 0

22,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 078 795,8018 078 

795,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 347 641,2016 347 

641,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 347 641,2016 347 

641,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

18 078 795,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 078 

795,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 343,90230 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

43,90

федеральный бюджет 0,00 225 155,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 1

55,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 225 155,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 1

55,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 230 343,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 3

43,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 117,90443 1

17,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 433 136,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 1

36,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 433 136,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 1

36,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 443 117,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 1

17,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 884,00631 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

84,00

федеральный бюджет 0,00 452 023,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 0

23,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 452 023,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 0

23,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 631 884,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 8

84,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316 071,3

0

2 316 

071,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 013 752,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 013 

752,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 013 752,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 013 

752,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 316 071,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316 

071,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 767 805,3

0

2 767 

805,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 576 603,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576 

603,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 576 603,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576 

603,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 767 805,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 767 

805,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 677 429,0

0

2 677 

429,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 537 810,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537 

810,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 537 810,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537 

810,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 677 429,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 677 

429,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280 956,2

0

3 280 

956,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 625 963,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 625 

963,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 625 963,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 625 

963,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 280 956,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280 

956,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 610 001,1

0

2 610 

001,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 2 473 898,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 473 

898,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 473 898,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 473 

898,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 610 001,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 610 

001,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 031 201,7

0

2 031 

201,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 965 390,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 965 

390,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 965 390,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 965 

390,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 031 201,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 031 

201,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 089 985,4

0

1 089 

985,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 043 908,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 

908,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 043 908,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 

908,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 089 985,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 089 

985,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007 280,5013 007 

280,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 082 366,5012 082 

366,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 082 366,5012 082 

366,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 13 007 280,50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 0280,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848 410,70848 4

10,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 820 922,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 9

22,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 820 922,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 9

22,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 848 410,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848 4

10,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 126 921,1

0

3 126 

921,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 939 306,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 939 

306,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 939 306,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 939 

306,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 126 921,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 126 

921,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 078 318,0

0

2 078 

318,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 010 980,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010 

980,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 010 980,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010 

980,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 078 318,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 078 

318,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 811 688,9

0

1 811 

688,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 1 735 103,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 735 

103,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 735 103,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 735 

103,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 811 688,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 811 

688,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 453,90858 4

53,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 822 155,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 1

55,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 822 155,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 1

55,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 858 453,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 4

53,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



51

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 159 870,5

0

1 159 

870,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 133 742,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133 

742,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 133 742,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133 

742,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 159 870,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 159 

870,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 203,30643 2

03,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 553 596,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 5

96,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 553 596,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 5

96,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 643 203,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 2

03,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 465,60808 4

65,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 446 951,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 9

51,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 446 951,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 9

51,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 808 465,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 4

65,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306 929,0

0

1 306 

929,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 264 585,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264 

585,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 264 585,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264 

585,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 1 306 929,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 0929,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 389,80185 3

89,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 181 213,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 2

13,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 181 213,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 2

13,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 185 389,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 3

89,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 629,70179 6

29,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 173 809,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 8

09,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 173 809,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 8

09,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 179 629,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 6

29,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


