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" ( N1-30 ) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отчет за 2020 год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0,026

Существует риск: риск недостижения

показателя, Причина риска: пандемия новой

коронавирусной инфекции, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

корректировка показателя, срок исполнения

31.12.2020. Показатель скорректирован

соглашением с Министерством

здравоохранения РФ

45,51%0,0350,015 0,071 0,1561

Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

5 100,00%63,6 25,1 25,12

Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

12 100,00%124 12 123

Процент 18 142,86%2115 40 284
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

94,11 126,61%7660,6 98,88 78,15

Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

14 225,50%1720 45,1 206

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

0 100,00%00 0 07

Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

90 100,00%9090 90 908

Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

74 105,18%18425 203 1939
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

авиации (ежегодно, человек) не

менее
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 190 000,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

189913,86

86,14

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный вид

помощи0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

190 000,00190 000,00

(12) Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации 0

2 99,95189 913,86190 000,00 189 913,86

190 000,00190 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 189 913,86 выполнено99,95189 913,86190 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

190 000,00190 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 189 913,86 выполнено99,95189 913,86190 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

190 000,00190 000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

189 913,86 99,95189 913,86190 000,00

190 000,00190 000,00бюджет субъекта Российской Федерации 189 913,86 99,95189 913,86190 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

190 000,00190 000,00 189 913,86 99,95189 913,86190 000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских

организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 168,0000 Дата: 31.12.2019

4

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 125,0000 Дата: 31.12.2020

5

5

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 140,0000 Дата: 31.12.2021

2

6

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2020

4

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 39,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 48,1000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения

о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. " Положения о территориальном планировании" Иное

от г. №, указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Построено (реконструировано) не

менее 78 вертолетных (посадочных)

площадок при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.10.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об устройстве вертолетной площадки" Письмо ГБУЗ

КК "Усть-Большерецкая районная больница" от

03.09.2020г. №798, приложен файл.

исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РНП

 Построена 1 вертолетная (посадочная)

площадка при ГБУЗ КК «Усть-

Большерецкая районная больница»

27.11.2020 28.11.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт обследования площадки" Акт приема-передачи

Комиссия от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт оценки выполненных работ" Акт приема-

передачи комиссия от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Приказ о создании комиссии" Приказ ГБУЗ КК "Усть-

Большерецкая районная больница" от 27.11.2020г. №

1819, приложен файл.

4. "договор возмездного оказания услуг" Иное ГБУЗ КК
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Усть-большерецкая районная больница" от 30.01.2020г.

№72, приложен файл.

5. "Письмо-запрос " Письмо АО "Камчатское

авиационное предприятие" от 26.08.2019г. №603,

приложен файл.

построена площадка для экстренной посадки вертолета

3.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 168,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 01.01.2021

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "подтверждающие сведения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

2. "подтверждающие сведения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Вылеты выполнены не в полном объеме, Причина риска:

Целевой показатель не выполнен ввиду высокой

стоимости вертолетчаса 345,3 тыс. рублей и средней

продолжительностью полета 4,2 часа, что на 1,3

час выше среднего по стране и особенностью оказания

экстренной медицин-ской помощи в отдаленных и

труднодоступных районах, а именно большим числом

продолжительных вылетов. Кроме того, соглашение

подписано 11.02.2019 года, только с этой даты началась

процедура определения испол-нителя авиационных работ,

дата заключения контракта с 10.04.2019 года.

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. будут выполнены в 2020 г, срок исполнения 31.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 126 из 168.

4.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 125,0000 Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "подтверждающий документ" Отчет  от г. №, приложен

файл.

2. "подтверждающие сведения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

3. "подтверждающие сведения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

выполнено

Предоставлена информация : 148 из 125.

4.1. РНП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено

4.2. РНП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено

4.3. РНП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

4.4. РНП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

4.5. РНП

 Выполнено не менее 163 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъектов Российской Федерации

4.5.1 РНП

 Заключены соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

закупку авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи на 2019

год

15.03.2020 13.03.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта" Соглашение

Министерство здравоохранения Камчатского края от

22.12.2019г. №056-09-2020-200, приложен файл.

4.5.2 РНП

 Заключены государственные контракты

на закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской помощи на

2020 год

01.12.2020 01.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

5.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 140,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 15.03.2021

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В работе.Результат

по итогам отчетного периода.

Предоставлена информация : 140 из 140.

5.1. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.03.2021 15.03.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Результат по итогам отчетного периода.

5.2. РНП

 Выполнено не менее 173 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

31.12.2021 15.03.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Результат по итогам отчетного периода.

5.2.1 РНП

 Заключены соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

15.03.2021 15.03.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

исполнение по итогам отчетного периода.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

закупку авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи на 2021

год

6.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 33,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета" Письмо Министерства

здравоохранения Камчатского края от 21.12.2020г. №

21.03/19670, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 33 из 33.

6.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медикосанитарную помощь» на 2020 год"

Приказ Минздрава Камчатского края от 23.01.2020г. №

35/01, приложен файл.

6.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня   медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» на 2020 год"

Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края

от 23.01.2020г. №35.01, приложен файл.

отсутствие отклонений

6.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Сорокина Елена
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета" Письмо Министерства

здравоохранения Камчатского края от 20.12.2020г. №

21.03/19670, приложен файл.

отклонения отсутствуют

6.4. РНП

 В создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не

менее 12 медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

31.12.2020 30.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета" Письмо Министерство

здравоохранения Камчатского края от 21.12.2020г. №

21.03/19670, приложен файл.

риски отсутствуют

6.4.1 РРП

 Издан приказ Министерства

здравоохранения Камчатского края «Об

утверждении перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на 2020 год»

01.04.2020 01.04.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических  медицинских

осмотров и диспансеризации определённых групп

взрослого населения  Камчатского края в 2020 году"

Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края

от 10.01.2020г. №15, приложен файл.

6.4.2 РРП

 В ЦПСП представлены отчеты органов

исполнительной власти о медицинских

организациях, участвующих в создании

и тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

31.12.2020 30.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета" Письмо Министерства

здравоохранения Камчатского края от 21.12.2020г. №

21.03/19670, приложен файл.

риски отсутствуют

7.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

31.12.2021 31.12.2021

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В работе.Резельтат

по итогам отчетного периода

Предоставлена информация : 39 из 39.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 39,0000 Дата:

31.12.2021

7.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2021 01.02.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Исполнение по итогам отчетного периода.

8.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 48,1000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении показателей" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования от 30.12.2020г. №2-230, приложен файл.

Предоставлена информация : 98.88 из 48.1.

8.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 30.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических   медицинских

осмотров и диспансеризации  определённых групп

взрослого населения   Камчатского края в 2020 году "

Приказ Министерство здравоохранения Камчатского края

от 10.01.2020г. №15, приложен файл.

8.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических   медицинских

осмотров и диспансеризации  определённых групп

взрослого населения   Камчатского края в 2020 году "

Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края

от 10.01.2020г. №15, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении показателя" Письмо Территориальный

фонд обязательного медицинского страхования от

30.12.2020г. №2-230, приложен файл.

8.4. РНП

 Обеспечен охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о праве

на прохождение профилактического

медицинского осмотра 48,1%

31.12.2020 30.12.2020

Пригорнев Владимир

Борисович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении показателей" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования от 30.12.2020г. №2-230, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

16

16

17

18

1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

15

15

15

16

18

0

5

10

15

20

25

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( N1-30 ) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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График достижения показателя
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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