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А.В.
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Начальник отдела экономики и бухгалтерского учета,

Заместитель руководителя - заместитель главного

государственного лесного инспектора Камчатского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира

на территории Камчатского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

53,6000 31.08.201

8

0,0000 57,0000 64,8000 71,8000 76,7000 82,8000 100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 71,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 50,

000

0

-

  Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

для проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 10.01.201

9

- -- -

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

ТЫС

ГА

- - - 2,5

600

-

Сохранение

лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и

молодняка

основных

лесообразующих

пород 

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 87,

000

0

-

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием.Пр

иобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных

служб и, как

следствие,

снижение ущерба

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 10.10.201

9

- -- -

-

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

т

- - - 0,2

000

-

Наличие семян

лесных растений в

необходимом

объеме ежегодно

для  обеспечения

посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компенсационное

лесовосстановлени

е

1.5

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению

ПРОЦ

- - - 50,

000

0

-

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

для проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 10.01.201

9

- -- -

-

1.6

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

ПРОЦ

- - - 87,

000

0

-

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием.Пр

иобретение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров

лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных

служб и, как

следствие,

снижение ущерба
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

80,0033,70 80,0047,10 0,00 328,8088,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

80,0033,70 80,0047,10 0,00 328,8088,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

80,0033,70 80,0047,10 0,00 328,8088,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

400,005 622,47 400,003 004,00 0,00 9 426,470,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

400,005 622,47 400,003 004,00 0,00 9 426,470,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

400,005 622,47 400,003 004,00 0,00 9 426,470,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.3

1 607,50496,30 5 757,50501,50 0,00 8 362,800,00

Консолидированный бюджет субъекта1.3.1.

1 607,50496,30 5 757,50501,50 0,00 8 362,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 607,50496,30 5 757,50501,50 0,00 8 362,800,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.4

643,003 286,20 643,0020 476,00 0,00 25 691,20643,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

643,003 286,20 643,0020 476,00 0,00 25 691,20643,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

643,003 286,20 643,0020 476,00 0,00 25 691,20643,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.5

13 454,5025 149,60 45 514,0049 563,90 0,00 133 682,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

13 454,5025 149,60 45 514,0049 563,90 0,00 133 682,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

13 454,5025 149,60 45 514,0049 563,90 0,00 133 682,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

73 592,50 34 588,27 52 394,50 16 185,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

731,00 0,00 177 491,27

73 592,50 16 185,0034 588,27 52 394,50 731,00 0,00 177 491,27

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

80,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00

0,000,000,000,00400,00

1.3. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 3 998,00 0,00

5 757,50

0,000,000,001 759,500,00

1.4. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,00

643,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.5. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 22 757,00 0,00 0,00

45 514,00

0,000,000,0022 757,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 22 757,00 4 078,00 643,00

52 394,50

0,000,000,0024 516,50400,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

Щипицын Д.Б.

10.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

( плуги, культиваторы) для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Епишков А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

( плуги, культиваторы) для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Епишков А.М.

31.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа   

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа   

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

-

Домышева

Е.В.

24.12.2021

05 04 https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по

лесовосстановлению

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение   Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Домышева

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет   Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Домышева

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

Щипицын Д.Б.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Епишков А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

-

Епишков А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

вует вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Домышева

Е.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Домышева

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Домышева

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.3

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

  Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

Щипицын Д.Б.

10.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

( плуги, культиваторы) для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Епишков А.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

( плуги, культиваторы) для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Епишков А.М.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

( плуги, культиваторы) для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Епишков А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет  Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

( плуги, культиваторы) для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Епишков А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

-

Лебедько А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по

лесовосстановлению

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Домышева

Е.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Домышева

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

-

Домышева

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

Лебедько А.В.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

-

Лебедько А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

и молодняка основных

лесообразующих пород 

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.14

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

-

Лебедько А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

и молодняка основных

лесообразующих пород 

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

Щипицын Д.Б.

10.10.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

-

Епишков А.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

вует вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение  Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

( плуги, культиваторы) для

проведение комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Епишков А.М.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Епишков А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Отчет Обеспечено

оснащение

-

Епишков А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

-

Домышева

Е.В.

24.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Домышева

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет  Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

( плуги, культиваторы) для

проведение комплекса

мероприятий по

-

Домышева

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановлениювует вует

1.6

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

Щипицын Д.Б.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа  

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Епишков А.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа  

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

-

Епишков А.М.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт  Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа  

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

-

Лебедько А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://www.k

amgov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

agles



Участники регионального проекта

0

35

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

2 Администратор регионального

проекта

Абрамян Н. И. Советник отдела экономики и

бухгалтерского учета

100

3 Администратор регионального

проекта

Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

100

4 Администратор регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

5 Руководитель проекта Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

6 Администратор Абрамян Н. И. Советник отдела экономики и

бухгалтерского учета

100

7 Администратор Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

100

8 Администратор Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

100

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

100



проекта Камчатского края

10 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

100

11 Участник регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

12 Участник регионального

проекта

Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

100

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

14 Участник регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

15 Участник регионального

проекта

Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

100

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

17 Участник регионального

проекта

Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

100

18 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

100



19 Участник регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

100

21 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

100

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

23 Участник регионального

проекта

Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

100

24 Участник регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

100

26 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

100


